

Mimoriadne ukončené projekty od začiatku programového obdobia k 31.12.2014

Kód	Názov projektu	Subjekt	Stav projektu	Celková zazmluvnená suma	Dôvod
Prioritná os 1					
24110110005	Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov	SHMÚ	Mimoriadne ukončený	3 707 428,80 €	Nemožnosť realizovať plánované aktivity na projekte včas, aj napriek maximálnemu možnému predĺženiu termínu realizácie projektu zo strany Prijímateľa
24110110058	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	Nová Baňa	Mimoriadne ukončený	1 091 015,08 €	Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy. Na základe monitorovacej správy bol prijímateľ požiadaný o predloženie hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré bolo možné na projekte reálne dosiahnuť. Z predložených informácií bolo zrejmé, že: 1) zrealizovaním projektu nie je možné dosiahnuť merateľné ukazovatele zadané v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP24110110177 (ďalej len „Žiadosť o NFP“) a následne v Zmluve o poskytnutí NFP č. 043/1.2MP/2009 (ďalej len „Zmluva“). 2) Hodnoty merateľných ukazovateľov zadané v Žiadosti o NFP a následne v Zmluve sú v rozpore so štatistickými údajmi, a to: 1. Počet obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v nehnuteľnostiach, ktoré by pomocou projektu boli napojené na kanalizačnú sieť. 2. Počet obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít ktorí majú trvalé bydlisko v nehnuteľnostiach, ktoré by pomocou projektu boli napojené na kanalizačnú sieť.
24110110104	Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hriňová	Mesto Hriňová	Mimoriadne ukončený	5 220 677,75 €	Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy. Prijímateľ nedodrжал termín ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle zmluvy o NFP. Žiadosť o mimoriadne predĺženie termínu ukončenia aktivít projektu bola zamietnutá, nakoľko prijímateľ nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho procesu VO v riadnej lehote doby realizácie projektu vyplývajúce zo Zmluvy.

24110110003	Integrované riešenie informačných tokov sledovania a hodnotenia stavu vôd v zmysle Rámcovej smernice o vodách	VÚVH	Mimoriadne ukončený	5 911 289,25 €	Nemožnosť realizovať plánované aktivity na projekte včas, aj napriek maximálnemu možnému predĺženiu termínu realizácie projektu zo strany Prijímateľa
24110110108	Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica-stavba č.2,5.-6.etapa	Obec Chtelnica	Mimoriadne ukončený	2 554 056,24 €	Ukončenie projektu z dôvodu porušenia zmluvy o NFP a nepredloženia žiadosti o zmenu v termíne stanovenom v zmluve
24110110100	Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače	Tlmače	Mimoriadne ukončený	4 296 557,32 €	Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy. Prijímateľ nedodrжал termín ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle zmluvy o NFP. Žiadosť o mimoriadne predĺženie termínu ukončenia aktivít projektu bola zamietnutá, nakoľko prijímateľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho procesu VO ani v predĺženej lehote doby realizácie projektu o 6 mesiacov vyplývajúce z Dodatku č. 1 Zmluvy.
24110110182	Primerané sledovanie a hodnotenie povrchových a podzemných vôd	Výskumný ústav vodného hospodárstva	Mimoriadne ukončený	5 999 649,64 €	Rozhodnutie Prijímateľa o nerealizovaní projektu
Prioritná os 2					
24120110016	Protipovodňová ochrana ZB Bystrý potok	LESY SR, š.p.	Mimoriadne ukončený	217444,7	Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností na strane prijímateľa. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou.
24120110020	Úprava Draveckého potoka	Obec Dravce	Mimoriadne ukončený	467766,28	Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa z dôvodu, že nie je možné realizovať plánované aktivity na projekte riadne a včas, tak aby bola zachovaná efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov

24120110025	Košice - Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske	SVP, š.p.	Mimoriadne ukončený	2403601,41	Rozhodnutie Prijímateľa o nerealizovaní projektu
Prioritná os 3					
24130120013	Vým.vykurov.systému Domu služ.-Helcmanovce	Obec Helcmanovce	Mimoriadne ukončený	39587,01	Prijímateľ zaslal dňa 21.02.2011 list RO so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP č. 008/3.1MP/2009.
24130120018	Prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Šahy	ENERGO - BYTOS, s.r.o.	Mimoriadne ukončený	3718348,56	Prijímateľ nepredložil do 3 mesiacov na RO úverovú zmluvu na dofinancovanie projektu.
24130120021	Rekonštrukcia plynovej kotolne	Bytherm, s.r.o.	Mimoriadne ukončený	3596275,33	Prijímateľ zaslal dňa 06.04.2010 list na RO so žiadosťou o odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP č. 006/3.2MP/2009. Dôvod odstúpenia bol, že prijímateľ nebol schopný predložiť RO úverovú zmluvu na dofinancovanie projektu.
24130120034	Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Malženice	obec Malženice	Mimoriadne ukončený	335861,31	Prijímateľ zaslal dňa 14.05.2012 list na RO so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP č. 002/3.2MP/2010. Dôvodom bola zlá ekonomická situácia na strane prijímateľa.
24130120049	Zefektívnenie vykurovacieho systému v m. Nemšová	Mesto Nemšová	Mimoriadne ukončený	1272117,09	Prijímateľ požiadal o výpoveď Zmluvy o poskytnutí NFP č. 007/3.2MP/2010 z dôvodu zlej ekonomickej situácii na strane prijímateľa a neschopnosť plniť svoje finančné záväzky v rámci projektu "Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová".
24130120059	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Revúca	mesto Revúca	Mimoriadne ukončený	912442,31	Prijímateľ požiadal o odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP č. 015/3.1MP/2010 z dôvodu, že nie je možnosť realizovať plánované aktivity na projekte riadne a včas, tak aby bola zachovaná efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov.
24130120061	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Horné Srnie	Obec Horné Srnie	Mimoriadne ukončený	289878,05	Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č.1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy.

24130120070	Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Jablonica	obec Jablonica	Mimoriadne ukončený	289878,05	Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č.1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy.
24130120081	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v Košiciach	mesto Košice	Mimoriadne ukončený	3000000	Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa . Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou.
24130120094	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Lendak	Obec Lendak	Mimoriadne ukončený	289878,05	Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č.1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy.
24130120098	Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra	Mesto Nitra	Mimoriadne ukončený	1921382,8	Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č.1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy.
24130120099	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Horná Súča	obec Horná Súča	Mimoriadne ukončený	436962,05	Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č.1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy.
24130120105	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Kopčany	Obec Kopčany	Mimoriadne ukončený	289878,05	Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č.1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy.

24130120115	Odsávanie a odlúčenie základných znečisťujúcich látok s rekuperáciou vzduchu vo výrobných procesoch ŽOS Trnava, a.s.	ŽOS Trnava, a.a.	Mimoriadne ukončený	635533	Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nedostatku vlastného kapitálu zo strany Prijímateľa.
Prioritná os 4					
24140110027	SEPARUJME SPOLU A LEPŠIE - Nové Zámky a okolie	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Mimoriadne ukončený	883503,22	Dňa 4.11.2011 bolo podpísané odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu podstatného porušenia zmluvy, nakoľko prijímateľ nezačal s výkonom verejného obstarávania na výber dodávateľov do 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o zmenu projektu týkajúcej sa predĺženia lehoty ukončenia realizácie projektu.
24140110052	Raciona.zhodnoc.odpad.v kompos-BRANTNER NOVÉ ZÁMKY	Brantner Nové Zámky s.r.o.	Mimoriadne ukončený	226409,08	Dňa 4.11.2011 bolo podpísané odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu podstatného porušenia zmluvy, nakoľko prijímateľ nezačal s výkonom verejného obstarávania na výber dodávateľov do 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o zmenu projektu týkajúcej sa predĺženia lehoty ukončenia realizácie projektu.
24140110064	Integrovaný systém OH Ružomberok-kompostovanie BRO	Mesto Ružomberok	Mimoriadne ukončený	1321866,82	Prijímateľovi bol zaslaný návrh na odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu zdĺhavého procesu VO, nepodpísanie zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom, prijímateľ vyčerpal možnosť predĺženia projektu o 18 mesiacov.
24140110079	Obecná kompostáreň a zberný dvor - Horná Súča	Obec Horná Súča	Mimoriadne ukončený	1484239,81	Podstatné porušenie zmluvy čl. 10 bod 2.4 písm. d prílohy č. 1 zmluvy (VZP) ako aj čl.2.4 Zmluvy – nedodržanie termínu ukončenia realizácie aktivít projektu.
24140110128	Zberný dvor a kompostáreň Drahňov	Obec Drahňov	Mimoriadne ukončený	4593745,95	Prijímateľ listom č. 887/2012 zo dňa 22.05.2012 (doručené ORIP 29. 05. 2012) zaslal žiadosť o mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP č. 060/4.1MP/2009

24140110148	Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch nad Ipľom	Mesto Šahy	Mimoriadne ukončený	4221696	Projekt bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že neboli zrealizované plánované aktivity projektu k zmluvne stanovenému termínu ukončenia realizácie (29. 02. 2012). Následne bolo podpísané odstúpenie od Zmluvy.
24140110153	Ekologizácia spaľovne nebezpečných odpadov Považská Bystrica	Helpeko, s.r.o.	mimoriadne ukončený	9 825 320,00	Prijímateľ nezrealizoval projekt do termínu ukončenia realizácie projektu, nemal už možnosť predĺžiť realizáciu projektu
24140110159	Rekultivácia skládky TKO Hriňová - Fangová	Obec Hriňová	Mimoriadne ukončený	1136123,54	Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy. Termín ukončenia realizácie aktivít Projektu „Rekultivácia skládky TKO Hriňová Fangová“ uvedený v článku 2, bode 2.4 Zmluvy bol stanovený na 31. 07. 2012. Následne bolo podpísané odstúpenie od zmluvy.
24140110160	Rekultivácia skládky TKO Volovce - Ľuborča	Mesto Nemšová	Mimoriadne ukončený	0	Prijímateľ listom oznámil, že neplánuje uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP.
24140110185	Ekodvor Kecerovce	obec Kecerovce	Mimoriadne ukončený	354070	Prijímateľ listom č. 883/2012 zo dňa 23.10.2012 (doručené ORIP 29. 05. 2012) zaslal žiadosť o mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP č. 029/4.1MP/2011
24140110199	Intenzifikácia sep.zberu pre mikroreg.Sp.Bystré	obec Spišské Bystré	Mimoriadne ukončený	2 963 662,50	
24140110224	Zariadenie na spracovanie starých vozidiel s výnimkou starých vozidiel kategórie M1, N1 a L2e - Košice Barca	KMGroup s.r.o.	Mimoriadne ukončený	2054227,07	Dôvodom odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné porušenie článku 10 bod 2.4 písm. e) Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
24140110269	Zberný dvor Levoča	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.	mimoriadne ukončený	5888043	absencia súčinnosti, prijímateľ nekomunikoval s RO
24140110287	Stredisko na spracovanie elektroodpadu Košice	ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka	mimoriadne ukončený	601 260,02	Prijímateľ požiadal o ukončenie projektu z dôvodu nedostatočných vstupov potrebných pre proces zhodnocovania odpadov

Prioritná os 5					
24150120009	Charakter a typ krajiny	SAŽP	Mimoriadne ukončený	1264625,61	Na základe dohody oboch zmluvných strán. Podnet prišiel od prijímateľa
24150120011	Programy starostlivosti pre 6 NP - 1.etapa	ŠOP SR	Mimoriadne ukončený	1509101,38	Na základe dohody oboch zmluvných strán. Podnet prišiel od prijímateľa
24150120023	Vypracovanie programov starostlivosti pre 10 CHÚ	ŠOP SR	Mimoriadne ukončený	1548221,97	Na základe dohody oboch zmluvných strán. Podnet prišiel od prijímateľa
24150120029	Duch prírody-propagácia NATURA 2000	SAŽP	Mimoriadne ukončený	1297691	Nezrealizovanie žiadnej aktivity projektu v zmysle zmluvy o NFP
Prioritná os 6					
24160110001	Refundácia osob.nákladov z mestnancov v rámci OP ŽP	MŽP SR	Mimoriadne ukončený	5879988,58	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110003	Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP	MŽP SR	Mimoriadne ukončený	387039,28	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110004	Externé expertné služby	MŽP SR	Mimoriadne ukončený	77959,46	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110005	Technické zabezpečenie	MŽP SR	Mimoriadne ukončený	245344,07	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110007	Zabezpeč. propagácie v prog.obd.2007-2014,II.etapa	MŽP SR	Mimoriadne ukončený	3385373,12	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.

24160110009	Refundácia osob.nákladov zmesnancov v rámci OP ŽP_01	MPaRV SR	Mimoriadne ukončený	1354637,01	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110010	Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP_01	MPaRV SR	Mimoriadne ukončený	0	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110011	Externé expertné služby_01	MPaRV SR	Mimoriadne ukončený	0	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110012	Technické zabezpečenie_01	MPaRV SR	Mimoriadne ukončený	0	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.
24160110013	Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa_01	MPaRV SR	Mimoriadne ukončený	0	Mimoriadne ukončenie projektu v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníka v ITMS.

Zdroj: RO, ITMS