



**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie



**Výročná správa o vykonávaní
Operačného programu Životné prostredie
za rok 2014**



jún 2015

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

OBSAH

1. IDENTIFIKÁCIA.....	3
2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU	3
2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku	3
2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu.....	12
2.1.2 Finančná implementácia programu.....	22
2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu.....	29
2.1.4 Finančná kontrola a audit.....	38
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií	40
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020	40
2.1.7 Opis partnerských dohôd	46
2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva	46
2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie	48
2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP ŽP	53
2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006	54
2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi	54
2.7 Monitorovanie a hodnotenie	67
2.7.1 Monitorovanie.....	67
2.7.2 Hodnotenie	72
2.8 Národná výkonnostná rezerva	77
2.9 Administratívne kapacity	77
3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ.....	81
3.1. Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.....	81
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	81
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	85
3.2. Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami	88
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	88
3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	90
3.3. Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	93
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	93
3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	96
3.4. Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo	100
3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	100
3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	103
3.5. Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	107
3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	107
3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	110
3.6. Prioritná os 6 Technická pomoc	112
3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	114
3.7. Prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému.....	119
3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	119
3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie.....	120
4. HORIZONTÁLNE PRIORITY	122
4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť	122
4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity.....	126
4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí.....	135
4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj.....	139
5. VEĽKÉ PROJEKTY.....	148
5.1 Environmentálne projekty s celkovými investičnými nákladmi od 25 mil. do 50 mil. €	150
6. TECHNICKÁ POMOC	151
7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA	152
8. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	165
9. PRÍLOHY	168

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

1. IDENTIFIKÁCIA

Tabuľka č. 1: Identifikácia

OPERAČNÝ PROGRAM	<i>Príslušný cieľ:</i> Konvergencia
	<i>Príslušná oprávnená oblasť:</i> Pre Kohézny fond (ďalej len „KF“): NUTS I – Slovensko Pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“): NUTS II - Západné Slovensko NUTS II - Stredné Slovensko NUTS II - Východné Slovensko
	<i>Programové obdobie:</i> 2007 – 2013
	<i>Číslo operačného programu (číslo CCI):</i> 2007SK161PO002
	<i>Názov operačného programu:</i> Operačný program Životné prostredie
	VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU
<i>Vykazovaný rok:</i> 2014	
<i>Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom:</i> 25.06.2015	

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Globálny cieľ OP ŽP je napĺňaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktorým zodpovedajú jednotlivé prioritné osi.

Výročná správa o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 sa zameriava na stav vo vykonávaní OP ŽP k termínu 31.12.2014¹.

Tabuľka č. 2: Prioritné osi OP ŽP

Názov prioritnej osi OP ŽP	Zdroj financovania
Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	KF
Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami	KF
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	ERDF
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo	KF
Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	ERDF
Prioritná os 6 Technická pomoc	KF
Prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému	ERDF

2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

Plnením globálneho cieľa OP ŽP sa zvyšuje atraktivita územia SR a jej regiónov, skvalitňujú sa podmienky pre život obyvateľstva, posilňuje sa otvorený charakter spoločnosti z jej sociálno-priestorového hľadiska a vytvárajú sa predpoklady pre jej trvalo udržateľný rozvoj. Globálny cieľ však nie je napĺňaný prostredníctvom jedného na neho viazaného merateľného ukazovateľa, ale jeho plnenie je premietnuté do merateľných ukazovateľov 7 prioritných osí.

Celkový prínos OP ŽP je teda vyjadrený prostredníctvom globálneho cieľa, cieľov na úrovni prioritných osí a operačných cieľov, podpory kvality životného prostredia v rámci OP ŽP a cieľov vyjadrených prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

¹ Pri príprave výročnej správy postupoval RO pre OP ŽP v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 5).

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

V rámci OP ŽP bola podpora z fondov EÚ zameraná na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z platných a pripravovaných právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, vrátane záväzkov SR stanovených v Zmluve o prístúpení k EÚ. Dôraz sa kládol najmä na finančne najnáročnejšie aktivity z pohľadu implementácie environmentálneho acquis v oblasti vodného a odpadového hospodárstva, na zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovanie emisií skleníkových plynov, ochranu prírody, sanáciu environmentálnych záťaží, ako aj na podporu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy.

Skúsenosti s implementáciou OP ŽP poukazujú na celkovo vhodne zvolenú stratégiu operačného programu, ktorá sa zameriava na riešenie prioritných a finančne najnáročnejších aktivít z pohľadu implementácie environmentálneho acquis v oblasti vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmiernenia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a ochrany prírody. Vhodnosť stratégie OP ŽP sa preukazuje aj priebežnými výsledkami implementácie OP ŽP z pohľadu vecného pokroku implementácie, t.j. z pohľadu napĺňania stanovených cieľov a výsledkov (cieľových hodnôt indikátorov), ako aj z pohľadu absorpčnej kapacity. Dopyt žiadateľov výrazne prevyšoval disponibilnú alokáciu (výška žiadaného príspevku bola viac ako 3-násobne vyššia ako výška schváleného príspevku), čo preukazuje, že ciele OP ŽP zodpovedajú identifikovaným problémom a skutočným potrebám potenciálnych žiadateľov. Z uvedeného vyplýva, že aj do budúcnosti, t.j. v programovom období 2014 – 2020, je z vecného hľadiska potrebné nadviazať na doterajšie smerovanie stratégie v oblasti environmentálnej infraštruktúry vymedzenej v OP ŽP v programovom období 2007 - 2013, zohľadňujúc pritom požiadavky vyplývajúce z vývoja právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Na stav implementácie OP ŽP identifikovaný v roku 2014 vplývalo viacero negatívnych faktorov procesného a tematického charakteru. S cieľom ich včasnej identifikácie a eliminácie, resp. minimalizácie ich dopadov RO pre OP ŽP aj v roku 2014 pokračoval v plnení „Akčného plánu na zrýchlenie čerpania a implementácie OP ŽP“. Účinnosť prijatých opatrení RO následne pravidelne v dvojmesačnom intervale vyhodnocoval a odpočtoval CKO, CO o OA.

Z dlhodobého hľadiska je stále za najzávažnejší problém a zároveň hlavnú výzvu procesného charakteru vo vzťahu k implementácii OP ŽP možné považovať problematiku verejného obstarávania (VO), pričom tento problém možno vnímať v dvoch rovinách.

Prvou sú pochybenia prijímateľov pri príprave a vyhodnocovaní VO, ktoré majú za následok potrebu opravy súťažných podkladov a iných dokumentov súvisiacich s VO, rušenie a opakovanie (často krátko aj viacnásobné) súťaží, ako aj uplatňovanie individuálnych finančných korekcií. Uvedené sa následne prejavuje v nedodržaní plánovaných termínov realizácie projektov a tým aj oddaľovaní samotného čerpania finančných prostriedkov programu. Druhou rovinou problému v oblasti VO je vývoj situácie na trhu v dôsledku globálnej hospodárskej krízy. Tá mala, okrem iného, za následok aj vyhrotenie konkurencie medzi uchádzačmi v procese VO. Neúspešní uchádzači využívali v porovnaní s minulosťou oveľa častejšie inštitút námietok vo VO, čím sa proces VO (a teda aj samotné čerpanie) neúmerne predlžil, osobitne pri väčších a infraštruktúrnych projektoch, ktoré sú typické práve pre OP ŽP. S touto situáciou sú potom spojené aj nereálne nízke ceny, ktoré sa následne prejavili v nižšom ako plánovanom kontrahovaní a následne aj v čerpaní finančných prostriedkov.

S ohľadom na uvedené RO priebežne prijíma viaceré opatrenia v tejto oblasti, vrátane aplikovania podmienky vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu už v čase predkladania žiadostí o NFP ako jednej z podmienok poskytnutia pomoci. Táto podmienka bola v roku 2014 štandardne integrovaná do všetkých výziev vyhlásených v rámci OP ŽP. Zrýchlenie a zvýšenie kvality, spoľahlivosti a efektívnosti kontroly VO zo strany RO bolo priebežne zabezpečované prostredníctvom pravidelných školení zamestnancov RO pre OP ŽP zodpovedných za výkon kontroly VO, ako aj vytvorením ad hoc pracovných skupín zložených z projektových manažérov pre administratívnu kontrolu VO v prípade rozsiahlej dokumentácie VO či náročnej problematike v dokumentácii VO.

Čo sa týka veľkých projektov bol od roku 2012 zavedený systém monitorovania stavu schvaľovania a realizácie veľkých projektov na mesačnej báze, ktorý spolu so zintenzívnením komunikácie medzi RO a EK s cieľom zrýchliť proces schvaľovania veľkých projektov výraznou mierou prispel k zlepšeniu stavu kontrahovania a následne čerpania veľkých projektov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

V rámci zlepšenia využívania potenciálu hodnotenia bolo v roku 2014 RO pre OP ŽP vykonané hodnotenie zamerané na identifikáciu dopadových ukazovateľov OP ŽP a možných metód a nástrojov na hodnotenie OP ŽP, ktoré by mali byť použité pre nadväzujúce plánované strategické hodnotenia OP ŽP. Zistenia identifikované v rámci hodnotenia a z nich vyplývajúce odporúčania budú zohľadnené pri realizácii plánovaných strategických hodnotení OP ŽP v roku 2015.

V rámci prípravy a implementácie veľkých projektov boli aplikované viaceré prvky krízového riadenia (mesačné odpočty pokroku vecnej a finančnej implementácie projektu zo strany prijímateľa vrátane vyhodnocovania harmonogramu realizácie aktivít jednotlivých veľkých projektov, pravidelné koordinačné porady zodpovedných zamestnancov RO pre OP ŽP s cieľom pravidelného vyhodnocovania pokroku v realizácii veľkých projektov, osobné stretnutia so zodpovednými zástupcami prijímateľov v prípade identifikácie problémov v nadväznosti na informácie z mesačných odpočtov implementácie projektu).

Tým, že v rámci OP ŽP bolo dosiahnuté vyššie ako 100% kontrahovanie prostriedkov fondov EÚ, boli vytvorené podmienky pre vyčerpanie celej disponibilnej alokácie programu prostredníctvom financovania jednotlivých projektov.

Avšak aj napriek dôslednému monitorovaniu implementácie programu a prijímaniu vyššie uvedených opatrení (vrátane opatrení na úrovni jednotlivých projektov) existuje riziko, že prijímatelia nevyužijú zmluvnené finančné prostriedky v takej výške, aby došlo k úplnému využitiu alokácie OP ŽP. Z tohto dôvodu okrem už uvedených opatrení s národnou dimenziou RO pre OP ŽP v spolupráci s Európskou komisiou a CKO aktívne komunikuje možnosti prijatia opatrení na urýchlenie čerpania, tzv. nástroje flexibility s „európskou dimenziou“, ktorých cieľom je v maximálnej miere využiť finančné prostriedky programového obdobia 2007-2013. V rámci rokovaní s TASK FORCE EK boli identifikované viaceré opatrenia, ako napríklad fázovanie veľkých projektov cez dve programové obdobia, čo umožní dokončenie kľúčových projektov z nového programového obdobia 2014 – 2020 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ostatné opatrenia zahŕňajú flexibilitu v rámci úpravy finančného plánu programu do výšky 10% na úrovni prioritných osí bez potreby revízie programu, alebo flexibilitu vo vzťahu k finančným nástrojom (návratná forma pomoci) uplatňovaným v podmienkach SR, t.j. vo vzťahu k nástrojom JESSICA, JEREMIE.

Okrem toho, z dôvodu vzniknutých (a priebežne naďalej vznikajúcich) úspor na projektoch, a za účelom dosiahnutia čo najvyššieho využitia pridelených finančných prostriedkov ku koncu programového obdobia RO pre OP ŽP využil možnosť nadkontrahovania v rámci OP ŽP na základe žiadosti schválenej zo strany MF SR, v dôsledku čoho bolo možné vyhlásiť niekoľko nových výziev a vytvoriť tým predpoklad na zníženie rizika dekomitmentu (nevyužitia disponibilnej alokácie OP ŽP).

V roku 2014 RO pre OP ŽP taktiež vypracoval „Analýzu výsledkov realizácie, skúsenosti a poučení z programového obdobia 2007 – 2013“, ktorej cieľom bolo posúdenie celkovej úspešnosti zvolenej stratégie OP ŽP, dosiahnutých výsledkov OP ŽP v programovom období 2007 – 2013 a hlavných faktorov, ktoré ich ovplyvnili. Vyplývajúce odporúčania z tejto analýzy boli zohľadnené v rámci prípravy návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020.

Faktory tematického charakteru, ktoré vplývali na implementáciu OP ŽP sú uvedené v rámci kapitol týkajúcich sa jednotlivých prioritných osí.

K 31.12.2014 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu dosahovaných hodnôt väčšiny ukazovateľov fyzickej realizácie OP ŽP. Pokles hodnoty niektorých ukazovateľov vyplýva z mimoriadneho ukončenia projektov. V takom prípade musia byť údaje dosahované mimoriadne ukončeným projektom odčítané z hodnôt jednotlivých ukazovateľov. Zoznam mimoriadne ukončených projektov s dôvodom mimoriadneho ukončenia je uvedený v prílohe č. 12 tejto výročnej správy. V oblasti vodného hospodárstva sa výsledky podpory prostredníctvom OP ŽP prejavili najmä v prípade nárastu počtu obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody na 33 019 pripojených obyvateľov. Finančné prostriedky EÚ pomohli vybudovať takmer 187 km nových rozvodov pitnej vody. V prípade odkanalizovania aglomerácií, bolo vybudovaných približne 956 km kanalizačných sietí a vybudovaných a zrekonštruovaných 43 čistiarní odpadových vôd. Protipovodňová ochrana bola zabezpečená na ploche takmer 350 km². V oblasti zlepšovania kvality ovzdušia bolo podporených 108 projektov a 33 projektov bolo zameraných na podporu využívania OZE. 269 podporených projektov v oblasti odpadového hospodárstva umožní zvýšiť množstvo

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

vyseparovaných odpadov o viac ako 113 tis. ton ročne a zhodnotiť vyše 356 tisíc ton odpadov ročne. Vybudovalo (zmodernizovalo) sa 147 zariadení na separovaný zber a 100 zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov. Aktivity v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia zároveň prispeli k podpore malých a stredných podnikov a zavádzaniu environmentálne priaznivých technológií. Doteraz bolo podporených 46 malých a stredných podnikov, ktoré spolu vytvorili 47 nových pracovných miest. Z prostriedkov EÚ sa podarilo uzatvoriť a zrekultivovať 47 skládok odpadov tak, že nepredstavujú hrozbu pre obyvateľstvo a životné prostredie. Na účely ochrany prírody a krajiny bolo zrealizovaných vyše 397 aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti. Bližší popis napĺňania stavu ukazovateľov OP ŽP je uvedený v kapitole 3.

S cieľom posúdiť celkovú úspešnosť zvolenej stratégie OP ŽP, dosiahnutých výsledkov OP ŽP v programovom období 2007 – 2013 a hlavných faktorov, ktoré ich ovplyvnili RO pre OP ŽP vypracoval v roku 2014 Analýzu výsledkov realizácie, skúsenosti a poučení z programového obdobia 2007 – 2013².

Zo záverov analýzy vyplýva, že na implementáciu OP ŽP mali najvýraznejší vplyv nasledujúce faktory procesného charakteru:

- vysoká chybovosť pri realizácii a overovaní verejného obstarávania (VO) z pohľadu dodržiavania postupov a pravidiel zákona o verejnom obstarávaní,
- neefektívne nastavenie sústavy merateľných ukazovateľov na programovej a projektovej úrovni,
- nedostatočné využívanie potenciálu hodnotenia,
- komplexnosť pravidiel a podmienok súvisiacich s prípravou a predložením projektu sa v PO 2007 – 2013 prejavila v nežiaducom odklone koncentrácie od obsahovej stránky projektov a ich možných prínosov pre hospodárstvo a spoločnosť k formálnej stránke projektov,
- nedostatočná odborná úroveň administratívnych kapacít RO,
- časové oneskorenie prípravy a následného schvaľovania veľkých projektov, vzhľadom k významnému finančnému objemu veľkých projektov malo meškanie v procese ich prípravy a schvaľovania negatívny dopad na čerpanie prostriedkov v rámci OP ŽP a potrebu fázovania veľkých projektov.

Na základe analýzy uvedených faktorov RO pre OP ŽP prijal opatrenia zamerané na zlepšenie stavu implementácie OP ŽP a odporúčania boli zohľadnené v rámci prípravy návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020.

Procesy monitorovania OP ŽP prostredníctvom súboru zadaných merateľných ukazovateľov preukázali potrebu zníženia ich počtu a zadaných jasného a efektívneho mechanizmu agregovania ukazovateľov z projektovej úrovne na programovú úroveň v súlade s princípom intervenčnej logiky. Uvedené bolo zohľadnené aj pri príprave nového Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 - 2020.

V rámci zlepšenia využívania potenciálu hodnotenia bolo v roku 2014 RO pre OP ŽP vykonané hodnotenie zamerané na identifikáciu dopadových ukazovateľov OP ŽP a možných metód a nástrojov na hodnotenie OP ŽP³, ktoré by mali byť použité pre naviazujúce plánované strategické hodnotenia OP ŽP. Zistenia identifikované v rámci hodnotenia a z nich vyplývajúce odporúčania budú zohľadnené pri realizácii plánovaných strategických hodnotení OP ŽP v roku 2015.

Pri implementácii OP ŽP zohráva dôležitú úlohu taktiež kvalita definovania výziev, keďže významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a množstvo projektov predkladaných žiadateľmi. Za účelom zníženia počtu projektov neschválených z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti projektu oproti programovému obdobiu 2007 – 2013 bude potrebné vytvoriť podmienky umožňujúce potenciálnym žiadateľom vopred odhadnúť pravdepodobnosť podpory ich projektov.

² Podrobnejšie informácie o vykonanej Analýze výsledkov realizácie, skúsenosti a poučení z programového obdobia 2007 – 2013 sú uvedené v kapitole 2.7.2. Hodnotenie.

³ Podrobnejšie informácie o vykonanom hodnotení „Tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP“ sú uvedené v kapitole 2.7.2. Hodnotenie.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Z dôvodu vzniknutých (a naďalej vznikajúcich) úspor na projektoch, a za účelom dosiahnutia čo najvyššieho využitia pridelených finančných prostriedkov ku koncu programového obdobia žiadal RO pre OP ŽP o povolenie nadkontrahovania v rámci OP ŽP. Žiadosť bola následne schválená MF SR, čo RO pre OP ŽP umožnilo vyhlásiť niekoľko mimoriadnych výziev a zvýšil alokáciu už vyhlásených výziev.

V rámci prípravy a implementácie veľkých projektov boli aplikované viaceré prvky krízového riadenia (mesačné odpočty pokroku vecnej a finančnej implementácie projektu zo strany prijímateľa vrátane vyhodnocovania harmonogramu realizácie aktivít jednotlivých veľkých projektov, pravidelné koordinačné porady zodpovedných zamestnancov RO pre OP ŽP s cieľom pravidelného vyhodnocovania pokroku v realizácii veľkých projektov, osobné stretnutia so zodpovednými zástupcami prijímateľov v prípade identifikácie problémov v nadväznosti na informácie z mesačných odpočtov implementácie projektu).

Faktory tematického charakteru, ktoré vplývali na implementáciu OP ŽP sú uvedené v rámci kapitol týkajúcich sa jednotlivých prioritných osí.

Vyhodnotenie príspevku OP ŽP k napíňaniu kontextových ukazovateľov

Súčasťou OP sú aj kontextové ukazovatele, ktoré predstavujú kvantifikované informácie o sociálnej, ekonomickej a environmentálnej situácii prostredia, v ktorom sú ciele OP realizované. Kontextové ukazovatele sú využívané najmä v procese hodnotenia OP (ex-ante, priebežné, ex-post) a predstavujú kvantifikované východiská pre posúdenie vplyvu očakávaných dopadov realizácie OP na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu situáciu prostredia, v ktorom sa OP realizuje.

Tabuľka č. 3: Kontextové ukazovatele na úrovni OP ŽP

Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková a cieľová hodnota za SR		Hodnota za SR k 31. 12. 2013
Emisie skleníkových plynov	tis. ton CO ₂ ekv. ⁴	2004	51 046	42 710*
		2015	61 902 ⁵	
Produkcia odpadu	mil. ton	2004	10,9	9,86
		2015	12,5	
Množstvo zneškodneného odpadu	mil. ton	2004	3,2	5,48
		2015	4,0	
Miera zhodnocovania odpadov	%	2004	44	43
		2015	60	
Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu	počet v tis.	2004	3 009	3 449
		2015	4 400	
Percento obyvateľov napojených na ČOV	%	2004	54,1	62,7
		2015	81	
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov	%	2004	85	87,4
		2015	91	
Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	2004	5 800	6 094,6
		2015	5 970	
Počet vyhlásených území Natura 2000 ⁶	počet	2004	0	344
		2015	420	

Zdroj: RO

Pozn.: Oficiálne štatistické hodnoty kontextových ukazovateľov sú k dispozícii v roku n iba spätne za rok n-2. Z uvedených dôvodov sú v súčasnosti (v roku 2015) k dispozícii iba hodnoty daných kontextových ukazovateľov za rok 2013.

Na základe údajov uvedených v Správe o stave životného prostredia SR v roku 2013 (vydaná ku koncu roka 2014) možno príspevok OP ŽP k napíňaniu kontextových ukazovateľov vyhodnotiť vo vzťahu k dosiahnutým hodnotám ukazovateľov OP ŽP k 31.12.2013.

⁴ Agregované emisie skleníkových plynov vyjadrených ako ekvivalent CO₂ prepočítané cez GWP

⁵ Údaj podľa projekcií emisií skleníkových plynov SR – scenár s opatreniami, r. 2005. Podľa projekcií sa emisie skleníkových plynov s rastom HDP zvyšujú. Cieľom podpory projektov v rámci prioritnej osí 3 je spomalenie rastu emisií skleníkových plynov vo vzťahu k rastu HDP (decoupling). Podľa aktualizovaných projekcií emisií skleníkových plynov SR – scenár s opatreniami z roku 2014 bola stanovená aktuálna hodnota pre rok 2015, a to 47 310 tis. ton CO₂ ekv. (Šiesta národná správa SR o zmene klímy http://unfccc.int/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/items/7550.php).

*uvedený údaj je za rok 2012, aktualizované údaje budú dostupné až v roku 2015.

⁶ Ide o územia vyhlásené SR v procese vyhlasovania navrhovaných chránených vtáčích území za chránené vtáčie územia a o vyhlasovania území európskeho významu (schválených EK) podľa článku 4 ods. 4 smernice o biotopoch

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Celkový počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2013 dosiahol 4 733 tis., čo predstavovalo 87,4 % z celkového počtu obyvateľov SR. . Vďaka postupnej realizácii projektov prioritnej osi 1, operačného cieľa 1.1. možno charakterizovať príspevok OP ŽP k napĺňaniu kontextového ukazovateľa „Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov“ ako postupne narastajúci. Kým v roku 2012 bol počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov z OP ŽP 1 400 obyvateľov, v r. 2013 to bolo 4 150.

Napojenie obyvateľstva na verejné kanalizácie (63,6 %) zaostáva za vodovodmi. V roku 2013 bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu o 72 tis. obyvateľov na 3 449 tis. obyvateľov. V SR bol z pohľadu vývoja vypúšťania nečistených odpadových vôd do vodných tokov zaznamenaný pozitívny trend odzrkadľujúci zníženie objemu vypúšťaných nečistených odpadových vôd. Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu s ČOV bol 62,7 % z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 2013 bolo do tokov verejnou kanalizáciou vypustených celkom 451 mil. m³ odpadových vôd, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o 62 mil. m³ a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu 442 mil. m³. V roku 2013 realizácia projektov prioritnej osi 1, operačného cieľa 1.2. OP ŽP prispela k napĺňaniu kontextového ukazovateľa „Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu“. Kým v roku 2012 predstavoval počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu realizáciou projektov z OP ŽP 1 890 obyvateľov, v r. 2013 to už bolo 13 883 obyvateľov.

Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou k roku 2013 dosiahla 6 094,6 km². Priamy vplyv na zvýšenie plochy územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou má postupná realizácia projektov, ktoré sú podporované v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami. V roku 2013 bola zabezpečená protipovodňová ochrana z prostriedkov OP ŽP na ploche 160,85 km². Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou za rok 2013 (okrem projektov realizovaných v rámci OP ŽP) bola za SR 1,6 km².

Množstvo vyprodukovaného odpadu v SR má kolísavý charakter. V roku 2011 bolo v SR vyprodukovaných viac ako 10,2 mil. ton odpadov, v roku 2012 došlo k poklesu na úroveň približne 8,7 mil. ton. a v roku 2013 došlo k opätovnému nárastu na 9,86 mil. ton odpadov Tento kolísavý charakter vývojovej krivky následne vplyva na vyhodnotenie príspevku OP ŽP, ktorý je vyhodnocovaný vo vzťahu k ukazovateľu „Miera zhodnocovania odpadov“. V roku 2011 bola miera zhodnocovania odpadov v SR na úrovni 48 %, v roku 2012 sa znížila na úroveň 45 % a v roku 2013 miera zhodnocovania odpadov opätovne poklesla na hodnotu takmer 43 %. K zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov v SR prispievajú aktivity v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov a vybrané aktivity v operačnom ciele 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie. Nepriamy vplyv na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov majú aktivity, ktoré sú podporované v rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, ktoré sú zamerané na zavádzanie a zefektívňovanie systémov triedeného zberu odpadov. Z dôvodu postupného vyhlasovania výziev a postupnej realizácie projektov prioritnej osi 4 možno charakterizovať príspevok OP ŽP k napĺňaniu kontextového ukazovateľa „Miera zhodnocovania odpadov“ ako postupne narastajúci. Kým v roku 2011 sa prostredníctvom realizácie projektov prioritnej osi 4 OP ŽP zabezpečilo zhodnotenie 43 tis. ton odpadov (príspevok ku kontextovému ukazovateľu necelé jedno percento), v roku 2012 to už bolo vyše 170 tis. ton odpadov (príspevok ku kontextovému ukazovateľu takmer 4,4 %) a v roku 2013 takmer 317 tis. ton odpadov (príspevok 7,5%).

Emisie skleníkových plynov majú v dlhodobejšom časovom horizonte klesajúci trend, od roku 2009 navyše poznačenom recesiou v dôsledku globálnej hospodárskej krízy. Trend celkových antropogénnych emisií skleníkových plynov za roky 2010 a 2011 bol relatívne stabilný, v roku 2012 došlo k ďalšiemu výraznejšiemu poklesu.

Emisie skleníkových plynov SR sa stanovujú v súlade s požiadavkami Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu. Hodnoty emisií skleníkových plynov sú každoročne aktualizované na základe štatistických ročeniek a metodických príručiek IPCC spätne až do roku 1990. Emisné inventúry reportované v roku 2014 prešli významnými metodickými zmenami a rekalkuláciami, čo ovplyvňuje aj úrovne emisií stanovené ako východiskové a cieľové hodnoty kontextového ukazovateľa OP ŽP.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Celkové emisie skleníkových plynov v SR v roku 2012 predstavovali 42 710 Gg (tis. ton) CO₂ ekv. bez započítania záchytoz zo sektora lesy a využívanie krajiny (LULUCF), čo predstavuje pokračujúci klesajúci trend od roku 2010 (45 382 Gg) a 2011 (44 698 Gg). Aktuálne stanovený cieľ (projekcie s opatreniami) na rok 2015 predstavuje 47 310 Gg⁵ (zdroj: Šiesta národná správa SR o zmene klímy), pričom sa predpokladá, že ďalší vývoj emisií bude kopírovať ekonomickú výkonnosť Slovenska pričom redukčný potenciál v sektore energetiky a priemyslu bol už takmer vyčerpaný.

Najvýznamnejší podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov má energetika (so započítaním emisií z dopravy), problematickou oblasťou naďalej zostáva spaľovanie fosílnych palív.

V rámci OP ŽP prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov aktivity operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“), zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania OZE (projekty zmeny palivovej základne z neobnoviteľných – fosílnych palív v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a OZE). Realizáciou týchto projektov došlo ku koncu roka 2014 k zníženiu emisií skleníkových plynov o 33,63 Gg CO₂ ekv. Vzhľadom na skutočnosť, že očakávaný trend vývoja emisií skleníkových plynov do roku 2015 je stúpajúci, je obtiažne stanoviť presnú mieru príspevku aktivít OP ŽP zameraných na redukciiu emisií skleníkových plynov k dosiahnutiu tohto cieľa na úrovni celkových emisií.

V prípade vyhlasovania území Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu) došlo k zvýšeniu počtu vyhlásených území v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zatiaľ čo do konca roka 2011 bolo vyhlásených iba 239 území (59 % z plánovanej cieľovej hodnoty v roku 2015), ku koncu roka 2014 bolo vyhlásených už 346 území z celkového počtu 473 území. Dôvodom bola najmä aktualizácia území európskeho významu (tzv. B etapa) v zmysle uznesenia vlády SR č. 577/2011, do ktorej bolo doplnených 97 území, pričom až 92 území sa plne prekrývalo s národnou sústavou chránených území a preto uvedené územia nebolo potrebné vyhlasovať.

Vyhodnotenie stavu zazmluvnenia OP ŽP

Stav zazmluvnenia v podmienkach OP ŽP možno charakterizovať ako kontinuálne rastúci od roku 2008, pričom dosahuje priemernú úroveň zazmluvnenia v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na programové obdobie 2007 – 2013. Aktuálny stav kontrahovania k 31.12.2014 predstavuje 99,35% z alokácie OP ŽP (EÚ zdroje).

Tabuľka č. 4: Porovnanie zazmluvnenia alokácie (EÚ zdroje) v roku 2014 s rokom 2013 (v €)

	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	PO6	PO7	Spolu
2013	800 329 966	122 567 201	160 546 025	347 310 966	51 319 505	44 115 401	0	1 526 189 065
2014	997 531 459	116 714 473	180 321 319	391 931 639	51 319 505	50 384 250	19 999 910	1 808 202 557
Rozdiel	197 201 494	-5 852 728	19 775 294	44 620 673	0	6 268 849	19 999 910	282 013 492
	24,64%	-4,78%	12,32%	12,85%	0,00%	14,21%	100,00%	18,48%

Zdroj: RO

Pozn.: Suma zahŕňa aj mimoriadne ukončené projekty, pri ktorých došlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

V rámci PO7, k zazmluvneniu schválenej žiadosti („projekt POVAPSYS“) došlo 18.12.2013, avšak uvedená skutočnosť bola v ITMS zaznamenaná až v roku 2014.

V roku 2014 došlo k nárastu zazmluvnenia v porovnaní s rokom 2013 o 18,48 %. Najväčší príspevok k zvýšeniu úrovne zazmluvnenia malo zatvorenie zmlúv v rámci prioritnej osi 1. Naopak v porovnaní s rokom 2013 došlo k poklesu úrovne zazmluvnenia v rámci prioritnej osi 2. V rámci prioritnej osi 5 nebol zazmluvnený ani jeden projekt.

Nedostatočná úroveň zazmluvnenia finančných prostriedkov patrila aj v roku 2014 medzi významné faktory vplyvajúce na úspešnú implementáciu OP ŽP. Predovšetkým v dôsledku úspor vnikajúcich na úrovni jednotlivých projektov sa ani po dosiahnutí zazmluvnenia v rámci OP ŽP vo výške 100 % nezabezpečí 100 % čerpanie finančných prostriedkov OP. K úsporám na úrovni projektov dochádzalo (a naďalej dochádza) predovšetkým v dôsledku: úspor zo zrealizovaných VO, mimoriadneho

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

ukončenia projektov, nedočerpania celej výšky schváleného NFP zo strany prijímateľov, identifikácie nezrovnalostí a neoprávnených výdavkov, aplikovania finančných korekcií a pod..

Za účelom zvrátenia vyššie uvedeného nepriaznivého stavu prijal RO v roku 2014 nápravné opatrenie v podobe uplatnenia možnosti nadkontrahovania v rámci OP ŽP. Za týmto účelom RO pripravil a dňa 06.03.2014 Ministerstvu financií SR predložil *Žiadosť o povolenie nadkontrahovania v rámci OP ŽP*. O povolenie možnosti prekročenia disponibilnej alokácie OP, RO požiadal z dôvodu vzniknutých (a naďalej vznikajúcich) úspor na projektoch, a za účelom dosiahnutia čo najvyššieho využitia pridelených finančných prostriedkov ku koncu programového obdobia (k 31.12.2015). Dňa 13.05.2014 MF SR schválilo predmetnú žiadosť a RO pre OP ŽP mohol pristúpiť k aplikovaniu nadkontrahovania v podmienkach OP, čo aj urobil v prípade 6 výziev navýšených a/alebo vyhlásených v roku 2014 vďaka prijatiu predmetného opatrenia.

Vyhodnotenie stavu čerpania OP ŽP

K 31.12.2014 bolo čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 1 150 394 966 EUR (z toho 1 003 623 113 EUR z fondov EÚ a 146 771 853 EUR zo štátneho rozpočtu), čo predstavuje 53,73 % z alokácie na programové obdobie (v zmysle ITMS). Samotné čerpanie na úroveň prioritných osí je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 5: Čerpanie finančných prostriedkov v rámci prioritných osí k 31.12.2014 (podľa ITMS)

Prioritná os	Alokácia na prioritnú os (EÚ zdroje + národné verejné zdroje)	Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF/KF a ŠR	
	€	€	podiel z čerpania v rámci prioritnej osi
Prioritná os 1	1 111 427 018	562 734 270	50,63%
Prioritná os 2	204 788 353	68 765 395	33,58%
Prioritná os 3	211 764 705	157 756 706	74,50%
Prioritná os 4	472 776 470	294 548 920	62,30%
Prioritná os 5	59 714 041	28 367 914	47,51%
Prioritná os 6	57 176 470	37 654 389	65,86%
Prioritná os 7	23 529 412	567 372	2,41%
Celkom	2 141 176 469	1 150 394 966	53,73%

Zdroj: RO

Medzi hlavné dôvody, ktoré v roku 2014 vplývali na progres v oblasti čerpania prostriedkov OP ŽP patrili predovšetkým zdĺhavý a komplikovaný proces verejného obstarávania a s tým súvisiace nedodržanie postupov a pravidiel zákona o verejnom obstarávaní zo strany prijímateľov a investičný charakter projektov podporovaných v rámci OP ŽP, ktorý svojimi parametrami neumožňuje rýchle čerpanie v prvých fázach realizácie, ale viac menej rovnomerné čerpanie prostriedkov počas celej doby realizácie projektov s akceleráciou ku koncu realizácie projektov.

V súvislosti so zabezpečením efektívnej implementácie OP ŽP, RO prijal súbor opatrení na zvýšenie úrovne čerpania finančných prostriedkov. V roku 2014 išlo o nasledovné opatrenia týkajúce sa zvýšenia úrovne čerpania:

- uzatvoriť zmluvy o poskytnutí NFP na všetky veľké projekty, v ktorých nebolo ukončené konanie o žiadosti o NFP, resp. nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP,
- uzatvoriť zmluvy o poskytnutí NFP na všetky projekty ktoré boli, resp. budú schválené v rámci vyhlásených výziev;
- vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v zmysle platného indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2014;
- vyhlásiť oznam o možnosti predloženia projektového zámeru na veľký projekt v rámci PO 2 *Ochrana pred povodňami*, kde sa predpokladá predloženie projektového zámeru veľkého projektu (nie stavebného), ktorý bude realizovať Ministerstvo vnútra SR;
- aplikovať prvky krízového riadenia v rámci implementácie projektov, ktoré boli identifikované ako rizikové z pohľadu čerpania finančných záväzkov r. 2011 - 2013 (najmä v rámci projektov, kde: nie

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

je ukončené VO na hlavné aktivity projektu; je vykazované nulové, resp. nízke čerpanie vzhľadom na dĺžku realizácie projektu; boli identifikované problémy v realizácii aktivít projektu a pod.);

- aplikovať prvky krízového riadenia v súvislosti s implementáciou veľkých projektov;
- zavedenie sledovania čerpania prostriedkov na báze míľnikov na základe zjednotenia spôsobu sledovania čerpania v rámci jednotlivých OP;
- aplikovanie podmienky vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu už v čase predkladania žiadostí o NFP ako jednej z podmienok poskytnutia pomoci (s blížiacim sa ukončovaním PO 2007 - 2013 a vzhľadom na dĺžku realizácie aktivít infraštruktúrnych projektov zaviedol RO pre OP ŽP túto podmienku ako jednu z podmienok poskytnutia pomoci);
- zabezpečenie zrýchlenia a zvýšenia kvality, spoľahlivosti a efektívnosti kontroly VO zo strany projektových manažérov (najmä prostredníctvom pravidelných školení zamestnancov RO pre OP ŽP zodpovedných za výkon kontroly VO, resp. vytvorenia ad hoc pracovných skupín zložených z projektových manažérov pre administratívnu kontrolu VO v prípade rozsiahlej dokumentácie VO či náročnej problematike v dokumentácii VO).

Revízia OP ŽP

Európska komisia schválila Operačný program Životné prostredie Rozhodnutím Komisie K(2007) 5500 z 08.11.2007. K 31.12.2014 boli schválené tri revízie operačného programu. Prvá revízia OP ŽP na verziu 2.0 bola schválená Rozhodnutím Komisie K(2010) 2270 z 15.04.2010, druhá revízia OP ŽP na verziu 3.0 bola schválená Rozhodnutím Komisie K(2011) 3978 z 09.06.2011 a tretia revízia OP ŽP na verziu 4.0 bola schválená Rozhodnutím Komisie K(2013) 9355 zo dňa 17.12.2013. V roku 2014 nedošlo k ďalšej revízií OP ŽP.

Aktivity v oblasti hodnotenia OP ŽP

RO pre OP ŽP zrealizoval počas roka 2014 niekoľko aktivít v oblasti hodnotenia. Pokiaľ ide o plnenie plánu hodnotení OP ŽP na rok 2014, z plánovaných štyroch strategických hodnotení bola v roku 2014 z dôvodu oneskorenia v procese verejného obstarávania externého dodávateľa ukončená realizácia jedného hodnotenia (Tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP). Realizácia ďalších strategických hodnotení sa presunula do roku 2015, pričom skutočnosť, že v roku 2014 bola uzatvorená zmluva s externým hodnotiteľom aj na ostávajúce 2 strategické hodnotenia (Ucelené tematické hodnotenie OP ŽP z hľadiska ich prínosu k plneniu požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis a dopadov na životné prostredie a verejné zdravie, Ucelené tematické hodnotenie ekonomických a sociálnych dopadov OP ŽP na podporované územie cieľa Konvergencia), dáva reálny predpoklad, že plán hodnotení na rok 2015 bude naplnený.

S cieľom zlepšiť kvalitu prípravy nového operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020 RO pre OP ŽP v súčinnosti s externým hodnotiteľom vykonal v roku 2014 Ex ante hodnotenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „OP KŽP“), ktoré bolo predložené na schválenie EK spolu s návrhom OP KŽP.

V súvislosti s prípravou OP KŽP boli zanalyzované hlavné nedostatky a poučenia (lessons learnt) z implementácie OP ŽP. Taktiež bola vytvorená funkčná sústava merateľných ukazovateľov OP KŽP, ako hlavný zdroj údajov pre potreby hodnotenia OP KŽP a zahájená príprava návrhu Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 s predpokladaným termínom ukončenia prípravy (schválenia Monitorovacím výborom pre OP KŽP) v apríli 2015.

Vo vzťahu k operatívnym hodnoteniam RO pre OP ŽP v roku 2014 neidentifikoval potrebu vykonania takéhoto typu hodnotenia OP ŽP.

Podrobnejšie informácie o vykonaných aktivitách v oblasti hodnotenia v priebehu roka 2014 sú uvedené v kapitole 2.7.2. Hodnotenie.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu

Výzvy v sledovanom období

V priebehu roka 2014 vyhlásil RO celkovo 9 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) v celkovej sume 242 254 948,23 EUR (zdroje EÚ). Bližšie informácie o počte vyhlásených výziev a ich finančnej alokácii v členení podľa jednotlivých prioritných osí sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 6: Prehľad výziev, oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov a písomných vyzvaní od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	1	95 988 000,00
2 Ochrana pred povodňami	2	98 190 100,00
3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	4	22 876 826,23
4 Odpadové hospodárstvo	1	11 764 705,00
5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	0	0
6 Technická pomoc	1	13 435 317,00
7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému	0	0
Celkom	9	242 254 948,23

Zdroj: RO

Celkový prehľad výziev vyhlásených v rámci OP ŽP k 31. 12. 2014 vrátane súhrnnej informácie o konaniach o žiadostiach o NFP v prehľadnej tabuľkovej podobe je uvedený v Prílohe č. 1. Podrobnejšie údaje a informácie o výzvach, oznamoch o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov a písomných vyzvaniach v roku 2014, ich popis a zameranie podľa jednotlivých prioritných osí sú uvedené v kapitole č. 3.

V roku 2014 boli v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej aj „Systém riadenia ŠF a KF“) vypracované Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, s hlavným cieľom vyhodnotiť úspešnosť výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a poskytnúť informácie o celom procese od vyhlásenia výzvy až po návrh na schválenie (resp. neschválenie) žiadostí o NFP MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Všetky správy o vyhodnotení výzvy majú jednotnú štruktúru a okrem základných informácií o výzve hodnotia najmä priebeh výzvy, informovanie o výzve, obsahujú zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP, zoznam žiadostí o NFP odporučených na schválenie riadiacim orgánom a uvádzajú dôvody neschválenia žiadostí o NFP.

V predmetných správach sa uvádzajú informácie ako: sektor žiadateľa, právna forma žiadateľa, štatistická klasifikácia ekonomických činností žiadateľa, lokalizácia projektu a geografické rozdelenie finančných prostriedkov z pohľadu zaregistrovaných žiadostí o NFP a tiež žiadostí o NFP navrhnutých na schválenie. Jednotlivé kategórie majú aj grafické vyjadrenie.

Správa o vyhodnotení výzvy obsahuje tiež kapitolu „Nedostatky“, ktorej cieľom je identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OP ŽP, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP. Kapitola obsahuje tiež návrh opatrení na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.

Správy o vyhodnotení výzvy sú v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 predkladané na vedomie Monitorovaciemu výboru pre OP ŽP a zverejňované na webovom sídle OP ŽP. V priebehu roka 2014 bolo vypracovaných 10 správ o vyhodnotení výziev, t. j. OPŽP-PO1-13-1, OPŽP-PO1-13-2, OPŽP-PO3-13-3, OPŽP-PO3-13-4, OPŽP-PO3-14-2, OPŽP-PO3-14-3, OPŽP-PO4-12-1, OPŽP-PO4-13-1, OPŽP-PO4-13-2-LSKxP a OPŽP-PO4-13-3. Všetky tieto

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

správy sú zverejnené na webovom sídle OPŽP www.opzp.sk v časti „Výzvy/Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“.

V zmysle § 33 zákona o pomoci a podpore a Systému riadenia ŠF a KF (časť 5.2 Zabezpečovanie informovania a publicity na úrovni RO, bod 4., písm. d) RO je zodpovedný za zverejnenie zoznamu prijímateľov v rozsahu názov prijímateľa, názov projektu a výška príspevku z verejných zdrojov pridelená na projekt prijímateľa, tak ako sú definované v čl. 7 písm. d) vykonávacieho nariadenia, pričom zverejnenie je požadované elektronickou, alebo inou formou). RO zverejňuje zoznam prijímateľov na webovom sídle www.opzp.sk v časti „Projekty/Zoznamy OP ŽP/Zoznam prijímateľov z OP ŽP“. Zoznam prijímateľov je taktiež centrálné zverejnený na webovom sídle www.nsr.sk v časti „Čerpanie a Zoznamy“ za všetky operačné programy v rámci NSRR. Zoznam je aktualizovaný v mesačných intervaloch a na základe informácií čerpaných z ITMS. Informácie o ďalších zoznamoch zverejňovaných v zmysle § 33 zákona o pomoci a podpore - Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OP ŽP, Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OP ŽP, Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov OP ŽP podľa jednotlivých výziev, sú podrobnejšie zverejnené v kap. 7 Informovanosť a publicita.

Všetky vyššie uvedené výzvy boli vyhlásené v súlade s Harmonogramom výziev na predkladanie žiadostí o NFP z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2014. Uvedený harmonogram výziev bol vypracovaný v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF s cieľom oboznámiť potenciálnych žiadateľov s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev. Harmonogram výziev vrátane jeho aktualizácie je zverejňovaný na webovom sídle OP ŽP <http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/>. Harmonogram bol v priebehu roka 2014 aktualizovaný 4 x v súvislosti s úpravou alokácie na jednotlivé plánované výzvy a v súvislosti s posunom termínov vyhlásenia niektorých výziev. Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2014 RO zverejnil dňa 18.12.2013 na svojom webovom sídle. Aktualizácie harmonogramu výziev na rok 2014 boli zverejnené v dňoch 24.02.2014, 03.06.2014, 18.07.2014 a 18.12.2014.

Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia

Tabuľka č. 7a: Sledovanie pokroku v implementácii programu k 31.12.2014

Prioritná os	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	486	204	188	91	7
2 Ochrana pred povodňami	526	101	98	56	3
3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	360	122	107	91	14
4 Odpadové hospodárstvo	1532	297	283	183	14
5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	66	46	42	21	4
7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému	1	1	1	0	0
Celkom	2971	771	719	442	42
6 Technická pomoc	24	21	21	15	10
Celkom	2 995	792	740	457	52

Zdroj: RO

Tabuľka č. 7b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii k 31.12.2014 (v €)

Prioritná os	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	1 111 427 018	3 012 394 876	1 442 635 976	1 154 281 604	343 695 466	28 122 476
2 Ochrana pred povodňami	204 788 353	711 087 199	148 368 299	133 757 075	60 920 778	2 934 372
3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých	211 764 706	551 973 533	224 729 091	207 759 024	147 983 577	12 131 885

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

vplyvov zmeny klímy						
4 Odpadové hospodárstvo	472 776 471	1 829 259 033	476 143 097	446 987 015	253 060 720	26 022 292
5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	59 714 041	86 987 582	65 998 086	60 375 889	11 794 161	5 619 640
7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému	23 529 412	26 502 936	23 529 306	23 529 306	0	0
Celkom	2 084 000 001	6 218 205 159	2 381 403 855	2 026 689 913	817 454 702	74 830 665
6 Technická pomoc	57 176 470	63 074 421	60 612 700	47 945 247	38 142 615	11 330 342
Celkom	2 141 176 471	6 281 279 580	2 442 016 555	2 074 635 159	855 597 317	86 161 007

Zdroj: RO

¹ Objem čerpaných prostriedkov NFP

K 31.12.2014 možno konštatovať, že z 2 995 prijatých žiadostí o NFP v celkovej požadovanej sume 6 281 279 580 EUR bolo RO schválených 792 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 2 442 016 555 EUR, pričom schvaľovanie žiadostí prijatých v rámci výziev vyhlásených koncom roka 2014 prebiehalo až v roku 2015. Ku koncu roka 2014 bolo zazmluvnených 740 projektov s NFP vo výške 2 074 635 159 EUR, z ktorých bolo riadne ukončených 457 projektov. Počas sledovaného obdobia bolo vyčerpaných 855 597 317 EUR. V rámci OP ŽP bolo 52 projektov mimoriadne ukončených, a to z dôvodov odstúpenia od zmluvy a identifikovaných nezrovnalostí.

Príklady úspešných projektov, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené na webovom sídle OP ŽP, <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> a z nich sú taktiež niektoré súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy. RO s cieľom zvýšenia transparentnosti čerpania finančných prostriedkov z OP ŽP pripravil pre návštevníkov portálu „Mapu vzorových úspešne realizovaných projektov podporených v rámci PO 2007 – 2013 z Operačného programu Životné prostredie“. Mapa v interaktívnej forme informuje o vzorových úspešne realizovaných projektoch podporených z prostriedkov OP ŽP v programovom období 2007 – 2013, ktoré boli vybrané na prezentáciu RO. Interaktívnosť spočíva v ich zobrazení podľa miesta realizácie projektu a farebnom rozdelení podľa jednotlivých prioritných osí programu s cieľom bližšieho priblíženia dosahu pomoci fondov EÚ na konkrétnych prijímateľov v regiónoch Slovenska.

Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP v procese prebiehajúcom v roku 2014 a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov podľa prioritných osí:

Prioritná os 1

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-14-1 vyhlásená dňa 28. 02. 2014, uzavretá bola dňa 17. 06. 2014.

Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP predložených v rámci predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

- žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti, pričom dôvodmi boli:

- nesplnenie podmienok oprávnenosti aktivít,
- nedodržanie maximálnej výšky celkových výdavkov projektu,
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu v zmysle obmedzení Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie,

- žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, pričom dôvodom bola:

- nemožnosť považovať predložené dokumenty ani po doplnení chýbajúcich náležitostí žiadostí NFP za úplné.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

V zmysle vyššie uvedeného boli navrhnuté nasledovné opatrenia na predchádzanie opakovaniu identifikovaných nedostatkov:

- prepracovanie dokumentácie zverejňovanej v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP ako povinných príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (napr. Príručka pre žiadateľa vrátane príloh žiadostí o NFP),
- dôsledná analýza dôvodov neschválenia uvádzaná v rozhodnutiach o neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.

Prioritná os 2

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1 vyhlásená dňa 30. 05. 2014 a uzavretá 17. 09. 2014

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti irelevantná, nakoľko v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nebol ku dňu 31. 12. 2014 ukončený schvalovací proces, t.j. k uvedenému dátumu nebolo vydané žiadne rozhodnutie o neschválení žiadostí o NFP.

Prioritná os 3

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-4 vyhlásená dňa 02. 12. 2013 a uzavretá dňa 03. 03. 2014.

Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP predložených v rámci predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

- žiadosť o NFP bola vylúčená z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti, pričom dôvodom bolo:

- nesplnenie podmienok oprávnenosti z hľadiska záložného práva definovaných riadiacim orgánom k nehnuteľnému/hnuteľnému majetku, ktoré sú predmetom projektu,

- žiadosť o NFP bola vylúčená z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, pričom dôvodom bola:

- nemožnosť považovať predložené dokumenty ani po doplnení chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP za úplné,

- žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia, pričom dôvodom bolo:

- nedosiahnutie minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov v každej zo skupín hodnotiacich kritérií a súčasne nedosiahnutie minimálne 70 % z maximálneho celkového počtu bodov.

V zmysle vyššie uvedeného boli navrhnuté nasledovné opatrenia na predchádzanie opakovaniu identifikovaných nedostatkov:

- prepracovanie dokumentácie zverejňovanej v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP ako povinných príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (napr. Príručka pre žiadateľa vrátane príloh žiadostí o NFP),
- dôsledná analýza dôvodov neschválenia uvádzaná v rozhodnutiach o neschválení jednotlivých žiadostí o NFP.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-2 vyhlásená dňa 10. 02. 2014 a uzavretá dňa 12. 05. 2014.

Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP predložených v rámci predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

- žiadosť o NFP bola vylúčená z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, pričom dôvodom bola:

- nemožnosť považovať predložené dokumenty ani po doplnení chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP za úplné.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-3 vyhlásená dňa 18. 07. 2014 a uzavretá dňa 17. 09. 2014.

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti irelevantná, nakoľko v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola predložená 1 žiadosť o NFP, ktorá bola schválená.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1 vyhlásená dňa 04. 07. 2014 a uzavretá dňa 21. 10. 2014.

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti nerelevantná, nakoľko v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nebol ku dňu 31. 12. 2014 ukončený schvaľovací proces, t.j. k uvedenému dátumu nebolo vydané žiadne rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Prioritná os 4

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-13-3 vyhlásená dňa 27. 12. 2013 a uzavretá dňa 14. 04. 2014

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti irelevantná, nakoľko v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli predložené 2 žiadosti o NFP, pričom obe žiadosti o NFP boli schválené.

Prioritná os 5

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti irelevantná, nakoľko v rámci tejto prioritnej osi nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o NFP v danom období a ani neprebíhal žiadny proces konania o žiadosti.

Prioritná os 6

Písomné vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO6-14-1 vyhlásené dňa 10. 06. 2014 a uzavreté dňa 31. 12. 2014.

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti irelevantná, nakoľko v rámci tohto písomného vyzvania bolo celkovo predložených 5 žiadostí o NFP, pričom 2 žiadosti o NFP, ktoré boli predložené na riadiaci orgán dňa 02. 07. 2014 a 18. 07. 2014 boli schválené a pri ostatných 3 žiadostiach o NFP, ktoré boli na riadiaci orgán predložené dňa 05. 12. 2014, 11. 12. 2014 a 18. 12. 2014 nebol ku dňu 31. 12. 2014 ukončený schvaľovací proces, t.j. k uvedenému dátumu nebolo vydané žiadne rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Prioritná os 7

Pozn.: Analýza je v predmetnej časti irelevantná, nakoľko v rámci tejto prioritnej osi nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o NFP v danom období a ani neprebíhal žiadny proces konania o žiadosti.

Mimoriadne ukončené projekty

S výnimkou prioritnej osi 7 došlo k 31.12.2014 k mimoriadnemu ukončeniu projektov v rámci všetkých prioritných osí, pričom ich podrobnejší opis je v kapitole č. 3.

Dôvodmi mimoriadneho ukončenia projektov boli predovšetkým odstúpenia od zmlúv. Išlo hlavne o nepredvídateľné okolnosti na strane žiadateľa, zlá ekonomická situácia prijímateľa, nepristúpenie prijímateľa k podpisu návrhu zmluvy, nedodržanie termínov stanovených v zmluve, prijímateľ nezačal s výkonom verejného obstarávania na výber dodávateľov do 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o zmenu projektu týkajúcej sa predĺženia lehoty ukončenia realizácie projektu. Zoznam mimoriadne ukončených projektov s uvedením dôvodu tvorí prílohu č.12. tejto výročnej správy.

Dôvody vrátenia finančných prostriedkov

Počas implementácie OP ŽP došlo k vráteniu finančných prostriedkov v 120 prípadoch, pričom vrátená suma predstavuje celkovo 15 375 593,65 EUR. Dôvody vrátenia finančných prostriedkov sú uvedené v rámci jednotlivých prioritných osí v kapitole č. 3.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Žiadosti prijímateľa o zmenu projektu

Počet projektov v rozdelení podľa prioritných osí, v rámci ktorých boli evidované žiadosti o zmenu k 31.12.2014, ako aj typ zmeny je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 8: Prehľad o projektoch, v rámci ktorých boli evidované žiadosti o zmenu projektu

Prioritná os	počet projektov	počet prijatých Žiadostí o zmenu	počet časových zmien	počet technických zmien
PO 1	197	271	181	110
PO 2	101	129	87	43
PO 3	122	191	139	58
PO 4	299	598	441	212
PO 5	46	128	77	53
PO 6	31	27	11	20
PO 7	1	0	0	0

Zdroj: RO

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznam-prijimatelov/> a zároveň je súčasťou Prílohy č.9.

Schémy štátnej pomoci

Riadiaci orgán uplatňoval v roku 2013 tri platné schémy štátnej pomoci:

- Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), v znení jej dodatkov č. 1 až 3,
- Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), v znení jej dodatkov č. 1 až 4,
- Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie/roky 2007 - 2013 (skupinová výnimka), ktorá bola vypracovaná na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 09.08.2008, str. 3), v znení dodatkov č. 1 až 3.

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v rámci OP ŽP za MŽP SR bol v roku 2014 vo výške 7,34 mil. EUR, z toho zo zdrojov EÚ 6,24 mil. EUR a 1,10 mil. EUR zo štátneho rozpočtu. Informácie o štátnej pomoci poskytovanej rezortom MŽP SR sú obsiahnuté aj v Správe o poskytovanej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014.⁷

Celková výška štátnej pomoci poskytnutej rezortom MŽP SR sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 (28,23 mil. €) znížila o 20,89 mil. €, čo predstavuje pokles o 74,00 %. Dôvodom výrazného poklesu čerpania poskytnutej štátnej pomoci je ukončenie väčšiny projektov financovaných v rámci schém štátnej pomoci v roku 2013.

c) Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci v rámci OP ŽP z celkovej štátnej pomoci poskytnutej rezortom MŽP SR v roku 2014 predstavuje 100 %.

Tabuľka č. 9: Regionálne rozdelenie celkovej poskytnutej štátnej pomoci za rok 2014 (podľa schém štátnej pomoci) na úrovni NUTS III

Názov kraja	Objem štátnej pomoci v mil. €	%
Bratislavský kraj	0,00	0,00%
Banskobystrický kraj	550 689,40	7,51%
Košický kraj	2 935 066,20	40,01%
Trnavský kraj	1 073 778,77	14,64%
Prešovský kraj	136 309,85	1,86%
Trenčiansky kraj	0,00	0,00%

⁷ schválená uznesením vlády SR č. 264/2014.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Žilinský kraj	2 357 797,37	32,14%
Nitriansky kraj	282 435,00	3,85%
Spolu	7 336 076,59	100,00%

Zdroj: RO

Tabuľka č. 10: Podiel štátnej pomoci poskytnutej malým podnikom na celkovej štátnej pomoci poskytnutej v roku 2014 (indikatívne)

	Objem štátnej pomoci v mil. €	%
Malý podnik*	2,20	29,97%
Stredný podnik	0,00	0,00%
Veľký podnik	5,14	70,03%
Spolu	7,34	100,00%

Zdroj: RO

*položka v sebe zahŕňa aj mikropodniky

Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej z OP ŽP v roku 2014

a) V rámci OP ŽP sa na úrovni projektov sleduje súbor merateľných ukazovateľov. Spomedzi všetkých ukazovateľov v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva vyberáme nasledovné ukazovatele, ktoré sú relevantné pre aktivity podporované v rámci schém štátnej pomoci. Dosiahnuté hodnoty daných merateľných ukazovateľov sú uvádzané výlučne za projekty podporené v rámci schém štátnej pomoci..

Ukazovatele v oblasti ochrany ovzdušia:

- Množstvo emisií skleníkových plynov v t/rok pred projektom/po projekte

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov pokles množstva emisií skleníkových plynov z úrovne 22 723,86 t/rok na úroveň 20 142,80 t/rok.

- Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO₂.

Realizáciou projektov dôjde k zníženiu množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z úrovne 670,78 t/rok na 25,080 t/rok, čo by malo v konečnom dôsledku prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia nielen v okolí zdrojov znečisťovania ovzdušia ale aj v dotknutej oblasti.

Ukazovatele v oblasti odpadového hospodárstva:

- Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 7 842,49 t/rok.

- Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 22 079,38 t/rok.

- Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 5 268,50 t/rok.

- Množstvo zhodnotených odpadových olejov

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 4 352,45 t/rok

- Množstvo zhodnotených plastov

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 2 104,39 t/rok..

- Množstvo zhodnotených prenosných batérií a akumulátorov

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 581,51 t/rok..

- Množstvo zhodnotených stavebných odpadov

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

K 31.12.2014 evidujeme na základe realizovaných projektov dosiahnutie úrovne 267 301,39 t/rok.

- b) Priemyselná výroba patrí k najväčším znečisťovateľom ovzdušia, ako aj k najväčším producentom odpadov. Schémy štátnej pomoci, ktoré umožňujú čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ podnikom, tak predstavujú efektívny spôsob riešenia problémov nielen v oblasti ochrany životného prostredia, ale môžu mať aj vedľajší pozitívny efekt v tvorbe, respektíve v udržaní pracovných miest. Z celkového počtu 418 schválených projektov v rámci tretej a štvrtej prioritnej osi OP ŽP spadalo 57 projektov pod schémy štátnej pomoci. Z hľadiska príspevku projektov, podporených v rámci príslušných schém štátnej pomoci, k napĺňaniu vybraných merateľných ukazovateľov OP ŽP možno hodnotiť poskytovanie štátnej pomoci ako efektívne. V rámci merateľného ukazovateľa „Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO₂ (rozdiel medzi množstvom pred projektom a po projekte)“ prispievajú projekty realizované v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci k napĺňaniu tohto ukazovateľa vo výške 59,90 %. V prípade merateľného ukazovateľa „Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov“ prispievajú projekty realizované v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci k napĺňaniu tohto ukazovateľa vo výške 6,93 %. Pokiaľ ide o merateľný ukazovateľ „Množstvo zhodnotených stavebných odpadov“, projekty realizované v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci prispievajú k napĺňaniu tohto ukazovateľa vo výške 93,88 %.

Návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci

V rámci OP ŽP sú podniky jedným z viacerých typov oprávnených prijímateľov v prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo.

OP ŽP na rozdiel od iných operačných programov nie je primárne zameraný na podporu podnikov, ale jeho hlavným cieľom je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v zmysle predpisov EÚ a SR. Poskytovaním pomoci z fondov EÚ v rámci OP ŽP sa sleduje predovšetkým dosahovanie environmentálnych cieľov a zlepšenie parametrov jednotlivých zložiek životného prostredia.

K 31.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR eviduje celkovo 57 projektov zazmluvnených v rámci schém štátnej pomoci v objeme 175,39 mil. €. Z uvedeného počtu je 35 projektov už ukončených a v roku 2015 sa predpokladá ukončenie zostávajúcich 22 projektov. V roku 2014 boli v rámci schém štátnej pomoci podporené 4 projekty v objeme 21,5 mil. €.

MŽP SR v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, v rámci ktorých by mohli byť predkladané projekty v zmysle schválených schém štátnej pomoci. Dôvodom je ukončenie účinnosti všetkých relevantných schém štátnej pomoci v roku 2014:

- *Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov bola účinná do 30. júna 2014. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľmi pomoci v rámci tejto schémy bolo možné uzatvárať na základe schválených žiadostí do 30. júna 2014. Preplácanie oprávnených výdavkov skončí 31. decembra 2015.*
- *Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) v znení neskorších dodatkov bola účinná do 30. júna 2014. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľmi pomoci v rámci tejto schémy bolo možné uzatvárať na základe schválených žiadostí do 30. júna 2014. Preplácanie oprávnených výdavkov skončí 31. decembra 2015.*
- *Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka) v znení neskorších dodatkov bola účinná do 31. decembra 2014. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľmi pomoci v rámci tejto schémy bolo možné uzatvárať na základe schválených žiadostí do 31. decembra 2014. Preplácanie oprávnených výdavkov skončí 31. decembra 2015.*

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele sú jednou z metód sledovania účinnosti pomoci z fondov EÚ, ako aj dosahovania cieľov a horizontálnych priorít definovaných v operačných programoch, slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov alokovaných na operačný program a prioritnú os.

Postup pri vypracovaní žiadosti o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP a teda aj merateľných ukazovateľov prostredníctvom verejnej časti ITMS je popísaný v Príručke pre žiadateľa, ktorá je prílohou k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP a v Príručke pre užívateľov portálu ITMS (príloha Príručky pre žiadateľa).

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy, ktoré sú výstupom v písomnej forme generovanej ITMS na základe údajov od prijímateľa a údajov uložených v ITMS.

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predkladá priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít projektu minimálne raz za 6 mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu prijímateľ predkladá záverečnú monitorovaciu správu, t.j. posledná priebežná a počas potrebného obdobia udržateľnosti projektu následnú monitorovaciu správu projektu.

Zároveň v zmysle bodu 5, čl. 3 VZP je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi Následné monitorovacie správy (NMS) počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. NMS sú podávané počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie projektu, najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom NMS, je mesiac ukončenia realizácie projektu.

Monitorovacia správa (ďalej aj „MS“) projektu obsahuje stav realizácie aktivít projektu, plnenie povinností stanovených RO v zmluve o poskytnutí NFP a taktiež plnenie stanovených ukazovateľov projektu za sledované obdobie. V roku 2014 RO obdržal celkovo 1739 monitorovacích správ projektov, z toho 938 priebežných, 172 záverečných a 629 následných.

Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 bolo kumulatívne SORO predložených 365 NMS, z toho s výzvou na doplnenie v prípade identifikovaných nedostatkov bolo 160, bez výzvy na doplnenie 205.

V rámci MS boli zistené nasledovné nedostatky:

- pri predložení priebežných MS ide prevažne o formálne chyby vo formulároch MS;
- pri predložení záverečných MS chýbajú kolaudačné rozhodnutia, súhlasy a pod.;
- pri predložení následných MS chýbajú informácie o stave poistenia majetku zhodnoteného z NFP alebo jeho časti;
- nesprávne sumy v plánoch predkladania žiadostí o platbu („ďalej len „ŽoP“), vo väčšine prípadov nezapočítanie predložených a nespracovaných ŽoP, matematické chyby;
- nesúlad údajov uvedených v MS so skutočnosťou vyplývajúcou z iných dokumentov;
- nedostatočná identifikácia problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu;
- nesprávne vyplnená povinná príloha č.1, Plán predkladania ŽoP, resp. jej nepredloženie vôbec,
- Formálne uvedené informácie týkajúce sa hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu bez uvedenia zdroja vykazovaných hodnôt,
- Nepreukázané informácie týkajúce sa projektov generujúcich príjmy, t. j. informácie o príjmoch a výdavkoch v súvislosti s realizáciou projektu,
- Nezaslaná fotodokumentácia potvrdzujúca dodržiavanie pravidiel publicity.

Na elimináciu zistených nedostatkov v MS boli prijaté nápravné opatrenia:

- MS boli zaslané prijímateľovi na opravu, resp. doplnenie údajov/prílohy.

Pri monitorovaní jednotlivých ukazovateľov RO každomesačne agreguje dostupné výstupy z ITMS, čo umožňuje sledovať nielen dosiahnuté merané hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov, ale aj východiskové a cieľové hodnoty jednotlivých ukazovateľov na úrovni projektov, ako aj plánovaných

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

hodnôt na úrovni celého OP. Na základe týchto údajov generovaných z ITMS bolo vyhodnotené plnenie programových ukazovateľov za rok 2014 spôsobom projekt – prioritná os – operačný program, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 2. Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je uvedený v Prílohe č. 11.

Zavedený systém monitorovania napomáha RO sledovať pokrok fyzickej implementácie jednotlivých projektov v porovnaní s dosiahnutou úrovňou čerpania alokácie a je aj jedným z nástrojov rozhodovania pri vyhlasovaní jednotlivých výziev v nadväznosti na úroveň dosiahnutých plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnoty ukazovateľov dopadu na úrovni projektov sa vykazujú na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu, boli v Prílohe č. 2 Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ŽP doplnené deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2014.

Dosiahnutý pokrok plnenia ukazovateľov na úrovni programu vo vzťahu k časovej pokročilosti programového obdobia, ako aj vo vzťahu k stavu kontrahovania a čerpania jednotlivých prioritných osí je uvedený v časti 2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku, ako aj v kapitole 3. Realizácia podľa prioritných osí.

Samotné napĺňanie plánovaných hodnôt ukazovateľov ovplyvňuje stav projektu, množstvo zazmluvnených/čerpaných prostriedkov. Nárastom čerpania oprávnených výdavkov projektov možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi, čo dokazuje neustály nárast týchto hodnôt.

Kvalitatívna analýza plnenia ukazovateľov jednotlivých prioritných osí vo vzťahu k finančným ukazovateľom a tým plnenia cieľov OP ŽP je uvedená v kapitole č. 3 Realizácia podľa prioritných osí. Použitá metodika porovnáva podiel úrovne zazmluvnenia projektov voči celkovej alokácii jednotlivých prioritných osí a prioritných tém (ďalej aj ako „HT“), ako aj podiel predpokladanej cieľovej hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov projektov podľa prioritných osí voči plánovanej hodnote merateľných ukazovateľov uvedených v operačnom programe. Zároveň je pre každú prioritnú os vykonané zhodnotenie reálnosti dosiahnutia plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov. Taktiež je zhodnotená reálnosť vyčerpania pridelených prostriedkov spoločenstva pre jednotlivé prioritné témy a prioritné osi.

Merateľnou základňou pre jednotlivé výpočty a porovnania bol zoznam projektov, pri ktorých bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP (zazmluvnené projekty), a to tak pri stanovení čerpania alokácie (úroveň zazmluvnenia za zdroje EU), ako aj pri stanovení cieľových hodnôt ukazovateľov pre jednotlivé projekty k 31.12.2014 podľa údajov z ITMS. Výška alokácie jednotlivých prioritných tém a prioritných osí je uvádzaná v súlade s výškou alokácie stanovenou v aktuálne platnej verzii Programového manuálu OP ŽP.

Cieľové hodnoty ukazovateľov definované v OP a používané vo výročnej správe (s výnimkou prílohy č. 11), zahŕňajú (nenulovú) východiskovú hodnotu pri všetkých ukazovateľoch okrem ukazovateľov v mernej jednotke – v %. Pri vykazovaní core indikátorov v prílohe č. 11 a v SFC2007 boli uvedené cieľové hodnoty očistené o (nenulové) východiskové hodnoty v súlade s pracovným dokumentom Komisie č.7 (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd7_indicators_en.pdf), z dôvodu zabezpečenia používania jednotnej metodiky vykazovania core indikátorov v členských štátoch EU. Dosiahnuté aktuálne ročné hodnoty (vykazované kumulatívne) ako i plánované cieľové hodnoty zazmluvnených projektov vo výročnej správe, nezahŕňajú (nenulové) východiskové hodnoty..

Na základe monitorovania a analýz medzi stavom úrovne zazmluvnenia prideleného príspevku spoločenstva a reálnosťou dosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v operačnom programe a tiež navrhovaných riešení možno predpokladať, že splnenie jednotlivých cieľov prioritných osí a dosiahnutie plánovaných hodnôt prislúchajúcich merateľných ukazovateľov nebude vo väčšine prípadov ohrozené.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami

OP ŽP podporuje vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe k environmentálnej infraštruktúre ako jednému z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky a životnú úroveň obyvateľstva a k priaznivému životnému prostrediu, právo na ktoré je jedným zo základných ústavných práv všetkých občanov SR bez rozdielu pohlavia.

V rámci OP ŽP boli z hľadiska jeho príspevku k rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami identifikované nasledovné ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí (kapitola 4.3):

- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu;
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

CORE ukazovatele

Vybrané ukazovatele, ktoré sú súčasťou programových ukazovateľov (najmä ukazovatele výstupu a výsledku OP), majú kľúčový význam pre EK a sú definované ako hlavné „CORE“ ukazovatele. Prostredníctvom týchto ukazovateľov EK vyjadruje svoje priority definované v Strategických usmerneniach spoločenstva o Kohézii. Kľúčové „CORE“ ukazovatele sú obzvlášť dôležité z hľadiska sledovania na úrovni EÚ, keďže prostredníctvom sledovania uvedených ukazovateľov sa agregujú informácie za účelom preukázania použitia zdrojov a dosiahnutých cieľov Kohéznej politiky. Informácie sú prostredníctvom systému SFC2007 reportované EK. Kľúčové „CORE“ ukazovatele sú súčasťou prílohy č.11 tejto výročnej správy.

2.1.2 Finančná implementácia programu

a) Stav celkového čerpania ŠF/KF, ŠR na národnej úrovni za sledované obdobie

V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 bolo zo strany PJ na CO predložených 42 súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len SŽP) v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 180 011 074,00 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 156 804 026,74 EUR a zo zdrojov ŠR: 23 207 047,26 EUR, pričom 39 SŽP bolo schválených v plnej sume a 3 SŽP v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2014 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 176 972 523,43 EUR, z toho 154 113 532,15 EUR zo zdrojov EÚ a 22 858 991,28 EUR zo zdrojov ŠR.

Za zdroj ERDF bolo zo strany PJ na CO predložených 21 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 12 309 682,54 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 10 490 340,10 EUR a zo zdrojov ŠR: 1 819 342,44 EUR, pričom 19 SŽP bolo schválených v plnej sume a 2 SŽP v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP za zdroj ERDF v roku 2014 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 11 963 360,71 EUR, z toho 10 195 966,54 EUR zo zdrojov EÚ a 1 767 394,17 EUR zo zdrojov ŠR.

Za zdroj KF bolo zo strany PJ na CO predložených 21 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 167 701 391,46 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 146 313 686,64 EUR a zo zdrojov ŠR: 21 387 704,82 EUR, pričom všetkých 20 SŽP bolo schválených v plnej sume a 1 SŽP v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP za zdroj KF v roku 2014 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 165 009 162,72 EUR, z toho 143 917 565,61 EUR zo zdrojov EÚ a 21 091 597,11 EUR zo zdrojov ŠR.

b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF/KF, ŠR na národnej úrovni od začiatku programového obdobia

Od 01.01.2007 do 31.12.2014 bolo zo strany PJ na CO predložených 227 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 1 160 503 069,51 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 1 012 513 873,42 EUR a zo zdrojov ŠR: 147 989 196,09 EUR, pričom 210 SŽP bolo schválených v plnej sume a 17 SŽP v zníženej sume.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2014 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR: 1 144 773 569,19 EUR, z toho 998 946 635,19 EUR zo zdrojov EÚ a 145 826 934,00 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Z toho za zdroj ERDF bolo zo strany PJ na CO od 01.01.2007 do 31.12.2014 predložených 110 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 193 970 057,48 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 168 443 612,68 EUR a zo zdrojov ŠR: 25 526 444,80 EUR, pričom 105 SŽP bolo schválených v plnej sume a 5 SŽP v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP za zdroj ERDF k 31.12.2014 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR: 186 059 923,36 EUR, z toho 161 719 998,69 EUR zo zdrojov EÚ a 24 339 924,67 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Z toho za zdroj KF bolo zo strany PJ na CO od 01.01.2007 do 31.12.2014 predložených 117 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 966 533 012,03 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 844 070 260,74 EUR a zo zdrojov ŠR: 122 462 751,29 EUR, pričom 105 SŽP bolo schválených v plnej sume a 12 SŽP v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP za zdroj KF k 31.12.2014 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR: 958 713 645,83 EUR, z toho 837 226 636,50 EUR zo zdrojov EÚ a 121 487 009,33 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t.j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2014 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 36 937 585,68 EUR (31 892 014,47 EUR za zdroj EÚ a 5 045 571,21 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie OP Životné prostredie k 31.12.2014 na úrovni platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu, znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 1 132 859 827,46 EUR, z toho za zdroj EÚ sumu 988 162 857,20 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 144 696 970,26 EUR. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP Životné prostredie 54,29 %.

c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŽP za zdroj pro-rata v rámci multicieleťových OP

Je irelevantné pre OP ŽP.

d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla n+3, resp. n+2, možné riziká

Na národnej úrovni:

K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ výšku 956 270 842,73 EUR (po zohľadnení nezrovnalostí), pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 52,54 %. Záväzok 2011, ktorý bol v roku 2014 sledovaný v zmysle pravidla N+3, bol vyčerpaný na 100 %. K 31.12.2014 sa čerpal záväzok 2012 na úrovni 31,23 %.

Do konca roku 2015 je potrebné na úrovni prijímateľov vyčerpať 863 729 157,27 EUR (z toho za ERDF: 99 126 543,35 EUR a za KF: 764 602 613,92 EUR), čo predstavuje 47,46% z celkového záväzku 2007-2013 na OP ŽP (z toho za ERDF: 39,53% a za KF: 48,72%).

- z toho ERDF

K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie prostriedkov za EÚ výšku 151 630 391,65 EUR (po zohľadnení nezrovnalostí), pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 60,47 %. Záväzok 2011, ktorý bol v roku 2014 sledovaný v zmysle pravidla N+3, bol vyčerpaný na 100 %. K 31.12.2014 sa čerpal záväzok 2012 na úrovni 48,67 %.

- z toho KF

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie prostriedkov za KF EÚ výšku 804 640 451,08 EUR (po zohľadnení nezrovnalostí), pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 51,28 %. Záväzok 2011, ktorý bol v roku 2014 sledovaný v zmysle pravidla N+3, bol vyčerpaný na 100 %. K 31.12.2014 sa čerpal záväzok 2012 na úrovni 29,04 %.

Voči EK:

K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie vo vzťahu k EK výšku 938 346 074,61 EUR (nižšia suma čerpania na EK voči čerpaniu na národnej úrovni vyplýva z nezaradenia všetkých schválených SŽP do ŽoP na EK), pričom podiel čerpania vo vzťahu k EK na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 51,56 %. Záväzok 2011, ktorý bolo v zmysle pravidla N+3 potrebné vyčerpať do 31.12.2014, bol vyčerpaný na 100 %. Čerpanie na záväzku 2012, ktorého plnenie sa sleduje v roku 2015, bolo k 31.12.2014 na úrovni 26,87 %.

Na základe čerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015 deklarovať na EK v rámci žiadostí o platbu na EK oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 300 495 577,42 EUR, t. j. 16,51 % z celkového záväzku 2007-2013 v rámci OP Životné prostredie.

- z toho ERDF

K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie vo vzťahu k EK výšku 149 574 857,43 EUR (nižšia suma čerpania na EK voči čerpaniu na národnej úrovni vyplýva z nezaradenia všetkých schválených SŽP do ŽoP na EK), pričom podiel čerpania vo vzťahu k EK na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 59,65 %. Záväzok 2011, ktorý bolo v zmysle pravidla N+3 potrebné vyčerpať do 31.12.2014, bol vyčerpaný na 100 %. Čerpanie na záväzku 2012, ktorého plnenie sa sleduje v roku 2015, bolo k 31.12.2014 na úrovni 44,18 %.

Na základe čerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015 deklarovať na EK v rámci žiadostí o platbu na EK oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 25 577 458,25 EUR, t. j. 10,20 % z celkového záväzku 2007-2013 v rámci OP Životné prostredie.

- z toho KF

K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie vo vzťahu k EK výšku 788 771 217,18 EUR (nižšia suma čerpania na EK voči čerpaniu na národnej úrovni vyplýva z nezaradenia schválenej SŽP č. 33241140042 do ŽoP na EK), pričom podiel čerpania vo vzťahu k EK na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 50,26 %. Záväzok 2011, ktorý bolo v zmysle pravidla N+3 potrebné vyčerpať do 31.12.2014, bol vyčerpaný na 100 %. Čerpanie na záväzku 2012, ktorého plnenie sa sleduje v roku 2015, bolo k 31.12.2014 na úrovni 24,69 %.

Na základe čerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015 deklarovať na EK v rámci žiadostí o platbu na EK oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 274 918 119,17 EUR, t. j. 17,52 % z celkového záväzku 2007-2013 v rámci OP ŽP.

e) Prieběžné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

V roku 2014 predložil certifikačný orgán 5 priebežných žiadostí o platbu za OP ŽP v celkovej výške ERDF a KF 141 486 979,77 EUR, z toho 2 žiadosti za ERDF v celkovej výške 11 390 443,05 EUR a 3 žiadosti za KF v celkovej výške 130 096 536,72 EUR. Výdavky deklarované na EK (ERDF+KF) k 31.12.2014 v celkovej výške 938 346 074,61 EUR predstavujú 51,56 % na záväzku 2007-2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2014 za ERDF vo výške 149 574 857,43 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008 až 2011 predstavuje 100 %, pričom voči záväzku 2012 predstavujú deklarované výdavky za ERDF 44,18 %. Výdavky deklarované na EK za ERDF k 31.12.2014 predstavujú 59,65 % na záväzku 2007-2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2014 za KF vo výške 788 771 217,18 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008 až 2011 predstavuje 100 %, pričom voči záväzku 2012 predstavujú deklarované výdavky za KF 24,69 %. Výdavky deklarované na EK za KF k 31.12.2014 predstavujú 50,26 % na záväzku 2007-2013.

Korekcie odpočítané zo žiadostí o platbu predložených EK v roku 2014

Zo žiadostí o platbu, predložených na EK v roku 2014, boli odpočítané:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- finančné korekcie za zistenia zo spätného overenia verejného obstarávania (7,3%) v celkovej výške (zdroj EÚ) 241 167,11 EUR (z toho za ERDF vo výške 9 580,23 EUR a za KF vo výške 231 586,88 EUR);
- finančné opravy za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov v celkovej výške za KF 2 786 776,45 EUR;
- finančné opravy za rámcové kontrakty za KF v celkovej výške 2 288,23 EUR;
- 23 % systémová nezrovnalosť (na úrovni opatrenia) z dôvodu porušenia postupov verejného obstarávania na výdavky zákaziek VO prioritnej osi 6 „Technická pomoc“ za KF v celkovej výške 171 056,20 EUR;
- 25% finančná oprava za výdavky v rámci zmlúv s dodávateľom B.R.O.S. za KF v celkovej výške (zdroj EÚ) 2 034 399,46 EUR.

Tabuľka č. 11: Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK k 31.12.2014

	Celkové financovanie operačného programu (na úrovni EÚ a národnej úrovni) v €	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu v €	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov v €	Miera plnenia v %
	a	b	c	d	e = d/a
Prioritná os 1 (KF)	1 111 427 018,00	verejné zdroje	560 638 906,91	545 413 257,67	49,07%
Prioritná os 2 (KF)	204 788 353,00	verejné zdroje	68 131 033,53	66 961 972,33	32,70%
Prioritná os 3 (ERDF)	211 764 706,00	verejné zdroje	190 314 766,92	149 671 692,55	70,68%
Prioritná os 4 (KF)	472 776 471,00	verejné zdroje	321 482 643,66	280 790 221,45	59,39%
Prioritná os 5 (ERDF)	59 714 041,00	verejné zdroje	26 159 973,26	26 159 973,26	43,81%
Prioritná os 6 (KF)	57 176 470,00	verejné zdroje	34 800 686,50	34 800 686,50	60,87%
Prioritná os 7 (ERDF)	23 529 412,00	verejné zdroje	138 754,69	138 754,69	0,59%
Celkový súčet	2 141 176 471,00		1 201 666 765,47	1 103 936 558,45	51,56%

Zdroj: CO

f) Platby prijaté z Európskej komisie

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 EK previedla na účet CO pre OP Životné prostredie celkovo 5 priebežných platieb v celkovej výške 134 609 248,46 EUR, z toho:

- 2 priebežné platby za ERDF v celkovej výške 11 390 443,05 EUR,
- 3 priebežné platby za KF v celkovej výške 123 218 805,41 EUR.

V rámci vyššie uvedenej sumy je zahrnutá aj úhrada 1 priebežnej platby za KF v celkovej výške 35 129 486,01 EUR, o ktorú certifikačný orgán požiadal koncom roku 2013 a ktorá bola zo strany EK uhradená v máji 2014.

Prehľad platieb prijatých z EK od začiatku implementácie operačného programu je uvedený v Prílohe č.4.

g) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým EK

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2014 zaslané na EK k 30.04.2014 za OP Životné prostredie predstavovali sumu 290 000 000,00 EUR, z toho 30 000 000,00 EUR za ERDF a 260 000 000,00 EUR za KF. Aktualizované odhady očakávaných výdavkov na rok 2014 zaslané na EK k 12.09.2014 za OP Životné prostredie predstavovali sumu 186 000 000,00 EUR, z toho 22 000 000,00 EUR za ERDF a 164 000 000,00 EUR za KF.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Odchýlka reálneho čerpania za rok 2014 od plánovaného čerpania (OOV k 12.09.2014) bola spôsobená najmä nedostatočným objemom oprávnených výdavkov predkladaných v SŽP, ktoré mohli byť zahrnuté do žiadostí o platbu na EK, očistením výdavkov schválených v SŽP a zaradených do žiadostí o platbu na EK o plošnú korekciu vo výške 7,3 %, o finančnú korekciu za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov, ako aj o ďalšie korekcie a to pred ich deklarováním na EK (t.j. v procese prípravy žiadosti o platbu na EK).

Tabuľka č. 12a (1): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2014 do 31.12.2014 (zaslané žiadosti o platbu na EK v roku 2014)

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2014 v € (OOV zaslané CO na EK k 30.04.2014)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2014 v € (zaslané žiadosti na EK)		Odchýlka (plánované čerpanie – voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	30 000 000,00	260 000 000,00	11 390 443,05	130 096 536,72	18 609 556,95	129 903 463,28	37,97%	50,04%

Zdroj: CO

Tabuľka č. 12a (2): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2014 do 31.12.2014 (prijaté platby z EK v roku 2014)

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2013 v € (OOV zaslané CO na EK k 30.04.2014)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2013 v €* (prijaté platby z EK)		Odchýlka (plánované čerpanie – voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	30 000 000,00	260 000 000,00	11 390 443,05	88 089 319,40	18 609 556,95	171 910 680,60	37,97%	33,88%

Zdroj: CO

*Poznámka: čerpanie oprávnených výdavkov voči EK zahŕňa ŽoP na EK, ktoré boli zaslané a súčasne uhradené v roku 2014

Tabuľka č. 12b (1): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2014 do 31.12.2014 (zaslané žiadosti o platbu na EK v roku 2014)

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2014 v € (OOV zaslané CO na EK k 12.09.2014)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2014 v €		Odchýlka (plánované čerpanie – voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	22 000 000,00	164 000 000,00	11 390 443,05	130 096 536,72	10 609 556,95	33 903 463,28	51,77%	79,33%

Zdroj: CO

Tabuľka č. 12b (2): Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2014 do 31.12.2014 (prijaté platby z EK v roku 2014)

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2014 v € (OOV zaslané CO na EK k 12.09.2014)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2014 v €* (prijaté platby z EK)		Odchýlka (plánované čerpanie – voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	22 000 000,00	164 000 000,00	11 390 443,05	88 089 319,40	24 993 953,75	143 410 680,60	51,77%	53,71%

Zdroj: CO

*Poznámka: čerpanie oprávnených výdavkov voči EK zahŕňa ŽoP na EK, ktoré boli zaslané a súčasne uhradené v roku 2014

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

h) Certifikačné overovania

Certifikačné overovanie na RO a PJ bolo vykonané v rámci 2 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 344 697,45 EUR, čo je 0,18 % z objemu predložených SŽP a zároveň 2,98 % z objemu overovaných SŽP.

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o zistenej nezrovnalosti. V priebehu roka 2014 neboli z úrovne CO zaslané podnety na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, ani na výkon vládneho auditu.

i) Nezrovnalosti

V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 boli certifikačnému orgánu oznámené:

1. Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:

21 individuálnych nezrovnalostí vo výške 4 264 133,27 EUR za EÚ zdroj. Z toho 6 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa článku 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES, 6 nezrovnalostí bolo identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 9 nezrovnalostí bolo zaevidovaných v nadväznosti na zistenia auditov EK.

2. Systémové nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:

16 systémových nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ vo výške 3 198 999,76 EUR za EÚ zdroj. Z toho 6 systémových nezrovnalostí zodpovedá odsúhlasenej finančnej oprave 10 % a 5 % za nedostatok skracovania lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania vo výške 2 786 776,45 EUR za EÚ zdroj, 9 systémových nezrovnalostí zodpovedá odsúhlasenej finančnej oprave 7,3 % za nedostatočné fungovanie riadiacich a kontrolných systémov RO na výdavky 1919 zákaziek vo výške 241 167,11 EUR za EÚ zdroj a 1 systémová nezrovnalosť zodpovedá odsúhlasenej finančnej oprave 23 % za porušenie postupov verejného obstarávania na výdavky zákaziek VO prioritnej osi 6 „Technická pomoc“ vo výške 171 056,20 EUR za EÚ zdroj.

Tabuľka č. 13: Prehľad individuálnych a systémových nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ na úrovni opatrení

Opatrenie	Nezrovnalosti (počet)	Nezrovnalosti	
		Celková suma	Suma za zdroj EÚ
1.1	3	248 748,64	211 059,64
3.1	1	1 321 200,90	1 066 869,73
4.1	6	1 162 121,23	949 170,55
5.1	2	406,66	345,66
6.1	9	2 396 103,20	2 036 687,69
Spolu individuálne N:	21	5 128 580,63	4 264 133,27
1.1	4	1 680 505,29	1 370 993,11
2.1	2	65 013,54	52 456,64
3.1	1	1 943,78	1 652,21
4.1	6	2 191 778,41	1 594 913,58
5.1	2	9 327,08	7 928,02
6.1	1	201 242,61	171 056,20
Spolu systémové N:	16	4 149 810,71	3 198 999,76
Spolu N:	37	9 278 391,34	7 463 133,03

Zdroj: CO

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

j) Finančné opravy

Tabuľka č. 14: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v r. 2014

Prioritná os	Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2014 (v EUR)		Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2014 (v EUR)		Nevymožiteľné sumy (v EUR)	
	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)
1	23 600,54	27 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	932 843,01	1 097 461,04	51 797,34	60 938,06	0,00	0,00
5	0,00	0,00	76,50	90,00	0,00	0,00
6	2 207 743,89	2 597 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 164 187,44	3 722 612,21	51 873,84	61 028,06	0,00	0,00

Zdroj: CO

k) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006

Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov, nie na operácie, ktoré boli predmetom opravy.

l) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO/SORO v roku 2014

Súčasť finančnej kontroly projektu ako celku tvorí kontrola na mieste, ktorá sa vykonáva za účelom zabezpečenia efektívneho finančného manažmentu prostriedkov poskytovaných z ERDF/KF a štátneho rozpočtu SR. Každý projekt musí byť predmetom kontroly na mieste minimálne jedenkrát počas jeho realizácie, najneskôr však pred uhradením záverečnej ŽoP. RO je povinný vykonať minimálne jedenkrát kontrolu na mieste aj po skončení realizácie projektu, a to najneskôr do dňa uplynutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Cieľom kontroly realizácie projektu na mieste je skontrolovať reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch a podpornej dokumentácie predložených prijímateľom spolu so žiadosťou o platbu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná zmluva o poskytnutí NFP odvoláva.

V roku 2014 RO vykonal 206 kontrol na mieste. Kompletný zoznam kontrol na mieste vykonaných RO/SORO v roku 2014 spolu s termínmi, prijatými opatreniami a odpočtami je uvedený v Prílohe č. 5.

Za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 SORO vykonal 35 kontrol na mieste.

Medzi najčastejšie vyskytujúce zistenia identifikované počas výkonu KnM možno charakterizovať zistenia týkajúce sa:

- porušenia povinnosť prijímateľa poistiť, resp. zabezpečiť poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP
- zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP počas platnosti a účinnosti zmluvy do prevádzky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa,
- nepreukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom alebo stavbám obstaraným v rámci NFP.

Neuchovávanie originálov dokumentov v rámci predmetného projektu a pod.

m) Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovania ŽoP

V roku 2014 bolo na RO prijatých 1485 ŽoP. Z tohto počtu bolo v sledovanom období uhradených 1406 ŽoP s lehotami od prijatia ŽoP po úhradu uvedenými v tabuľke č.15.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 15: Prehľad ŽoP s lehotami od prijatia ŽoP po úhradu v r. 2014

	Počet prijatých ŽoP na RO	Počet uhradených ŽoP	Priemerný počet dní na úhradu	Maximálny počet dní na úhradu
Predfinancovanie	579	552	33,19	257
Priebežná	219	194	59,95	342
Zálohová	19	19	8,74	43
Záverečná	92	75	88,55	263
Zúčtovanie predfinancovania	552	544	34,94	267
Zúčtovanie zálohovej platby	24	22	33,09	72
Celkový súčet	1485	1406	40,18	342

Zdroj: RO

Prekročenie termínu úhrady bolo vo väčšine prípadov spôsobené predložením nesprávnej ŽoP, resp. chýbajúcej dokumentácie, nevyhnutnej k overeniu oprávnenosti predložených výdavkov bola zasielaná výzva na doplnenie, v rámci ktorého mal prijímateľ zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2014 nárok na minimálne 7 dňovú lehotu v závislosti od závažnosti nedostatku. V mnohých prípadoch sám prijímateľ žiadal RO o predĺženie stanovenej lehoty.

Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom bola ovplyvnená aj procesom kontroly verejného obstarávania v prípade, že dokumentáciu k VO prijímateľ predkladal spolu s predloženými výdavkami.

V uvedenom percente sú zahrnuté aj záverečné žiadosti o platbu, kedy ministerstvo musí vykonať kontrolu realizácie projektu na mieste a termín úhrady sa v zmysle platných pravidiel predlžuje o čas potrebný na kontrolu, spracovanie správy z kontroly a jej podpis zo strany prijímateľa.

Tieto termíny, ktoré predlžujú čas potrebný na vykonanie kontroly, nie sú odrátané od stanovenej lehoty na spracovanie a kontrolu ŽoP.

Lehota na kontrolu ŽoP je predĺžená resp. pozastavená v prípade riešenia zistení z certifikačného overovania, individuálnych finančných opráv prípadne prebiehajúcich správnych konaní a prebiehajúcich kontrol verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie.

Z dostupných údajov je zrejmé, že priemerná lehota na kontrolu ŽoP je priemerne prekročená len v prípade záverečných ŽoP.

Z 1485 ŽoP prijatých v roku 2014 len 30 ŽoP bolo uhradených po 100 dňoch od dátumu prijatia na RO. Štyri typu predfinancovanie v sume 0,43 mil. EUR. Päť typu priebežná platba v sume 0,79 mil. EUR a 21 typu záverečná ŽoP v sume 3,85 mil. EUR.

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

Jedným z východísk tvorby OP ŽP bola analýza socioekonomickej situácie SR, v rámci ktorej ako jedna z dôležitých disparít bola identifikovaná nedostatočná kvalita a nedobudovanosť environmentálnej infraštruktúry. Stav environmentálnej infraštruktúry patrí k rozhodujúcim faktorom ekonomického rozvoja a konkurencieschopnosti ekonomiky, pričom OP ŽP prostredníctvom svojich prioritných osí, resp. operačných cieľov prispieva k budovaniu a modernizácii environmentálnej infraštruktúry a ochrane životného prostredia, a tým k podpore rozvoja regiónov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Analýza uplatňovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci OP ŽP

OP ŽP je z prevažnej časti (1 569 243 065 EUR) financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, ktorého programovanie sa uskutočňuje na úrovni NUTS I. Stratégia OP ŽP a následne aj jeho implementácia je preto v prvom rade podriadená dosiahnutiu globálneho cieľa OP ŽP na národnej úrovni, ktorým je zlepšenie stavu životného prostredia SR prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov SR a EÚ, so zameraním najmä na splnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o prístupí k EÚ.

Indikatívne rozdelenie alokácie na regionálnej úrovni je preto podriadené dosiahnutiu vyššie uvedeného cieľa na národnej úrovni a teda je významné v tej miere, v akej napomáha dosiahnutiu hlavného cieľa na úrovni NUTS I.

Indikatívne regionálne alokácie sú v rámci OP ŽP prílohou č. 15 Východiská a zdôvodnenie indikatívneho rozdelenia alokácií na regionálnej úrovni. Regionálne alokácie uvedené v prílohe č. 15 OP ŽP sú zadefinované ako také, ktoré majú indikatívny, t.j. orientačný, a nie záväzný charakter. Zadefinovanie regionálnych alokácií ako nezáväzných je jednoznačne a explicitne uvedené aj v texte uvedenej prílohy, v úvode ktorej sa priamo konštatuje, že: „Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé kraje (NUTS III) je potrebné považovať za orientačné, vytvorené odborným odhadom na základe podkladov, ktoré boli k dispozícii v rámci prípravy operačného programu.

Reálne regionálne rozdelenie finančných alokácií v procese implementácie OP ŽP bude ovplyvnené pripravenosťou projektov žiadateľov z jednotlivých VÚC, počtom a najmä kvalitou predložených žiadostí“.

Základným východiskom pre územný priemet poskytovania finančných prostriedkov z OP ŽP je v zmysle schváleného operačného programu geografická oprávnenosť regiónov čerpať finančné prostriedky z príslušných fondov EÚ, ktorými je tvorená alokácia OP ŽP.

Východiská uplatnenia regionálneho princípu v priebehu procesu programovania, ale aj samotnej implementácie OP ŽP boli v procese programovania OP ŽP nasledovné:

- a) Legislatívne východisko: čl. 35 ods. 1 všeobecného nariadenia - národná úroveň programovania OP ŽP

V súvislosti s problematikou regionálnych alokácií v rámci OP ŽP je potrebné zdôrazniť, že OP ŽP ako program financovaný prevažne z KF, je programovaný na národnej úrovni. Skutočnosť, že relevantnou úrovňou programovania OP ŽP je národná úroveň, vyplýva priamo z čl. 35 ods. 1 všeobecného nariadenia, vychádzajúc z ktorého sa priamo v úvode OP ŽP (kap. 1 Súhrnný obsah dokumentu, str. 3) uvádza, že: „V súlade s článkom 35 ods. 1 všeobecného nariadenia je OP ŽP vypracovaný na národnej úrovni“.

Vzhľadom na vyššie uvedenú špecifiku OP ŽP, spočívajúcu v jeho financovaní z KF, pre ktorého programovanie je relevantná národná úroveň, nie je aplikovanie regionálneho princípu a požiadaviek na „dodržiavanie regionálnej alokácie“ takým istým spôsobom, ako v prípade operačných programov financovaných z ERDF alebo ESF, opodstatnené a relevantné.

- b) Hlavný účel použitia prostriedkov OP ŽP

S vyššie uvedenou skutočnosťou, t.j. že OP ŽP je financovaný prevažne z KF (z celkovej alokácie OP ŽP v sume 1 820 000 000 EUR tvoria prostriedky KF 1 569 243 065 EUR) priamo súvisí aj hlavný účel použitia prostriedkov OP ŽP.

Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94, v bode 3 preambuly ako aj v čl. 1 uvádza, že pomoc z KF sa poskytuje „na základe potrieb investícií a infraštruktúry osobitných pre každý členský štát... na akcie v týchto oblastiach...b) životné prostredie v rámci priorit politiky Spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia podľa politiky a akčného programu v oblasti životného prostredia.“

Teda už z vymedzenia účelu KF je zrejmé, že je ním financovanie infraštruktúry na úrovni členských štátov, a to financovanie priorit Spoločenstva/EÚ v oblasti ochrany životného prostredia (kým vo vzťahu k ERDF sa v nariadení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 uvádza, že „je určený na to, aby pomohol odstraňovať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve“ a „prispieva

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním *hlavných regionálnych rozdielov...*“).

V súlade s tým hlavným účelom použitia prostriedkov OP ŽP, ktorých prevažnú časť tvoria zdroje KF, je podpora plnenia záväzkov SR v oblasti životného prostredia vyplývajúcich zo Zmluvy o prístúpení k EÚ, teda podpora investícií do environmentálnej infraštruktúry v celoštátnom (národnom) záujme, a nie vyrovnávanie regionálnych rozdielov.

- c) Špecifikum aktivít v oblasti životného prostredia, pre väčšinu z ktorých členenie podľa administratívnych hraníc nie je relevantné

Indikatívne rozdelenie finančných alokácií na regionálnej úrovni, ktoré je súčasťou Prílohy č. 15 OP ŽP nemožno (vzhľadom na skutočnosť, že OP ŽP je programový na národnej úrovni, ako aj na hlavný účel použitia prostriedkov OP ŽP) chápať ako „plánované hodnoty“, ktoré je potrebné dosiahnuť, ale iba ako orientačný odhad, ako by sa použitie prostriedkov OP ŽP na plnenie cieľov na národnej úrovni (záväzkov SR vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia) mohlo premietnuť na regionálnej úrovni (NUTS II).

Tomu priamo zodpovedá aj skutočnosť, že v OP ŽP, verzia 4.0 (kapitola 4.3 Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa ako výsledok tematickej a územnej koncentrácie, str. 78), ktorý bol schválený Európskou komisiou, je uvedené, že: „Pre väčšinu aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia nie je členenie podľa administratívnych hraníc relevantné“ - napr. aktivity v oblasti ochrany ovzdušia, kde šírenie emisií znečisťujúcich látok nie je limitované hranicou okresu či kraja; aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré sú závislé od polohy chránených území; protipovodňové aktivity, ktoré sa realizujú podľa povodí; aktivity v oblasti vodného hospodárstva, implementácia ktorých prebieha podľa aglomerácií.

Ďalšími aspektmi, ktoré limitujú uplatnenie regionálnych alokácií založených výlučne na geografickom členení (ako je tomu napr. v ROP) sú nasledovné:

- a) Pre OP ŽP relevantné identifikované silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia vyplývajúce zo SWOT analýzy majú všeobecný charakter, prejavujú sa na národnej úrovni a zároveň sú spoločné pre všetky regióny SR na úrovni NUTS II.
- b) Žiaden z partnerov RO pre OP ŽP participujúci na príprave OP ŽP nepovažoval disponibilné indikatívne alokácie za nástroj riešenia priority regionálnych rozdielov, ale za prostriedok, prostredníctvom ktorého bude OP ŽP schopné riešiť identifikované problémy a potreby skutočných alebo potenciálnych subjektov, ktorí by mohli využívať ponúkané intervencie prostredníctvom fondov EÚ. Z hľadiska dopadu OP ŽP na plnenie cieľov fondov EÚ možno konštatovať, že vplyv intervencie v sektore podpory životného prostredia je zreteľný tak na úrovni regiónov, ako aj na úrovni celého Slovenska. Ekonomický, sociálny, environmentálny rozvoj, ktorý bol dosiahnutý prostredníctvom intervencií OP ŽP, je zreteľný z objemu zazmluvnených finančných prostriedkov, množstva podporených projektov a cieľov, ktoré boli dosiahnuté na úrovni operačného programu alebo samotných projektov.
- c) Zmeny Prílohy č. 15 OP ŽP, ku ktorým dochádzalo v rámci revízie OP ŽP (ostatný raz v súvislosti s návrhom revízie OP ŽP na verziu 4.0), sú iba dôsledkom matematických prepočtov v súvislosti s navrhovaným presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými témami, keď v dôsledku odlišných východiskových pomerov rozdelenia prostriedkov na jednotlivé kraje v rámci rôznych prioritných tém dochádza pri zmene ich alokácií (v absolútnom vyjadrení) k zmene indikatívneho rozdelenia alokácií na regionálnej úrovni. K zmene charakteru indikatívneho rozdelenia alokácií na regionálnej úrovni a jeho zdôvodnenia v rámci prílohy č. 15 však nedošlo.

Stav naplnenia indikatívnych regionálnych alokácií/úspešnosť regiónov podľa výšky zazmluvnených finančných prostriedkov OP ŽP k 31.12.2014 je nasledovná:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 16: Finančná implementácia podľa NUTS II k 31.12.2014

PO	Región NUTS II	Indikatívne alokácie z ŠF a KF v €	% zazmluvnenia voci regionalnej alokácii	Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF		
				€	% zo zazmluvnenia v rámci PO	% z alokácie na región
A	B	C		D	E=D/Σprioritná os	F=D/C
PO 1	Bratislavský	130 755 720	59,01%	77 165 039	7,89%	59,01%
	Západné Slovensko	413 532 452	94,30%	389 977 472	39,87%	94,30%
	Stredné Slovensko	152 435 822	173,32%	264 203 887	27,01%	173,32%
	Východné Slovensko	247 988 971	99,55%	246 864 483	25,24%	99,55%
			944 712 965		978 210 881	
PO 2	Bratislavský	13 925 608	37,97%	5 287 941	4,96%	37,97%
	Západné Slovensko	41 776 824	54,10%	22 602 983	21,22%	54,10%
	Stredné Slovensko	29 591 917	67,62%	20 009 607	18,78%	67,62%
	Východné Slovensko	88 775 751	66,03%	58 622 531	55,03%	66,03%
			174 070 100		106 523 062	
PO 3	Bratislavský	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Západné Slovensko	54 000 000	60,61%	32 727 084	19,33%	60,61%
	Stredné Slovensko	61 200 000	103,28%	63 206 965	37,33%	103,28%
	Východné Slovensko	64 800 000	113,26%	73 393 643	43,34%	113,26%
			180 000 000		169 327 692	
PO 4	Bratislavský	46 682 961	28,02%	13 082 598	3,57%	28,02%
	Západné Slovensko	160 554 004	85,78%	137 718 477	37,63%	85,78%
	Stredné Slovensko	80 990 611	134,85%	109 213 529	29,84%	134,85%
	Východné Slovensko	113 632 424	93,25%	105 964 310	28,95%	93,25%
			401 860 000		365 978 913	
PO 5	Bratislavský	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Západné Slovensko	10 525 538	56,60%	5 957 472	25,32%	56,60%
	Stredné Slovensko	22 056 060	67,42%	14 870 089	63,19%	67,42%
	Východné Slovensko	18 175 337	14,87%	2 703 055	11,49%	14,87%
			50 756 935		23 530 616	
PO 6	Bratislavský	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Západné Slovensko	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Stredné Slovensko	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Východné Slovensko	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
			48 600 000		0	
PO 7	Bratislavský	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Západné Slovensko	5 400 000	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Stredné Slovensko	8 600 000	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Východné Slovensko	6 000 000	0,00%	0	0,00%	0,00%
			20 000 000		0	
Celkom						

Zdroj: RO

Finančná implementácia OP ŽP podľa NUTS III k 31.12.2014 je uvedená v prílohe č. 6 VS.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Regionálny prínos projektu v hodnotiacom procese:

Regionálny prínos projektu je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z viacerých hľadísk.

Pri Prioritnej osi 1 je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z nasledovných hľadísk:

V rámci kritéria „1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu %-tuálnej napojenosti obyvateľov dotknutej oblasti na verejnú kanalizáciu, resp. vodovod;
- b) z pohľadu %-tuálneho zvýšenia podielu čistených komunálnych odpadových vôd, resp. zvýšenia podielu napojenosti obyvateľov na verejný vodovod;
- c) z pohľadu zvýšenia kvality vyčistenej vody;
- d) z pohľadu zlepšenia vody v recipiente a pod.

V rámci kritéria „2.1 Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby na existujúcu environmentálnu infraštruktúru“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu zohľadnenia existujúcej environmentálnej infraštruktúry a situácie v danom regióne.

V rámci kritéria „2.3 Úroveň technického riešenia“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu úrovne a vhodnosti technického riešenia v nadväznosti aj na podmienky daného regiónu.

Pri Prioritnej osi 2 je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z nasledovných hľadísk:

V rámci kritéria „1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska veľkosti a významu sídla,
- b) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska druhu zátopového územia,
- c) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska existencie dôležitých objektov hospodárskeho a spoločenského charakteru v zátopovom území,
- d) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska hydrologických parametrov v zátopovom území,
- e) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska vodohospodárskeho významu oblasti,
- f) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska výskytu ekologicky a krajinársky významných lokalít v záplavovej oblasti,
- g) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska povodňových stavov v príslušnej lokalite,
- h) z pohľadu naliehavosti aktivity z hľadiska veľkosti škôd spôsobených povodňami v dotknutej oblasti za posledné roky ako aj z hľadiska výšky nákladov na ich odstránenie.

V rámci kritéria „2.1 Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby na existujúcu environmentálnu infraštruktúru“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu zohľadnenia existujúcej environmentálnej infraštruktúry a situácie v danom regióne.

V rámci kritéria „2.3 Úroveň technického riešenia“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu úrovne a vhodnosti technického riešenia v nadväznosti aj na podmienky daného regiónu.

Pri Prioritnej osi 3 je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z nasledovných hľadísk:

V rámci kritéria 1.4 „Zohľadnenie potrieb a podmienok územia“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu skutočnosti, či oblasť, v rámci ktorej bude projekt realizovaný, je alebo nie je oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia, alebo je v jej bezprostrednej blízkosti, pričom je zohľadňovaný aj počet obyvateľov danej oblasti.

V rámci kritéria „2.1 Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby na existujúcu environmentálnu infraštruktúru“ je posudzovaný:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- a) z pohľadu zohľadnenia existujúcej environmentálnej infraštruktúry a situácie v danom regióne.

Pri Prioritnej osi 4 je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z nasledovných hľadísk:

V rámci skupiny kritérií „1. Vhodnosť a účelnosť projektu“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu zohľadnenia súladu projektu so strategickými dokumentmi a s dokumentmi regionálneho charakteru v oblasti odpadového hospodárstva, napr. posúdenie plnenia požiadaviek a koncepčných cieľov na úseku odpadového hospodárstva uvedených v Programe odpadového hospodárstva daného regiónu, t.j. posúdenie zohľadnenia potrieb daného územia z pohľadu cieľov odpadového hospodárstva regiónu.

V rámci kritéria „2.3 Úroveň technického riešenia“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu úrovne a vhodnosti technického riešenia v nadväznosti aj na podmienky daného regiónu.

Pri Prioritnej osi 5 je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z nasledovných hľadísk:

V rámci kritéria „1.2 Súlad projektu k dosiahnutiu cieľov prioritnej osi 5“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu zohľadnenia súladu projektu so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti ochrany prírody.

V rámci kritéria „1.4 Širšie prínosy projektu počas alebo po realizácii projektu“ je posudzovaný:

- a) z pohľadu skutočnosti, či do projektu budú zapojení aj miestni obyvatelia, vlastníci, resp. správcovia pozemkov v danom regióne a pod.,
- b) z pohľadu skutočnosti, do akej miery je v rámci projektu využívaná práca s verejnosťou v danom regióne,
- c) z pohľadu skutočnosti, do akej miery má v rámci projektu dôjsť k prínosom pre turizmus v rámci daného regiónu,
- d) z pohľadu skutočnosti, do akej miery má v rámci projektu byť využité vzdelávanie návštevníkov daného regiónu.

Implementácia OP ŽP z regionálneho hľadiska

Riadiaci orgán pre OP ŽP identifikoval odchýlky od indikatívnych regionálnych alokácií už v roku 2009, pričom tento stav pretrváva dodnes. Dôvodom nedodržania indikatívnych alokácií je množstvo a finančný objem zazmluvnených projektov, ktoré boli schválené na základe najvyššieho bodového hodnotenia vykonaného príslušným externým/interným hodnotiteľom na základe hodnotiacich kritérií, ktoré boli odborne, objektívne a transparentne stanovené pre jednotlivé prioritné osi, resp. operačné ciele a ich skupiny aktivít OP ŽP. Reálne regionálne rozdelenie finančných alokácií v procese implementácie OP ŽP je teda ovplyvnené najmä pripravenosťou projektov žiadateľov z jednotlivých VÚC, počtom a najmä kvalitou predložených žiadostí.

Neschválenie takých žiadostí o NFP, ktoré boli predložené v rámci kraja, pri ktorom už došlo k prekročeniu indikatívnej regionálnej alokácie aj napriek ich vysokej kvalite na úkor menej kvalitných žiadostí o NFP predložených v rámci kraja, kde indikatívna regionálna alokácia ešte nebola prekročená, by v konečnom dôsledku mohlo ohroziť napĺňanie globálneho cieľa OP ŽP. Takýmto postupom by totiž neboli podporené tie najkvalitnejšie projekty a teda nedošlo by k takému skvalitneniu environmentálnej infraštruktúry, k akému by vzhľadom na výšku celkovej alokácie OP ŽP mohlo dôjsť.

Rešpektujúc uvedené dôvody Monitorovací výbor pre OP ŽP dňa 18.12.2012 schválil, že výberovými kritériami žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR, budú výsledky odborného hodnotenia a výška alokácie.

Celkovo možno konštatovať, že k 31.12.2014 bolo v rámci OP ŽP prijatých 2 995 žiadostí o NFP, z toho bolo 121 žiadostí o NFP, ktorých problematika sa týka celého územia SR. Tieto žiadosti sú zamerané najmä na zabezpečovanie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

a podzemných vôd a aktivity s tým súvisiace, ako aj na riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a projekty v rámci technickej pomoci.

Najviac prijatých žiadostí o NFP vo všetkých prioritných osí pochádzalo z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR.

Z hľadiska kontrahovania finančných prostriedkov v rámci OP ŽP, najviac finančných prostriedkov z fondov EÚ smeruje do Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja.

V rámci PO 1 bolo k dátumu 31.12.2014 prijatých 486 žiadostí o NFP, z toho najväčší počet žiadostí o NFP bol za Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj. V súčasnosti je zazmluvnených 188 projektov, z toho 7 projektov so zazmluvnenou sumou vo výške 19 320 578,46 EUR z fondov EÚ je miestom realizácie celé územie SR. Riadne ukončených projektov bolo spolu 91, z toho najviac v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Mimo regiónov NUTS III ich ku koncu sledovaného obdobia bolo 4. Najvyšší podiel zazmluvnených prostriedkov v rámci prioritnej osi bol dosiahnutý v Žilinskom kraji s 17,13 % hodnotou.

V rámci PO 2 bolo prijatých 526 žiadostí o NFP, najmä za Prešovský kraj, pričom 98 bolo zazmluvnených a 56 projektov riadne ukončených, z toho takmer polovica v Prešovskom kraji. Podobne takmer 50% zazmluvnených prostriedkov celej prioritnej osi pripadala k 31.12.2014 na Prešovský kraj.

Pre PO 3 bolo prijatých spolu 360 žiadostí o NFP, a to najmä v rámci Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Oprávneným územím pre túto prioritnú os je celé územie SR mimo Bratislavského kraja. K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 107 projektov, najmä v rámci Prešovského a Trenčianskeho kraja. Riadne ukončených projektov bolo spolu 90, z toho najviac v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Najvyššia úroveň zazmluvnených prostriedkov bola dosiahnutá v Košickom a Banskobystrickom kraji, ktoré spolu tvorili viac ako polovicu celkového zazmluvnenia na prioritnú os.

Spomedzi všetkých prioritných osí bol zaznamenaný najväčší počet prijatých žiadostí o NFP v rámci PO 4, a to najmä za Nitriansky, Prešovský, Trnavský a Žilinský kraj. Z 1 532 prijatých žiadostí o NFP je k 31.12.2014 zazmluvnených 283 žiadostí o NFP, z toho najviac pre Nitriansky, Trnavský a Banskobystrický kraj. Riadne ukončených bolo 183 projektov, najviac v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Podiel zazmluvnených prostriedkov jednotlivých regiónov okrem Bratislavského kraja v rámci prioritnej osi je viac menej vyrovnaný. Vyššia hodnota bola dosiahnutá len v Banskobystrickom kraji s 19,48 % hodnotou.

V rámci PO 5 bolo prijatých 66 žiadostí o NFP, najmä projekty, ktoré riešia celé územie SR (37 prijatých žiadostí o NFP). Z nich bolo ku koncu sledovaného obdobia 42 zazmluvnených a 21 riadne ukončených, pričom najviac zazmluvnených projektov sa týkalo celého územia SR.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznam-prijimatelov/> a taktiež zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014 je súčasťou Prílohy č. 9.

Tabuľka č.17: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2014

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov
Prioritná os 1	Bratislavský	27	12	6
	Trnavský	58	23	10
	Trenčiansky	53	15	4
	Nitriansky	67	20	6
	Žilinský	46	23	14
	Banskobystrický	79	30	17
	Prešovský	83	33	19
	Košický	58	25	11
	Slovenská republika	15	7	4
	Spolu		486	188

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 2	Bratislavský	8	5	1
	Trnavský	16	2	1
	Trenčiansky	26	5	4
	Nitriansky	42	6	4
	Žilinský	75	15	6
	Banskobystrický	42	11	5
	Prešovský	226	43	27
	Košický	88	10	8
	Slovenská republika	3	1	0
	Spolu	526	98	56
Prioritná os 3	Bratislavský	0	0	0
	Trnavský	33	7	7
	Trenčiansky	52	18	18
	Nitriansky	35	4	3
	Žilinský	77	19	17
	Banskobystrický	36	14	11
	Prešovský	64	22	21
	Košický	49	15	11
	Slovenská republika	14	8	3
	Spolu	360	107	91
Prioritná os 4	Bratislavský	38	3	1
	Trnavský	220	43	27
	Trenčiansky	189	24	17
	Nitriansky	253	44	27
	Žilinský	209	41	31
	Banskobystrický	197	42	30
	Prešovský	233	41	28
	Košický	166	34	19
	Slovenská republika	27	11	3
	Spolu	1532	283	183
Prioritná os 5	Bratislavský	0	0	0
	Trnavský	0	0	0
	Trenčiansky	3	3	1
	Nitriansky	2	2	1
	Žilinský	14	10	6
	Banskobystrický	3	2	1
	Prešovský	4	1	1
	Košický	3	3	3
	Slovenská republika	37	21	8
	Spolu	66	42	21
Prioritná os 6	Bratislavský	0	0	0
	Trnavský	0	0	0
	Trenčiansky	0	0	0
	Nitriansky	0	0	0
	Žilinský	0	0	0
	Banskobystrický	0	0	0
	Prešovský	0	0	0
	Košický	0	0	0
	Slovenská republika	24	21	15
	Spolu	24	21	15
Prioritná os 7	Bratislavský	0	0	0

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

	Trnavský	0	0	0
	Trenčiansky	0	0	0
	Nitriansky	0	0	0
	Žilinský	0	0	0
	Banskobystrický	0	0	0
	Prešovský	0	0	0
	Košický	0	0	0
	Slovenská republika	1	1	0
	Spolu	1	1	0
Celkom		2995	740	457

Zdroj: RO

Pozn.: Projekty, ktoré boli predložené v rámci viacerých krajov a nie je možné hodnoty rozdeliť na NUTS III, sú uvedené v rámci NUTS II.

Finančnú implementáciu projektov podľa NUTS III, ako aj projektov nezaradených do NUTS III k 31.12.2014 znázorňuje Príloha č. 6.

Ako vyplýva z uvedenej prílohy, indikatívne regionálne alokácie boli prekročené v jedenástich prípadoch, a to v rámci prioritnej osi 1 v najviac v Žilinskom kraji, v rámci prioritnej osi 2 v najviac v Prešovskom kraji, v rámci prioritnej osi 3 v najviac Košickom kraji, v rámci prioritnej osi 4 najviac v Banskobystrickom kraji a v rámci prioritnej osi 5 v Trenčianskom kraji. Environmentálne potreby jednotlivých regiónov sa v tomto prípade odzrkadľujú aj v počte a kvalite žiadostí o NFP predložených v rámci jednotlivých krajov.

RO sa pri podpise zmlúv riadi príslušnými procedúrami a termínmi tak, ako mu ukladá Systém riadenia ŠF a KF, čím môže dôjsť ku krátkodobým výkyvom v percentuálnom vyčíslení, najčastejšie spôsobeným časovým faktorom zazmluvňovania.

V súlade s vyššie uvedeným je regionálna vyváženosť zabezpečovaná taktiež aplikáciou opatrení na zvýšenie informovanosti žiadateľov a zlepšenie kvality predkladaných žiadostí o NFP zameraných na tie regióny, ktoré počtom predložených žiadostí, ich kvalitou alebo čerpaním zaostávajú v porovnaní so stanovenou indikatívnou alokáciou.

Z doterajších analýz vyplýva, že počet schválených a zazmluvnených žiadostí o NFP na úrovni jednotlivých regiónov závisí najmä od počtu predložených žiadostí a od ich kvality. V prípade odchýlky od indikatívnych regionálnych alokácií RO pristúpil k vykonaniu opatrení na zvýšenie informovanosti žiadateľov a zlepšenie kvality predkladaných žiadostí o NFP zameraných na tie regióny, ktoré počtom predložených žiadostí, ich kvalitou alebo čerpaním zaostávajú v porovnaní so stanovenou indikatívnou regionálnou alokáciou. K opatreniam tohto typu patria najmä semináre, školenia žiadateľov, workshopy, ktoré boli organizované v spolupráci s REPIS.

Záverečné zhrnutie:

Hoci predpokladaný vplyv uplatnenia indikatívnych regionálnych alokácií v procese implementácie OP ŽP nemožno posúdiť priamo, úroveň zazmluvnenia, čerpania alebo stav projektových indikátorov vypovedajú o nasledovných skutočnostiach:

1. Záujem a pripravenosť regiónov o jednotlivé oblasti OP ŽP podpory sa líši. Uvedený fakt je určitým determinantom úspešnosti jednotlivých regiónov.
2. Procesy zazmluvňovania, realizácie projektov alebo čerpania finančných prostriedkov sú výrazne ovplyvňované samotnými prijímateľmi. Reálny výsledok resp. hodnota realizovaného projektu je pritom ovplyvnená výsledkom verejného obstarávania, zmenami projektu, externými faktormi vplývajúcimi na plnenie očakávaných hodnôt merateľných ukazovateľov projektu, projekty generujú čisté príjmy, dochádza k predčasným ukončeniam projektov, prijímatelia nedočerpajú celú zazmluvnenú sumu, niektoré v ŽoP deklarované výdavky sú neoprávnené, výsledkom konania prijímateľov sú nezrovnalosti. Tieto všetky faktory vplývajú na celkové poskytované finančné prostriedky na úrovni NUTS II.
3. Na základe absorpčnej kapacity (dopytu žiadateľov) je zrejmé, že jednotlivé regióny majú rôzne rozvojové priority, resp. rôzny počet predložených ŽoNFP vypovedá o rôznom stupni pripravenosti jednotlivých regiónov čerpať finančné prostriedky z OP ŽP. Z hľadiska celkového počtu žiadaného

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

NFP je pomerne dominantný Prešovský kraj, nasledovaný Žilinským krajom. Vzhľadom na vysoký záujem žiadateľov o vyhlasované Výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktoré v prevažnej väčšine prevyšuje disponibilnú alokáciu možno konštatovať, že dopyt po intervenciách podporovaných v rámci OP ŽP je vysoký.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že stav čerpania na úrovni jednotlivých regiónov nemá zásadný vplyv na dosahovanie cieľov OP ŽP, sú odchýlky od indikatívnych regionálnych alokácií vo vzťahu k stratégii OP ŽP nerelevantné.

2.1.4 Finančná kontrola a audit

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007- 2013 pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V roku 2014 ukončil orgán auditu - Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR výkon systémového auditu č. A533, ktorého hlavným účelom a cieľom bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Životné prostredie podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V rámci uvedeného vládneho auditu boli identifikované nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

finančné nedostatky:

- nedostatočná a nedôsledná administratívna kontrola VO. RO neidentifikoval uplatnenie protiprávnych kritérií výberu účastníkov súťaže pri stanovení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia,
- neuplatnenie finančnej opravy nadlimitného VO vo vzťahu k skrátenej lehote na vyžiadanie súťažných podkladov.

systémové nedostatky:

- interný manuál RO neobsahoval popis administratívnej kontroly obstarávania zákaziek, na ktoré sa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) nevzťahuje. RO nezadefinovaním pravidiel na preukázanie hospodárnosti, resp. oprávnenosti porušil ustanovenia Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v platnom znení.

nesystémové nedostatky:

- nedostatočne vykonané odborné hodnotenie ŽoNFP,
- nesprávne vyhodnotenie kritéria úplnosti ŽoNFP zo strany RO,
- nedostatočná a nedôsledná administratívna kontrola VO zo strany RO,
- nedostatočne vykonaná administratívna kontrola ŽoP zo strany RO,
- nedôsledné plnenie povinností RO pri implementovaní projektu, kde RO súhlasil so zmluvou o poskytnutí služieb, ktorej znenie indikovalo nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP.

V druhom polroku 2014 začal orgán auditu - Ministerstvo financií SR v spolupráci so Správou finančnej kontroly Zvolen výkon systémového auditu č. A678, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Životné prostredie podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. K dátumu 31. 12. 2014 systémový audit č. A678 nebol ukončený.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V súlade so stratégiou auditu pre rok 2014 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v roku 2014, pričom úroveň spoľahlivosti systému pre výber vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktorý bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému operačného programu – 70 %, t. j. systém funguje, ale sú potrebné niektoré zlepšenia (2. stupeň uistenia).

V období od februára do decembra 2014 vykonal orgán auditu - Ministerstvo financií SR v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava a Správou finančnej kontroly Zvolen audit operácií č. A592 a v období od februára do decembra 2014 vykonal orgán auditu - Ministerstvo financií SR a Správa finančnej kontroly Košice audit operácií č. A593. Hlavným účelom a cieľom auditov operácií bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií Operačného programu Životné prostredie podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditmi operácií bolo, v rámci výdavkov deklarovaných na EK, overených 44 605 089,39 € v rozsahu vybranej vzorky (30 žiadostí o platbu), pričom identifikované neoprávnené výdavky s finančným dopadom na rozpočet EÚ boli vo výške 1 906 144,78 €.

V rámci vládneho auditu č. A592 audítori identifikovali nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

s finančným dopadom (náhodné) v celkovej výške 1 906 144,78 €:

- nastavenie diskriminačných podmienok účasti vo VO:
- požiadavka verejného obstarávateľa preukázať celkový obrat resp. ročný obrat a predložiť zoznam dodávok tovaru zrealizovaných v určitých rokoch (za posledné 3 hospodárske roky) a v stanovenej výške (resp. počte) a príliš špecifické technické požiadavky, kde prijímateľ obmedzil hospodársku súťaž len na vymedzený okruh subjektov, a tým nezabezpečil rovnaký prístup pre všetkých potenciálnych uchádzačov,
- požiadavka preukázať stanovený obrat za každý určený rok (za posledné 3 hospodárske roky) a preukázať reálnu účasť na minimálne jednej zákazke v každom roku,
- požadovanie predloženia potvrdenia banky a prísľubu banky nie staršie ako tri mesiace nad rámec podmienok účasti vo VO,
- zmena ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech úspešného uchádzača uzavretím dodatku k mandátnej zmluve spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala (zvýšením ceny predmetu plnenia a zmenou termínu poskytnutia služby stavebného dozoru z dôvodu posunutia začiatku výstavby),
- nesprávne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a nedostatočne podrobné vymedzenie predmetu zákazky (niektoré položky výkazu výmer neboli jednoznačne, úplne vymedzené a boli bez určenia technickej špecifikácie,
- uznanie výdavkov na činnosť stavebného dozoru ako oprávnené a refundované, pričom vznikli po ukončení realizácie aktivít projektu a nespĺnili podmienku oprávnenosti v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

systémové:

- RO tím, že nezistil porušenia ustanovení zákona o VO zo strany prijímateľov nedôsledne vykonal administratívnu kontrolu VO.

nesystémové:

- nedôsledne vykonaná administratívna kontrola ŽoP zo strany RO.

V rámci vládneho auditu č. A593 audítori identifikovali nasledovný najzávažnejší nesystémový nedostatok:

- zverejnenie nesprávnej mandátnej zmluvy na webovej stránke auditovanej osoby (chýbajúce ustanovenia o povinnosti strpenia výkonu kontroly/auditov a taktiež v zmluve bol navyše pri podpise zmluvných strán uvedený neskorší dátum ako dátum pri zverejnení);

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- nesprávne stanovenie a z tohto dôvodu nedodržanie plánovanej hodnoty zmluvne stanoveného indikátora dopadu k termínu definovanému zmluvou o poskytnutí NFP.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom v rámci auditov operácií č. A592 a A593 bude vykonané v roku 2015. Na základe výsledkov systémového auditu a auditov operácií, ktoré boli vykonávané v období od júla 2013 do novembra 2014, bolo orgánom auditu vydané stanovisko s výhradou, t. j. riadiaci a kontrolný systém, zavedený pre Operačný program Životné prostredie, bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne s výnimkou kľúčového prvku č. 4 - Primerané overovania prvého stupňa. Toto stanovisko orgánu auditu bolo ako súčasť výročnej kontrolnej správy zaslané Európskej komisii dňa 30. 12. 2014.

Audit súladu podľa článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Orgán auditu vykonal od júla do októbra 2014 vládny audit č. A610, ktorého hlavným účelom a cieľom bolo získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov Operačného programu Životné prostredie s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v nadväznosti na zmeny súvisiace so zriadením sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie na Slovenskej agentúre životného prostredia – sekcii fondov EÚ.

Vládny auditom neboli identifikované nedostatky a nebolo navrhnuté ani žiadne odporúčanie.

Vládny auditom bolo konštatované, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre Slovenskú agentúru životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Informácie o pridelenom príspevku Spoločenstva k 31.12.2014 v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 z 8. decembra 2006 sú uvedené v Prílohe č. 7A a v prílohe č. 7B správy. Uvedené prílohy obsahujú súhrnné tabuľky o financovaní vybraných operácií pre všetkých päť dimenzií.

Do Prílohy č. 7 Súhrnné členenie prideleného príspevku EÚ podľa kategórie sú zahrnuté údaje týkajúce sa veľkých projektov predložených EK k 31.12.2014.

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020

Do roku 2010 boli ciele smerovania EÚ definované v Lisabonskej stratégii. Oblasť životného prostredia bola jednou zo základných sektorových oblastí Lisabonskej stratégie. Kľúčovými prioritami SR v oblasti životného prostredia v kontexte plnenia základných strategických cieľov Lisabonskej agendy boli nasledovné priority:

- 1) dosiahnuť kontrolu nad vývojom emisií skleníkových plynov tak, aby trend rastu bol postupne zmierňovaný až po stabilizáciu v období po roku 2015;
- 2) podpora využívania zdrojov energií s priaznivým vplyvom na životné prostredie a využívania OZE;
- 3) limitovať hospodársky rozvoj v súlade s prírodnými podmienkami a potenciálom;
- 4) racionálne využívať prírodné zdroje.

V roku 2010 Európska rada schválila stratégiu Európa 2020, ktorá stanovuje päť cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, zmeny klímy a energetickej udržateľnosti, vzdelávania a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. OP ŽP prispieva predovšetkým k napĺňaniu cieľov v oblasti ochrany životného prostredia a vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020 najmä v oblasti zmeny klímy a energetickej udržateľnosti. Hlavné ciele v stratégii EÚ 2020, t.j. znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990, získať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť 20 % nárast efektívnosti vo využívaní energie, boli transformované do vnútroštátnych cieľov. V zmysle NPR sa môžu emisie skleníkových plynov do roku 2020 zvýšiť maximálne o 13 % v porovnaní s rokom 2005,

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

podiel OZE na konečnej spotrebe energie sa má zvýšiť na 14 % a úspory energie by mali dosiahnuť 11 % z priemernej konečnej energetickej spotreby v rokoch 2001 – 2005.

Z hľadiska príspevku k dosahovaniu uvedených cieľov je možné v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie hodnotiť využívanie finančných prostriedkov a realizáciu projektov spadajúcich najmä pod prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (primárne špecifický cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie).

Na prioritnú os 3 boli alokované finančné prostriedky z ERDF v celkovej výške 211 764 706 EUR, k 31.12.2014 bolo prijatých celkovo 360 žiadostí o NFP v objeme 551 973 533 EUR. Z uvedeného počtu žiadostí bolo ku koncu roka 2014 schválených 122 žiadostí o NFP v celkovej výške 224 729 091 EUR. V priebehu roka 2014 boli vyhlásené 4 výzvy na prioritnú os 3, z toho 2 pre operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia, 1 pre operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie a 1 spoločná výzva pre oba operačné ciele.

Pokiaľ ide o príspevok OP ŽP k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, tento sa v rámci OP ŽP sleduje na horizontálnej úrovni (t.j. súhrnne za všetky prioritné osi), a to v rámci horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (pozri kap. 4.4.).

V rámci širšieho kontextu realizácie cieľov vyplývajúcich z Lisabonskej stratégie a následne zo Stratégie Európa 2020 je zároveň potrebné uviesť, že vláda SR v nadväznosti na stanovené ciele na úrovni EÚ prijala návrh opatrení na realizáciu klimaticko-energetického balíčka, ktoré majú za cieľ zabezpečiť praktické napĺňanie záväzkov EÚ do roku 2020 v podmienkach SR. Opatrenia na plnenie týchto cieľov majú prierezový charakter, takže presahujú nielen rámec OP ŽP, ale tiež rámec pôsobnosti MŽP SR a pri ich plnení je nevyhnutná súčinnosť dotknutých rezortov (najmä Ministerstva hospodárstva SR).

V rámci príspevku OP ŽP k plneniu druhých dvoch cieľov Lisabonskej stratégie je možné hodnotiť využívanie finančných prostriedkov a realizáciu projektov spadajúcich pod prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo a prioritnú os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.

Na prioritnú os 4 boli alokované finančné prostriedky v celkovej výške 570 588 235 EUR (472 776 470 EUR po revízií OP ŽP na verziu 4.0), k 31.12.2014 bolo prijatých celkovo 1 532 žiadostí o NFP v objeme 1 829 259 033 EUR. Z uvedeného počtu žiadostí bolo schválených 296 žiadostí o NFP v celkovej výške 476 143 097 EUR.

Na prioritnú os 5 bola udelená alokácia v hodnote 59 714 041 EUR. Na RO bolo k 31.12.2014 prijatých 66 žiadostí o NFP vo výške 86 987 582 EUR, z toho bolo k uvedenému dátumu schválených 46 žiadostí o NFP vo výške schváleného NFP 65 998 086 EUR.

Súhrnne možno skonštatovať, že v rámci OP ŽP bolo schválených 464 projektov, ktoré sa určitou mierou podieľajú na plnení cieľov Lisabonskej stratégie, a to vo výške 766 870 274 EUR.

Slovenská republika vyčlenila v čase prípravy NSRR v celi Konvergencia na realizáciu Lisabonských aktivít 59,15 % výdavkov a v celi Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 85,57 % výdavkov.

V súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia č. 1083/2006 boli pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP schválené prioritné témy 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 85 a 86 s príslušnými indikatívnymi sumami (kap. 8.3 OP ŽP Rozdelenie príspevku z fondov do kategórií pomoci na úrovni OP ŽP). Z uvedených prioritných tém spadá pod prioritné témy, prostredníctvom ktorých sa vykazuje príspevok OP ŽP k dosahovaniu cieľov Lisabonskej stratégie, prioritná téma 52 Podpora čistej mestskej dopravy, na ktorú bola vyčlenená indikatívna alokácia uvedená v tabuľke č. 18 nižšie.

Tabuľka č. 18: Suma vyčlenená na Lisabonské aktivity

Operačný program	Lisabonské aktivity (L.A.) [€]	Celková alokácia [€]	% L.A. z celkovej alokácie [%]
OP Životné prostredie	32 400 000	1 820 000 000	1,78 %

Zdroj: RO, ITMS

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 19: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR

Kód	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006)	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje v €)	% z alokácie na L.A.
Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám			
52	Podpora čistej mestskej dopravy	39 744 973	122,66 %

Zdroj: RO, ITMS

V rámci prioritnej témy 52 bolo schválených 8 projektov, pričom 7 z nich bolo zazmluvnených, v celkovej sume 39 744 973 EUR (EÚ zdroje), čo predstavuje 122,66 % z alokácie na Lisabonské aktivity v rámci OP ŽP. Ako príklad úspešne zrealizovaných projektov možno uviesť projekt Ekologizácia MHD v Banskej Bystrici prijímateľom SAD, a.s. Zvolen, ktorý je tiež zverejnený na webovom sídle: <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> medzi vzorovo úspešne realizovanými projektmi OP ŽP, ďalej projekt Vybudovanie CNG stanice a obnova vozového parku SAD Prievidza, Zníženie emisií modernizáciou MHD v Košiciach a pod. Príklady ďalších úspešne zrealizovaných projektov sú tiež súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

Vzájomná súvislosť realizácie OP ŽP s napĺňaním priorít stratégie Európa 2020 a Národného programu reforiem

Hoci príprava a schvaľovanie OP ŽP prebiehali v období, keď sa implementovala Lisabonská stratégia, OP ŽP svojim globálnym cieľom koreluje aj so stratégiou Európa 2020 a podporuje jej napĺňanie.

OP ŽP prispieva najmä k udržateľnému rastu, k cieľu týkajúcemu sa znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania podielu OZE a zvyšovania energetickej efektívnosti, k hlavnej iniciatíve Európa efektívne využívajúca zdroje a k integrovanému usmerneniu č. 5) Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov. V súlade s mechanizmom správy ekonomických záležitostí v EÚ a zavedeným európskym semestrom je základným národným dokumentom stratégie Národný program reforiem SR (ďalej aj „NPR SR“), ktorý je úzko previazaný s Paktom stability SR. Oba dokumenty sa každoročne vyhodnocujú a aktualizujú. NPR SR špecifikuje okrem spoločných európskych cieľov stratégie Európa 2020 v podmienkach SR aj vlastné národné ciele vyplývajúce najmä z Programového vyhlásenia vlády SR, záverov summitov EÚ či špecifického odporúčania Rady pre Slovensko ap.

Ako prvý v rámci stratégie Európa 2020 bol vypracovaný a následne uznesením vlády SR č. 256/2011 schválený Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 – 2014 a Pakt stability SR na roky 2011 – 2014, Národný program reforiem SR 2013 v súvislosti so zameraním podpory z fondov EÚ v rámci politiky súdržnosti budúceho programovacieho obdobia stanovil tri základné ciele, ktoré sú kľúčové pre rozvoj slovenskej ekonomiky a vyžadujú si značné finančné prostriedky, a to:

- základná infraštruktúra;
- ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia;
- veda, výskum a inovácie s dôrazom na podporu hospodárskeho rastu pri zabezpečení efektívneho využitia zdrojov.

Národný program reforiem SR 2014 sa v časti Environmentálna udržateľnosť a energetika venuje okrem spoločných európskych cieľov stratégie a osobitne aj energetiky tiež problematike odpadov. V tejto súvislosti treba uviesť, že MŽP SR pripravilo nový zákon o odpadoch, ktorý o.i. zahŕňa aj opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov, nakladanie s komunálnym odpadom či cezhraničný pohyb odpadov. Nový zákon má tiež účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam, ktorých je oficiálne na Slovensku približne okolo 2 500, neoficiálne však až 7 000. Návrh zákona vláda SR schválila v decembri 2014 a po ukončení legislatívneho procesu bol publikovaný pod č. 79/2015 Z.z., účinnosť nadobudne 1. januára 2016.

Finančné prostriedky z fondov EÚ v rámci OP ŽP sú zamerané na podporu rozvoja environmentálnej infraštruktúry SR, a teda priamo smerujú do jednej z oblastí, ktoré sú v NPR SR identifikované ako finančne náročné a zároveň rozhodujúce z hľadiska ekonomického rozvoja SR.

Vzájomné súvislosti OP ŽP s napĺňaním priorít stratégie Európa 2020, ako aj cieľov NPR SR možno podrobnejšie charakterizovať takto:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

a) *Napĺňanie globálneho cieľa OP ŽP prispieva k zabezpečeniu environmentálnej udržateľnosti hospodárskeho rozvoja a „zelenému“ ekonomickému rastu, čo zodpovedá prioritám stratégie Európa 2020 a cieľom NPR SR.*

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

Uvedený globálny cieľ je v súlade a má priamu súvislosť s jednou z troch základných priorit stratégie Európa 2020, a to *„Udržateľný rast: podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje“.*

Svojím globálnym cieľom je OP ŽP zároveň priamo previazaný s NPR, a to nielen z dôvodu, že základná infraštruktúra, ktorej súčasťou je aj environmentálna infraštruktúra, je v rámci NPR zaradená medzi hlavné ciele podpory z fondov EÚ, ale tiež z dôvodu, že v súlade s NPR *„dôraz bude SR klásť na zelený rast s cieľom využívať čistejšie zdroje rastu a rozvíjať zelený priemysel, služby, technológie a pracovné miesta.“*

Globálny cieľ OP ŽP sa následne premieta na úroveň jednotlivých prioritných osí OP ŽP, ktorých cieľom je:

- umožniť environmentálne udržateľné využívanie jednotlivých zložiek životného prostredia: napr. prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, ktorej cieľom je znižovať znečisťovanie vôd prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia infraštruktúry vodného hospodárstva v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd;
- prispieť k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a udržateľnému hospodáreniu s nimi: napr. prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, zameraná primárne na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov ich opätovným materiálovým, resp. energetickým využitím;
- podporovať technológie priaznivé vo vzťahu k životnému prostrediu a tým zmierňovať zhoršovanie jeho kvality, čo je cieľom napr. prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia), ale z druhej strany sa sústrediť tiež na realizáciu opatrení zameraných na zmierňovanie vplyvov nepriaznivých prírodných trendov alebo javov na hospodársku činnosť, ako je tomu v prípade napr. už spomenutej prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie) alebo prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami.

b) *Existencia, dostupnosť a kvalita environmentálnej infraštruktúry patrí k faktorom ovplyvňujúcim úroveň rozvoja regiónov, kvalitu podnikateľského prostredia a atraktivnosť územia pre investovanie.*

Environmentálna infraštruktúra je jednou zo súčastí základnej infraštruktúry, na ktorej význam pre zabezpečenie hospodárskeho rastu priamo poukazuje aj stratégia Európa 2020. V nej sa v súvislosti s ponaučeniami vyplývajúcimi zo súčasnej krízy o. i. konštatuje, že *„pre niektoré členské štáty je zložitejšie zabezpečiť dostatočné financovanie základnej infraštruktúry, ktorá je potrebná nielen na rozvoj ich vlastných hospodárstiev, ale aj na dosiahnutie ich plnej účasti na vnútornom trhu“.*

Podobne aj v NPR sa priamo zdôrazňuje, že *„územia SR vykazujú medzi hlavnými príčinami nerovnomerného rozvoja regiónov a vzniku regionálnych rozdielov práve nedostatočnú vybavenosť územia infraštruktúrou. Preto je snahou SR posilniť svoje postavenie v európskom konkurenčnom prostredí vďaka primerane vybudovanej infraštruktúre“.*

Stratégia OP ŽP vychádza zo skutočnosti, že stav environmentálnej infraštruktúry patrí k dôležitým faktorom ekonomického rozvoja a konkurencieschopnosti ekonomiky. Nedobudovanosť environmentálnej infraštruktúry spôsobuje problémy vo vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Konkurencieschopnosť oblastí s nevybudovanou alebo nevyhovujúcou environmentálnou infraštruktúrou sa výrazne znižuje, pričom snaha o umiestnenie hospodárskych aktivít na takéto územia často vyvoláva potrebu doplnkových investícií, resp. štátnych záruk.

Naopak, vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou zvyšuje jeho atraktivnosť pre investovanie a stáva sa podmienkou umiestnenia investícií. Investície do environmentálnej

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

infraštruktúry tým generujú priame investície zo strany podnikateľských subjektov, prispievajúce k rastu konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti regiónov.

Ako príklad v rámci OP ŽP možno uviesť infraštruktúru v oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou, ktorá je predmetom podpory prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd alebo infraštruktúru na nakladanie s odpadmi, na rozvoj ktorej je zameraná prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo. Dostupnosť a kvalita tejto infraštruktúry častokrát nielen ovplyvňuje, ale aj priamo podmieňuje (ne)záujem investorov o realizáciu ich podnikateľských zámerov v danom regióne, resp. na určitom území.

Vzhľadom na možnosti environmentálnej infraštruktúry spolupôsobiť ako faktor ovplyvňujúci kvalitu podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosť existuje tiež súvislosť OP ŽP s iniciatívou EÚ „Priemyselná politika vo veku globalizácie“ zameranou na zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky. Čo sa týka špecificky podpory malých a stredných podnikov, možnosti pre ňu sú vytvorené v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kde medzi oprávnených prijímateľov patria tiež malé a stredné podniky – samozrejme, za predpokladu, že nimi predkladné/realizované projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov daných prioritných osí. Ako príklad možno uviesť projekty v rámci prioritnej osi 3 Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom prijímateľa Hetech Services a.s. a projekt Komplexný program zvýšenia efektivity výroby tepla v Hriňovej prijímateľa Hriňovská energetická, s.r.o. V prípade prioritnej osi 4 sa podpory malých a stredných podnikov týkajú projekty napr. projekt spoločnosti MACH TRADE, spol.s.r.o - Zlepšenie recyklácie oloveného odpadu - odsírenie olovenej pasty z olovených akumulátorov, projekt spoločnosti ElektroWaste, s.r.o.- Spracovanie svetelných zdrojov. Vybrané projekty sú zverejnené na webovom sídle: <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/>.

Príklady ďalších úspešne zrealizovaných projektov sú tiež súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

a) *K oblastiam podpory v rámci OP ŽP patria tiež aktivity zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov, podporu prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu a zvyšovaniu energetickej efektívnosti, čo je jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020.*

Stratégia Európa 2020 stanovuje päť hlavných merateľných cieľov a z nich jeden *pre oblasť klímy a energie*, a to „20/20/20“ (t.j. znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 alebo o 30 % v prípade priaznivých podmienok; zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe energie o 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %).

V nadväznosti na celoeurópsky cieľ sa v NPR stanovuje národný cieľ: zvýšiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov mimo sektora v Systéme obchodovania s emisnými kvótami (ETS) maximálne o 13% v porovnaní s úrovňami v roku 2005 (pričom v strednodobom horizonte bude prehodnotená ambicióznosť emisného cieľa), ako aj zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe energie na 14 % a zvýšiť energetickú efektívnosť meraní na konečnej spotrebe energie o 11 % oproti priemeru rokov 2001 – 2005.

OP ŽP nie je primárne zameraný na oblasť energetiky, avšak medzi hlavné oblasti jeho zamerania patrí kvalita ovzdušia a zmena klímy, ktoré sú predmetom podpory v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.

Oblasť zmeny klímy priamo súvisí s problematikou znižovania emisií skleníkových plynov. Pretože najvýznamnejším zdrojom emisií skleníkových plynov je spaľovanie fosílnych palív, účinným spôsobom znižovania emisií skleníkových plynov je využívanie OZE.

Predmet podpory OP ŽP tak vykazuje priamu súvislosť s iniciatívou EÚ „Európa efektívne využívajúca zdroje“ na podporu prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, zvýšeniu využívania energie z obnoviteľných zdrojov a podporu energetickej účinnosti.

V rámci OP ŽP sa vzhľadom na obmedzený objem disponibilných zdrojov a z dôvodu, že na produkciu emisií skleníkových plynov majú vzhľadom na ich rozšírenosť a distribúciu výrazný vplyv zdroje na výrobu tepla (spaľovacie procesy v teplárnach) vrátane malých zdrojov (domácností), podpora využívania OZE zameriava práve na oblasť výroby tepla.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Táto podpora sa realizuje prostredníctvom operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorý je napĺňaný prostredníctvom aktivít zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.

Oprávnené na podporu sú projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a OZE, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia, s výnimkou projektov zámenny paliva zo zemného plynu na biomasu, ktoré sú zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok, a to v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obciach alebo na iných zdrojoch tepla. Súčasťou projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla z neobnoviteľného zdroja na obnoviteľný zdroj (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií znečisťujúcich látok môže byť aj výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálného zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla). Ako príklad možno uviesť projekty ako Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budov DD a DSS v Barci, Inštalácia slnečných kolektorov na predohrev teplej vody, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, ktorých predmety realizácie sú bližšie popísané na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/>. Príklady ďalších úspešne zrealizovaných projektov sú tiež súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

OP ŽP tak podporou aktivít uvedeného typu teda prispieva nielen k znižovaniu emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok, čo je jeho primárnym cieľom, ale zároveň tiež k zvýšeniu využívania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a obratu k nízkouhlíkovému hospodárstvu, čo je jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020.

d) Environmentálna infraštruktúra ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich životnú úroveň obyvateľstva napomáha sociálnej inklúzii a môže prispieť k inkluzívnemu rastu ako jednému z cieľov stratégie Európa 2020.

Podpora environmentálnej infraštruktúry má okrem priameho vplyvu na stav jednotlivých zložiek životného prostredia aj svoj sociálny rozmer, ktorý sa prejavuje najmä v tom, že:

- vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou zvyšuje jeho atraktivnosť pre obyvateľstvo, má priaznivý dopad na jeho zdravotný stav a životnú úroveň;
- environmentálna infraštruktúra zabezpečuje prístup obyvateľov k základným environmentálnym službám s cieľom zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva, zlepšenia zdravotného stavu populácie a zvýšenia priemernej dĺžky života;
- dobudovanie a skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry (najmä v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a čistenia a odvádzania odpadových vôd, ale aj odpadového hospodárstva) a zlepšenie jej prístupnosti prispieva k obmedzeniu sociálneho vylúčenia;
- vytváranie pracovných príležitostí v súvislosti s výstavbou environmentálnej infraštruktúry, ako aj prevádzkovaním environmentálnych služieb prispieva k podpore zamestnanosti.

OP ŽP tak prostredníctvom napĺňania svojich cieľov prispieva nielen k udržateľnému charakteru rastu, ale má potenciál prispieť tiež k *inkluzívnemu rastu*, ktorý zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť, a preto patrí k prioritám stratégie Európa 2020.

Investície z fondov EÚ, ktoré sú v rámci OP ŽP zacielené na zlepšovanie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ teda môžu prispieť k hospodárskemu rastu najmä týmito spôsobmi:

- môžu zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť hospodárskeho rastu, efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a prispieť k zvyšovaniu energetickej efektívnosti;
- znižujú niektoré druhy hospodárskych nákladov (napr. zdravotné náklady, náklady spojené s odstránením znečistenia alebo náhradou škody);
- napomáhajú zvýšiť atraktivnosť územia pre investovanie a rozvoj podnikateľských aktivít s následným efektom na tvorbu pracovných miest;
- stimulujú inovácie (ekoinovácie);

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- prispievajú k vytváraniu pracovných príležitostí počas výstavby environmentálnej infraštruktúry a po jej dobudovaní k sociálnej inklúzii a zlepšovaniu životných podmienok obyvateľstva.

2.1.7 Opis partnerských dohôd

Princíp partnerstva je uplatňovaný počas celého procesu implementácie OP ŽP, do ktorého sú zástupcovia samosprávnych krajov, socio-ekonomických partnerov a mimovládnych organizácií zapojení prostredníctvom ich členstva v Monitorovacom výbore pre OP ŽP. Tým majú možnosť dohliadať na priebeh a efektívnosť implementácie operačného programu (pozri kap. 2.7.1 a kap. 4).

Orgány regionálnej a miestnej samosprávy sú taktiež jednou z cieľových skupín informačných aktivít v rámci Komunikačného plánu pre OP ŽP. V procese jeho realizácie je nielen im, ale aj ďalším zainteresovaným subjektom, vrátane širokej verejnosti, poskytovaná možnosť oboznámiť sa s priebehom a výsledkami realizácie OP ŽP.

Ďalšie aplikovanie princípu partnerstva v roku 2014 je popísané v častiach 2.1, 2.6, 3, a 7 výročnej správy.

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Implementácia všetkých prioritných osí a operačných cieľov v rámci OP ŽP prebiehala v súlade s legislatívou EÚ a SR, vrátane pravidiel hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, ochrany a zlepšovania životného prostredia, rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Informácia o stave konaní (infringement procesov) voči SR zo strany EK v oblasti životného prostredia

Ochrana vôd

Ku konaniu č. 2012/2097 týkajúceho sa smernice 91/676/EHS, porušenia povinnosti v súvislosti s ochranou vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov. Stanovisko SR vypracované Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj MPaRV SR) bolo 15.1.2013 zaslané Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dňa 10. 12. 2013 sa na expertnej úrovni uskutočnilo rokovanie so zástupcami MŽP SR, MPaRV SR a Európskej komisie. Následne dňa 26. 2. 2014 boli EK zaslané doplňujúce informácie. Dňa 11. 12. 2014 sa v Bruseli zástupcovia MPaRV SR zúčastnili na rokovaní s komisármi EÚ, na základe ktorého boli opäť zaslané doplňujúce informácie zo strany MŽP SR. V súčasnosti očakávame vyjadrenie EK.

Ku konaniu č. 2013/2090 k nesprávnej transpozícii smernice EP a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality. Pre odstránenie nedostatkov bola vypracovaná novela vodného zákona, do ktorého sú zapracované pripomienky EK. Novela vodného zákona č. 409/2014 Z. z. nadobúda účinnosť 15.1.2015. Očakávame vyjadrenie EK

Ku konaniu č. 2013/2249 k nesprávnej transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. Pripomienky EK vzťahujúce sa k smernici 2008/105/ES sú zapracované do novely nariadenia vlády SR č. 270/2010 Z. z. o env. normách kvality v oblasti vodnej politiky. Nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. júna 2014. Očakávame vyjadrenie EK

Protipovodňové opatrenia

Konanie č. 2014/0270 k nesprávnej transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík. S cieľom odstrániť vytykané nedostatky MŽP SR pripravilo novelu zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Pri dodržaní procesných lehôt je predpokladaný termín účinnosti novely zákona od 1. mája 2015.

Ochrana ovzdušia

Konanie č. 2008/2201 súvisí s nedostatočným uplatňovaním smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe - limitné hodnoty PM10 v ovzduší. Stanovisko s opatreniami na zosúladienie skutkového stavu s požiadavkami uvedenými v smernici bolo zaslané EK. V apríli

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

2013 boli zaslané doplňujúce informácie požadované zo strany EK. Aktuálne informácie o plnení záväzkov boli zaslane EK iniciatívne v júni 2014.

Konanie č. 2013/2286 - nesprávna aplikácia smernice EP a Rady 2008/1/ES z 15. 1. 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia ŽP a smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. V stanovisku SR zaslanom EK bol uvedený aktuálny stav pri aplikácii smernice. Očakávame vyjadrenie EK

Odpadové hospodárstvo

Konanie č. 2012/2062 - nedostatočná transpozícia smernice EP a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch. Odstránenie nedostatkov prostredníctvom transpozície smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch sa zabezpečí prijatím novely zákona o odpadoch. Predpokladaná účinnosť mala byť od 1. 9. 2013. Zákon č. 484/2013 bol schválený v NR SR 28. 11. 2013 a prijatý s účinnosťou od 1. 1. 2014, notifikovaný bol 19. 2. 2014. Očakávame vyjadrenie EK.

Konanie č. 2014/0270- nesprávna transpozícia smernice EP a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Transpozícia bude vykonaná návrhom nového zákona o odpadoch. Pôvodne mal nový zákon nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2015. Nakoľko návrh zákona o odpadoch rieši aj otázku obalov musel byť koncom augusta 2014 zaslaný na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie EÚ, ktoré sa skončilo 1.12.2014. Prerokovanienávrhu nového zákona sa uskutočnilo v NR SR vo februári 2015, predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti nového zákona o odpadoch je 1. januára 2016.

Konanie č. 2008/4150 čl. 260 Zmluvy o fungovaní EÚ. SR doručila neúplné informácie o opatreniach prijatých za účelom dosiahnutia súladu s rozsudkom Súdneho dvora EÚ - Skládka odpadu v Považskom Chlmcí pri Žiline. Povoľujúci orgán vydal rozhodnutie o uzatvorení a rekultivácii skládky. Termín ukončenia činnosti skládky odpadov bol stanovený na 31.12. 2013. Z dôvodu vylúčiť odkladný účinok rozhodnutia bolo 30.12.2013 vydané rozhodnutie o predbežnom opatrení za účelom okamžitého ukončenia prevádzkovania skládky. Právoplatnosť nadobudlo 8. 1. 2014. EK boli zaslane doplňujúce informácie týkajúce sa aktuálneho stavu opatrení k 1. júlu 2014. V prípade dodržania navrhnutého harmonogramu predpokladaným termínom pre konečné uzavretie skládky je apríl 2015. Očakávame vyjadrenie EK.

Ochrana prírody

V súvislosti so sťažnosťou k ochrane vtáctva vo väzbe na smernicu 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva má SR jedno konanie č. 2012/4003. Odstránenie nedostatkov bolo potrebné riešiť novelou dvoch právnych predpisov. V roku 2014 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 466/2013 Z. z., ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Schválenie druhého právneho predpisu - návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, sa predpokladá v polovici apríla 2015. Navrhovaná účinnosť nariadenia vlády je od 1.5.2015.

Konanie č. 2013/4081 sa týka neprávnej aplikácie smernice Rady 92/42/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Podľa EK, slovenské orgány neposkytli konzistentné dáta pre vlčiu populáciu a jej vývoj v SR a nezdá sa, že by údaje predstavovali solídne vedecké podklady pre nastavenie ochrany vlka a následný výpočet ročných kvót lovu. SR na udržanie populácie vlka dravého navrhuje zaviesť isté opatrenia napríklad vypracovanie metodiky monitoringu, vypracovanie programu starostlivosti, zavedenie kontroly, vykonávanie lovu individuálnym spôsobom. Očakávame vyjadrenie EK.

Posudzovanie vplyvov na ŽP

Konanie č. 2013/2034 - nesprávna transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. MŽP SR pripravilo zákon č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zákon č. 314/2014 Z. z. bol prijatý s účinnosťou od 1.1. 2015. Očakávame vyjadrenie EK

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu

V roku 2014 boli identifikované, resp. sa riešili tieto **najzávažnejšie** problémové oblasti v rámci certifikačného overovania za OP ŽP:

1. Doriešilo sa zistenie identifikované v roku 2014 týkajúce sa skutočnosti, že v rámci certifikačného overovania nebolo dostatočne preukázané doručenie doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP prijímateľa na RO v lehote stanovenej Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, a tiež v lehote stanovenej príslušným IM RO, v dôsledku čoho mal byť žiadateľ z ďalšieho procesu posudzovania ŽoNFP vyradený. Predmetné zistenie sa doriešilo na základe reakcie RO vrátane predloženia dodatočných dokumentov preukazujúcich dátum odovzdania relevantných dokumentov na poštovú prepravu v stanovenej lehote.

RO v súvislosti s predmetným zistením zaslal doplňujúce vysvetlenia a podklady s uvedením lehôt, ktoré neboli započítané do 100-dňovej lehoty na informovanie žiadateľa o schválení ŽoNFP prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Na základe týchto vysvetlení a podkladov bolo zistenie uzavreté.

2. Doriešilo sa zistenie identifikované v roku 2013 týkajúce sa nesprávnej aplikácie postupov RO, keď nevykonal preukázateľnú matematickú kontrolu výpočtu oprávnenej sumy zo žiadosti o platbu a nedostatočne vykonal administratívnu kontrolu VO, keďže neoveril obsah dodatku k zmluve o dielo z hľadiska správnosti ceny, ktorá bola určená na základe jednotkových cien a množstva. Zistenie bolo doriešené na základe reakcie RO vrátane predloženého dokumentu preukazujúceho prijatie opatrení na predchádzanie podobným zisteniam v budúcnosti.

RO predložil dokument „Metodické usmernenie č. 4/2013 pre projektových manažérov k preukazovaniu výkonu matematickej kontroly výpočtu oprávnenej sumy zo ŽoP“ preukazujúci prijatie opatrení na predchádzanie podobným zisteniam v budúcnosti.

3. K 31.12.2014 bolo v riešení zistenie identifikované v roku 2014 týkajúce sa skutočnosti, že pri odbornom hodnotení nebola dostatočne zabezpečená transparentnosť posúdenia súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami a zároveň nebol dodržaný súlad s postupmi uvedenými v príručke pre odborných hodnotiteľov.

RO od roku 2009, kedy prebiehal proces odborného hodnotenia predmetnej žiadosti o NFP, prijal opatrenia na predchádzanie vzniku podobných zistení súvisiacich s nedostatočným zdôvodňovaním pridelovania počtu bodov odborným hodnotiteľom a v rámci školenia odborných hodnotiteľov sú odborní hodnotitelia oboznámení so spôsobom vyplňania hodnotiacich hárkov s dôrazom na povinnosť odborných hodnotiteľov dostatočným spôsobom odôvodniť zníženie bodového hodnotenia, resp. udelenie maximálneho počtu bodov pri každom hodnotenom kritériu.

4. K 31.12.2014 bolo v riešení zistenie identifikované v roku 2014, ktoré sa týkalo skutočnosti, že výška nepriamych výdavkov bola stanovená v rozpore s príslušným usmernením RO k oprávnenosti výdavkov, nakoľko prekročila 3 % s ohľadom na priame výdavky projektu.

RO prijal opatrenie vo forme poučenia jednotlivých projektových manažérov, ktorí v rámci kontroly formálnej správnosti svojím podpisom potvrdia, že boli oboznámení, že v procese predbežnej finančnej kontroly matematicky overia, či v rámci rozpočtu žiadosti o NFP nedošlo k presiahnutiu oprávneného percenta nepriamych výdavkov vo vzťahu k priamym výdavkom, t.j. že vykonajú matematickú kontrolu prepočtu priamych a nepriamych výdavkov, pričom výsledok tejto kontroly zaznamenajú v KZ.

5. K 31.12.2014 bolo v riešení zistenie identifikované v roku 2014 súvisiace s tým, že nebola zabezpečená dostatočná transparentnosť a overiteľnosť niektorých výdavkov projektu.

RO prijal opatrenia na predchádzanie zistení súvisiacich s nedostatočným popisom výdavkov a to tým, že podľa ustanovení vyplývajúcich z Príručky pre žiadateľa, je potrebné v rámci Prílohy č. 2 Finančná analýza predložiť okrem iného aj prehľadnú tabuľku „Podrobný položkový rozpis

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

výdavkov rozpočtu projektu“. V podrobnom položkovitom rozpise výdavkov rozpočtu projektu žiadateľ uvádza sumárne údaje o výdavkoch zaradených v skupinách výdavkov, uvedených v tabuľke č. 13 Rozpočet projektu formuláru ŽoNFP, pričom každý výdavok musí byť definovaný zaradením do skupiny výdavkov, názvom, mernou jednotkou, množstvom (počet jednotiek), jednotkovou cenou, cenou celkom a spôsobom obstarania. Zároveň je nevyhnutné ku každému výdavku vyplniť komentár, z ktorého bude zrejmý spôsob stanovenia výšky výdavku a odkaz na podpornú dokumentáciu k stanoveniu výšky výdavku, pričom odkaz napr. na jednotlivé konkrétne cenové ponuky a zároveň aj cenové ponuky je potrebné označiť tak, aby bolo možné bez pochybnosti priradiť výdavky k cenovým ponukám a správne určiť ich výšku.

6. K 31.12.2014 bolo v riešení aj zistenie identifikované v roku 2014 v oblasti verejného obstarávania, za ktoré bola navrhnutá finančná korekcia, keď predpokladaná hodnota zákazky nebola určená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko nevychádzala z ceny aktuálnej ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania a zároveň bola stanovená na základe rozpočtu projektu pre 3 stavebné celky, pričom verejné obstarávanie bolo vyhlásené iba na jednu z týchto stavieb.

RO zaviedol nasledovné opatrenia vo veci zvýšenia kontrolného mechanizmu v rámci administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania s cieľom minimalizovať vznik možných pochybení v súvislosti s kontrolou procesu VO:

V zmysle Interného manuálu ORIP, verzia 11.3 platného od 01.06.2013, vzniklo v rámci organizačného útvaru ORIP nové oddelenie pre kontrolu VO. Zavedenie organizačnej zmeny pri výkone administratívnej kontroly procesu VO je zapracované v kapitole H „Kontrola realizácie projektov“, v prílohe C.1 organizačná štruktúra MŽP SR a v prílohe D.2 Organizačná štruktúra ORIP. Opis ŠZM pre vedúceho oddelenia pre kontrolu VO je uvedený v prílohe D.3 - Opis ŠZM – VO_OKVO.

Nedostatky identifikované RO v oblasti kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov OP ŽP a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Medzi základné problémy, ktoré v roku 2014 vplývali na implementáciu OP ŽP patrili:

a) *zdlhavý a komplikovaný proces verejného obstarávania* a s tým súvisiace nedodržovanie postupov a pravidiel zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zo strany prijímateľov - s VO je spojená značná administratívna náročnosť, ktorá sa líši v závislosti od postupu, ktorým sa bude obstarávať, čo má vplyv na samotný časový harmonogram realizácie VO, pričom verejné obstarávanie vykonávané prijímateľmi vykazujú následne vysokú chybovosť, čoho dôsledkom je potreba opakovania súťaže a odďaľovanie reálneho čerpania na úrovni projektov. Výrazný vplyv na procesy VO na strane prijímateľov aj Riadiaceho orgánu mala tzv. „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.7.2013, ktorá spôsobila, že prijímatelia z dôvodu dodržania podstatne zmenených niektorých ustanovení predmetnej novely zákona potrebovali na prípravu podkladov pre vyhlásenie VO dlhší čas. Závažným spôsobom ovplyvnili v roku 2013 procesy VO aj predbežné zistenia z auditov Európskej komisie, podľa ktorých môže byť obmedzenie lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov považované za postup, ktorý nie je v súlade so Smernicou 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, na dodávku tovarov a služieb a môže mať negatívny dopad na výdavky financované v rámci VO. Vzhľadom na uvedené boli v rámci všetkých OP NSRR SR pozastavené kontroly dokumentácií VO, v ktorých došlo k obmedzeniu lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov a to z hľadiska projektového cyklu na pomerne dlhý čas - od júna do decembra 2013.

b) *investičný charakter projektov podporovaných v rámci OP ŽP* - investičné projekty v oblasti environmentálnej infraštruktúry sa vyznačujú časovo, administratívne, ako aj finančne náročnou prípravnou fázou, čo odďaľuje nábeh čerpania výdavkov takýchto projektov. Taktiež priebeh implementačnej fázy týchto projektov, zväčša s niekoľkoročnou dobou realizácie, svojimi parametrami neumožňuje rýchle čerpanie v prvých fázach realizácie, ale viac menej rovnomerné čerpanie prostriedkov počas celej doby realizácie projektov;

c) *nedostatočná úroveň kontrahovania finančných prostriedkov v dôsledku úspor na projektoch* - zo skúseností RO s implementáciou OP ŽP vyplýva, že v rámci implementovaných projektov v mnohých prípadoch dochádza k nedočerpaniu kontrahovaných finančných prostriedkov, čo v praxi znamená, že ani po dosiahnutí kontrahovania v rámci OP ŽP vo výške 100 % sa nezabezpečí 100 % čerpanie

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

finančných prostriedkov. K úsporám na úrovni projektov dochádza predovšetkým v dôsledku: úspor zo zrealizovaných VO, mimoriadneho ukončenia projektov, nedočerpania celej výšky schváleného NFP zo strany prijímateľov, identifikácie nezrovnalostí a neoprávnených výdavkov, aplikovania finančných korekcií a pod.

Na oneskorení v oblasti čerpania finančných záväzkov sa v minulosti podpísali aj nasledovné skutočnosti:

- a) *meškanie v rámci prípravy veľkých projektov (ďalej aj „VP“) zo strany prijímateľov a ich schvaľovania zo strany EK* - vzhľadom k významnému finančnému objemu VP malo meškanie v procese ich prípravy a schvaľovania negatívny dopad aj na čerpanie prostriedkov v rámci OP ŽP. Meškanie bolo spôsobené najmä zdĺhavým procesom riešenia otázky finančnej udržateľnosti VP, ktorá úzko súvisí s cenotvorbou v oblasti vodného hospodárstva. Otázka cenotvorby nie je v kompetencii RO pre OP ŽP, a preto jej riešenie bolo nadrezortné a tým aj časovo zdĺhavé;
- b) prerušenie lehoty pre platby na OP ŽP v zmysle článku 91 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a následné uplatnenie postupu na pozastavenia platieb pre OP ŽP v zmysle článku 92 všeobecného nariadenia - uvedené malo za následok, že od momentu prerušenia lehoty pre platby (oznámené listom EK z 15.07.2011) finančné toky na OP ŽP zo strany EK neprebíhali. Zároveň od tohto momentu neboli na EK predkladané žiadosti o platbu na výdavky projektov implementovaných v rámci OP ŽP;
- c) neúmerné predlžovanie dĺžky realizácie projektov - RO pre OP ŽP predlžoval realizáciu aktivít projektov bez prijímania náležitých opatrení zo strany prijímateľov, že vykonajú všetky potrebné opatrenia na realizáciu všetkých aktivít projektov aj v prípadoch niekoľkonásobného opakovania VO. Z uvedeného dôvodu bola predlžovaná doba oprávnenosti realizácie projektov, čo následne spôsobilo ohrozenie čerpania finančných záväzkov rokov 2011, resp. 2012 v zmysle pravidla „n+3“.

Za účelom identifikácie hlavných problémov, ktoré vplývali na implementáciu OP ŽP, a uvedenia RO prijatých konkrétnych opatrení na ich minimalizáciu, vypracoval RO pre OP ŽP aj v roku 2014 *Akčný plán na zrýchlenie čerpania a implementácie OP ŽP* (aktualizovaný pre daný rok). Účinnosť prijatých opatrení RO následne pravidelne v dvojmesačnom intervale vyhodnocoval a odpočítaval Úradu vlády SR ako CKO a Ministerstvu financií SR ako CO o OA. K opatreniam prijatým v roku 2014 v oblasti kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov OP ŽP patrili:

1. Uzatvoriť zmluvy o poskytnutí NFP na všetky veľké projekty, v ktorých nebolo ukončené konanie o žiadosti o NFP, resp. nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP.

Vyhodnotenie: Opatrenie sa plní priebežne. K termínu 31.08.2014 bolo uzatvorených 8 zmlúv o poskytnutí NFP na všetky doteraz schválené veľké projekty (skrátene názvy): „Ružomberok“, „Ilava“, „Trenčín“, „Orava“, „Bratislava“, „ČOV Sever“, „Bytča“ a „Bodva“.

19.12.2014 bol EK predložený na schválenie veľký projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“ (Prioritná os 2 - *Ochrana pred povodňami*). Ide o projekt nie stavebného zamerania, ktorý bude realizovať Ministerstvo vnútra SR.). Zmluva o poskytnutí NFP bude s Prijímateľom uzatvorená bezodkladne po prijatí Rozhodnutia EK a ukončení konania o žiadosti o NFP.

2. Uzatvoriť zmluvy o poskytnutí NFP na všetky projekty ktoré boli, resp. budú schválené v rámci vyhlásených výziev.

Vyhodnotenie: Opatrenie sa plní priebežne. K podpisu zmlúv o poskytnutí NFP RO pristupuje bezodkladne po ukončení konania o žiadosti o NFP.

3. Vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v zmysle platného indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2014.

Vyhodnotenie: Opatrenie bolo splnené. RO priebežne vyhlasoval výzvy (plánované, ako aj mimoriadne) v zmysle platného harmonogramu na rok 2014.

4. Vyhlásiť oznam o možnosti predloženia projektového zámeru na veľký projekt v rámci PO č. 2 *Ochrana pred povodňami*, kde sa predpokladá predloženie projektového zámeru veľkého projektu (nie stavebného), ktorý bude realizovať Ministerstvo vnútra SR.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Vyhodnotenie: Opatrenie bolo splnené. Dňa 09.06.2014 vyhlásil RO pre OP ŽP *Oznam o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov* (kód oznamu: OPŽP-PO2-14-1-VP) pre projekty spolufinancované z EFRR a KF, ktorých celkové náklady presahujú 50 mil. EUR v programovom období 2007-2013 v rámci Prioritnej osi 2 - *Ochrana pred povodňami*.

5. Aplikovať prvky krízového riadenia v rámci implementácie projektov, ktoré boli identifikované ako rizikové z pohľadu čerpania finančných záväzkov r. 2011 - 2013 (najmä v rámci projektov, kde nie je ukončené VO na hlavné aktivity projektu; v rámci projektov, kde je vykazované nulové, resp. nízke čerpanie vzhľadom k dĺžke realizácie projektu; v rámci projektov, kde boli identifikované problémy v realizácii aktivít projektu a pod.),

Vyhodnotenie: Opatrenie sa plní priebežne. Dodržiavanie termínov stanovených v projektoch je priebežne kontrolované projektovými manažermi RO a koordinátorom pre rizikové projekty, ktorí v prípade pripomienok k predloženej dokumentácii operatívne komunikujú s prijímateľom. Zároveň pri rizikových projektoch predkladajú prijímatelia RO k 15. dňu nasledujúceho mesiaca správu o pokroku v implementácii projektu.

6. Aplikovať prvky krízového riadenia v súvislosti s implementáciou veľkých projektov.

Vyhodnotenie: Opatrenie sa plní priebežne. V roku 2014 prebiehala realizácia stavebných prác na 7 veľkých projektoch. Napredovanie realizácie veľkých projektov je monitorované v rámci správ o pokroku v implementácii projektu, ktoré prijímatelia predkladajú k 15. dňu nasledujúceho mesiaca aj s aktualizáciou harmonogramu realizácie projektu, ak je to relevantné. Koordináčne porady k VP sa konajú pravidelne v mesačných intervaloch za účasti generálneho riaditeľa SEPP, prípadne jeho zástupkyne.

7. Zavedenie sledovania čerpania prostriedkov na báze mílnikov na základe zjednotenia spôsobu sledovania čerpania v rámci jednotlivých OP.

Vyhodnotenie: Opatrenie bolo splnené. Plnenie plánu predkladania ŽoP/čerpania zo strany jednotlivých prijímateľov bolo na úrovni RO sledované na mesačnej báze a vyhodnocované po uplynutí príslušného štvormesačného mílnika vytýčeného v Akčnom pláne čerpania na rok 2014.

8. Aplikovanie podmienky vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu už v čase predkladania žiadostí o NFP ako jednej z podmienok poskytnutia pomoci (s blížiacim sa ukončovaním programového obdobia 2007 - 2013 a vzhľadom na dĺžku realizácie aktivít infraštruktúrnych projektov zaviedol RO pre OP ŽP túto podmienku ako jednu z podmienok poskytnutia pomoci).

Vyhodnotenie: Opatrenie bolo splnené. Do všetkých výziev OP ŽP vyhlásených v roku 2014 bola táto podmienka štandardne integrovaná.

9. Zabezpečenie zrýchlenia a zvýšenia kvality, spoľahlivosti a efektívnosti kontroly VO zo strany projektových manažérov (najmä prostredníctvom pravidelných školení zamestnancov RO pre OP ŽP zodpovedných za výkon kontroly VO, resp. vytvorenia ad hoc pracovných skupín zložených z projektových manažérov pre administratívnu kontrolu VO v prípade rozsiahlej dokumentácie VO, či náročnej problematiky v dokumentácii VO).

Vyhodnotenie: Opatrenie sa plní priebežne. RO priebežne zabezpečuje školenia pre projektových manažérov v oblasti administratívnej kontroly VO.

10. Uplatnenie možnosti nadkontrahovania v rámci OP ŽP.

Vyhodnotenie: Opatrenie bolo splnené. Dňa 13.05.2014 došlo zo strany MF SR k schváleniu *Žiadosti o povolenie nadkontrahovania v rámci OP ŽP* (predloženej MF SR Riadiacim orgánom pre OP ŽP dňa 06.03.2014). Na základe uvedeného pristúpil RO pre OP ŽP k aplikovaniu nadkontrahovania v podmienkach OP, čo sa prejavilo v podobe 6 výziev navýšených a/alebo vyhlásených (v roku 2014) vďaka prijatiu predmetného opatrenia.

V rámci systému ITMS neboli v priebehu roka 2014 zaznamenané žiadne závažné problémy, išlo len o menšie formálne nedostatky uvedené v tabuľke nižšie.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 20: Nedostatky a prijaté opatrenia zo strany RO v oblasti ITMS

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočít prijatých opatrení
<p>Zadávanie, ukladanie a zobrazovanie váh hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP ŽP</p>	<p>Dňa 22. 02. 2013 napísal rezortný administrátor ITMS MŽP SR hlásenie na CKO, v ktorom informoval zástupcov CKO o tom, že pri zadávaní hodnotiacich kritérií do systému ITMS bolo síce možné zadať váhy hodnotiacich kritérií s presnosťou na 3 desatinné miesta a uložiť ich, no po kontrole vykonanej s odstupom času bolo zistené, že všetky váhy hodnotiacich kritérií sa v systéme ITMS zobrazujú s presnosťou len na 2 desatinné miesta. Zároveň v ďalšom prípade bolo tiež možné zadať váhy hodnotiacich kritérií s presnosťou na 4 desatinné miesta a uložiť ich, no po uložení sa v ITMS zobrazili s presnosťou na 3 desatinné miesta a po kontrole vykonanej s odstupom času bolo zistené, že váhy týchto hodnotiacich kritérií boli tiež zobrazené s presnosťou na 2 desatinné miesta. Z tohto dôvodu požiadal rezortný administrátor ITMS MŽP SR zástupcov CKO o to, aby bolo možné zadávať váhy hodnotiacich kritérií s presnosťou na 4 desatinné miesta a aby systém ukladal, zobrazoval a aj počítal váhy hodnotiacich kritérií s presnosťou na 4 desatinné miesta.</p> <p>Dňa 27. 02. 2013 (a po ďalšej vzájomnej komunikácii tiež dňa 31. 07. 2013) bol rezortný administrátor ITMS MŽP SR zo strany CKO informovaný o tom, že pri zadávaní váh hodnotiacich kritérií je možné do systému ITMS uložiť číslo, ktoré má maximálne 3 miesta pred desatinnou čiarkou a maximálne 2 miesta za desatinnou čiarkou napriek tomu, že systém ITMS umožňuje vyplniť číslo, ktoré nie je vyjadrené s presnosťou na 2 desatinné miesta, ale napr.: s presnosťou na 3, resp. 4 desatinné miesta. Systém ITMS v takomto prípade vykoná zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta, hoci po uložení je možné vidieť dané číslo s presnosťou na viac ako 2 desatinné miesta. Vyššie identifikovaný problém pretrvával aj v roku 2014.</p>	<p>Na základe informácií od zástupcov CKO z februára 2013 a júla 2013 o nemožnosti zadávania váh hodnotiacich kritérií s presnosťou na viac ako 2 desatinné miesta, t.j. v rozpore s váhami hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP ŽP, bolo zo strany riadiaceho orgánu pre OP ŽP prijaté rozhodnutie, že pri každej žiadosti o NFP, ktorá bola predmetom odborného hodnotenia, bude v záložke „Poznámky“ uvedená informácia o tom, že váhy hodnotiacich kritérií, schválených Monitorovacím výborom pre OP ŽP dňa 18.12.2012, sú vyjadrené s presnosťou maximálne na 4 desatinné miesta. Nakoľko sa do systému ITMS uloží číslo váhy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, a to i napriek tomu, že obrazovka ITMS umožňuje vyplniť číslo s viac ako 2 desatinnými miestami, jednotlivé bodové hodnotenia pridelené žiadosti o NFP, zachytené v hodnotiacich hárkoch podpísaných hodnotiteľmi, nie sú identické s bodovými hodnoteniami, ktoré sa zobrazujú v ITMS. Tým pádom výsledné bodové hodnotenie vygenerované systémom ITMS nie je zhodné s výsledným bodovým hodnotením zachyteným v hodnotiacom hárku v hodnotiacom hárku, resp. v spoločnom odbornom hodnotiacom posudku podpísanom hodnotiteľmi. Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP musí pri odbornom hodnotení aplikovať výlučne hodnotiace kritériá schválené Monitorovacím výborom pre OP ŽP, za záväzný sa považuje hodnotiaci hárk odborného hodnotenia žiadosti o NFP/spoločný odborný hodnotiaci posudok v tlačenej podobe, podpísaný odbornými hodnotiteľmi. Súčasne sa uvádza skutočný počet dosiahnutých bodov v odbornom hodnotení. Vyššie uvedený postup bol riadiacim orgánom pre OP ŽP aplikovaný aj v priebehu roka 2014.</p>
<p>V systéme ITMS nebolo možné na úrovni žiadosti o NFP zrušiť relevanciu žiadosti o NFP k horizontálnej prioritě (ďalej len „HP“) v prípade, že po vykonanom odbornom hodnotení neboli zo strany odborného hodnotiteľa pridelené body za danú HP, aj napriek tomu, že žiadateľ deklaroval relevanciu pre danú HP.</p>	<p>Dňa 13. 11. 2013 napísal rezortný administrátor ITMS MŽP SR hlásenie na CKO, v ktorom požiadal zástupcov CKO o informáciu, či je technicky možné v ITMS zrušiť relevanciu žiadosti o NFP k HP, ako to stanovuje kapitola 7.2.3, časť Odborné hodnotenie žiadosti o NFP, odsek 23 Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5. Podľa odpovede CKO zo dňa 14. 11. 2013 v prípade, ak technické riešenie neumožňuje jednoduché odradenie relevancie na úrovni žiadosti o NFP, je možné za splnenie predmetnej povinnosti riadiaceho orgánu považovať aj odradenie relevancie pri vytváraní projektu zo schválenej žiadosti o NFP. Zároveň sa takýmto spôsobom zabezpečí auditná stopa o vykonaní odradenia relevancie na základe výsledkov odborného hodnotenia (na žiadosti</p>	<p>Na základe odpovede CKO sa riadiaci orgán pre OP ŽP rozhodol postupovať v zmysle stanoviska CKO.</p> <p>V prípade, ak žiadateľ označí relevanciu projektu k HP a vyplní relevantné merateľné ukazovatele, pričom však odborný hodnotiteľ v rámci odborného hodnotenia posúdi, že predložený projekt nemá vplyv na predmetnú HP, Odbor riadenia administrácie upozorní Odbor riadenia implementácie projektov na danú skutočnosť v rámci <i>Žiadosti o vypracovanie zmluvy o poskytnutí NFP</i>. V takomto prípade sa odradenie relevancie k HP v rámci ITMS vykonáva na úrovni projektu. Vyššie uvedený postup bol riadiacim orgánom pre OP ŽP aplikovaný aj v priebehu roka 2014.</p>

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

	o NFP bude relevancia uvedená a pri projekte už na základe výsledkov odborného hodnotenia nebude vykazovaná). Vyššie identifikovaný problém pretrvával aj v roku 2014.	
--	--	--

Zdroj: RO

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP ŽP

Na 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Životné prostredie bola schválená úprava OP ŽP v súvislosti so zmenami v rámci orgánov zapojených do riadenia implementácie OP ŽP spočívajúca:

- v zapracovaní zmien vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Organizačného poriadku Ministerstva životného prostredia SR, ktoré majú vplyv na organizačné zložky vykonávajúce jednotlivé činnosti riadiaceho orgánu pre OP ŽP,
- v doplnení novej časti týkajúcej sa zriadenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgán pre OP ŽP, ktorého činnosť zabezpečuje s účinnosťou od 1.1.2014 Slovenská agentúra životného prostredia na základe uznesenie vlády SR č. 663/2013 z 13. novembra 2013 v rozsahu a za podmienok stanovených v písomnom splnomocnení. Riadiaci orgán pre OP ŽP poveril sprostredkovateľský orgán výkonom časti úloh v oblasti monitorovania ukončených projektov, kontroly ukončených projektov a hodnotenia pomoci,
- v súvislosti s doplnením novej časti ohľadom sprostredkovateľského orgánu ako orgánu zapojeného do riadenia a implementácie OP ŽP zároveň dochádza k zmene číslovania ostatných častí kapitoly.

V súlade s čl. 59 odsek 2 všeobecného nariadenia môže členský štát určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov na plnenie niektorých alebo všetkých úloh riadiaceho orgánu, ktoré spadajú do zodpovednosti tohto orgánu.

Základným východiskom pre vytvorenie SORO pre OP ŽP je uznesenie vlády SR č. 663/2013 z 13. novembra 2013 k vzniku sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 – 2013 ako jedno z opatrení na zrýchlenie čerpania finančných prostriedkov OP ŽP prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže zamestnancov riadiaceho orgánu podieľajúcich sa na implementácii a čerpaní finančných prostriedkov OP ŽP. V tejto súvislosti Riadiaci orgán pre OP ŽP poveril sprostredkovateľský orgán výkonom časti úloh v oblasti monitorovania ukončených projektov, kontroly ukončených projektov a hodnotenia pomoci. V súlade s uvedeným uznesením bola ako SORO schválená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je s účinnosťou od 1.1.2014 poverená výkonom časti úloh riadiaceho orgánu pre OP ŽP v rozsahu a za podmienok stanovených v Splnomocnení sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu. Dňa 11.06.2014 nadobudol účinnosť dodatok č. 1 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu. Predmetom dodatku č. 1 bolo doplnenie nových bodov týkajúcich sa splnomocnenia SORO na plnenie úloh súvisiacich s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov, ako aj úloh súvisiacich s procesom hodnotenia pomoci, v nasledovnom rozsahu:

- vykonávanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa zriadenia, vzniku, zániku a výmazu záložného práva zabezpečujúceho pohľadávku štátu vzniknutú v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku prijímateľovi, vrátane zastupovania riadiaceho orgánu v katastrálnom konaní, ako aj pri registrácii a výmaze záložného práva v príslušnom registri,
- udeľovanie písomného súhlasu s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prijímateľovi.

Ostatné ustanovenia splnomocnenia ostali týmto dodatkom nedotknuté

V súlade so schváleným postupom prípravy a predkladania veľkých projektov bol dňa 09.06.2014 zverejnený Oznam o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov pre projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

náklady presahujú 50 mil. EUR v programovom období 2007-2013 (pre prioritnú os 2. Ochrana pred povodňami. Oznam bol uzatvorený dňa 07. 07. 2014.

Na základe oznamu bol na Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP ŽP predložený jeden projektový zámer veľkého projektu s odhadovanými celkovými nákladmi vo výške 63 611 882 EUR, ktorého žiadateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Predložený projektový zámer splnil kritériá oprávnenosti, úplnosti ako aj hodnotiace a výberové kritériá a bol RO schválený.

Na základe tejto skutočnosti bol pripravený návrh doplnenia indikatívneho zoznamu veľkých projektov. V rámci uvedeného návrhu sa do indikatívneho zoznamu veľkých projektov doplnil nový riadok s údajmi o žiadateľovi a názve veľkého projektu za prioritnú os 2, a to:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Aktívne protipovodňové opatrenia
--	----------------------------------

Všetky ostatné údaje z pôvodného indikatívneho zoznamu veľkých projektov zostávajú nezmenené. Uvedená zmena bola schválená Monitorovacím výborom písomným postupom pre prijatie rozhodnutia ukončeného dňa 25.08.2014.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006

K 31.12.2013 nedošlo v rámci OP ŽP k podstatným zmenám spadajúcim pod článok 57 Nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Synergia, komplementarita OP ŽP s inými operačnými programami

V rámci synergie OP ŽP s operačnými programami Regionálny Operačný Program, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava, OP Bratislavský kraj sú vytvorené demarkačné línie pre tematicky podobné opatrenia.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) a OP ŽP:

V rámci OP ŽP, prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia je primárnym cieľom podpory z OP ŽP znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, pričom RO podporuje technológie (napr. koncové technológie) na znižovanie emisií do ovzdušia (t.j. emisie základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO₂, NO_x, benzén, NH₃, ťažkých kovov a PAH). Naproti tomu MH SR v rámci OP KaHR, prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1.Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov podporuje inovatívne výrobné technológie, ktoré zároveň aj znižujú emisie do ovzdušia a do všetkých zložiek životného prostredia.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi Regionálnym operačným programom (ďalej len „ROP“) a OP ŽP:

V rámci *prioritnej osi 4. Regenerácia sídel* sú v rámci ROP podporované aktivity zamerané na rekonštrukciu a budovanie vodovodov, a to výlučne v súvislosti s inými aktivitami regenerácie sídiel (napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), ktoré sú realizované v obciach identifikovaných ako kohézne alebo inovačné póly rastu alebo v obciach, ktoré nie sú pólmi rastu za podmienky, že ide o obce so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktoré sú evidované v Atlase rómskych komunít. V rámci ROP nie je primárne riešená vybavenosť obce inžinierskymi sieťami. V *operačnom ciele 1.1 OP ŽP* sú podporované samostatne realizované projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov pre obce.

Vo výberovom procese sú riadiacimi orgánmi pre ROP a OP ŽP využívané informácie zo systému ITMS za účelom vylúčenia možnosti duplicitného financovania.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Uvedená podmienka platí aj pri tematicky podobných opatreniach prioritnej osi 4 ROP a operačných cieľov 1.2 OP ŽP a 2.1 OP ŽP, na úrovni ktorých sú taktiež vytvorené deliace línie.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi OP Doprava a OP ŽP:

V rámci prioritnej osi 4 *Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov OP Doprava* je podporovaná výstavba a modernizácia mestských dráhových systémov (električkové a trolejbusové dráhy), ako aj obnova mobilného parku mestskej dráhovej dopravy v mestách Bratislava a Košice. Zároveň prostredníctvom tejto prioritnej osi bude podporovaná aj obnova parku železničných koľajových vozidiel v procese budovania integrovaných dopravných systémov pri už spomínaných dvoch metropolách. Synergicky cez prioritnú os 6 Železničná verejná osobná doprava došlo tiež k obnove železničných koľajových vozidiel pre regionálnu železničnú osobnú dopravu. Realizáciou prioritnej osi 4 s nadväznosťou na prioritnú os 6 sa vytvoria podmienky pre zvýšenie podielu ekologickej verejnej železničnej osobnej dopravy, ako aj mestskej hromadnej dopravy. V rámci operačného cieľa 3.1 *Ochrana ovzdušia OP ŽP* sa podpora, prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, zameriava na aktivity na zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy, ktorá patrí k mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Oprávnenou aktivitou je tiež plynofikácia autobusov verejnej dopravy (mestskej aj medzimestskej) a budovanie CNG čerpacích staníc, ako aj nákup trolejbusov a električiek ako náhrady za autobusovú dopravu.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi OP Bratislavský kraj (ďalej len „OP BK“) a OP ŽP:

Deliaca línia s operačným cieľom 3.2 OP ŽP, financovaným z ERDF, je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V rámci opatrenia 2.1 *Inovácie a technologické transfery OP BK* budú podporované aktivity na území Bratislavského kraja. V rámci prioritnej osi 3 OP ŽP sú podporované aktivity na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Deliaca línia s operačným cieľom 5.1 (programy starostlivosti) OP ŽP, financovaným z ERDF, je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V rámci OP BK Opatrenie 1.1 *Regenerácia sídiel* sú podporované aktivity na území Bratislavského kraja. V rámci prioritnej osi 5 OP ŽP sú podporované aktivity na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Programy nadnárodnej spolupráce

OP ŽP, ako aj prioritné osi, ktoré sú jeho súčasťou, sa taktiež dopĺňajú (prípadne vytvárajú aj synergické efekty) s prioritami SR pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca v oblastiach cezhraničnej spolupráce a nadnárodnej spolupráce. Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca je MŽP SR.

Na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 zo dňa 16. októbra 2013 bol pre nové programové obdobie 2014 - 2020 ako národný orgán pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca určený Úrad vlády SR.

Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa (2007 – 2013)

Posledná výzva pre program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa (2007-2013) bola ukončená 14. októbra 2011. V roku 2012 v rámci programu Stredná Európa bola skupinou expertov vypracovaná regionálna analýza súčasného programového obdobia, na základe ktorej sa budú definovať prioritné oblasti pre nové programové obdobie 2014 – 2020. Prípravy programu pre nové programové obdobie boli zavŕšené koncom roka 2014, pričom prvá výzva na predkladanie žiadostí o grant sa očakáva v prvom štvrtroku 2015. Pre programové obdobie 2014 – 2020, bol ako Kontaktné miesto za Slovenskú republiku určený Úrad vlády SR.

Program Stredná Európa zahŕňa 8 krajín: Rakúsko, Českú republiku, časť Nemecka, Maďarsko, časť Talianska, Poľsko, Slovenskú republiku a Slovinsko.

V rámci štvrtej výzvy na predkladanie projektov bolo celkovo predložených 101 žiadostí v celkovom objeme 22,5 miliónov EUR požadovaného príspevku z ERDF. Zo Slovenskej republiky sa do štvrtej výzvy zapojilo celkovo 46 projektových partnerov, z toho 3 subjekty ako vedúci partneri. V rámci 4.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

výzvy na predkladanie projektov bolo schválených 23 projektov, z toho v 10 projektoch sú medzi partnermi projektu slovenské subjekty.

Všeobecný cieľ Národného strategického referenčného rámca SR pre programové obdobie 2007 – 2013 napĺňanie politiky súdržnosti prostredníctvom koncentrácie príspevkov sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných cieľov: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. NSRR nezahŕňa tretí cieľ definovaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov - cieľ Európska teritoriálna spolupráca, na napĺňanie ktorého bol schválený Operačný program Stredná Európa 2007 – 2013.

Nadnárodný charakter projektov predkladaných v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a spoločná príprava, vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie projektov vykonávané prijímateľmi združenými v projekte na princípe partnerstva zabezpečujú dostatočné deliace línie s Operačným programom Životné prostredie 2007 – 2013.

Projekty implementované v rámci programu Stredná Európa prispievajú okrem napĺňania svojich cieľov a k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie, ktorá bola schválená Európskou radou na jej zasadnutí 24. júna 2011. Vzhľadom na územný charakter Dunajskej stratégie ako koncepčného dokumentu, ako aj na požadované parametre projektov, ktoré by mali mať vplyv na dunajský makroregión alebo aspoň na jeho významnú časť, za relevantné k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie možno považovať predovšetkým projekty realizované v rámci programov prináležiacich k cieľu Európska územná spolupráca. Jedným z nich je aj program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, ktorého geografický priestor do značnej miery kopíruje geografický priestor Dunajskej stratégie.

Keďže na realizáciu Dunajskej stratégie nie sú vyčlenené osobitné finančné zdroje, v rámci programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa sa v procese posudzovania predložených projektov zohľadňuje aj príspevok projektov k napĺňaniu priorít Dunajskej stratégie. Takýto postup sa uplatňuje najmä z dôvodu, že oblasť podpory programu nadnárodnej spolupráce a Dunajskej stratégie sa z geografického hľadiska prelínajú.

Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa má vzhľadom na zameranie jeho jednotlivých prioritných osí potenciál prispieť k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie v rámci viacerých jej pilierov, a to: I. Prepojenie podunajskej oblasti – zlepšenie mobility a multimodality, podpora udržateľnejších zdrojov energií; II. Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti, III. Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti - rozvoj znalostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu a informačných technológií, podpora konkurencieschopnosti podnikov vrátane rozvoja zoskupení.

Projekty podporované v rámci programu nadnárodnej spolupráce, vrátane projektov s potenciálom prispieť k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie, sú najmä projekty neinvestičného charakteru: spoločné nadnárodné stratégie a štúdie; vytváranie a uplatňovanie spoločných nástrojov rozvoja (spoločných riešení v oblasti inovácií, ochrany životného prostredia, predchádzania environmentálnym rizikám, využívania obnoviteľných zdrojov energie, rozvoja dopravy a informačno-komunikačných technológií, rozvoja regiónov); výmena skúseností, vytváranie sietí a uplatňovanie spoločných postupov riadenia; prípravné štúdie pre realizáciu investícií nadnárodného charakteru (napr. dopravných sietí) – štúdie uskutočniteľnosti, štúdie vplyvov na životné prostredie; pilotné činnosti, pilotné a demonštratívne projekty s nadnárodným rozmerom (v ktorých rámci je možné aj financovanie investícií pilotného charakteru a malého rozsahu).

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa (2007 – 2013)

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je programom cieľa 3 - Európskej územnej spolupráce. Všeobecný cieľ Národného strategického referenčného rámca SR pre programové obdobie 2007 – 2013 napĺňanie politiky súdržnosti prostredníctvom koncentrácie príspevkov sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných cieľov: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. NSRR nezahŕňa tretí cieľ definovaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov - cieľ Európska teritoriálna spolupráca, na napĺňanie ktorého

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

bol schválený Operačný program Juhovýchodná Európa 2007 – 2013, ktorý zahŕňa 16 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Grécko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina.

Nadnárodné partnerstvá môžu predkladať projekty v rámci 4 prioritných osí:

1. Uľahčovanie inovácií a podnikania
2. Ochrana a zlepšovanie životného prostredia
3. Zlepšovanie dostupnosti
4. Rozvoj nadnárodných synergii pre oblasti udržateľného rastu

V rámci prioritnej osi 2 Ochrana a zlepšovanie životného prostredia sú podporované nasledujúce oblasti intervencie:

- 2.1 Zlepšovanie integrovaného vodného hospodárstva a protipovodňová prevencia
- 2.2 Zlepšovanie prevencie environmentálnych rizík
- 2.3 Podpora spolupráce pri riadení prírodných zdrojov a chránených oblastí
- 2.4 Podpora efektívneho využívania energie a zdrojov

V rámci priority č. 2 Ochrana a zlepšovanie životného prostredia Operačného programu Juhovýchodná Európa môžu byť podporené prevažne projekty neinvestičného charakteru, z ktorých časť môže mať charakter prípravnej dokumentácie pre investície do environmentálnej infraštruktúry (napr. štúdie uskutočniteľnosti), ale zároveň aj niektoré investičné aktivity zamerané na rozvoj environmentálnej infraštruktúry nadnárodného významu.

V roku 2011 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie projektov: 3. (strategická výzva) a 4. (posledná, otvorená) výzva. V rámci strategickú výzvy bola v oblasti životného prostredia definovaná téma č. 2: Prispôsobovanie sa klimatickej zmene: hodnotenie zraniteľnosti a rizík a ich prepojenie do akcií na regionálnej a lokálnej úrovni.

V rámci tretej výzvy na predkladanie projektov bolo v prvom kole z celkového počtu 46 predložených zámerov 21 s účasťou projektových partnerov zo Slovenskej republiky. Na zasadnutí Monitorovacieho výboru programu v Skopje v septembri 2011 bolo rozhodnuté o pozvaní 8 strategických projektových zámerov do druhého kola. V stanovenom termíne bolo všetkých 8 projektov predložených v rozpracovanej podobe. V 6 z nich boli zapojení 17 projektoví partneri zo Slovenskej republiky. Schvaľovanie projektov nebolo v roku 2011 ukončené a prebehlo v roku 2012. V rámci tretej výzvy bolo v roku 2012 schválených 8 projektov, s účasťou 17 projektových partnerov zo Slovenskej republiky. Celková suma schváleného príspevku zo zdroja ERDF pre slovenských projektových partnerov presahuje 1,7 mil. EUR z ERDF, čo predstavuje 85% z rozpočtu partnerov. Ostatné zdroje 15% sú slovenskí projektoví partneri povinný zabezpečiť z vlastných (verejných) zdrojov.

V októbri 2011 bola otvorená 4. výzva na predkladanie projektov a zároveň aj posledná. V stanovenom termíne bolo predložených celkovo 342 žiadostí. V 63 projektoch bolo zapojených 92 partnerov zo Slovenskej republiky. Schvaľovanie projektov prebehlo v septembri roku 2012.

Celkovo bolo v dvoch kolách v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov schválených 48 projektových žiadostí. V prvom kole bolo schválených 37 projektových žiadostí z toho v 24 je zapojených 26 projektových partnerov zo Slovenskej republiky s celkovou schválenou sumou presahujúcou 3,7 mil. EUR na spolufinancovanie projektu z ERDF pre slovenských projektových partnerov, čo predstavuje 85% z rozpočtu partnerov. Ostatné zdroje 15% sú slovenskí projektoví partneri povinný zabezpečiť z vlastných (verejných) zdrojov.

V druhom kole bolo schválených 11 projektových žiadostí, z ktorých v jednej vystupuje hlavný partner a projektový partner zo Slovenska a v ďalších dvoch sú po jednom v každom projekte zapojení dvaja projektoví partneri zo Slovenska. Schválená suma na spolufinancovanie z ERDF pre slovenských projektových partnerov predstavuje 419 315, 45 EUR.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Nadnárodný charakter projektov predkladaných v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa a spoločná príprava, vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie projektov vykonávané prijímateľmi združenými v projekte na princípe partnerstva zabezpečujú dostatočné deliace línie s Operačným programom Životné prostredie 2007 – 2013.

V priebehu roka 2014 pokračovali aj intenzívne prípravy nového programového obdobia, v ktorom sa program Juhovýchodná Európa rozdelí na tri nástupnícke programy – Danube (Dunajský program nadnárodnej spolupráce), Adriaticko-Iónsky a Balkánsko-Stredozemný program nadnárodnej spolupráce. Pre implementáciu Dunajského programu nadnárodnej spolupráce, na ktorej bude v rámci programového obdobia 2014 – 2020 participovať aj Slovenská republika, bol ako Kontaktné miesto za Slovenskú republiku určený Úrad vlády SR.

Informácie o stave finančného nástroja LIFE+

Vo vzťahu k OP ŽP je komplementárne využívaný finančný nástroj Európskej komisie LIFE +, ktorý vychádza z nariadenia EP a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +).

Všeobecným cieľom LIFE + je prispievať k vykonávaniu, aktualizácii a tvorbe environmentálnej politiky a právnych predpisov Európskej únie v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou. V roku 2014 Európska komisia (EK) zazmluvnila projekty, ktoré boli úspešné v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov vyhlásenej v roku 2013.

Oprávnenosť financovania podaného projektového návrhu pre program LIFE+ spočíva v jeho doplnkovosti. Projektové aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré nemôžu byť predmetom financovania z iných finančných nástrojov, sú oprávnenými pre program LIFE+. Možné prekrývanie aktivít a dvojité financovanie je kontrolované na národnej aj európskej úrovni.

Do výzvy EK vyhlásenej v roku 2013 bolo za Slovensko podaných 10 projektov. V apríli 2014 EK predstavila úspešných žiadateľov. Zo slovenských projektov získal podporu projekt v rámci segmentu Príroda a biodiverzita zameraný na ochranu vzácnych druhov vtákov v súvislosti so zabezpečením elektrických vedení s názvom Energia v krajine koordinujúceho príjemcu Ochrana dravcov na Slovensku, o. z. s celkovým rozpočtom 1 883 011 EUR a v rámci neho s príspevkom EK v sume 1 412 258 EUR.

V roku 2014 v Slovenskej republike pokračovala implementácia projektov LIFE+ 2007-2012 v rámci segmentov Príroda a biodiverzita (celkom 10 projektov s poskytnutým príspevkom EK v sume 15 211 760 EUR) a Environmentálna politika a riadenie (celkom 5 projektov s poskytnutým príspevkom EK v sume 2 333 527 EUR). Zároveň prebiehala implementácia 3 projektov zahraničných koordinujúcich príjemcov s účasťou slovenských partnerov, ktorým bol pridelený príspevok EK vo výške 2 298 700 EUR. Prijemcami finančnej podpory boli rezortné organizácie MŽP SR, vysoké školy, mimovládne organizácie a subjekty súkromného sektoru s celkovým objemom poskytnutých prostriedkov EK v sume 19 843 987 EUR.

Cezhraničná spolupráca

Programy cezhraničnej spolupráce implementované na území SR sú súčasťou cieľa 3 Európska územná spolupráca, ktorý nie je súčasťou Národného strategického referenčného rámca a dopĺňajú programy realizované v rámci cieľov "Konvergencia" a "Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť".

V rámci prioritných osí resp. oblastí intervencie programov cezhraničnej spolupráce možno identifikovať tematické a obsahové synergie s aktivitami podporovanými v rámci Operačného programu Životné prostredie, konkrétne:

V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce *Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013* sú v rámci Prioritnej osi 2 *Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj* definované tematické priority v oblasti životného prostredia, ktoré sa môžu čiastočne prekrývať s aktivitami definovanými pre OP ŽP.

P1 Učiaci sa/znalostný región a ekon. konkurencieschopnosť

1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu a technického vývoja

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu
- 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce
- 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

- 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)
- 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment
- 2.3 Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území
- 2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

P3 Technická pomoc

V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 môžu byť resp. sú podporované aj projekty na budovanie environmentálnej infraštruktúry v rámci prioritnej osi 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ako aj pod prioritnou osou 2 Sociálny a ekonomický rozvoj je možnosť podporovať projekty na ochranu prírodného dedičstva.

Prioritná os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

- 1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra
- 1.2 Environmentálna infraštruktúra

Prioritná os 2: Sociálny a ekonomický rozvoj

- 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v turizme
- 2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva
- 2.3 Networking

Prioritná os 3: Podpora lokálnych iniciatív (mikro projekty)

Prioritná os 4: Technická pomoc

Program Slovenská republika – Maďarsko 2007 – 2013

- 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany ŽP
- 2.2 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v rámci Prioritnej osi „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia“ môže podporovať environmentálne projekty.

Riadiace štruktúry programov cezhraničnej spolupráce venujú špeciálnu pozornosť tomu, aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti dvojitého financovania intervencií zo štrukturálnych fondov. Deliacou líniou teda v tomto prípade je v prvom rade charakter projektov cezhraničnej spolupráce, ktorých hlavným špecifikom je spoločný manažment projektov s cezhraničným dopadom – pri hodnotení projektov sa dôrazne posudzuje práve cezhraničný dopad aktivít.

Pre zabezpečenie vzájomnej informovanosti o podporovaných aktivitách/projektoch je zástupca Riadiaceho orgánu pre OP ŽP členom Monitorovacieho výboru každého z programov cezhraničnej spolupráce.

Synergia, komplementarita OP ŽP s programami financovanými z EAFRD

Niektoré aktivity OP ŽP sa dopĺňajú s aktivitami Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD).

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Príkladom sú tematicky podobné opatrenia pre OP ŽP, PO 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, a to v rámci PRV:

- Os 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Opatrenie: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva:
 - v prípade PRV môžu byť podporené aktivity výstavby, rekonštrukcie a modernizácie v oblasti čistenia odpadových vôd (ČOV) za účelom zlepšenia celkovej výkonnosti podniku, t.j. pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a lesných produktov.
 - v prípade OP ŽP je podpora zameraná na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách požadovanej veľkosti, pričom fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve nie sú oprávneným prijímateľom.
- Os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva, Opatrenie Obnova a rozvoj obcí:
 - v prípade PRV sú v rámci komplexného zlepšenia základných služieb a rozvoja investícií vidieckych oblastí podporené aktivity zlepšenia stavu vodovodných a kanalizačných systémov (rekonštrukcia a modernizácia) za účelom zabezpečenia vyššej atraktivity vidieckych oblastí.
 - v prípade OP ŽP je podpora zameraná na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách požadovanej veľkosti v zmysle Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES.

Synergia, komplementarita OP ŽP s ostatnými finančnými nástrojmi

Finančný mechanizmus EHP/Nórsky finančný mechanizmus (ďalej len „FM EHP/NFM“) v r. 2013

V rámci programového obdobia rokov 2009 - 2014 bolo pre Slovensko vyčlenených viac ako 80 miliónov EUR. Z hľadiska komplementarity OP ŽP s finančným mechanizmom EHP/Nórskoho finančného mechanizmu sú relevantné tieto oblasti:

- *SK02 – Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha* – zámerom je navrhnuť stratégie, realizovať opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, zvýšiť kapacity na posúdenie zraniteľnosti voči zmene klímy a rozšíriť vedomosti a poznatky verejnosti o prispôsobení sa zmene klímy, a rozšíriť vedomosti a poznatky verejnosti o prispôsobení sa zmene klímy. Cieľom programu je nájsť ekonomicky efektívne a environmentálne udržateľné adaptačné opatrenia založené na zmeny využitia krajiny a na riešenie rizík vyplývajúcich z klimatickej zmeny.
- *SK07 – Zelené inovácie v priemysle* – zámerom je zvýšenie konkurencieschopnosti zelených podnikov, ozelenenie existujúcich priemyselných odvetví, zelené inovácie a zelené podnikanie. Nosnou témou programu je environmentálne využitie organického odpadu a produkcie biomasy z poľnohospodársky nevyužívaných plôch pri výrobe zelenej energie. Program má byť zároveň premostením medzi výskumom a trhovou aplikáciou jeho výsledkov. Hlavný dôraz programu je kladený na zvýšenie zelených pracovných príležitostí a zeleného podnikania.

Pre oblasť - Prispôsobenie sa zmene klímy boli všetky výzvy vyhlásené ešte v roku 2013. Všeobecne rok 2014 bol primárne zameraný na výber projektov a následné podpisovanie projektových zmlúv. V súčasnosti prijímatelia všetkých zazmluvnených projektov realizujú svoje aktivity. V rámci komponentu programu „Zemlín a Horná Nitra“ sú realizované tri projekty. V rámci komponentu programu „Zdravé mestá“ sú realizované dva projekty.

Významnou časťou programu je aj reálna činnosť v oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia v oblasti zmien klímy a samotného prispôsobenia sa jej zmenám. Malá grantová schéma s názvom „Modré školy“ sa skladá zo strednodobých projektov, pri ktorých žiaci, študenti, ich rodičia, učitelia a miestne komunity, realizujú pilotné adaptačné opatrenia súvisiace so zmenou klímy a rozvíjajú

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

/využívajú školské osnovy súvisiace so zmenou klímy v rámci vlastných vzdelávacích programov, procesov a aktivít/. Do konca roka 2014 sa začala implementácia celkovo 65 projektov.

Pri implementácii programu Úrad vlády SR ako správca programu úzko spolupracuje s donorskými inštitúciami – s Nórske riaditeľstvom pre ochranu obyvateľstva a krízové plánovanie a Nórske riaditeľstvom pre vodné zdroje a energetiku.

Pre oblasť – Zelené inovácie v priemysle bola vyhlásená výzva ešte v priebehu roka 2013. Z dôvodu, že v januári 2014 bola prijatá novelizácia zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, podľa ktorej sa znižuje výkupná cena elektriny v závislosti od výšky poskytnutej podpory na realizáciu zariadenia zo štátneho rozpočtu malo za následok, že 5 žiadateľov odstúpilo od svojich projektov. Všetkých zvyšných 7 projektov bolo úspešných v hodnotení a v decembri 2014 boli zazmluvnené 4 projekty. Zároveň v roku 2014 boli vykonané zo strany donorov zmeny v programovej dohode, ktoré súviseli s realokáciou finančných prostriedkov z programu Zelené inovácie v priemysle do programu Cezhraničná spolupráca a do bilaterálneho fondu na národnej úrovni. Zmeny sa týkali aj realokácie finančných prostriedkov finančnej rezervy týkajúcich sa navýšenia existujúceho výstupu programu „Zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania“ a pre aktuálne pripravovaný preddefinovaný projekt Úradu vlády SR zameraný na inovácie v oblasti tepelných čerpadiel v priestoroch kaštieľa v Rusovciach.

Švajčiarsky finančný mechanizmus (ďalej len „ŠFM“) v r. 2014

Švajčiarska konfederácia (ŠK) sa zaviazala poskytnúť SR príspevok vo výške 66,866 miliónov CHF na päťročné obdobie záväzku a desaťročné obdobie vyplácania. Plynutie doby finančnej podpory nastalo 14. júna 2007 a bude trvať do 13. júna 2017. Počas roka 2014 prebiehala implementácia projektov, pričom o aktuálnom stave realizácie ŠFM boli členovia informovaní ku dňu 15.12.2014. Administratívna a časová náročnosť verejných obstarávaní ako aj koncepčných zmien spôsobila, že pokrok vo vecnej a finančnej realizácii väčšiny projektov zaostával za plánmi prezentovanými v konečnom návrhu projektu. Táto situácia bola po dohode s príslušnými švajčiarskymi inštitúciami riešená podpisom dodatkov zmlúv o projekte a súvisiacich zmlúv o realizácii projektu, tak aby sa vytvoril potrebný časový rámec na dosiahnutie v projektoch špecifikovaných výsledkov pri rešpektovaní časového rámca definovaného Rámcovou dohodou.

Pre posúdenie komplementárnosti s OP ŽP 2007 - 2013 je v prípade ŠFM tematické zameranie *Životné prostredie a infraštruktúra* s dvomi oblasťami podpory:

1. Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia;

ŠFM v danom tematickom zameraní podporuje 8 projektov (Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia – 6 projektov z toho 3 na východnom Slovensku; Ochrana prírody – 2 projekty).

Projekty v oblasti zamerania Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia sú zamerané na výstavbu/dobudovanie verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd (ČOV) v aglomeráciách s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi, ktoré neboli oprávnené na podporu zo štrukturálnych fondov EÚ:

- a) Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba realizovaný obcou Gemerská Poloma,
- b) Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa realizovaný obcou Dlhé nad Cirochou,
- c) Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. etapa realizovaný obcou Tušice,
- d) ČOV a kanalizácia Dvorníky realizovaný obcou Dvorníky,
- e) Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa realizovaný obcou Veľké Ripňany,
- f) Celooobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá realizovaný obcou Častá.

Celková výška NFP určená na podporu týchto projektov predstavuje 24 642 163 EUR, z čoho príspevok ŠK je 27 009 879 CHF, pričom ukončenie realizácie uvedených projektov je plánované v priebehu roka 2016.

2. Ochrana prírody

V oblasti zamerania Ochrana prírody sú podporované dva projekty:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- a) Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch realizovaný Štátnou ochranou prírody SR,
- b) Monitoring a výskum lesných ekosystémov realizovaný Národným lesníckym centrom.

Celková výška NFP určená na podporu týchto projektov predstavuje celkovú výšku finančných prostriedkov 3 914 402 EUR, z čoho príspevok ŠK je 4 160 000 CHF, pričom ukončenie realizácie uvedených projektov je plánované v priebehu roka 2015.

Na asistenciu pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre "veľké projekty" (t.j. projekty, ktorých celkové náklady presahujú 50 miliónov EUR pre oblasť životného prostredia) je využívaná iniciatíva JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), ktorá je hlavnou spoločnou iniciatívou Európskej investičnej banky (EIB), Európskej komisie (DG REGIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Jej základným cieľom je podpora členských štátov EÚ, predovšetkým nových členských štátov v strednej a východnej Európe, pri čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013.

Ďalšie relevantné informácie o veľkých projektoch a iniciatíve JASPERS sú uvedené v kapitole 5. Veľké projekty.

JEREMIE iniciatíva (Joint European REsources for Micro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky). Predmetná iniciatíva je v zmysle uznesenia vlády SR č. 12/2011 v rámci OP ŽP irelevantná.

Vzájomná súvislosť napĺňania cieľov OP ŽP s piliermi Stratégie EÚ pre dunajský región a jej prioritnými oblasťami

OP ŽP je v súlade so svojím globálnym cieľom prioritne zameraný na plnenie záväzkov SR v oblasti životného prostredia, najmä odvádzania a čistenia odpadových vôd, vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ a legislatívy EÚ, a teda jeho zameranie nie je primárne územného charakteru. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že koncepčným východiskom OP ŽP sú strategické dokumenty EÚ a SR v oblasti environmentálnej politiky, od ktorých sa následne odvíjajú ciele OP ŽP.

Stratégia EÚ pre dunajský región (ďalej len „Dunajská stratégia“) patrí k strategickým dokumentom územného charakteru, ktoré sú zamerané na charakteristiku situácie a identifikáciu potrieb konkrétneho územia.

Z toho vyplýva, že OP ŽP a jeho ciele nemožno vnímať ako podriadené prioritám Dunajskej stratégie (ktorá o. i. v čase prípravy a schvaľovania OP ŽP ešte neexistovala). Prvoradým zameraním jednotlivých projektov OP ŽP je teda napĺňanie cieľov OP ŽP. Realizácia projektov v rámci OP ŽP môže prispieť k podpore priorít Dunajskej stratégie v prípadoch, ak sa zameranie projektov, ktoré je primárne determinované cieľmi OP ŽP, zároveň prelína so zameraním priorít Dunajskej stratégie.

Z hľadiska korelácie s OP ŽP možno v rámci schválenej štruktúry Dunajskej stratégie identifikovať ako relevantný *pilier II. Ochrana životného prostredia v dunajskom regióne*. Vzájomná súvislosť prioritných osí / operačných cieľov OP ŽP a zodpovedajúcich prioritných oblastí Dunajskej stratégie, spadajúcich do uvedeného piliera, je podrobnejšie charakterizovaná nižšie.

Pokiaľ ide o projekty, ktoré sú v rámci jednotlivých prioritných osí / operačných cieľov OP ŽP vytypované ako príklady korelácie ich zamerania s prioritami Dunajskej stratégie, ich výber vychádza z toho, že vzhľadom na územný charakter Dunajskej stratégie by svojimi parametrami mali mať vplyv na dunajský makroregión alebo aspoň na jeho významnú časť. V prevažnej miere preto ide o projekty s dosahom na celé územie SR (keďže k povodiu Dunaja patrí 96 % územia SR).

Korelácia OP ŽP s prioritnými oblasťami Dunajskej stratégie v rámci piliera II. Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti:

a) Prioritná oblasť 4. Obnoviť a udržať kvalitu vôd

S vyššie uvedenou prioritnou oblasťou Dunajskej stratégie súvisí v rámci OP ŽP svojím zameraním:

- *Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, a to:*
 - *operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ*

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Uvedený operačný cieľ má v súvislosti s prioritami Dunajskej stratégie prvoradý význam. Je zameraný na podporu aktivít v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o prístupí SR k EÚ a podľa Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES.

Predmetom podpory v rámci uvedeného operačného cieľa je *výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd, ako aj stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie v aglomeráciách jednotlivých veľkostných kategórií (nad 150 000 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“); od 15 000 EO do 150 000 EO; od 10 000 EO do 15 000 EO; od 2 000 EO do 10 000 EO).*

Uvedený operačný cieľ je v priamom súlade so zameraním jednej z aktivít zahrnutých v rámci *prioritnej oblasti 4. Obnoviť a udržať kvalitu vôd* do Akčného plánu Dunajskej stratégie, schváleného na zasadnutí Európskej rady 24.06.2011 (ďalej len „Akčný plán“). Konkrétne ide o aktivitu: *„Pokračovanie v podpore veľkých investícií do budovania a modernizácie mestských čistiarní odpadových vôd v celom povodí Dunaja, vrátane opatrení na budovanie kapacity na regionálnej a miestnej úrovni pre návrh takejto infraštruktúry“.*

V prípade projektov v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, ich vplyv na obyvateľstvo, príp. aj územie závisí od veľkosti aglomerácie, ktorá je v rámci nich riešená. Z tohto hľadiska sú významné najmä veľké projekty s celkovými nákladmi nad 50 miliónov EUR, spomedzi ktorých možno uviesť dva projekty zamerané na riešenie odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách 1. veľkostnej skupiny, t.j. nad 150 000 EO, a to:

Tabuľka č. 21: Veľké projekty zamerané na odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2014	Predpokladané celkové náklady v € (bez DPH)
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	V realizácii	9 877 868
Podunajsko – odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	V realizácii	28 772 499

Zdroj: RO

V prípade tzv. malých projektov, t.j. projektov s celkovými nákladmi do 50 miliónov EUR, sú na riešenie odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách 1. veľkostnej skupiny, t.j. nad 150 000 EO, zamerané nasledujúce projekty uvedené v tabuľke č. 24:

Tabuľka č. 22: Projekty zamerané na odvádzanie a čistenie odpadových vôd (nie veľké projekty)

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2014	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. Etapa	Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice	Riadne ukončený	2 983 017,37	350 943,22	3 333 960,59
Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Riadne ukončený	8 732 049,98	1 540 950,00	10 272 999,98
Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II. etapa	Mestská časť Košice - Krásna	Riadne ukončený	916 482,65	107 821,49	1 024 304,14
SČOV Žilina - intenzifikácia	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	V realizácii	8 514 651,50	1 502 585,56	10 017 237,06
Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš	Liptovská vodárenská spoločnosť	Riadne ukončený	3 893 004,19	687 000,74	4 580 004,93

Zdroj: RO

- *operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov*

Vo vzťahu k prioritám Dunajskej stratégie má operačný cieľ 1.1 iba doplnkový význam, keďže vo viacerých prípadoch súbežne s výstavbou verejnej kanalizácie prebieha aj výstavba verejného vodovodu;

- *operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd*

V súvislosti s prioritami Dunajskej stratégie má uvedený operačný cieľ dôležitý význam. Jeho hlavným zameraním je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich pre SR zo smernice 2000/60/ES EP

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

a Rady z 23.10.2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vodách) v oblasti monitorovania. Monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody sa realizuje na základe ročných programov monitorovania, v ktorých sa upresňujú monitorovacie miesta, rozsah a frekvencia sledovania ukazovateľov. O plnení programov monitorovania je SR povinná predkladať hlásenia EK. Hodnoty zistené monitorovaním sú centrálné archivované a využívané pre hodnotenie stavu vôd, čo je základným predpokladom návrhu opatrení v plánoch manažmentu povodí.

Tabuľka č. 23: Príklady projektov

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2014	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrch vôd v roku 2008	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Riadne ukončený	1 268 311,11	223 819,61	1 492 130,72
Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrch vôd – 2009, 2010	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	Riadne ukončený	2 763 649,94	487 702,93	3 251 352,87
Monitorovanie kvality podzemných vôd SR	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Riadne ukončený	1 105 807,79	195 142,55	1 300 950,34
Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd	Výskumný ústav vodného hospodárstva	Riadne ukončený	4 432 708,52	782 242,68	5 214 951,20

Zdroj: RO

Z vyššie uvedeného vyplýva, že *prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd*, a to predovšetkým *operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ*, má podstatný význam z hľadiska prepojenia OP ŽP s prioritami Dunajskej stratégie v rámci *prioritnej oblasti 4.Obnoviť a zachovať kvalitu vôd*.

V súvislosti s uvedenou prioritnou oblasťou Dunajskej stratégie je taktiež potrebné poznamenať, že Ministerstvu životného prostredia SR bolo uznesením vlády SR č. 229 z 30.03.2011 k aktualizovanej národnej pozícii SR k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrhu jej koordinácie uložené vykonávať funkciu koordinátora prioritnej oblasti *Obnoviť a zachovať kvalitu vôd*. Výkon uvedenej funkcie však nepatrí do pôsobnosti RO pre OP ŽP, ale spadá do kompetencie sekcie vôd MŽP SR ako vecne príslušnej sekcie, ktorá zaň zodpovedá.

b) Prioritná oblasť 5. Riadiť riziká v oblasti životného prostredia

S vyššie uvedenou prioritnou oblasťou Dunajskej stratégie súvisia v rámci OP ŽP svojim zameraním:

- *Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, a to:*
 - *III. skupina aktivít: Opatrenia vyplývajúce zo smernice EP a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík*

V súvislosti s prioritami Dunajskej stratégie má vyššie uvedená skupina aktivít dôležitý význam. Je zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich zo smernice EP a Rady 2007/60/ES, ktorá je do právneho poriadku SR transponovaná zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ustanovuje povinnosť plánovať manažment povodňových rizík a podľa plánov realizovať preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v oblastiach, v ktorých existuje alebo možno očakávať výskyt povodňového rizika.

V rámci uvedenej skupiny aktivít je predmetom podpory:

- vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika;
- vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík alebo ich častí, vrátane návrhov opatrení na dosiahnutie ich cieľov.

Tabuľka č. 24: Príklad projektu

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2013	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
----------------	----------	-------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Mapy povodňového ohrozenia a rizika vodných tokov SR	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	V realizácii	10 191 411,71	1 798 484,42	11 989 896,13
--	--	--------------	---------------	--------------	---------------

Zdroj: RO

- *Prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému*

V súvislosti s prioritami Dunajskej stratégie má vyššie uvedená prioritná os podstatný význam.

Je zameraná na vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS) ako nástroja, umožňujúceho prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí.

Príklad projektu: V rámci prioritnej osi 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému, ktorá bola do OP ŽP doplnená na základe revízie schválenej 9. júna 2011, prebehla príprava rovnomenného projektu zameraného na dobudovanie POVAPSYS.

Na realizáciu uvedeného projektu boli vynaložené prostriedky až do výšky celkovej alokácie na prioritnú os 7, ktorá predstavuje 20 000 000 EUR zo zdrojov EÚ a k nim prislúchajúce spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 3 529 412 EUR, t.j. spolu 23 529 412 EUR.

c) *Prioritná oblasť 6. Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd*

Uvedená prioritná oblasť Dunajskej stratégie zahŕňa v súlade s jej Akčným plánom široké spektrum aktivít, s ktorými v rámci OP ŽP svojim zameraním súvisia:

- *Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pred povodňami, a to:*
 - *operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia, konkrétne nasledujúce aktivity:*
 - *III. skupina: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS).*

Význam vyššie uvedenej skupiny aktivít OP ŽP z hľadiska ich súvislosti s cieľmi Dunajskej stratégie je skôr okrajový. Ich korelácia s prioritami Dunajskej stratégie súvisí najmä s ich potenciálom pôsobiť svojimi výsledkami na dunajský makroregión alebo aspoň na jeho významnú časť, keďže aktivity tohto typu sú zamerané na skvalitňovanie monitorovacieho systému kvality ovzdušia SR v zmysle požiadaviek smerníc EÚ a dovybavenie meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia s cieľom zjednotenia systémov monitorovania a prenosu dát o kvalite ovzdušia, čo prispeje ku kompatibilite a porovnateľnosti týchto dát v rámci jednotlivých krajín v povodí Dunaja.

Tabuľka č. 25: Príklad projektu

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2013	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Systémové a technologické zabezpečenie IS ovzdušia na SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav	Riadne ukončený	1 783 142,05	314 672,13	2 097 814,18

Zdroj: RO

- *operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne nasledujúce aktivity:*
- *II. skupina: Štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení*

Aktivity v rámci vyššie uvedenej skupiny možno z hľadiska ich korelácie s prioritami Dunajskej stratégie považovať za významné nielen v rámci *prioritnej oblasti 6. Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd*, ale tiež vo vzťahu k predtým zmienenej *prioritnej oblasti 5. Riadiť riziká v oblasti životného prostredia*. Ich hlavným zameraním je vypracovanie štúdií dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia a ekonomické sektory s cieľom navrhnuť systém adaptačných opatrení vo vzťahu k prebiehajúcim klimatickým zmenám.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 26: Príklad projektu

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2013	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch na Slovensku	Slovenský hydrometeorologický ústav	Riadne ukončený	125 080,25	22 072,99	147 153,24

Zdroj: RO

- **Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, v rámci ktorej sú nasledovné ciele:**
 - *operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov*
 - *operačný cieľ 4.4 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov*

Uvedené operačné ciele sú síce v korelácii s aktivitami v rámci Akčného plánu Dunajskej stratégie zameranými na zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou cieľov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva, ale význam projektov uvedeného zamerania v rámci OP ŽP vo vzťahu k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie je výrazne limitovaný lokálnym charakterom týchto projektov, ktorý neumožňuje celkovo ovplyvniť dunajský makroregión alebo jeho značnú časť, a teda je skôr okrajový;

- *operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie*

Vo vzťahu k cieľom Dunajskej stratégie má rovnaký charakter, avšak zameraním na nebezpečné odpady, ktoré vzhľadom na ich vlastnosti predstavujú vyššie riziko pre dotknuté územie a môžu ho ovplyvniť vo väčšom rozsahu. Uvedený operačný cieľ má vyšší potenciál z hľadiska jeho významu pre realizáciu cieľov Dunajskej stratégie.

Tabuľka č. 27: Príklad projektu

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2014	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi	Slovenská agentúra životného prostredia	V realizácii	1 357 377,41	239 537,19	1 596 914,60

Zdroj: RO

- **Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, a to:**
 - *operačný cieľ 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov*

Uvedený operačný cieľ možno vo vzťahu k prioritám Dunajskej stratégie považovať za dôležitý. Projekty OP ŽP v jeho rámci sú zamerané na zabezpečenie priebežnej starostlivosti o chránené územia, vrátane území NATURA, ako aj na vytváranie programových východísk v oblasti starostlivosti o kriticky ohrozené druhy a ekosystémy.

Tabuľka č. 28: Príklad projektu

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2014	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Monitoring a manažment kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo)	Štátna ochrana prírody SR	V realizácii	1 163 674,06	205 354,25	1 369 028,31

Zdroj: RO

- *operačný cieľ 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami*

Zameranie vyššie uvedeného operačného cieľa OP ŽP možno z hľadiska jeho korelácie s prioritami Dunajskej stratégie považovať za významné nielen vo vzťahu k *prioritnej oblasti 6. Chrániť*

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd, ale tiež vo vzťahu k predtým zmienenej prioritnej oblasti 5. Riadiť riziká v oblasti životného prostredia. Operačný cieľ je zameraný na podporu environmentálneho povedomia verejnosti, ktoré je jednou zo základných podmienok realizácie opatrení v oblasti ochrany prírody a krajiny, a to predovšetkým prostredníctvom prípravy a vydávania kvalitných publikácií s informáciami o prírodných hodnotách, cieľoch v oblasti zachovania a zlepšovania kvality životného prostredia a úlohách ostatných subjektov pri jeho spoločnej ochrane.

Tabuľka č. 29: Príklad projektu

Názov projektu	Žiadateľ	Stav k 31.12.2014	Zazmluvnené (zdroj EÚ) v €	Zazmluvnené (zdroj ŠR) v €	Zazmluvnené (EÚ + ŠR) v €
Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny	Slovenská agentúra životného prostredia	Riadne ukončený	165 128,71	29 140,36	194 269,07

Zdroj: RO

Z vyššie uvedeného porovnania operačných cieľov OP ŽP s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región vyplýva, že v rámci schválenej štruktúry Dunajskej stratégie s cieľmi OP ŽP najužšie súvisí *pilier II. Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti.*

V rámci OP ŽP má vo vzťahu k prioritám Dunajskej stratégie v rámci uvedeného piliera prvoradý význam *prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd*, ktorá svojím zameraním vo veľkej miere zodpovedá cieľom *prioritnej oblasti 4. Obnoviť a udržať kvalitu vôd.*

Z hľadiska významu pre realizáciu cieľov Dunajskej stratégie v *prioritnej oblasti 5. Riadiť riziká v oblasti životného prostredia* možno v rámci OP ŽP za dôležité považovať tiež *opatrenia vyplývajúce zo smernice EP a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík, ktoré sú súčasťou prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami, ako aj prioritnú os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému.*

Vo vzťahu k cieľom Dunajskej stratégie stanoveným v *prioritnej oblasti 6. Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd* sa v rámci OP ŽP najvyššou mierou relevancie vyznačuje *prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, operačné ciele 5.1 a 5.3.*

2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie kvality vykonávania operačného programu v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje riadiaci orgán a príslušný monitorovací výbor.

Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov operačného programu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výstupu a výsledku OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre vykonávanie a hodnotenie OP. Výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa o vykonávaní OP a ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov.

Monitorovanie operačného programu pokrýva všetky základné procesy a aspekty jeho implementácie a umožňuje monitorovaciemu výboru a RO sledovanie priebehu implementácie operačného programu vo vzťahu k jeho cieľom a záväzným procesom.

Základnými zdrojmi pre monitorovanie programov sú Informačno-technologický monitorovací systém (ITMS) a Informačný systém pre účtovanie fondov (ISUF), základnou jednotkou monitorovania je projekt.

Monitorovanie projektov prebieha na základe merateľných ukazovateľov, t.j. projektových ukazovateľov výsledku a dopadu, ktoré sú súčasťou Príručky pre žiadateľa o NFP v rámci OP ŽP. Projektové ukazovatele sú zaradené v číselníku projektových ukazovateľov podľa prioritných tém v zmysle prílohy č. II vykonávacieho nariadenia. Základné postupy, ktorými sú RO a koordinátori horizontálnych priorít povinní sa riadiť pri formulácii, používaní a aktualizácii projektových

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

ukazovateľov, sú definované v Metodickom pokyne CKO k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS. Vybrané projektové ukazovatele v číselníku projektových ukazovateľov, identifikované ako relevantné k príslušnej horizontálnej prioritě, sú využívané koordinátormi horizontálnych priorit za účelom agregácie údajov z úrovne projektov a monitorovania a hodnotenia príspevku OP k plneniu cieľov horizontálnych priorit NSRR.

Pri monitorovaní jednotlivých ukazovateľov RO každomesačne agreguje dostupné výstupy z ITMS resp. monitorovacích správ projektu, čo umožňuje sledovať nielen dosiahnuté hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov, ale aj východiskové a cieľové hodnoty jednotlivých ukazovateľov na úrovni projektov, ako aj plánovaných hodnôt na úrovni celého OP.

V roku 2014 RO obdržal celkovo 1739 monitorovacích správ projektov, z toho 939 priebežných, 172 záverečných a 629 následných.

Na základe týchto údajov generovaných z ITMS bolo vyhodnotené plnenie programových ukazovateľov za rok 2014 spôsobom projekt – prioritná os – operačný program, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 2. Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je uvedený v Prílohe č. 11.

Zavedený systém monitorovania napomáha RO sledovať pokrok fyzickej implementácie jednotlivých projektov v porovnaní s dosiahnutou úrovňou čerpania alokácie a je aj jedným z nástrojov rozhodovania pri vyhlasovaní jednotlivých výziev v nadväznosti na úroveň dosiahnutých plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP.

Informácie o plnení programových ukazovateľov a tým aj o monitorovaní projektov a samotného programu sú uvedené v časti 2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu v časti Plnenie fyzických ukazovateľov, ako aj v rovnomenných častiach kapitol Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku jednotlivých prioritných osí.

Samotné napĺňanie plánovaných hodnôt ukazovateľov ovplyvňuje taktiež stav projektu, množstvo zazmluvnených/čerpaných prostriedkov. Nárastom čerpania oprávnených výdavkov projektov možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi, čo dokazuje neustály nárast týchto hodnôt (pozri kapitola 3 Realizácia podľa prioritných osí).

Na základe monitorovania a analýz medzi stavom úrovne zazmluvnenia prideleného príspevku spoločenstva a reálnosťou dosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v operačnom programe možno predpokladať, že splnenie jednotlivých cieľov prioritných osí a dosiahnutie plánovaných hodnôt prislúchajúcich merateľných ukazovateľov nebude ohrozené.

Monitorovací výbor

V sledovanom období sa uskutočnili dve zasadnutia monitorovacieho výboru a tri písomné postupy pre prijatie rozhodnutia.

Na 12. zasadnutí monitorovacieho výboru, ktorý sa konal dňa 19.02.2014 boli členmi výboru schválené nasledovné body z Uznesenia č. 12:

A.1. návrh úprav štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Životné prostredie v nadväznosti na vznik Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom a návrh úpravy rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program Životné prostredie,

A.2. návrh úprav Operačného programu Životné prostredie v súvislosti so zmenami v rámci orgánov zapojených do riadenia a implementácie Operačného programu Životné prostredie,

A.3. návrh úprav Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na schválenie revízie na Operačný program Životné prostredie – verziu 4.0,

A.4. aktualizáciu hodnotiacich a výberových kritérií – prioritná os 2 Ochrana pred povodňami.

Zároveň Uznesením č.12 zoberal na vedomie:

B.1. Informáciu o úpravách Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie,

B.2. Správy o vyhodnutí výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

B.3. Informáciu o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Životné prostredie.

Druhé zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutočnilo 23.06.2014 a na jeho zasadnutí bol schválený:

A.1. Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2013,

A.2. Návrh na úpravu Programového manuálu OP ŽP, verzia 9.

Uznesením č. 13 Monitorovací výbor pre OP ŽP na zasadnutí zobral na vedomie:

B.1. Informáciu o úpravách Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie, ktoré si nevyžadujú schválenie,

B.2. Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – informácia,

B.3. Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP ŽP,

B.4. Informáciu o opatreniach na urýchlenie čerpania v rámci OP ŽP.

V priebehu roka 2014 sa uskutočnili tri hlasovania písomnou procedúrou (poradové čísla písomných postupov pre prijatie rozhodnutia sú 13, 14 a 15). Prvým písomným postupom, ktorého ukončenie bolo dňa 02.04.2014 bol schválený overovateľ záznamu z 12. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Životné prostredie. V rámci druhého písomného postupu pre prijatie rozhodnutia bol schválený návrh doplnenia Hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady presahujú 50 mil. EUR a v rámci tretieho bol schválený návrh doplnenia orientačného zoznamu veľkých projektov Operačného programu Životné prostredie.

Podrobnejšie informácie ohľadne MV pre OP ŽP sú zverejnené na webovom sídle www.opzp.sk v časti Monitorovanie.

Výročné stretnutie s EK

Dňa 26.11.2014 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov EK so zástupcami jednotlivých RO na Slovensku. Predmetom diskusií uvedeného stretnutia boli predovšetkým kritické body v implementácii operačných programov v programovom období 2007 až 2013 a stav prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020. Zástupcovia EK zdôraznili, že programové obdobie 2007 – 2013 je poznačené vážnymi problémami spojenými s čerpaním (a možným rizikom dekomitmentu) a auditnými zisteniami, ktoré je potrebné riešiť včas a účinným spôsobom. Patričnú pozornosť je potrebné venovať uzatváraniu programového obdobia 2007 – 2013. Na výročnom stretnutí bol prezentovaný progres implementácie v jednotlivých OP. Samostatná časť výročného stretnutia bola venovaná odpočtu úloh Joint Road Map 2014 a k ukončovaniu programového obdobia 2004 – 2006.

Spoločná cestovná mapa (Joint Road Map)

Prehľad plnenia úloh vyplývajúcich z Joint Road Map 2014 (ďalej aj „JRM 2014“) relevantných vo vzťahu k MŽP SR v rámci jeho funkcie ako RO pre OP ŽP, ako aj jeho ďalších pôsobností (v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie) k termínu 31.12.2014 je uvedený v tabuľke nižšie.

Tabuľka č. 30: Implementácia programového obdobia 2007 - 2013

1. VEĽKÉ PROJEKTY		
Úloha	Termín splnenia	Stav a výsledky plnenia
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu údajov veľkých projektov určených na fázovanie (zoznam projektov, odhadované rozdelenie rozpočtu, časový plán predloženia modifikácie veľkých projektov)	priebežne	Dňa 24. januára 2014 sa uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov EK a RO s cieľom prediskutovať návrhy fázovania veľkých projektov. Zoznam veľkých projektov OP ŽP s ich aktuálnym stavom bol zasielaný EK pravidelne každý mesiac.
2. RIADIACI A KONTROLNÝ SYSTÉM		
Úloha	Termín splnenia	Stav a výsledky plnenia
Podat' správu o prípravách na zabezpečenie efektívnej aplikácie zákona o verejnom obstarávaní v	priebežne	RO pre OP ŽP pokračovalo v plnení viacerých opatrení na zlepšenie realizácie a kontroly VO (zintenzívnenie spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) v zmysle Dohody o spolupráci,

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

súvislosti s kohéznou politikou (mechanizmus, transparentnosť, školenia, informovanosť, administratívne kapacity, atď.)		zverejňovanie na webovom sídle www.opzp.sk v rámci často kladených otázok informácie o najčastejších chybách a nedostatkoch pri výkone procesu VO, problematika VO bola podrobne rozpracovaná v aktualizovanej Príručke pre prijímateľa, pričom aj oblasť VO bola upravená s ohľadom na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri vykonávaní VO prijímateľmi, vypracovanie pomôcky pre prijímateľa „Kontrolný zoznam k VO pre prijímateľa“, ktorého súčasťou ktorého boli otázky vyplývajúce z najčastejších pochybení pri výkone VO, organizácia pravidelných školení zamestnancov RO zodpovedných za výkon kontroly VO v oblasti VO, zverejnenie na webovom sídle www.opzp.sk informácie o rozhodnutiach ÚVO vydaných v súvislosti s ním vykonanou kontrolou verejného obstarávania v rámci projektov OP ŽP, zavedenie možnosti pre prijímateľov predložiť dokumentáciu k VO na ex-ante posúdenie pred jej zverejnením, zavedenie podmienky vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu už v čase predkladania žiadostí o NFP, skrátenie (interných) lehôt kontroly VO tam, kde je to možné, v prípade zložitých VO aplikovanie zasadnutí ad hoc pracovnej skupiny zloženej z projektových manažérov pre administratívnu kontrolu, využívanie externých pracovníkov na kontrolu procesu VO).
3. MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY		
Úloha	Termín splnenia	Stav a výsledky plnenia
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu vybraných projektov v realizácii	priebežne	V rámci dvoch výziev s relevanciou k LSKxP bolo zazmluvnených 17 projektov v celkovej sume NFP 10 077 561,79 EUR. Zvyšok alokácie na LSKxP v celkovej sume 13 920 397, 19 EUR bude použitá na dopytovo-orientované projekty, konkrétne v rámci výzvy zameranej na kanalizácie.
4. INFRINGEMENTY, OSOBITNE EIA (POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE)		
Úloha	Termín splnenia	Stav a výsledky plnenia
Podat' správu o prebiehajúcich priestupkoch (EIA, energetika,...), ktoré by mohli mať vplyv na implementáciu EFRR/KF, ako aj na EŠIF.	priebežne	MŽP SR pripravilo návrh novely zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vychádzajúc z pripomienok uvedených vo výzve o porušení doručenej v marci 2013. Medzirezortné pripomienkové konania začali 17. januára 2014 a boli ukončené 6. februára 2014. Dňa 2. júla 2014 Vláda SR schválila návrh zákona EIA (uznesenie č. 330/2014) a dňa 10. septembra 2014 prebehlo prvé čítanie v Národnej rade SR. Novela zákona bola podpísaná Prezidentom SR 5.novembra 2014, pričom 21. novembra 2014 vyšla novela zákona v zbierke zákonov pod číslom 314/2014 Z. z. Účinnosť zákona je od 01. januára 2015.
5. HODNOTENIE		
Úloha	Termín splnenia	Stav a výsledky plnenia
Zabezpečenie pravidelnej aktualizácie prebiehajúcich hodnotení	priebežne	V danom období neboli v rámci OP ŽP realizované žiadne aktivity zamerané na hodnotenie.
Podat' správu o výsledkoch ukončených hodnotení a o spôsobe, ako budú dané výsledky premietnuté do implementácie operačných programov v období 2007 – 2013, ako aj pri tvorbe operačných programov v období 2014 – 2020	priebežne	Záverečná správa z ex-ante hodnotenia OP KŽP bola vypracovaná 3. februára 2014. Cieľom ex-ante hodnotenia bolo zlepšiť kvalitu vytvárania Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), relevantnosť a dosiahnuteľnosť jeho cieľov, pričom samotné hodnotenie bolo zamerané hlavne na posúdenie príspevku programu k napĺňaniu národných a EÚ strategických dokumentov na hodnotenie ukazovateľov systému riadenia a implementácie a na konzistenciu a primeranosť alokácií. Koncom roka bolo vykonané „Tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP“ (december 2014). Vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 - 2020 bude možné využiť výstupy z uvedeného hodnotenia napr. v rámci prípravy Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020.
6. FINANČNÉ INŽINIERSTVO		
Nerelevantné vo vzťahu k OP ŽP		

Zdroj: RO

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 31: Príprava programového obdobia po roku 2013

1. Nové programové obdobie – prípravné práce		
Úloha	Termín splnenia	Stav a výsledky plnenia
Dokončiť Partnerskú dohodu, formálne ju predložiť do polovice februára 2014 a následne riešiť pripomienky zo strany EK	priebežne	Začiatkom roka MŽP SR participovalo na príprave Partnerskej dohody SR (PD SR) a to najmä vo forme poskytovania podkladov za oblasti vo vecnej pôsobnosti MŽP SR, ako aj pripomienkovaním návrhu PD SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvalo od 22.1.2014 do 4.2.2014. Pripomienky MŽP SR sa týkali hlavne zadefinovania princípu „znečisťovateľ platí“ v návrhu PD SR, ako aj nastavenia mechanizmov na zabezpečenie koordinácie medzi EŠIF a inými finančnými nástrojmi, pričom tieto pripomienky boli následne zohľadnené v návrhu PD SR.
Dokončenie príprav operačných programov, ich formálne predloženie najneskôr medzi februárom a májom 2014 a následne riešenie pripomienok zo strany EK	priebežne	Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia bol schválený uznesením vlády SR č. 175 zo 16. apríla 2014. Následne bol prostredníctvom systému SFC2014 dňa 30. apríla 2014 predložený Európskej komisii (EK), ktorá 14. júla 2014 vznesla oficiálne pripomienky k návrhu OP KŽP. Dňa 5. septembra 2014 bolo EK neformálne zaslané aktualizované znenie OP KŽP (verzia 1.0) v slovenskom a anglickom jazyku. Formálne negotácie k zohľadneniu pripomienok EK k návrhu OP KŽP sa uskutočnili v Bruseli v termíne 18. - 19. september 2014. Dňa 25. septembra 2014 bolo EK neoficiálne zaslané aktualizované znenie OP KŽP (verzia 1.0) v slovenskom a anglickom jazyku na neformálnu kontrolu zohľadnenia pripomienok. Dňa 3. októbra 2014 bol OP KŽP (verzia 1.1) oficiálne preložený cez SFC2014 na schválenie EK. Dňa 21. októbra 2014 bola finálna verzia OP KŽP (verzia 1.2) oficiálne preložená cez SFC2014 na schválenie EK, pričom 28. októbra 2014 EK schválila OP KŽP (verziu 1.2). Následne sa 18. decembra 2014 uskutočnilo slávnostné predstavenie OP KŽP za účasti partnerov, zástupcov EK, ako aj médií.
Ukončiť akčný plán pre nesplnené ex-ante kondicionality	priebežne	V rámci OP KŽP bolo identifikovaných celkovo 6 tematických a 7 všeobecných uplatniteľných ex-ante kondicionalít (EAK). V rámci tematických EAK boli 3 EAK v oblasti energetiky vykazované ako splnené. Ďalšie 3 tematické EAK v oblasti životného prostredia boli v plnení. V sektore odpadového hospodárstva boli 3 zo 4 kritérií odpočítované ako splnené. V sektore vodného hospodárstva boli obe kritéria splnené čiastočne. V oblasti riadenia rizík boli splnené 2 z 3 kritérií. Zo všeobecných EAK v gescii MŽP SR bola EAK v oblasti EIA/SEA v plnení, v prípade EAK štátna pomoc bolo MŽP SR spolupracujúcim subjektom s MF SR, ktoré celkovo zodpovedá za jej plnenie. Všeobecná EAK č. 7 (štatistické systémy a ukazovatele) bola v plnení. Pre tie kritériá EAK, ktoré neboli splnené bol vypracovaný Akčný plán opatrení na ich splnenie. Odpočet plnenia opatrení akčných plánov pre EAK, ktoré neboli splnené k termínu schválenia Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 a vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít k 31. decembru 2014 bude predložený na CKO v priebehu januára 2015.
Podat' správu o splnení akčného plánu (najmä o druhej faze hlavného plánu pre dopravnú infraštruktúru, EIA všeobecne EAK)	priebežne	Odpočty stavu plnenia EAK boli vypracovávané v zmysle uznesenia vlády SR v dvojmesačných intervaloch, priebežne podľa potreby – napr. v nadväznosti na pripomienky EK k návrhu OP alebo PD SR.

Zdroj: RO

Monitorovanie opatrení v rámci SEA

S prihliadnutím na charakter OP ŽP, ktorý je svojím cieľom a zameraním projektov podporovaných v rámci jeho jednotlivých prioritných osí, orientovaný na zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR, nebolo v záverečnom stanovisku z procesu posudzovania OP ŽP z hľadiska jeho predpokladaných vplyvov na životné prostredie (SEA) požadované vytvorenie osobitného súboru merateľných ukazovateľov na monitorovanie jeho vplyvov na životné prostredie.

Vzhľadom na obsahové zameranie a globálny cieľ OP ŽP sú na monitorovanie jeho vplyvov na životné prostredie využívané ukazovatele samotného programu, zahrnuté v príslušných programových

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

dokumentoch (operačný program, programový manuál). Hodnoty uvedených ukazovateľov sa na základe výsledkov implementácie projektov v rámci OP ŽP pravidelne vykazujú v jednotlivých výročných správach.

2.7.2 Hodnotenie

Rozpracované aktivity

V súlade s Plánom hodnotení OP ŽP začal RO pre OP ŽP v 4. štvrťroku 2014 v súčinnosti s externým dodávateľom s prípravou návrhu postupov hodnotenia a plánu hodnotenia pre programové obdobie 2014 – 2020. Predpokladaným termínom ukončenia prípravy Plánu hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 a jeho schválenia Monitorovacím výborom pre Operačný program Kvalita životného prostredia je apríl 2015.

Zrealizované aktivity

RO pre OP ŽP v rámci svojich činností v oblasti hodnotenia vykonal v súlade s Plánom hodnotení OP ŽP v priebehu roka 2014 dve externé, strategické hodnotenia:

- Tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP,
- Ex ante hodnotenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020.

Okrem zrealizovaných hodnôt RO pre OP ŽP vypracoval v priebehu roka 2014 taktiež jednu internú analýzu:

- Analýza výsledkov realizácie, skúsenosti a poučení z programového obdobia 2007 – 2013.

S cieľom zlepšiť kvalitu prípravy Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“) Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2014 zabezpečilo realizáciu Ex ante hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 v súlade s čl. 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. Ex ante hodnotenie OP KŽP bolo následne predložené Európskej komisii spolu s návrhom OP KŽP.

V súvislosti s prípravou OP KŽP boli zanalyzované hlavné nedostatky a poučenia (lessons learnt) z implementácie OP ŽP.

Za účelom vytvorenia predpokladov pre včasné a spoľahlivé vyhodnocovanie úspešnosti dosahovania cieľov OP KŽP a s cieľom, aby bol výkon procesu hodnotenia čo najjednoduchší a najefektívnejší, bola v roku 2014 vytvorená funkčná sústava merateľných ukazovateľov tvorená tak ukazovateľmi na programovej úrovni ako aj ukazovateľmi na projektovej úrovni. Sústava merateľných ukazovateľov predstavuje hlavný zdroj údajov pre potreby hodnotenia. Kľúčovou úlohou pre vytvorenie funkčnej sústavy merateľných ukazovateľov bola identifikácia údajov a dát potrebných pre realizáciu hodnotení. Na správne definovanie údajov a dát potrebných pre hodnotenia boli zanalyzované spôsoby, akými budú vyhodnocované stanovené ciele programu. V zmysle uvedených východísk bol v rámci OP KŽP navrhnutý súbor merateľných ukazovateľov s čo najvyššou výpovednou hodnotou, logicky prepojený na podporované typy intervencií merateľných ukazovateľov a zároveň reflektujúci na snahu, aby bol počet ukazovateľov čo najnižší. Týmto boli vytvorené predpoklady, aby mal RO možnosť sledovať a záväzne stanoviť ciele, ktoré majú byť realizáciou projektu dosiahnuté a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP.

Uskutočnené zmeny plánovaných hodnotení za rok 2014

V porovnaní s Plánom hodnotení OP ŽP na rok 2014 nebola zahájená realizácia nasledovných plánovaných strategických hodnotení:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- Ucelené tematické hodnotenie OP ŽP z hľadiska jeho prínosu k plneniu požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis a dopadov na životné prostredie a verejné zdravie,
- Ucelené tematické hodnotenie ekonomických a sociálnych dopadov OP ŽP na podporované územie cieľa Konvergencia.

Realizácia týchto plánovaných externých strategických hodnotení bola podmienená vykonaním procesu verejného obstarávania externého hodnotiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi SR. V 2. polroku 2014 MŽP SR pristúpilo k rámcovej zmluve na poskytovanie poradenských služieb, ktorá bola uzatvorená na základe centrálného verejného obstarávania zrealizovaného Ministerstvom vnútra SR. V septembri 2014 bola zo strany MŽP SR podpísaná realizačná zmluva s KPMG Slovensko spol. s r.o., ktorej súčasťou je aj zabezpečenie vykonania predmetných hodnotení OP ŽP. Vzhľadom na to boli predmetné aktivity presunuté do Plánu hodnotení OP ŽP na rok 2015 (s indikatívnym termínom 3 štvrtrok 2015 pre 1. hodnotenie a 4. štvrtrok 2015 pre 2. hodnotenie), pričom skutočnosť, že v roku 2014 bola uzatvorená zmluva s externým hodnotiteľom aj na ostávajúce 2 strategické hodnotenia, dáva reálny predpoklad, že plán hodnotení na rok 2015 bude naplnený.

Vo vzťahu k operatívnym hodnoteniam, ktoré sa vykonávajú iba v prípade potreby, t.j. iba ak vznikne situácia identifikovaná ako podnet na vykonanie operatívneho hodnotenia určitého typu, nebola v roku 2014 identifikovaná potreba vykonania operatívneho hodnotenia OP ŽP. RO pre OP ŽP v rámci prípravy Plánu hodnotení OP ŽP na rok 2014 nedisponoval informáciami indikujúcimi potrebu ich vykonania.

Tabuľka č. 32: Realizované hodnotenia v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP	115 260,-	november – december 2014	strategické a externé
Stručný popis zistení z hodnotenia a závery z hodnotenia:			
<p>RO pre OP ŽP má v súčasných podmienkach niekoľko možností, ako splniť záväzky vyplývajúce z Plánu hodnotení pre OP ŽP. Hodnotenia navrhnuté v Pláne hodnotení OP ŽP sú rámcovo načrtnuté, avšak na ich kvalitnú realizáciu je potrebná detailnejšia špecifikácia zadania týchto hodnotení. Konkrétne ide o tematické hodnotenie zamerané na súlad environmentálneho acquis a tematické hodnotenie zamerané na hodnotenie ekonomických a sociálnych dopadov OP ŽP podľa jednotlivých prioritných osí (PO) na podporované územie cieľa Konvergencia v regionálnom ponímaní, na základe ktorých by RO mohol nájsť odpovede na hodnotiace otázky rôzneho typu.</p> <p>Vzhľadom na obhájenie racionálnosti vypracovaných hodnotení, ich realizovateľnosti a možnosti využitia výsledkov bude potrebné k niektorým hodnotiacim otázkam pristupovať nie plošne, ale vo vymedzenom rámci špecifikovanom geograficky a typom aktivít. Niektoré vplyvy a dopady intervencií OP ŽP je reálne možné hodnotiť len v užšom regionálnom, či lokálnom kontexte.</p> <p>Z hodnotenia taktiež vyplynuli závery týkajúce sa možnosti využitia jednotlivých metód v rámci hodnotenia dopadov OP ŽP. Možnosť realizovania experimentálnych dizajnov (postupov hodnotenia) v podmienkach hodnotenia dopadov OP ŽP je minimálna. Rigorózne odhady dopadov zrejme v environmentálnych projektoch a programoch nie sú možné. Výnimkou môžu byť vopred plánované experimenty/pilotné projekty menšieho rozsahu, kde sa účelovo pred intervenciou vytvoria náhodne vybrané skupiny. Hodnotením bolo zároveň zistené, že väčšina environmentálnych projektov nie je vhodná na „counterfactual impact evaluation“, ani na iné experimentálne alebo kvázi-experimentálne dizajny. Neexperimentálne (deskriptívne) dizajny (v podmienkach environmentálnych projektov bežne využívané), ako napr. prípadová štúdia, však môžu byť dostatočne informatívne.</p> <p>Naopak vo všeobecnosti sú na hodnotenie dopadov OP ŽP najvhodnejším prístupom metódy založené na teórii (theory based evaluation). Hodnotenia sa môžu týkať celého OP ŽP, vybraných PO, alebo sa sústreďujú len na úzko (tematicky) zamerané intervencie určitého typu.</p>			
Navrhnuté odporúčania:			
<p>Z pohľadu zhodnotenia dosiahnutia globálneho cieľa OP ŽP, ako aj jednotlivých oblastí podpory OP ŽP boli navrhnuté nasledovné odporúčania, ktoré majú rôzny rozsah aj zameranie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hodnotenie, ktoré by posudzovalo dosiahnutie globálneho cieľa OP ŽP, by sa malo zamerať na štandardne sledované štatistické ukazovatele v oblasti ŽP zo zdrojov Štatistického úradu SR, Eurostatu a OECD a na zhodnotenie pokroku v záväzkoch, ku ktorým sa SR zaviazala pri vstupe do EÚ. Závery hodnotenia poskytnú aktuálny stav a umožnia naplánovať opatrenia a alokovať zdroje na riešenie identifikovaných nedostatkov. - Intervencie v oblasti vodného hospodárstva sa z väčšej časti týkajú už spomenutých záväzkov. Hodnotenie, ktorého predmetom by bola táto oblasť, by mohlo využiť komparatívne prístupy a riešiť hospodárnosť intervencií. - Účinky protipovodňových opatrení je možné hodnotiť len v oblastiach s pravidelným výskytom povodní, ale posúdenie dopadu protipovodňových intervencií OP ŽP je, vzhľadom na ich geografické rozmiestnenie a rozsah, experimentálne nerealizovateľné. - Dopady intervencií v oblasti čistoty ovzdušia majú najťažšie overiteľné účinky. Dôvodom je množstvo externých faktorov, ktoré môžu tieto efekty výrazne skresľovať. - Hodnotenie intervencií v oblasti odpadového hospodárstva má podobné črty ako vo vodnom hospodárstve. Jednou z 			

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

možností, kde sa dajú uplatniť charakteristiky kvázi-experimentálneho dizajnu, sú aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a podporu triedenia odpadov. Pokiaľ tieto intervencie prebiehajú v samostatných obciach alebo regiónoch, je možné vytvoriť porovnávaciu skupinu v regióne bez intervencie. Porovnanie by malo zdokumentovať čistý prínos tohto typu intervencií a odhadnúť, akou mierou prispievajú informačné a propagačné aktivity k zlepšeniu triedenia odpadov. Intervencie riešiace environmentálne záťaž a rekultivácie skládok môžu byť vzhľadom na rôzne typy záťaží a širšiu škálu aktivít hodnotené na základe ich konečného prínosu vo forme celkovej plochy bez environmentálnej záťaže.

- Hodnotenie dopadov intervencií, ktoré riešia otázky biodiverzity, je na rozdiel od ostatných intervencií OP ŽP možné pozorovať len s väčším časovým odstupom. Tento typ intervencií je potenciálnym kandidátom na experimentálne hodnotenia (akademické štúdie), ale tie sa môžu realizovať len v prípade jednoduchých opatrení rovnakého typu a vo vymedzenej oblasti. V prípade celoplošných opatrení rôzneho charakteru na území celej republiky, ktorého cieľom je plnenie EÚ záväzkov, je realizovateľné skôr hodnotenie, ktoré posúdi mieru plnenia týchto záväzkov.
- Vzhľadom na charakter intervencií a dostupnosť údajov (bez finančne nákladného a časovo náročného zberu údajov) bol navrhnutý pre každú PO set ukazovateľov, ktoré by mohli byť použité pre hodnotenie dopadu. Časť takto navrhnutých ukazovateľov dopadu by bolo možné zaradiť do skupiny sociálnych a ekonomických ukazovateľov. Okrem ukazovateľov dopadu súvisiacich priamo s intervenciami OP ŽP sa odporúča sledovať aj kontextové ukazovatele, ktoré boli zo strany hodnotiteľov navrhnuté. K takýmto ukazovateľom je možné zaradiť výdavky štátneho rozpočtu na ochranu životného prostredia, ale sú to aj už spomenuté environmentálne ukazovatele znečistenia ovzdušia, či ukazovatele verejného zdravia ako je napr. priemerná dĺžka dožitia.
- Na základe stanovených ukazovateľov a prehľadu metódik možno konštatovať, že environmentálne intervencie programu nie sú vhodné na hodnotenie čistých efektov. Napriek tomu je možné tieto intervencie spoľahlivo hodnotiť a hodnotenia podobného charakteru môžu slúžiť ako inšpirácia.

Prijaté opatrenia zo strany RO a realizácia záverov z hodnotenia:

Zistenia a závery identifikované v rámci hodnotenia a z nich vyplývajúce odporúčania budú zohľadnené pri realizácii plánovaných strategických hodnotení OP ŽP v roku 2015.

Závery hodnotenia boli zohľadnené aj v rámci prípravy plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 a pri definovaní projektových ukazovateľov OP ŽP, ako dát, ktoré je potrebné systémovo zbierať aby bolo hodnotenie dopadov čo najefektívnejšie (bez finančne nákladného a časovo náročného zberu údajov).

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Ex ante hodnotenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020	22 680,-	október 2013 – február 2014	strategické a externé

Stručný popis zistení z hodnotenia a závery z hodnotenia:

Návrh OP KŽP rámcovo spĺňa základné požiadavky stanovené v predlohe na tvorbu OP. V niektorých častiach je zbytočne obsiahly, kým inde základné informácie chýbajú. Veľká časť navrhovaných úprav sa týka formálnej stránky návrhu. Návrh OP je v niektorých častiach pomerne nekonzistentný, preto sa v ňom ťažšie orientuje.

Návrh OP KŽP je plne v súlade s prioritami strategických dokumentov na národnej a EÚ úrovni, vrátane stratégie Európa 2020 a Partnerskej dohody SR a je orientovaný na splnenie špecifických odporúčaní a zabezpečenie plnenia komunitárneho práva a povinností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ. Výber tematických cieľov a súvisiacich investičných priorít je odôvodnený a zohľadňuje priority stanovené aj v Spoločnom strategickom rámci, Partnerskej dohode, pozícnom dokumente, v špecifických odporúčaní Rady EÚ pre SR aj v Národnom programe reformier. Podstatná časť opatrení, ktoré sú súčasťou návrhu má oporu v národných strategických a koncepčných materiáloch.

V návrhu OP chýbala zmienka o niektorých relevantných národných koncepčných materiáloch a informácie týkajúce sa súčasného stavu v takej podobe, aby bol jasne určený východzí stav ako aj rozsah opatrení, ktoré má program realizovať. Tieto informácie sa týkali oblasti vodného hospodárstva, biodiverzity, environmentálnych záťaží a povodňového rizika. Zvlášť aktuálne je doplnenie analýzy súčasného stavu v celej prioritnej osi 3 zameranej na riadenie rizík a odolnosť proti katastrofám. Jednotlivé opatrenia navrhované v rámci prioritných osí sú zväčša komplementárne, alebo majú synergické efekty. V dvoch identifikovaných prípadoch by mohlo dôjsť k v efektom, ktoré sú vzájomne protichodné.

Systém riadenia a implementácie OP KŽP je popísaný len rámcovo. V koordinácii s inými programami a finančnými nástrojmi (OP, nórské fondy, švajčiarsky finančný mechanizmus a pod.) bude nutné aktualizovať deliace línie v podobných opatreniach. Výsledný efekt opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia prijímateľov bude závisieť na tom, do akej miery a ako rýchlo sa opatrenia skutočne zrealizujú. Rizikovým faktorom budúcej implementácie je vytvorenie nových administratívnych štruktúr bez predchádzajúcich skúseností s riadením takéhoto typu intervencií.

Stanovenie hodnôt ukazovateľov s výnimkou prioritnej osi 3 sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov zrealizovaných v súčasnom programovom období. Nastavenie výkonnostného rámca OP KŽP je podložené, výber ukazovateľov dostatočne reprezentatívny a stanovené hodnoty preto považujeme za reálne. Za predpokladu, že budú prijaté účinné opatrenia na elimináciu problémov z predchádzajúceho programového obdobia, hlavne na zníženie administratívnej náročnosti pre prijímateľov, je pravdepodobné, že plnenie cieľov bude bezproblémové a malo by presiahnuť stanovené hodnoty.

Finančná alokácia zdrojov je vo väčšine prípadov primeraná stanoveným potrebám a prioritám, v prípade biodiverzitných opatrení by však vzhľadom na plnenie záväzkov mala byť vyššia.

Navrhnuté odporúčania:

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo rôznych odporúčaní skôr formálneho charakteru, ktoré sa týkajú doplnenia textu, jeho členenia či konzistentnosti, hodnotitelia navrhli nasledovné kľúčové odporúčania týkajúce sa hlavne obsahu OP KŽP:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- jednoznačne stanoviť celkový cieľ OP KŽP (z hľadiska úplnosti intervenčnej logiky OP KŽP);
- zväžiť úpravu znenia niektorých špecifických cieľov a v prípade potreby aj aktivít tak, aby prispievali k naplneniu príslušných cieľov;
- vypustiť aktivity súvisiace so sanáciou zosuvov z opatrení OP, nakoľko ich riešenie nie je dostatočne odôvodnené ani ako strategická priorita, ani vo väzbe na ciele a nemožno ich považovať za následok klimatickej zmeny (aj keď v dôsledku zrážok môže narastať ich frekvencia);
- dopracovať časti návrhu OP KŽP, týkajúce sa prioritnej osi 3, t.j. vstupnú analýzu, konkrétne aktivity, relevantné a merateľné ukazovatele;
- zväžiť podmienky podpory malých vodných elektrární (MVE) tak, aby nedošlo k poškodeniu riečného ekosystému, a podporu výstavby zariadení na výrobu elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) len pod podmienkou, že sa nebude realizovať tam, kde je dostupný systém centrálného zásobovania teplom;
- zväžiť navýšenie zdrojov na biodiverzitné opatrenia,
- v súčinnosti s riadiacimi orgánmi relevantných OP (vrátane ďalších finančných mechanizmov) aktualizovať vzájomné interakcie OP a dohodnúť ich deliace línie na úrovni území alebo príjemcov tak, aby tieto boli komplementárne.

Prijaté opatrenia zo strany RO a realizácia záverov z hodnotenia:

V rámci prípravy OP KŽP boli zohľadnené všetky odporúčania formálneho charakteru a takmer všetky kľúčové odporúčania vyplývajúce z ex ante hodnotenia.

V nadväznosti na to RO pre OP KŽP:

- stanovil celkový cieľ OP KŽP „Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva“;
- upravil znenia relevantných špecifických cieľov a aktivít tak, aby prispievali k naplneniu príslušných cieľov;
- dopracoval všetky časti návrhu OP KŽP týkajúcich sa prioritnej osi 3;
- upravil podmienky podpory výstavby MVE, ktorá bude možná len pri zabezpečení súladu so smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 stanovujúcou rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v platnom znení (RSV), najmä s čl. 4 ods. 7127, 8 a 9 RSV, čo si vyžiada náležité strategické posúdenie všetkých opatrení a implementáciu čl. 4 ods. 7 RSV (najmä zmierňujúce opatrenia), čl. 6 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení (smernica o biotopoch) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v platnom znení (EIA) na úrovni projektov, pričom prostredníctvom posudzovania vplyvov na životné prostredie a uplatňovania čl. 6 smernice o biotopoch na úrovni projektov by mal byť zabezpečený súlad so smernicou o biotopoch, aby nedochádzalo ku kolíziám s navrhovanými územiami NATURA 2000;
- dopracoval vzájomné interakcie OP a deliace línie na úrovni území alebo príjemcov tak, aby tieto boli komplementárne;
- navýšil alokáciu na aktivity súvisiace s ochranou biodiverzity, avšak zároveň v nadväznosti na pripomienku EK vypustil časť aktivít týkajúcich sa budovania infraštruktúry organizácií ochrany prírody (rekonštrukcie budov a pod.), čoho dôsledkom bolo zníženie celkovej alokácie na predmetnú investičnú prioritu (IP 3 prioritnej osi 1);
- neakceptoval odporúčanie hodnotiteľov na celkové vypustenie aktivity súvisiacej s prieskumom, monitorovaním a sanáciou havarijných zosuvov z opatrení OP, avšak tieto aktivity boli po vzájomnom odkonzultovaní s hodnotiteľmi premiestnené do investičnej priority 1 prioritnej osi 3: „Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof“, čo bolo v konečnom dôsledku zo strany hodnotiteľov, ako aj Európskej komisie akceptované, a preto budú tieto aktivity z OP KŽP podporované.

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Analýza výsledkov realizácie, skúsenosti a poučení z programového obdobia 2007 – 2013	N/A	január – apríl 2014	kvantitatívna a kvalitatívna analýza

Stručný popis zistení z hodnotenia a závery z hodnotenia:

Skúsenosti s implementáciou OP ŽP v rámci programového obdobia (PO) 2007 – 2013 poukazujú na celkovo vhodne zvolenú stratégiu OP, ktorá bola zameraná na riešenie prioritných a finančne najnáročnejších aktivít z pohľadu implementácie environmentálneho acquis v oblasti vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmierňovania nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a ochrany prírody.

Z vecného hľadiska nie je vhodný zásadný odklon smerovania stratégie v oblasti environmentálnej infraštruktúry vymedzenej v OP ŽP v PO 2007 – 2013 smerom k PO 2014 – 2020, ale ju iba ďalej rozvíjať vo svetle nových legislatívnych a koncepčných východísk EK a SR a aktuálneho vývoja v sektore životného prostredia (ŽP).

Implementáciu OP ŽP negatívne ovplyvnili najmä nižšie uvedené faktory procesného a tematického charakteru.

Faktory procesného charakteru boli identifikované v nasledovných oblastiach:

- Realizácia a overovanie verejného obstarávania (identifikovaná vysoká chybovosť tohto procesu z pohľadu dodržiavania postupov a pravidiel zákona o verejnom obstarávaní),
- Nastavenie procesu monitorovania prostredníctvom merateľných ukazovateľov (potreba efektívnejšieho nastavenia sústavy merateľných ukazovateľov na programovej a projektovej úrovni, predovšetkým v súvislosti s primeranosťou jej rozsahu, relevanciou k podporovaným aktivitám, resp. stanoveným cieľom, efektívnosťou merania a vykazovania, zrozumiteľnosťou a záväznosťou),

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- Využívanie potenciálu hodnotenia – evaluácie (potenciál hodnotenia nebol využívaný v dostatočnej miere),
- Špecifikácia vyhlásených výziev a výber projektov (komplexnosť pravidiel a podmienok súvisiacich s prípravou a predložením projektu sa v PO 2007 – 2013 prejavila v nežiaducom odklone koncentrácie od obsahovej stránky projektov a ich možných prínosov pre hospodárstvo a spoločnosť k formálnej stránke projektov),
- Absorpčná kapacita (absorpčná schopnosť intervencií v oblasti ochrany životného prostredia je v rámci SR výrazne vyššia, ako bola alokácia OP ŽP na roky 2007 – 2013),
- Administratívne kapacity (nedostatočná odborná úroveň administratívnych kapacít RO má negatívny dopad na správne, včasné a efektívne vykonávanie činností v rámci implementácie OP),
- Príprava veľkých projektov (časové oneskorenie prípravy a následného schvaľovania veľkých projektov, vzhľadom k významnému finančnému objemu veľkých projektov malo meškание v procese ich prípravy a schvaľovania negatívny dopad na čerpanie prostriedkov v rámci OP ŽP a potrebu fázovania veľkých projektov).

Faktory tematického charakteru boli identifikované v nasledovných oblastiach:

- Vodné hospodárstvo (dosiahnutie výsledkov bolo ovplyvnené skutočnosťou, že ak vlastník stavby/pozemku mal povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, nevznikla mu povinnosť napojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu),
- Ochrana ovzdušia (hlavných problémov implementácie bolo široké zameranie podporovaných aktivít a značná nevyváženosť z hľadiska miery ich príspevku k stanoveným hodnotám merateľných ukazovateľov OP ŽP, čo viedlo k problematickej kvantifikovateľnosti dosiahnutých výsledkov),
- Odpadové hospodárstvo (nedostatočné plnenie požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis),
- Environmentálne záťaž (absencia zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže),
- Protipovodňová ochrana (realizácia protipovodňových opatrení bola v praxi viazaná predovšetkým na vodné toky),
- Ochrana prírody a krajiny (v rámci realizácie dokumentov starostlivosti boli identifikované problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov, na ktorých mali byť projekty realizované a samotná realizácia projektov zameraných na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny neprispievala k zabezpečeniu priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu).

Navrhnuté odporúčania:

Vo vzťahu k zisteniam boli identifikované nasledovné poučenia a odporúčania, ktoré je potrebné zohľadniť pri podpore ochrany životného prostredia z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Odporúčania procesného charakteru:

- Problematiku verejného obstarávania je možné považovať za najzávažnejší problém a zároveň hlavnú výzvu procesného charakteru vo vzťahu k PO 2014 – 2020 a zo strany RO bude potrebné pokračovať v prijímaní nových opatrení na zabezpečenie zrýchlenia a zvýšenia spoľahlivosti a efektívnosti kontroly VO. Vzhľadom na metodické nejasnosti a nadrezortný charakter tejto problematiky bude zároveň potrebné prijať adekvátne opatrenia aj na národnej úrovni,
- Sústava merateľných ukazovateľov pre nové PO by mala byť tvorená čo najnižším počtom reprezentatívnych ukazovateľov a zároveň bude zo strany RO nevyhnutné vopred zadefinovať jasný a efektívny mechanizmus agregovania ukazovateľov z projektovej úrovne na programovú úroveň v súlade s princípom intervenčnej logiky a zohľadniť rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie stanovených cieľových hodnôt,
- V rámci hodnotenia bude potrebné už v úvode nového PO navrhnuť predbežný plán hodnotení spolu so zadefinovaním ukazovateľov a iných údajov potrebných pre ich efektívnu realizáciu, ktoré budú predmetom monitorovania. K odhaleniu príčinných vzťahov a efektu intervencií by malo prispieť hodnotenie dopadov, ako jeden z kľúčových nástrojov na identifikáciu kvalitatívnych zmien v sociálno-ekonomickej realite v dôsledku realizácie OP.
- Za účelom zníženia počtu projektov neschválených z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti projektu oproti PO 2007 – 2013 je potrebné vytvoriť podmienky umožňujúce potenciálnym žiadateľom vopred odhadnúť pravdepodobnosť podpory ich projektov, a preto by mal RO v novom PO bližšie špecifikovať vymedzenie vyhlásených výziev.
- Napriek vysokej absorpcii by mal RO v novom PO implementovať nástroje posilňovania absorpčnej kapacity (napr. šírenie príkladov úspešných projektov, zabezpečovanie školení a seminárov), ktorých sekundárnym efektom bude zvýšená miera povedomia žiadateľov a zároveň znížená formálna alebo vecná nepripravenosť predložených projektov.
- RO by mal s prepojením na národnú úroveň v novom PO zaviesť komplexné systémové nástroje pre vzdelávanie, hodnotenie a odmeňovanie administratívnych kapacít tak, aby bolo zabezpečené efektívne riadenie OP prostredníctvom kvalifikovaných, motivovaných a stabilizovaných zamestnancov.
- V rámci prípravy a implementácie veľkých projektov a odbornej podpore žiadateľov bude potrebné aplikovať osobitný prístup s výraznejším zapojením expertov JASPERS a pravidelným monitorovaním aktuálneho stavu tak, aby bolo možné včas prijať adekvátne nápravné opatrenia.

Odporúčania tematického charakteru:

- V oblasti vodného hospodárstva by mala podpora s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis v novom PO smerovať do čistenia a odkanalizovania stredne veľkých a menších aglomerácií nad 2 000 EO, ako aj do aglomerácií pod 2 000 EO, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach. Zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd, výrazne zlepšenie kvality života v záujmovej oblasti a podpora ekonomického rastu regiónov by sa mala v novom PO dosiahnuť práve zvýšením počtu obyvateľstva pripojených na verejnú kanalizáciu a čistenie odpadových vôd.
- V oblasti zabezpečenia zásobovania obyvateľstva bezpečnou pitnou vodou by sa mal klásť dôraz na zabezpečenie kvality

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

pitnej vody.

- Aktivity v oblasti ochrany ovzdušia by mali v novom PO nadväzovať na predošlé aktivity s cieľom dosiahnuť ďalšie znižovanie znečisťovania ovzdušia a dosiahnutie jeho lepšej kvality, pričom ťažiskom podpory by mali byť opatrenia na priame znižovanie produkcie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré preukázateľne prispievajú k napĺňaniu stanovených cieľov v tejto oblasti. Podpora by mala naďalej smerovať aj na opatrenia na skvalitňovanie systému monitorovania ovzdušia, informačné aktivity a zvyšovanie povedomia v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.
- V oblasti odpadového hospodárstva bude v novom PO potrebné zamerať sa na podporu projektov, ktoré významnou mierou prispievajú k plneniu požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis odpadového hospodárstva a zároveň sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva stanovenou v rámcovej smernici o odpade. Predmet podpory by sa mal orientovať na oblasť predchádzania vzniku odpadov, prípravy pre opätovné použitie, triedenia komunálnych odpadov, zhodnocovania, predovšetkým recyklácie odpadov, zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, znižovania množstva komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním podporou aktivít zameraných na mechanicko-biologickú úpravu odpadov.
- Od schválenia a účinnosti zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (1.1.2012) bude možné v rámci nového PO realizovať projekty sanácie EZ v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“, čím sa zabezpečí kontinuita podpory v tejto oblasti.
- V oblasti protipovodňovej ochrany je nevyhnutné rozšíriť predmet podpory aj o opatrenia zamerané na zelenú infraštruktúru s cieľom zadržať zrážkovú vodu v krajine, čím sa zníži riziko povodní a súčasne eliminuje prejav sucha počas dlhšieho bezzrážkového obdobia.
- Pri implementácii aktivít zameraných na ochranu prírody a krajiny bude potrebné rozšíriť prijímateľov o vlastníkov, alebo užívateľov pozemkov v chránených územiach a zároveň umožniť využitie inštitútu partnerstva a taktiež bude potrebné upustiť od implementácie aktivít zameraných čisto na rozvoj infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.

Prijaté opatrenia zo strany RO a realizácia záverov z hodnotenia:

Výsledky analýzy boli formulované ako odporúčania vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 – 2020 a boli zohľadnené v rámci prípravy návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020.

Zdroj: RO

2.8 Národná výkonnostná rezerva

V roku 2013 nebola stanovená výkonnostná rezerva operačného programu v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.9 Administratívne kapacity

Výkon funkcie RO v rámci MŽP SR zabezpečuje Sekcia environmentálnych programov a projektov (ďalej aj ako „SEPP“).

Jednotlivé činnosti riadiaceho orgánu OP ŽP vykonávajú jej nasledovné organizačné zložky:

- odbor riadenia programov,
- odbor riadenia administrácie projektov,
- odbor riadenia implementácie projektov,
- odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce.

Funkcie platobnej jednotky (ďalej len „PJ“) pre OP ŽP zabezpečuje:

- odbor platieb a koordinácie auditov.

Funkciu SORO pre OP ŽP zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom Sekcie fondov EÚ.

Údaje v tabuľkách č. 33 až 37 identifikujú zmeny v počtoch zamestnancov RO a SORO v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013. Plánované administratívne kapacity RO boli podľa jednotlivých pracovných pozícií napĺňané v rozpätí 87 % až 100 %, plánované administratívne kapacity SORO boli podľa jednotlivých pracovných pozícií napĺňané v rozpätí 88% až 100%. V priebehu roka 2014 došlo na RO k 29 výstupom, čo je pokles o 2 zamestnancov v porovnaní s rokom 2013 a 45 nástupom, čo je o 3 viac ako v roku 2013. Z uvedených údajov vyplýva, že v priebehu roka 2014 na RO zaznamenávame zníženú mieru fluktuácie, ako aj znížený počet neobsadených miest v porovnaní s plánovaným stavom. Na znížení miery fluktuácie sa podieľa aj uplatnenie motivačného prvku, a to odmeňovanie zamestnancov. Tento motivačný prvok slúži účelu minimalizovať fluktuáciu administratívnych kapacít a stabilizovať administratívne kapacity RO zabezpečujúcich implementáciu OP ŽP. Rovnako tak aj systém vzdelávania zamestnancov, kde prostredníctvom individuálnych plánov vzdelávania je zamestnancom umožnený výber vzdelávania, ktorým si prehlbujú a zvyšujú

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

svoju kvalifikáciu a pomáha im k ich profesionálnemu a osobnému rastu. SORO vzniklo 1.1.2014 a počas roka 2014 došlo 24 nástupom.

Tabuľka č. 33: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu mimo platobnej jednotky

Pozícia	Stav k 31.12.2013	Plánovaný stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2014	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	1	1	1	100%	-
riaditeľ odboru	4	4	4	100%	-
vedúci oddelenia	7	10	10	100%	-
asistentka odboru/sekcie	7	7	7	100%	-
manažér programovania	12	12	12	100%	-
manažér monitorovania a hodnotenia	5	5	5	100%	-
manažér informovanosti a publicity	3	3	3	100%	-
manažér kontroly	0	2	2	100%	-
manažér ITMS	1	1	1	100%	-
finančný manažér	0	0	0	0	-
projektový manažér	89	108	94	87%	14
manažér pre technickú pomoc	10	10	10	100%	-
iné (audit, kontrola, koordinátori)	10	7	7	100%	-
Spolu	149	170	156	92%	14

Zdroj: RO

Údaje v tabuľkách identifikujú zmeny v počtoch zamestnancov RO v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013. Plánované administratívne kapacity boli naplnené v rozpätí 87 % - 100 %,

Tabuľka č. 34: Administratívne kapacity platobnej jednotky

Pozícia	Stav k 31.12.2013	Plánovaný stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2014	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
riaditeľ odboru	1	1	1	100%	-
vedúci oddelenia	0	0	0	0	-
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	100%	-
finančný overovateľ	3	3	3	100%	-
finančný manažér	4	4	4	100%	-
finančný účtovník	2	2	2	100%	-
Spolu	11	11	11	100%	-

Zdroj: RO

Tabuľka č. 35: Administratívne kapacity SORO

Pozícia	Stav k 31.12.2013	Plánovaný stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2014	% plánovaného stavu	Potrebné prijat'
A	B	C	D	E=D/C	F
generálny riaditeľ	0	1	1*	100%	-
riaditeľ odboru	0	2	2**	100%	-
vedúci oddelenia	0	0	0	0	-
asistentka odboru/sekcie	0	0	***	0	-
manažér programovania	0	0	0	0	-
manažér monitorovania a hodnotenia	0	1	1****	100%	-
manažér informovanosti a publicity	0	0	0	0	-
manažér kontroly	0	0	0	0	-
manažér ITMS	0	0	0	0	-
finančný manažér	0	0	0	0	-

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

projektový manažér	0	16	14	88%	2
manažér pre technickú pomoc	0	1	1	100%	-
Iné (audit, kontrola, koordinátori)	0	4	4	100%	-
Spolu	0	25	23	92%	2

Zdroj: RO/SORO

* na príslušnej pozícii sa v rámci SORO MŽP SR uvádza počet- riaditeľ sekcie SF EÚ

**na príslušnej pozícii sa v rámci SORO MŽP SR uvádza počet - vedúci oddelenia

***pozícia asistentka odboru/sekcie = manažér na administráciu a archiváciu projektov

***manažér programovania a hodnotenia =manažér ITMS

Zmeny v počte administratívnych kapacít RO a platobnej jednotky a SORO v oblasti ŠF a KF znázorňujú tabuľky nižšie.

Tabuľka č. 36: Porovnanie so stavom v roku 2012

Pozícia	Plánovaný stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2014	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO mimo PJ	170	149	88%	170	156	92%
PJ	11	11	100%	11	11	100%
SORO	0	0	0	25	23	92%
Spolu	181	160	88%	206	190	92%

Zdroj: RO/SORO

Tabuľka č. 37: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 01.01. do 31.12.2014	od 01.01. do 31.12.2014
	Počet výstupov	Počet nástupov
riadiaci orgán	29	44
platobná jednotka	0	1
SORO	0	24
Spolu	29	69

Zdroj: RO/SORO

V priebehu roku 2014 došlo k realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie služieb spojených so zabezpečením dopravných cenín pre zamestnancov na vybrané školenia, čo umožňuje účasť pracovníkov RO na zahraničných školeniach vo väčšej miere.

Zároveň v roku 2014 Ministerstvo životného prostredia SR uzatvorilo Realizačnú zmluvu o poskytovaní audítorských služieb. Rozsah činností v oblasti auditu ľudských zdrojov zahŕňa podporné aktivity v oblasti tvorby systémov vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, systémov odmeňovania a motivácie zamestnancov RO a SORO, ako aj systémov hodnotenia.

Tabuľka č. 38: Prehľad odborných školení zamestnancov SEPP v roku 2014

P.č.	Popis akcie	Počet účastníkov
1	Adaptačné školenie	42
2	Školenie - Ako sa brániť proti korekciám poskytnutých finanč.prostriedkov z eurofondov pri porušovaní pravidiel VO	14
3	BOZP a PO	70
4	Centrálne databáza vylúčených subjektov	2
5	Centrálne databáza vylúčených subjektov	3
6	elektronické trhovisko-podlimitné zákazky s využitím elektron.trhoviska	9
7	EU Fund Seminar Closure getting ready to close Programmes	2
8	FIDIC- zmluvné podmienky a ich aplikácia v právnom poriadku SR...	17
9	Konferencia o aktuálnych otázkach v oblasti poskytovania štát.pomoci	4
10	Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR	4
11	Monitorovanie nedostatkov identifikovaných vládny auditom OP NSRR v systéme CEDIS	2
12	Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifik.vládny auditom za OP NSRR...	3

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

13	Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv a ich neplatnosť	28
14	Nezrovnalosti v poľnohospod.fondoch v podmienkach SR	3
15	Novela zákona o DPH	19
16	Public Relations Summit 2014	1
17	sociálna politika	1
18	Správne súdnictvo	1
19	Správny poriadok	8
20	Štátna pomoc-nové nariadenie o skupinových výnimkách GBER	5
21	Technická pomoc pre európske štrukturálne fondy	1
22	The New EU Concessions Directive	2
23	Trendy v písomnej a emailovej komunikácii, etiketa,štylizácia písom.prejavu	4
24	Tréning štylizácie a jazyková kultúra v úradných dokumentoch	4
25	Uplatňovanie partnerskej dohody v programovom období 2014-2020	1
26	VO - práca s elektronickým kontrakčným systémom	5
27	Výklad zákona o účtovníctve	30
28	Základy a praktická aplikácia zadávania zákaziek vo VO v podmienkach VS	19
29	Základy účtovníctva	1
30	Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov	23
31	Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a VA	4
32	Zákon o VO-riešenie konkrétnych skutkových situácií z pohľadu orgánov dohľadu	23
33	Zmeny a úpravy, aktuálne pravidlá a trendy v správe registratúry	3
34	Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii	5
35	školenie VO - výklad zákona, zmeny vo VO v praxi/ostatné novely a nové finančné limity	1
Súčet		366

Zdroj: RO

Tabuľka č. 39: Prehľad odborných školení zamestnancov SORO v roku 2014

p.č.	Popis akcie	počet účastníkov
1	Právne aspekty Zmluvy o poskytnutí NFP ⁴	2
2	CBA analýza pre projekty financovane z fondov EU	4
3	Zmeny v Systéme finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 a príprava SFR na PO 2014-2020	7
4	Systém riadenie ŠF a KF na PO 2007-2013 a príprava na PO 2014-2020	4
5	Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 a Systém finančného riadenia na programové obdobie 2014 – 2020	6
6	CBA analýza pre projekty financovane z fondov EU	6
7	ITMS - Finančné riadenie - začiatočníci"	5
8	ITMS - Projektové riadenie - začiatočníci"	2
9	Štátna pomoc: Kalkulácie prvku pomoci pri rôznych formách pomoci	1
10	anglický jazyk- úroveň B1	2
11	anglický jazyk- úroveň A1	3
12	Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní a zapojenie iných subjektov do výkonu kontroly verejného obstarávania (ÚVO, PMÚ, OČTK) v PO 2014-2020	3
13	Nové PO 2014 - 2020 a kontrola VO Určovanie korekcií za nedostatky pri VO a najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách a auditoch	4

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

14	Uplatňovanie Partnerskej dohody v PO 2014-2020	2
15	Kontrola v PO 2014-2020: novela zákona č. 502/2001 Z.z.	2
16	Uplatňovanie Partnerskej dohody v PO 2014-2020	2
Súčet		55

Zdroj: SORO

V roku 2014 sa uskutočnilo 35 školení, v rámci ktorých participovalo 366 zamestnancov z RO. Školenia v súlade s pracovnou náplňou jednotlivých zamestnancov sa realizovali najmä v oblasti verejného obstarávania, účtovníctva, novelizácii jednotlivých zákonov a v oblasti riadenia a implementácie ŠF a KF (zoznam školení uvádzame v prílohe č. 3 tohto listu). Platené školenia sa realizovali na základe Individuálnych plánov vzdelávania na rok 2014. Oproti roku 2013 evidujeme nárast účasti zamestnancov RO na jednotlivých školeniach, a to o 47 %.

V nadchádzajúcom období sa budú realizovať vzdelávacie aktivity na základe Individuálnych plánov vzdelávania zamestnancov a výstupov auditorov na základe realizácie zmluvy o poskytovaní auditorských služieb v zmysle predchádzajúceho odseku.

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

Posúdenie pokroku na úrovni OP je vykonané na základe posúdenia čerpania finančných prostriedkov, miery fyzického pokroku (na základe posúdenia merateľných ukazovateľov) a s prihliadnutím na dopyt žiadateľov po vyhlásených výzvach. Z hľadiska plnenia cieľov OP je zásadné plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni projektov a na úrovni OP.

Plnenie samotných merateľných ukazovateľov na úrovni OP a tým napĺňanie cieľov OP ovplyvňuje najmä samotný stav realizácie projektov resp. čerpanie finančných prostriedkov. Vo všeobecnosti sú hodnoty niektorých merateľných ukazovateľov na úrovni OP ovplyvnené najmä skutočnosťou, že výsledok intervencie OP sa vykazuje až prostredníctvom následných monitorovacích správ projektov, čo býva rok po ukončení realizácie projektov.

3.1. Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom prioritnej osi je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Prioritná os je zameraná na zabezpečenie prístupu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite, zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu, zabezpečenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v súlade so záväzkami SR voči EÚ a zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich pre SR zo smernice 2000/60/ES v oblasti monitorovania vôd.

Prioritná os 1 je financovaná z Kohézneho fondu a svojou alokáciou tvorí 51,91 % celkovej alokácie (zdroje EÚ+ŠR) na operačný program (po revízií OP ŽP na verziu 4.0). Podiel uvedenej prioritnej osi na celkovom čerpaní alokácie je zo všetkých prioritných osí najvyšší, predstavuje 48,9 % (zdroje EÚ+ŠR), 48,75 % (zdroje EÚ). Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 103,86 % (zdroje EÚ+ŠR), 105,59 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 50,63 % (zdroje EÚ+ŠR), 51,76% (zdroje EÚ) voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

Vzhľadom na zazmluvnenosť prostriedkov prioritnej osi, stav čerpania, ako aj berúc do úvahy schválenie veľkých projektov možno konštatovať, že trend vývoja prioritnej osi, vrátane napĺňania relevantných ukazovateľov je vyhovujúci, a teda RO predpokladá splnenie stanovených cieľov v tejto oblasti. Zhodnotenie úrovne zazmluvnenia alokovaných finančných prostriedkov za zdroje EÚ vo vzťahu k dosahovaným hodnotám ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných tém je podrobnejšie popísané v časti Plnenie merateľných ukazovateľov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Príklady úspešných projektov prioritnej osi 1, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené na webovom sídle OP ŽP, <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> a tiež sú súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1

V rámci Prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd bolo od začiatku programového obdobia k 31.12.2014 vyhlásených trinásť výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii 1 127 397 117 EUR.

Počas roka 2014 bola vyhlásená jedna výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

Dňa 28.02.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre operačný cieľ 1.2 (Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ) s alokáciou 21 000 000 EUR (zdroje EÚ), s dátumom uzavretia výzvy dňa 02.06.2014. RO dňa 09.04.2014 vydal Usmernenie č. 1 k tejto výzve, ktorým došlo k úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.06.2014 na 17.06.2014, k úprave maximálnej výšky celkových výdavkov projektu z 50 mil. EUR na 15 mil. EUR. V Príručke pre žiadateľa došlo k nahradeniu textu v kap. 4.6., kap. 6.2.3. a 6.2.7.

Na základe Usmernenia č. 2 zo dňa 06.06.2014 došlo k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy vo forme navýšenia finančných prostriedkov z 21 000 000 EUR na 62 000 000 EUR.

Posledným Usmernením č. 3 z 07.10.2014 sa zmenili indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy vo forme navýšenia finančných prostriedkov zo 62 000 000 EUR na 95 988 000 EUR.

Tabuľka č. 40: Prehľad výziev prioritnej osi 1 od 01.01.2014 do 31.12.2014

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
1.2	OPŽP-PO1-14-1	28.02.2014	17.06.2014	95 988 000
Spolu za prioritu				95 988 000

Zdroj: RO, ITMS

Podrobnejšie informácie o výzvach vyhlásených k 31.12.2014 spolu s prehľadom údajov o projektoch sú uvedené v Prílohe č. 1.

K 31.12.2014 bolo v rámci prioritnej osi 1 prijatých celkovo 486 žiadostí o NFP v objeme požadovaného príspevku 3 012 394 876 EUR, z čoho bolo ku koncu roka 2014 schválených 204 žiadostí vo výške schváleného NFP 1 442 635 976 EUR. Z uvedeného počtu bolo 188 projektov zazmluvnených v objeme 1 154 281 604 EUR, 91 projektov bolo riadne ukončených vo výške 343 695 466 EUR, 7 projektov bolo mimoriadne ukončených najmä z dôvodu porušenia zmluvy o NFP.

K 31.12.2014 bolo v rámci prioritnej osi 1 Európskou komisiou schválených 8 veľkých projektov (z toho v roku 2014 boli schválené dva veľké projekty) v objeme príspevku z fondov EÚ 64 870 670 EUR.

Podrobné vyčíslenie implementácie prioritnej osi je uvedené v tabuľkách nižšie.

Tabuľka č. 41a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 k 31.12.2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
45 - Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	95 (vrátane 41) ²	30 (vrátane 13) ²	30 (vrátane 13) ²	19 (vrátane 5) ²	0
46 - Spracovanie vody (odpadová voda)	414 (vrátane 41) ²	176 (vrátane 13) ²	163 (vrátane 11) ²	73 (vrátane 5) ²	4

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	16	11	8	4	3
Celkom	486	204	188*	91	7

Tabuľka č. 41b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
45 - Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	101 118 288	324 353 242	106 365 515	97 586 138	48 966 566	0
46 - Spracovanie vody (odpadová voda)	985 154 706	2 635 597 024	1 296 259 405	1 032 302 777	283 469 515	12 504 109
54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	25 154 024	52 444 609	40 011 057	24 392 689	11 259 385	15 618 368
Celkom	1 111 427 018	3 012 394 876	1 442 635 976	1 154 281 604	343 695 466	28 122 476

Zdroj: RO, ITMS

¹ Objem čerpaných prostriedkov NFP

² počet vrátane - vyjadruje počet projektov, ktoré prispievajú k naplneniu oboch prioritných tém

Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.12.2014 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.

* 9 schválených projektov bolo k 31.12.2014 v stave zazmluvňovania

Počas implementácie OP ŽP k 31.12.2014 došlo v rámci projektov prioritnej osi 1 k vráteniu finančných prostriedkov v 98 prípadoch. Výška vrátených finančných prostriedkov predstavovala celkovo 4 590 905,8 EUR, pričom dôvody vrátenia sa týkali najmä porušenia ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a financovania neoprávnených výdavkov.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/>. Zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014 je súčasťou Prílohy č. 9.

Popis dôvodov neschválenia žiadostí v rámci jednotlivých výziev posudzovaných v roku 2014 je uvedený v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.

V priebehu roka 2014 prebiehalo taktiež schvaľovanie veľkých projektov EK. Podrobnejšie informácie o priebehu procesu, spolupráci s iniciatívou JASPERS, ako aj stave veľkých projektov sú uvedené v kapitole 5. tejto správy. Zoznam veľkých projektov predložených EK na schválenie s uvedením stavu a informácie o predpokladanom fázození je súčasťou Prílohy č. 8 Stav implementácie veľkých projektov k 31.12.2014.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov v rámci prioritnej osi 1 je uvedené v Prílohe č. 2, ktorá obsahuje taktiež cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv. Ukazovatele sú vyhodnocované na základe doručených monitorovacích správ projektu od žiadateľov tak, ako im to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí NFP. V rámci prioritnej osi 1 bolo v sledovanom období roka 2014 na RO doručených 215 monitorovacích správ projektu, z toho 120 priebežných, 28 záverečných a 67 následných. Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je súčasťou Prílohy č. 11.

K 31.12.2014 bolo vďaka realizácii projektov s príspevkom z OP ŽP novovybudovaných 186,82 km rozvodov pitnej vody a 956,47 km kanalizačných sietí. Čo sa týka napojenosti obyvateľov k rozvodom

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

pitnej vody a na kanalizačnú sieť, napĺňanie týchto CORE ukazovateľov sa vykazuje až po skončení realizácie projektov. Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody k 31.12.2014 predstavuje hodnotu 33 019 a počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť ku koncu sledovaného obdobia predstavuje hodnotu 44 195. V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP projektov k 31.12.2014 a v prípade veľkých projektov aj na základe informácií z prebiehajúcej komunikácie s ich prijímateľmi (údaje k 17. 6. 2015) je deklarovaná cieľová hodnota ukazovateľa Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody 72 072 (hodnota bola znížená z dôvodu fázovania veľkého projektu Bytča) a ukazovateľa Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť 301 567 (hodnota bola znížená z dôvodu fázovania 3 veľkých projektov ČOV Sever, Bodva a Bytča).

Dôvodom aktuálneho stavu plnenia ukazovateľa výsledku „Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť“ je skutočnosť, že ide o dopadový ukazovateľ, ktorého hodnoty sa vykazujú na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. Taktiež povinnosť producentov odpadových vôd pripojiť sa na existujúcu verejnú kanalizáciu nie je legislatívne ošetrená v takom zmysle, že nie je možné nútiť obyvateľov pripojiť sa na novovybudovanú kanalizačnú sieť.

Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2014, deklarovaná cieľová hodnota ukazovateľa „Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody“ značne prevyšuje cieľovú hodnotu stanovenú ku koncu programového obdobia.

Pri stanovení ukazovateľa počtu pripojených obyvateľov na verejný vodovod v rámci projektov podporených z OP ŽP na začiatku programového obdobia 2007 - 2013 sa vychádzalo najmä:

- z potreby priblížiť sa úrovni vyspelých členských štátov EÚ v predmetnej oblasti,
- z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho programovacieho obdobia rokov 2004 – 2006 (skutočnosť 8 655 pripojených obyvateľov),
- z reálneho medziročného nárastu novo zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu v rámci SR a pod.

Vzniknutá odchýlka je spôsobená jednak kvalitnejšou prípravou predložených projektov, ako i efektívnejšie nastaveným podmienkam poskytovania pomoci pre túto oblasť (napr. súbežné budovanie verejného vodovodu v jednej ryhe s verejnou kanalizáciou, využívanie existujúcich vodárenských kapacít a pod.).

CORE ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2014 hodnotu 0. Množstvo zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi deklaruje naplnenie uvedeného ukazovateľa v hodnote 23, čo je 11 % z hodnoty plánovanej v rámci OP ŽP. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pri stanovovaní cieľovej hodnoty predmetného ukazovateľa bola v procese programovania OP ŽP použitá nesprávna metodika, v dôsledku čoho do cieľovej hodnoty boli zahrnuté aj predpokladané dočasné pracovné miesta na strane dodávateľov vytvorené počas realizácie projektu. Avšak pre celkové vnímanie príspevku implementovaných projektov k podpore zamestnanosti je namieste uviesť, že tieto projekty (osobitne veľké projekty) sú spojené s vytváraním pracovných miest primárne u dodávateľov stavebných prác, a to počas celej doby ich realizácie (napr. 36 mesiacov). Hoci počet vytvorených pracovných miest u prijímateľov (pričom správne iba tieto mali byť zahrnuté do predpokladanej cieľovej hodnoty ukazovateľa) nie je na prvý pohľad vysoký, celkový príspevok k podpore zamestnanosti na úrovni subjektov zapojených do implementácie projektov je omnoho vyšší.

V prípade, že bude implementovaných všetkých 8 veľkých projektov zaslaných k 31.12.2014 EK na schválenie, napĺňanie CORE ukazovateľov 25 a 26 sa bude zvyšovať. Plánované ukazovatele, ktorých hodnoty budú naplnené v rámci implementácie veľkých projektov sú podrobnejšie uvedené v Prílohe č. 8 Stav implementácie veľkých projektov k 31.12.2014.

Realizáciou jednotlivých projektov financovaných v rámci operačného cieľa 1.3 (monitoring vôd) bol v roku 2014 dosiahnutý súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vode na 43,09 %. Deklarovaná cieľová hodnota ukazovateľa zazmluvnených projektov k 31.12.2014 vykazuje hodnotu 89 % z hodnoty plánovanej v rámci OP ŽP.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Napĺňanie relevantných fyzických ukazovateľov vypovedá o príspevku projektov k napĺňaniu jednotlivých cieľov programu. Realizácia projektov financovaných v rámci prioritnej osi 1 prispeje k zabezpečeniu bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a k efektívnemu zneškodňovaniu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, a tým k naplneniu cieľa Rámцovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do práva SR zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacej vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii, dosiahnuť dobrý ekologický stav vôd. Uvedené ukazovatele sledujú taktiež napĺňanie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ, t.j. stanovených prechodných období na implementáciu smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, s presne stanovenými termínmi splnenia v závislosti od veľkosti aglomerácií.

3.1.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 1

K 31.12.2014 bolo z Kohézneho fondu za prioritnú os 1 vyčerpaných viac ako 470 miliónov EUR, čo predstavuje 50,2 % z celkového záväzku na prioritnú os na toto programové obdobie.

Tabuľka č. 42: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2014

	Záväzok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	944 712 965,00	103 752 647,29	10,98	474 065 233,67	50,18

Zdroj: CO

Pozn.: prehľad výdavkov schválených CO znížených o nezrovnalosti

V roku 2014 sa vyčerпали prostriedky v rámci prioritnej osi 1 v objeme 103 752 647,3 EUR, pričom najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v Žilinskom a Prešovskom kraji (pozri Príloha č. 6).

RO pozitívne hodnotí, že úroveň zazmluvnenia danej prioritnej osi voči alokácii za danú prioritnú os je 105,59 % (zdroj EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 50,63 % voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V priebehu implementácie prioritnej osi 1 boli v súvislosti so schvaľovaním veľkých projektov zaznamenané otázky EK k implementácii článku 9 Rámцovej smernice o vode 2000/60/ES (ďalej len „RSV“), ktorá ovplyvňuje finančnú udržateľnosť projektov.

MŽP SR v rámci svojich kompetencií uskutočnilo všetky kroky smerujúce k dôkladnému transponovaniu všetkých článkov RSV. MŽP SR vypracovalo návrh cenovej politiky, ktorý vláda SR na svojom rokovaní dňa 12.01.2011 schválila a prijala uznesenie č. 17/2011. Uvedená cenová politika rešpektuje všetky platné právne predpisy v oblasti vodného hospodárstva, ako aj v oblasti ekonomiky, hospodárske vzťahy, životný cyklus a zohľadňuje nákladovú metódu tvorby cien stanovenú regulačnou politikou, pri zachovaní princípu RSV „znečisťovateľ platí“.

MŽP SR taktiež uplatnilo svoje pripomienky v rámci schvaľovania Návrhu regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie 2012 – 2016, ktorý pripravil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Pripomienky MŽP SR boli ÚRSO akceptované. Schválené východiská a návrhy cenovej regulácie pre nastávajúce regulačné obdobie 2012 – 2016 tak vytvárajú podmienky pre plnenie záväzkov SR voči EÚ v oblasti vodného hospodárstva vrátane plnenia požiadaviek stanovených v RSV.

Po prijatí Vyhlášky č. 217/2011 ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „vyhláška č. 217/2011“), MŽP SR požiadalo expertov iniciatívy JASPERS a spracovateľov finančno-ekonomických analýz veľkých projektov o vypracovanie modelu, ktorý

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

zhodnotil dopady novej regulačnej politiky, resp. vyhlášky č. 217/2011 na finančnú udržateľnosť projektov. Zo záverov vypracovaného modelu vyplýva, že:

- aplikovaním vyhlášky č. 217/2011 by mali byť splnené požiadavky článku 9 (1) RSV, a zároveň by mala byť zabezpečená udržateľnosť vodohospodárskeho sektora;
- aplikovanie maximálnej výšky odpisov (2 %) v zmysle vyhlášky č. 217/2011 by malo viesť k zmene vo výške finančnej medzere do 10 % oproti predpokladanej výške v rámci predložených žiadostí o potvrdenie pomoci, a preto sa nepredpokladá uplatnenie článku 55 (4) Nariadenia 1083/2006.

Analýza citlivosti skúmala hlavné predpoklady použité pri hodnotení dopadov vyhlášky č. 217/2011 a jej výsledky potvrdzujú uvedené hlavné závery. EK k zaslanému modelu nemala pripomienky a aj na základe záverov vypracovaného modelu postupne schvaľuje predložené veľké projekty. K 31.12.2014 bolo schválených 8 veľkých projektov. Z dôvodu zdĺhavého procesu prípravy a schvaľovania veľkých projektov, a s tým súvisiaceho časového posunu v samotnej realizácii projektov, budú 3 veľké projekty rozdelené do fáz.

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1

K 31.12.2014 dosahuje podiel čerpania projektov na celkovej alokácii v prioritnej osi 1 úroveň 50,63 %. Oproti r. 2013 sa zvýšila o cca 10%, pričom sa očakáva, že úroveň čerpania sa na základe zazmluvnených projektov v r. 2015 zvýši ešte viac. Absorpčná kapacita v rámci prioritnej osi 1 je veľmi vysoká. RO eviduje vyšší dopyt v rámci vyhlásených výziev na predkladanie ŽoNFP oproti disponibilným alokáciám určeným vo výzvach, čo preukazuje, že ciele OP ŽP zodpovedajú identifikovaným problémom a skutočným potrebám potenciálnych žiadateľov.

Tabuľka č. 43: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Op. cieľ	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	1.1.	85 950 545	84 052 620	97,79 %	50 699 009	58,99 %
HT 46 Spracovanie vody (odpadová voda)	1.2.	837 381 500	892 745 054	106,61 %	429 946 090	51,34 %
HT 54 Iné opatrenia na zachovanie ŽP a predchádzanie rizikám	1.3.	21 380 920	20 733 786	96,97 %	8 661 862	40,51 %
Spolu		944 712 965	997 531 459	105,59 %	489 306 961	51,79 %

Zdroj: RO, ITMS

Napĺňanie plánovaných hodnôt ukazovateľov je ovplyvnené úrovňou napredovania realizácie projektov a skutočnosťou, že naplnenie ukazovateľov je v mnohých prípadoch možné očakávať až po skončení realizácie projektov.

Tabuľka č. 44: Fyzický pokrok intervencií prioritnej osi 1 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Východisková hodnota OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
1.1	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok)	km	90	410	173,45	186,8129	343,559*	58,38	107,36%

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	počet obyv.	8655	18 155	4 150,00	33 019	72 072*	347,57	758,65%
1.2	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)	km	84	1 264	728,31	956,4736	1 731,684*	81,06	146,75%
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet EO	4696	335 991	13 883	44 195	301 567*	13,34	91,03%
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	46	110	30,24	42,89	74*	67,01	115,63%
1.3	Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vode	%	44%	100,00 %	33,18 %	43,09	89 %	76,95	159 %
N/A	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	200	0,00	0	23	0	11 %

Zdroj: RO, ITMS

* Hodnoty sú uvádzané na základe zmluvy o poskytnutí NFP projektov k 31.12.2014 a v prípade veľkých projektov aj na základe informácií z prebiehajúcej komunikácie s ich prijímateľmi (údaje k 17. 6. 2015).

Zo siedmich ukazovateľov k 31.12.2014 nedosahuje stanovené cieľové hodnoty v OP ŽP šesť ukazovateľov. Ukazovateľ „Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody“ v r. 2014 zaznamenal vysoký nárast (347,57%)

Plnenie ukazovateľov, ktorých predmetom je výstavba verejných vodovodov a kanalizácií, ako aj ČOV ovplyvňuje fakt, že ide o dopadové indikátory, čo znamená, že obyvatelia sú na vodovodnú/kanalizačnú sieť pripájaní až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorému predchádza skúšobná prevádzka. V prípade ČOV trvá skúšobná prevádzka spravidla 1 rok, často aj viac.

Nižšie plnenie hodnôt ukazovateľa „Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok)“ (58,38 %) je spôsobené okrem vyššie uvedeného dôvodu (časový posun od uvedenia skúšobnej prevádzky projektu do trvalej prevádzky) aj zdĺhavým procesom verejného obstarávania..

Napĺňanie ukazovateľov „Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)“ (81,06 %) a „Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť“ (13,34 %), „Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV (67,01 %)“ je okrem vyššie uvedeného dôvodu (časový posun od uvedenia skúšobnej prevádzky projektu do trvalej prevádzky) ovplyvnené aj skutočnosťou, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. (§ 23 ods. 2) je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, povinný pripojiť nehnuteľnosť na novovybudovanú verejnú kanalizáciu, avšak v prípade, že vlastníkom nehnuteľnosti má povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, už povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu nemá.

Plnenie ukazovateľa „Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vode“ (89 %) je ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania.

Najpodstatnejší dôvod neplnenia ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ (0 %) spočíva v aplikácii nevhodnej metodiky stanovenia počtu novovytvorených pracovných miest v procese programovania OP ŽP, keďže cieľová hodnota ukazovateľa (stanovená expertným odhadom) zahŕňa novovytvorené pracovné miesta u žiadateľa, ako aj predpokladané dočasné pracovné miesta na strane dodávateľov vytvorené iba počas realizácie projektu. Po ukončení

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

realizácie projektov výstavby kanalizácie nedochádza k vytváraniu veľkého počtu nových pracovných miest, a teda pracovné miesta sa vytvárajú počas implementácie projektov (u dodávateľov stavebných prác) a sú dočasného charakteru.

Realizáciou zazmluvnených projektov by malo dôjsť k naplneniu piatich ukazovateľov na 100 a viac percent cieľovej hodnoty. Jeden ukazovateľ „Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť“ dosiahne skoro 100 percent cieľovej hodnoty (91,03%) a ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest“ nedosiahne hodnotu 100 % cieľovej hodnoty.

Po zrealizovaní zazmluvnených projektov vykazuje vysoké percento prekročenia ukazovateľ „Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody“ (7658,65 %), čo je spôsobené tým, že schválené projekty boli väčšinou zamerané na územia s vyššou hustotou obyvateľstva ako bola pôvodne uvažovaná priemerná hustota obyvateľstva.

3.2. Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom prioritnej osi je zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami, pričom je zameraná na výrazne znižovanie škôd spôsobených povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami.

Prioritná os 2 je financovaná z Kohézneho fondu a svojou alokáciou tvorí 9,56 % celkovej alokácie (zdroje EÚ+ŠR) na operačný program (po revízií OP ŽP na verziu 4.0). Podiel prioritnej osi na celkovom čerpaní alokácie k 31.12.2014 je 5,98 % (zdroje EÚ+ŠR), 6,08 % (zdroje EÚ). Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 65,31 % (zdroje EÚ+ŠR), 67 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 33,58 % (zdroje EÚ+ŠR), 34,73 % (zdroje EÚ) voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

Na základe predpokladaného dosiahnutia plánovaných hodnôt ukazovateľov na úrovni zazmluvnených projektov je možné považovať dosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni OP za reálne, čo dokazuje aj zhodnotenie úrovne zazmluvnenia alokovaných finančných prostriedkov za zdroje EÚ vo vzťahu k dosahovaným hodnotám ukazovateľov prioritnej témy, podrobnejšie popísané v časti Plnenie merateľných ukazovateľov.

Príklady úspešných projektov prioritnej osi 2, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené na webovom sídle OP ŽP, na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> a tiež sú súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2

V rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami bolo k 31.12.2014 vyhlásených celkovo deväť výziev a na predkladanie žiadostí o NFP a jeden oznam na veľké projekty v alokácii 332 693 556,71 EUR.

Počas roka 2014 bola vyhlásená jedna výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

Dňa 30.05.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO2-14-1 s alokáciou 37 120 000,00 EUR (zdroje EU) s dátumom uzavretia výzvy dňa 02.09.2014. RO dňa 12.08.2014 vydal k tejto výzve Usmernenie č. 1, ktorým došlo k úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014. Uvedeným Usmernením č. 1 sa v celkom rozsahu nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa a vzor prílohy č. 2d) Žiadosti o NFP.

Na základe Usmernenia č. 2 zo dňa 24.02.2014 došlo k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy vo forme navýšenia finančných prostriedkov z 37 120 000 EUR na 44 120 000 EUR. K 31.12.2014 výzva nebola ešte vyhodnotená.

Dňa 09.06.2014 bol vyhlásený oznam na predkladanie veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP s alokáciou 54 070 100 EUR. Dátum uzavretia Oznamu bol 07.07.2014. Predložený veľký projekt nebol k 31.12.2014 ešte schválený.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 45: Prehľad výziev prioritnej osi 2 od 01.01.2014 do 31.12.2014

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
2.1	OPŽP-PO2-14-1	30.05.2014	17.09.2014	44 120 000
2.1	OPŽP-PO2-14-1-VP	09.06.2014	07.07.2014	54 070 100
Spolu za prioritu				-

Zdroj: RO, ITMS

V rámci prioritnej osi 2 bolo k 31.12.2014 prijatých celkovo 526 žiadostí o NFP, v objeme požadovaného príspevku 711 087 199 EUR (KF+ŠR), z toho bolo 101 schválených a 98 projektov je zazmluvnených vo výške 133 757 075 EUR.

Riadne ukončených projektov bolo spolu 56. 3 projekty boli mimoriadne ukončené z dôvodu nepredvídateľných okolností na strane prijímateľa.

Tabuľka č. 46a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 k 31.12.2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	526	101	98	56	3
Celkom	526	101	98	56	3

Tabuľka č. 46b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	204 788 353	711 087 199	148 368 299	133 757 075	60 920 778	2 934 372
Celkom	204 788 353	711 087 199	148 368 299	133 757 075	60 920 778	2 934 372

Zdroj: RO, ITMS

¹ Objem čerpaných prostriedkov NFP

Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.12.2014 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.

Počas implementácie OP ŽP k 31.12.2014 došlo v rámci projektov prioritnej osi 2 k vráteniu finančných prostriedkov v 6 prípadoch. Výška vrátených finančných prostriedkov predstavovala celkovo 1 382 098,66 EUR, pričom dôvody vrátenia sa týkali najmä dobrovoľného vrátenia neoprávnených výdavkov prijímateľom, porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods.1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a porušenia pravidiel v oblasti verejného obstarávania.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Podrobný popis dôvodov neschválenia žiadostí v rámci jednotlivých výziev posudzovaných v roku 2014 je uvedený v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/> a taktiež je zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014 súčasťou Prílohy č. 9.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Za sledované obdobie RO obdržal od prijímateľov 153 monitorovacích správ projektu, z toho 92 priebežných, 17 záverečných a 44 následných. Na základe týchto správ bolo vyhodnotených plnenie ukazovateľov: Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami predstavuje k 31.12.2014 hodnotu 74, čo je 74 % z plánovaného výsledku ku koncu roka 2015 podľa OP a Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou predstavuje 350,24 km².

CORE ukazovateľ Počet projektov na prevenciu rizík dosahuje hodnotu 98, t. j. 204 % z plánovanej cieľovej hodnoty ku koncu programového obdobia.

CORE ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2014 hodnotu 2, deklarovaná hodnota zazmluvnených projektov prioritnej osi predstavuje počet 6. Ku koncu sledovaného obdobia je realizáciou projektov 17 481 osôb chránených pred povodňami. Hodnota sa bude naďalej zvyšovať, keďže na základe zazmluvnených projektov sa predpokladá dosiahnutie hodnoty 110 011 osôb chránených pred povodňami.

Plnenie ukazovateľov za prioritnú os 2 je uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je okrem aktuálneho napĺňania ukazovateľov za jednotlivé roky doplnená taktiež o deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2014 Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je súčasťou Prílohy č. 11.

3.2.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 2

K 31.12.2014 boli v rámci uvedenej prioritnej osi vyčerpané prostriedky z Kohézneho fondu vo výške vyše 57,55 mil. EUR, čo predstavuje 33,06 % z celkového záväzku na prioritnú os 2.

Tabuľka č. 47: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2014

	Záväzok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 2	174 070 100	10 790 273,49	6,20	57 544 673,45	33,06

Zdroj: CO

Pozn.: prehľad výdavkov schválených CO znížených o nezrovnalosti

V roku 2014 bolo vyčerpaných vyše 10,79 mil. EUR z KF, pričom najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v rámci Prešovského kraja (pozri Príloha č. 6).

Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 67,05 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 34,73 % voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V súvislosti s implementáciou prioritnej osi 2 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 2

K 31.12.2014 dosiahla úroveň čerpania projektov v prioritnej osi 2 úroveň 33,58 %. RO vzhľadom na aktuálnu zazmluvnenosť projektov očakáva, že úroveň čerpania sa v nasledujúcom období výrazne zvýši. Rovnako bude v nasledovnom období významne zvýšená aj výška zazmluvnenia projektov, nakoľko v sledovanom období nebol zazmluvnený pripravovaný veľký projekt v rámci aktivity doplnenej na základe revízie OP ŽP na verziu 4.0. Absorpčná kapacita v rámci prioritnej osi 2 je veľmi vysoká, čo preukazuje, že ciele OP ŽP zodpovedajú identifikovaným problémom a skutočným potrebám potenciálnych žiadateľov.

Tabuľka č. 48: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Op. cieľ	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 53 Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	2.1	174 070 100	116 714 473	67,05%	60 445 860	34,73 %
Spolu		174 070 100	116 714 473	67,05%	60 445 860	34,73 %

Zdroj: RO, ITMS

Napĺňanie cieľových hodnôt ukazovateľov vychádza z aktuálneho stavu realizácie projektov. Plnenie ukazovateľov bude vo viacerých prípadoch možné vykázať až po ukončení realizácie projektov, pričom prostredníctvom aktuálne zazmluvnených projektov a taktiež pripravovaného veľkého projektu v rámci novej aktivity bude zabezpečené naplnenie cieľových hodnôt ukazovateľov do konca programového obdobia.

Tabuľka č. 49: Fyzický pokrok intervencií prioritnej osi 2 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Východisková hodnota OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
2.1	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty)	počet	11	136	52	74	113	59,20	90
	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	5800	5 987	161	350	859,88	187,3	460
	Počet projektov na prevenciu rizík	počet	9	57	99	98	98	204,17	204
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	1420000	1 491 482	2 657	17 481	110 011	24,46	154
	Počet EÚ modulov protipovodňovej ochrany	počet	0	2	0	0	0	0	0,00

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

	Počet národných protipovodňových modulov	počet	3	5	0	0	0	0	0,00
	Počet technologických zariadení na elimináciu hrozieb a následkov bezpečnostných rizík	počet	0	1 864	0	0	0	0	0,00
N/A	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	24	0	2	6	8,33	25

Zdroj: RO, ITMS

Z ôsmich ukazovateľov k 31.12.2014 v sledovanom období stanovenú cieľovú hodnotu výrazne presiahli dva ukazovatele a šesť ukazovateľov túto hodnotu nedosiahlo, a to predovšetkým z nasledujúcich dôvodov:

- V rámci prioritnej osi 2, boli na základe revízie OP ŽP na verzii 4.0 doplnené tri ukazovatele novej aktivity (intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami), ktorými sú „Počet EÚ modulov protipovodňovej ochrany“, „Počet národných protipovodňových modulov“ a „Zvýšenie kapacity intervenčných prostriedkov protipovodňovej ochrany“. Vzhľadom na skutočnosť, že v sledovanom období bol v rámci tejto aktivity veľký projekt predložený na schválenie EK, nebolo možné vykázat plnenie ukazovateľov za rok 2014. V prípade schválenia a úspešnej realizácie pripravovaného veľkého projektu však možno očakávať naplnenie cieľových hodnôt uvedených troch ukazovateľov.
- Nižšie plnenie ukazovateľov „Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty)“ vo výške 59,14 % a „Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu“ vo výške 24,46 % súvisí predovšetkým s komplikovaným priebehom procesu verejných obstarávaní na realizáciu plánovaných stavieb na tokoch a následným oneskorením realizácie projektov.
- Ukazovateľ „Počet novovytvorených pracovných miest“ vykazuje nižšiu hodnotu, pretože cieľová hodnota bola zmenená pri revízii OP ŽP na verzii 4.0 doplnením novej aktivity, pričom došlo k výraznému navýšeniu cieľovej hodnoty pracovných miest (z pôvodnej hodnoty 4 na hodnotu 24). Keďže v súčasnosti prebieha schvaľovací proces veľkého projektu zameraného na túto novú aktivitu, sú hodnoty ukazovateľa nízke, resp. ich nebolo možné v sledovanom období vykázat.
- Realizáciou zazmluvnených projektov dôjde k naplneniu pri troch ukazovateľoch a v prípade jedného ukazovateľa „Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty)“ sa hodnota bude blížiť k jeho cieľovej hodnote (90 %). Vysoké percento prekročenia úspešnosti plnenia pri zazmluvnených projektov ukazovateľa „Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou“ je spôsobené skutočnosťou, že schválené projekty boli realizované na územiach, na ktorých bolo možné realizáciou opatrení pokryť väčšie plochy územia ako sa pri nastavovaní indikátora očakávalo. Reálne vykazovanie ochráneného územia bolo taktiež komplikované vzhľadom k absencii objektívnych nástrojov (máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika) pre stanovenie plochy ohrozeného územia v čase prípravy projektov.
- Podobne pri ukazovateli „Počet projektov na prevenciu rizík“ je úspešnosť plnenia prekročená (204 %) z dôvodu väčšieho počtu schválených projektov s nižšou finančnou náročnosťou ako sa pôvodne uvažovalo pri nastavovaní ukazovateľa.
- Prekročenie cieľovej hodnoty zazmluvnených projektov ukazovateľa „Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu“ (154 %) vychádza zo skutočnosti, že schválené projekty boli realizované prednostne na územiach s vyššou hustotou obyvateľstva.

3.3. Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom prioritnej osi je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory OZE v súlade s legislatívou EÚ a SR, je zameraná na transpozíciu a implementáciu predpisov EÚ, plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj na aktivity spojené s transpozíciou a implementáciou smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve.

Prioritná os 3 je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a svojou alokáciou tvorí 9,89 % (zdroje EÚ+ŠR) celkovej alokácie na operačný program (po revízií OP ŽP na verziu 4.0). Podiel prioritnej osi na celkovom čerpaní alokácie k 31.12.2014 je 13,71 % (zdroje EÚ+ŠR), 13,72 % (zdroje EÚ). Úroveň zazmluvnenia danej prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 98,11 % (zdroje EÚ+ŠR), 100,18 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 74,50 % (zdroje EÚ+ŠR), 76,48 % (zdroje EÚ) voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

Príklady úspešných projektov prioritnej osi 3, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené na webovom sídle OP ŽP, <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> a tiež sú súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 3

V rámci prioritnej osi 3 bolo k 31.12.2014 vyhlásených už osemnásť výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii 361 704 201,93 EUR.

V roku 2014 boli vyhlásené štyri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Dňa 10.02.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO3-14-2 pre operačný cieľ 3.1 (Ochrana ovzdušia) s alokáciou 2 276 826,23 EUR (zdroje EÚ), s dátumom uzavretia výzvy dňa 12.05.2014.

V rámci tejto výzvy boli predložené 2 žiadosti o NFP, pričom schválená bola 1 žiadosť o NFP. 1 žiadosť nespĺnila kritériá úplnosti.

Dňa 18.07.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO3-14-3 pre operačný cieľ 3.1 (Ochrana ovzdušia) s alokáciou 1 800 000 EUR (zdroje EÚ), s dátumom uzavretia výzvy dňa 17.09.2014.

V rámci tejto výzvy bola predložená 1 žiadosť o NFP, ktorá bola aj schválená

Dňa 04.07.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO3-14-1 pre operačný cieľ 3.2 (Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie) s alokáciou 10 220 000 EUR (zdroje EÚ), s dátumom uzavretia výzvy dňa 06.10.2014.

RO dňa 02.10.2014 vydal Usmernenie č. 1 k tejto výzve, ktorým došlo k úprave dátumu uzavretia výzvy z 06.10.2014 na 21.10.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní. Cieľom usmernenia bolo upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), vykonať formálnu úpravu v rámci vzoru prílohy č. 2e) Žiadosti o NFP – Sumarizácia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9, upraviť vzor prílohy č. 2a) žiadosti o NFP – Test štátnej pomoci, v rámci ktorého bola upravená vysvetlivka k otázke č. 3 a presnejšie zadefinovať povinnosti žiadateľov o NFP pri predkladaní povinných príloh k žiadosti o NFP č. 2, 5, 11, 15 a 19.

V rámci tejto výzvy bolo predložených 14 žiadosti o NFP, pričom schválených bolo 10 žiadostí o NFP. 3 žiadosti nespĺnili kritériá oprávnenosti a 1 žiadosť nespĺnila kritérium úplnosti.

Dňa 22.12.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO3-14-4 pre operačný cieľ 3.1 (Ochrana ovzdušia) a operačný cieľ 3.2 (Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie) s alokáciou 8 580 000 EUR (zdroje EÚ), s dátumom uzavretia výzvy dňa 23.03.2015.

Tabuľka č. 50: Prehľad výziev prioritnej osi 3 od 01.01.2014 do 31.12.2014

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
3.1	OPŽP-PO3-14-2	10.02.2014	12.05.2014	2 276 826,23
3.1	OPŽP-PO3-14-3	18.07.2014	17.09.2014	1 800 000
3.2	OPŽP-PO3-14-1	04.07.2014	21.10.2014	10 220 000
3.1+3.2	OPŽP-PO3-14-4	22.12.2014	23.03.2015	8 580 000
Spolu za prioritu				22 876 826,23

Zdroj: RO, ITMS

K 31.12.2014 bolo na riadiacom orgáne pre prioritnú os 3 prijatých 360 žiadostí o NFP vo výške žiadaného príspevku 551 973 533 EUR, z toho bolo 122 žiadostí schválených v objeme 224 729 091 EUR, pričom 107 bolo zazmluvnených, 91 projektov bolo riadne ukončených vo výške čerpaného príspevku 147 983 577 EUR (pozri tabuľky nižšie).

Tabuľka č. 51a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 k 31.12.2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
47 - Kvalita vzduchu	162	77	67	54	10
52 - Podpora čistej mestskej dopravy	20	8	7	6	0
49 - Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene	178	37	33	31	4
Celkom	360	122	107	91	14

Tabuľka č. 51b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
47 - Kvalita vzduchu	126 823 529	258 449 990	140 486 236	130 319 812	73 562 120	7 318 829
52 - Podpora čistej mestskej dopravy	38 117 648	119 371 623	41 581 276	39 744 973	37 764 223	0
49 - Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene	46 823 529	174 151 920	42 661 579	37 694 239	36 657 234	4 813 056
Celkom	211 764 706	551 973 533	224 729 091	207 759 024	147 983 577	12 131 885

Zdroj: RO, ITMS

¹ Objem čerpaných prostriedkov NFP

Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.12.2014 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.

Riadne ukončených projektov v rámci implementácie prioritnej osi 3 bolo 91 a 14 projektov bolo mimoriadne ukončených, a to najmä z dôvodu nepreukázania schopnosti spolufinancovania projektu zo strany prijímateľa, ako aj z dôvodu neúspešnej realizácie verejného obstarávania a následného odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP.

Počas implementácie OP ŽP k 31.12.2014 došlo v rámci projektov prioritnej osi 3 k vráteniu finančných prostriedkov v 8 prípadoch. Výška vrátených finančných prostriedkov predstavovala celkovo 830 077,05 EUR, pričom dôvody vrátenia sa týkali najmä porušenia pravidiel v oblasti

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

verejného obstarávania a nedodržanie zásadných princípov nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti počas realizácie obstarávania.

Popis dôvodov neschválenia žiadostí o NFP v rámci jednotlivých výziev posudzovaných v roku 2014 je uvedený v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle OP ŽP <http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/> a taktiež zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014 je súčasťou Prílohy č. 9.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov v rámci prioritnej osi 3 je uvedené v Prílohe č. 2, ktorá je okrem aktuálneho napĺňania ukazovateľov za jednotlivé roky doplnená taktiež o deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2014. Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je súčasťou Prílohy č. 11.

Ukazovatele boli vyhodnotené na základe doručených monitorovacích správ projektu od žiadateľov tak, ako im to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí NFP. V rámci prioritnej osi 3 bolo za sledované obdobie roka 2014 na RO doručených 108 monitorovacích správ projektu, z toho 22 priebežných, 2 záverečné a 84 následných. K 31.12.2014 bolo vďaka realizácii projektov s príspevkom z OP ŽP podporených 32 oprávnených aktivít zameraných na znižovanie znečisťovania ovzdušia a podporených štúdií a analýz, čo predstavuje viac ako 100 % plánovanej cieľovej hodnoty na rok 2015 podľa OP, zmodernizovaných a novo nainštalovaných 27 staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, čo prekračuje plánovaný počet ku koncu roka 2015 o dve stanice.

V rámci monitorovania CORE ukazovateľov možno uviesť, že realizáciou projektov v rámci prioritnej osi 3 bolo podporených 33 projektov zameraných na OZE.

Celkovo bolo na zlepšenie kvality ovzdušia k 31.12.2014 zazmluvnených 108 projektov a jeden projekt bol vo fáze zazmluvňovania.

CORE ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2014 hodnotu 7. Dosiahnutá hodnota meraného ukazovateľa vyplýva aj zo skutočnosti, že OP ŽP nie je primárne zameraný na podporu vytvárania pracovných miest. Rozdiel oproti plánovanej hodnote súvisí s menším dopytom zo strany veľkých podnikov, ktoré predstavujú najväčší potenciál pre vytváranie pracovných miest, avšak vzťahujú sa na ne väčšie obmedzenia vyplývajúce z pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci..

Prostredníctvom vybraných merateľných ukazovateľov sa sleduje príspevok realizovaných projektov k napĺňaniu cieľov programu, najmä špecifického cieľa prioritnej osi 3, ktorým je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory OZE v súlade s legislatívou EÚ a SR. Tento cieľ priamo nadväzuje na ciele definované v Tematickej stratégii pre znečistenie ovzdušia, v súlade so smernicami EÚ, najmä smernicou č. 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení, ktorá bola s účinnosťou od 7. januára 2014 zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a smernicou č. 96/62/ES o posudzovaní a riadení kvality okolitého ovzdušia, ktorá bola zrušená a nahradená smernicou č. 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.. Realizácia podporovaných aktivít tiež prispeje k plneniu požiadaviek v zmysle novelizácie smernice č. 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie. Aktivity v oblasti monitorovania ovzdušia zároveň prispievajú k plneniu povinností vyplývajúcich z Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/ v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda ešte predpokladať zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým plnenia relevantných cieľov prioritnej osi.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

3.3.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 3

K 31.12.2014 došlo v rámci prioritnej osi k čerpaniu finančných prostriedkov z ERDF v objeme takmer 137,7 miliónov EUR, čo predstavuje 76,48 % zo záväzku na programové obdobie pre túto prioritnú os.

Tabuľka č. 52: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2014

	Záväzok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 3	180 000 000,00	3 557 531,34	1,98%	128 026 376,10	71,13%

Zdroj: CO

Pozn.: prehľad výdavkov schválených CO znížených o nezrovnalosti

V roku 2014 bolo vyčerpaných vyše 12,5 mil. EUR z ERDF, najvyššie čerpanie prostriedkov bolo zaznamenané v rámci Banskobystrického a Košického kraja (pozri Príloha č. 6).

V rámci prioritnej témy 47 Kvalita vzduchu bolo k 31.12.2014 vyčerpaných vyše 73,8 mil. EUR z ERDF, čo predstavuje 68,49 % z alokácie na prioritnú tému. Za prioritnú tému 49 Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene bolo vyčerpaných takmer 31,9 mil. EUR, čo je 80,11 % z alokácie a v rámci témy 52 Podpora čistej mestskej dopravy 31,9 EUR z ERDF, čo predstavuje takmer 99 % podiel čerpania projektov na celkovej alokácii.

Čerpanie v rámci danej prioritnej osi ovplyvňuje najmä náročnosť a parametre v samotnej realizácii investičných projektov, čo neumožňuje rýchle čerpanie v prvých fázach realizácie. Nakoľko úroveň zazmluvnenia alokácie prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os predstavuje 89,19 %, pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 69,15 % voči celkovej alokácii na danú prioritnú os, RO predpokladá už len dočerpanie zazmluvnených prostriedkov v rámci podporených projektov.

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V súvislosti s implementáciou Prioritnej osi 3 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 3

Tabuľka č. 53: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Op. cieľ	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 47 Kvalita vzduchu	3.1.	107 800 000	113 080 271	104,90 %	73 836 084	68,49 %
HT 49 Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene	3.2.	39 800 000	33 050 279	83,04 %	31 881 945	80,11 %
HT 52 Podpora čistej mestskej dopravy	3.1.	32 400 000	34 190 769	105,53 %	31 944 377	98,59 %
Spolu		180 000 000	180 321 319	100,18 %	137 662 407	76,48 %

Zdroj: RO, ITMS

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 54: Fyzický pokrok intervencií priority osi 3 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Východisková hodnota OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
3.1	Počet projektov zameraných na ekologizáciu verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia	počet	0	8	6	7	7	87,50 %	87,50%
	Počet podporených aktivít zameraných na znižovanie znečistenia ovzdušia a počet podporených štúdií a analýz	počet	32	62	31	32	54	106,67 %	180,00 %
	Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO ₂ (spolu za podporené projekty)*	%	45%	30,00 %	2,79 %	0,13 %	44,68 %	0,4 %	148,9 %
	Zníženie emisií prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty)	%	0	20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorov. siete kvality ovzdušia	počet	0	25	27	27	27	108,00 %	108,00 %
3.2	Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov	počet	20	35	48	49	62	326,67 %	413,33 %
	Zníženie emisií skleníkových plynov (spolu za jednotlivé projekty)*	%	13,00%	15,00 %	79,41 %	90,37 %	94 %	602,50 %	626,70 %
	Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO ₂ (rozdiel medzi množstvom pred projektom a	tis. ton	124	234,00	29,55	33,63	34,82	30,57 %	31,65 %

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

	po projekte)								
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	95	115,00	10,45	11,45	11,45	57,27 %	57,27 %
	Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie	počet	0	21	33	33	33	157,14 %	157,14 %
N/A	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	65	7	7	7	10,77 %	9,23 %
	Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov	počet	0	20	6	6	6	30,00 %	30,00 %
	Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory MSP	počet	0	15	3	2	3	13,33 %	20,00 %
	Vyvolané investície	mil. EUR	0	30,00	37,49	44,89	30,00	149,63 %	100,00 %

Zdroj: RO, ITMS

*Čo sa týka východiskovej hodnoty predmetného ukazovateľa vykazovaného v %, táto bola v rámci Operačného programu Životné prostredie stanovená na základe projektov realizovaných v programovom období 2004-2006 v rámci OP Základná infraštruktúra (stav k 31.12.2006). Keďže hodnota ukazovateľa sa vykazuje spolu za podporené projekty, nie je možné vopred odhadnúť východiskovú a ani cieľovú hodnotu ukazovateľa v absolútnom vyjadrení, t.j. v tonách/rok (pretože vzhľadom na veľkú množinu potenciálnych prijímateľov a typov aktivít nebolo možné vopred odhadnúť, aké projekty budú schválené). Cieľová hodnota preto bola stanovená na základe výsledkov projektov realizovaných v predchádzajúcom programovom období a zároveň zodpovedá predpokladu, že v rámci pokroku v regulácii produkcie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov možno očakávať určité spomalenie vývoja v oblasti znečisťovania ovzdušia, a teda zníženie predpokladaného percentuálneho poklesu emisií po realizácii projektov v porovnaní so stavom pred realizáciou projektov. Z uvedeného dôvodu bola v prípade ukazovateľa Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO₂ (spolu za podporené projekty) plánovaná cieľová hodnota nižšia než východisková.

K 31.12.2014 merané hodnoty viacerých ukazovateľov dosiahli, resp. prekročili stanovené cieľové hodnoty v OP ŽP. V prípade ukazovateľov týkajúcich sa zníženia emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov možno očakávať ďalšie napĺňanie cieľových hodnôt, nakoľko vzhľadom na charakter aktivít je možné zníženie emisií vykazovať až po ukončení fyzickej realizácie projektu, resp. po ukončení skúšobnej prevádzky zariadenia, ktorá spravidla prebieha rok po ukončení projektu. Údaje o znížení emisií je tak možné získať až z následných monitorovacích správ týchto projektov. Berúc do úvahy typy projektov týkajúcich sa realizácie technologických opatrení zameraných na zníženie množstva emisií do ovzdušia možno konštatovať, že väčšina projektov s najvyšším potenciálom prispieť k zníženiu emisií, t.j. projektov realizovaných na priemyselných a väčších energetických zdrojoch znečisťovania ovzdušia, bola v sledovanom období stále v štádiu realizácie a teda v predkladaných monitorovacích správach neboli vykazované merané hodnoty zníženia emisií, Zároveň však plánované hodnoty zníženia emisií po ukončení realizácie týchto projektov sú v porovnaní s projektmi realizovaných na menších zdrojoch (napr. kotolne obecných budov) významné. Vplyvom započítania plánovaných hodnôt zníženia emisií v rámci skupiny projektov s výrazným potenciálom ich zníženia, ktoré však v štádiu realizácie nevykazujú reálne merané hodnoty, dochádza na agregovanej úrovni k situácii, kedy je vyčíslené napĺňanie predmetného ukazovateľa nižšie než v predošlom období. Je však potrebné opakovane zdôrazniť, že výrazný posun možno očakávať až po ukončení realizácie týchto projektov, výsledkom čoho by malo byť zníženie

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

emisii znečisťujúcich látok prepočítaných na referenčné tony SO₂ o 3 510 ton/rok. V % vyjadrení ide o zníženie na úrovni projektov, v rámci ktorých je tento ukazovateľ sledovaný, až o 44,68%.

V prípade ukazovateľa „Zníženie emisii znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO₂ (spolu za podporené projekty)“, je nutné zároveň konštatovať identifikované nedostatky, ktoré súvisia s pomerne komplikovaným spôsobom prepočtu a nejednotným vykazovaním na úrovni projektov. V rámci monitorovacích správ sú na úrovni jednotlivých projektov vykazované aj ukazovatele zníženia emisii jednotlivých znečisťujúcich látok, pričom údaj o prepočet na referenčné tony nie je vykazovaný ako samostatný ukazovateľ. Z tohto dôvodu údaje za tieto projekty nie sú priamo agregované na programovej úrovni v rámci daného ukazovateľa, čo však neznamená, že neprispievajú k dosahovaniu cieľov programu v oblasti znižovania emisii znečisťujúcich látok. Toto zistenie má vplyv na celkové dosahované hodnoty, aj keď vzhľadom na charakter projektov, ktoré nevykazujú priamy príspevok k uvedenému ukazovateľu (projekty realizované na menších zdrojoch), nejde o rozhodujúci faktor. RO však bude v nasledujúcom sledovanom období systematicky zhromažďovať údaje za jednotlivé projekty a pristúpi k stanoveniu celkového množstva emisii znečisťujúcich látok prepočítaných na referenčné tony SO₂ prepočtom za celú prioritnú os.

Nulové plnenie ukazovateľa „Zníženie emisii prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty)“ vyplýva zo skutočnosti, že napriek očakávaniam nebol zo strany žiadateľov zaznamenaný dopyt a v rámci danej skupiny aktivít nebol vo vyhlásených výzvach predložený žiadny projekt. V ďalšej fáze implementácie programu došlo k uplynutiu lehôt potrebných na zosúladienie sa s požiadavkami príslušných smerníc EÚ v oblasti znižovania emisii prchavých organických látok. Do úvahy preto prichádzalo iba vyhlásenie výzvy pod schémou štátnej pomoci na životné prostredie (nad rámec požiadaviek), avšak vzhľadom na nízke intenzity pomoci a predchádzajúci nezáujem zo strany žiadateľov nebola vyhlásená ďalšia výzva na tento typ aktivít.

Nulové plnenie ukazovateľa „Zníženie emisii prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty)“ vyplýva zo skutočnosti, že napriek očakávaniam nebol zo strany žiadateľov zaznamenaný dopyt a v rámci danej skupiny aktivít nebol vo vyhlásených výzvach predložený žiadny projekt. V ďalšej fáze implementácie programu došlo k uplynutiu lehôt potrebných na zosúladienie sa s požiadavkami príslušných smerníc EÚ v oblasti znižovania emisii prchavých organických látok. Do úvahy preto prichádzalo iba vyhlásenie výzvy pod schémou štátnej pomoci na životné prostredie (nad rámec požiadaviek), avšak vzhľadom na nízke intenzity pomoci a predchádzajúci nezáujem zo strany žiadateľov nebola vyhlásená ďalšia výzva na tento typ aktivít.

Taktiež z povahy projektov, v rámci ktorých je sledovaný ukazovateľ „Redukcia emisii skleníkových plynov prepočítaných na CO₂ (rozdiel medzi množstvom pred projektom a po projekte)“ vyplýva, že plnenie ukazovateľov na úrovni projektov je možné kvantifikovať až po ukončení ich realizácie a uvedení jednotlivých zariadení do prevádzky. Plnenie ukazovateľa je výrazne ovplyvnené prevahou menších projektov zmeny palivovej základne lokálnych zdrojov znečisťovania ovzdušia realizovaných najmä subjektmi verejného sektora (mestá, obce). Zapojenie významných znečisťovateľov do značnej miery ovplyvnili pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci. Aj napriek vyhláseniu výzvy zameranej na relevantné typy aktivít v rámci operačného cieľa 3.2 v roku 2014 je nutné konštatovať, že významnejší pokrok v úrovni napĺňania predmetného ukazovateľa nemožno očakávať.

Pre porovnanie, v prípade ukazovateľa „Zníženie emisii skleníkových plynov (spolu za jednotlivé projekty)“ evidujeme výrazné prekročenie jeho cieľovej hodnoty. Oproti cieľu zadanému v OP, dosiahnuť 15 % zníženie emisii, bolo na úrovni projektov aktuálne namerané 90,37% zníženie, pričom cieľ zazmluvnených projektov je na úrovni 94 %. Údaje sú ovplyvnené výrazným záujmom zo strany žiadateľov o realizáciu menších projektov zmeny palivovej základne v prospech OZE (najmä biomasy), pri ktorých dochádza na úrovni projektu k výraznému zníženiu emisii skleníkových plynov (až ku 100 %), hoci v absolútnom vyjadrení množstva takto redukovaných emisii skleníkových plynov sú dosahované hodnoty nižšie. Realizácia väčších projektov prevádzkovateľmi väčších zdrojov znečisťovania ovzdušia, so zapojením ktorých sa počítalo aj pri stanovovaní cieľovej hodnoty ukazovateľa v čase prípravy OP, bola značne limitovaná pravidlami pre poskytnutie štátnej pomoci.

Obdobná situácia sa týka ukazovateľa „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie“, ktorého plnenie je taktiež možné kvantifikovať až po ukončení realizácie projektov, pričom celkové plnenie stanovených hodnôt je taktiež výrazne ovplyvnené prevahou menších projektov zmeny palivovej základne lokálnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

realizovaných najmä subjektmi verejného sektora (mestá, obce). Zapojenie významných znečisťovateľov zrejme ovplyvnili limitujúce podmienky poskytovania štátnej pomoci.

Vysoké prekročenie cieľovej hodnoty ukazovateľa „Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov“ bolo zaznamenané taktiež v súvislosti s vysokým záujmom žiadateľov o realizáciu menších projektov zmeny palivovej základne v prospech OZE (najmä biomasy).

Úspešnosť plnenia ukazovateľov všeobecného charakteru „Počet novovytvorených pracovných miest“ a „Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory MSP“ je nižšia. Projekty zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia zahŕňajú v mnohých prípadoch inštaláciu koncových technológií (odlučovacích zariadení), pričom nedochádza k celkovej zmene technológie výroby, ktorá by mala za následok vytváranie nových pracovných miest. Zároveň je potrebné uviesť, že vzhľadom na obsahové zameranie OP ŽP nie je napĺňanie predmetných ukazovateľov primárnym cieľom podporovaných aktivít a ich príspevok v tomto smere možno identifikovať len sekundárne. RO taktiež nemal s ukazovateľom tohto typu dostatok skúseností z predchádzajúceho programovacieho obdobia, a teda nemal k dispozícii relevantné východisko pre nastavenie cieľovej hodnoty ukazovateľa.

3.4. Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom prioritnej osi je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. Prioritná os je zameraná na zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov, na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov, na znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečenie riešenia problematiky environmentálnych záťaží a na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov.

Prioritná os 4 je financovaná z Kohézneho fondu a svojou alokáciou tvorí takmer 22,08 % celkovej alokácie (zdroje EÚ+ŠR) na operačný program (po revízii OP ŽP na verziu 4.0). Podiel prioritnej osi na celkovom čerpaní alokácie k 31.12.2014 je 25,6 % (zdroje EÚ+ŠR), 25,87 % (zdroje EÚ). Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 97,53 % (zdroje EÚ+ŠR), 94,55 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 62,3 % (zdroje EÚ+ŠR), 64,6 % (zdroje EÚ) voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

Príklady úspešných projektov prioritnej osi 4, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené na webovom sídle OP ŽP: <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> a tiež sú súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4

V rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených už 20 výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii 713 818 143 EUR.

V roku 2014 bola uzatvorená jedna výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo a jedna výzva bola zverejnená s termínom uzatvorenia v roku 2015.

Dňa 27.12.2013 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO4-13-3 pre operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania s alokáciou 6 394 476,67 EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúcou výškou spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Výzva bola zameraná na podporu prieskumu prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží v SR, ako aj na podporu práce s verejnosťou, osвета a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží a na podporu prípravy všetkých relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží. Termín uzatvorenia výzvy bol stanovený na 28.03.2014. V priebehu výzvy

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

RO vydal dve usmernenia týkajúce sa posunu termínu uzatvorenia výzvy a navýšenia alokácie na výzvu. Prvé usmernenie bolo vydané dňa 27.03.2014 jeho cieľom bolo upraviť dátum uzavretia výzvy na 14.04.2014, z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany oprávnených žiadateľov. Cieľom druhého usmernenia, zverejneného dňa 05.06.2014, bola úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 4 s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci OP ŽP s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy bola navýšená zo sumy 6 394 476,67 EUR na 8 500 050 EUR.

V rámci uvedenej výzvy boli predložené dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom obe žiadosti v celkovej výške žiadaného príspevku 10 000 045,38 EUR (zdroje EÚ+ŠR) boli schválené.

Dňa 22.12.2014 bola vyhlásená výzva s kódom OPŽP-PO4-14-1 pre operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania s alokáciou 10 000 000 EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúcou výškou spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Cieľom výzvy je podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží a prieskum environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýz rizika, štúdií uskutočniteľnosti a programov sanácie v Slovenskej republike. Cieľom výzvy je taktiež príprava všetkých relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží. Termín uzatvorenia výzvy bol určený na 23.03.2015, zmenený usmernením č.1 na 07.04.2015, preto analýza predmetnej výzvy bude uvedená vo Výročnej správe o vykonávaní OP ŽP za rok 2015.

Tabuľka č. 55: Prehľad výziev prioritnej osi 4 od 01.01.2014 do 31.12.2014

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
4.4	OPZP-PO4-13-3	27.12.2013	14.04.2014	8 500 050
4.4	OPZP-PO4-14-1	22.12.2014	07.04.2015	10 000 000
Spolu za prioritu				18 500 050

Zdroj: RO, ITMS

Celkovo bolo k 31.12.2014 na MŽP SR v rámci predmetnej prioritnej osi zaregistrovaných 1 532 žiadostí vo výške požadovaného NFP 1 829 259 033 EUR, 296 žiadostí o NFP bolo schválených vo výške schváleného príspevku 476 143 097 EUR a 283 projektov bolo zazmluvnených v objeme 446 987 015 EUR. Spolu bolo 183 riadne ukončených projektov a 14 mimoriadne ukončených projektov, najmä formou odstúpenia od zmluvy o NFP.

Tabuľka č. 56a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 k 31.12.2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	1 510	276	263	181	14
50 - Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	22	20	20	2	0
Celkom	1 532	297	283	183	14

Tabuľka č. 56b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
----------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------------------

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	399 447 176	1 752 923 895	400 335 210	371 279 041	252 625 904	26 022 292
50 - Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	73 329 294	76 335 138	75 807 887	75 707 974	434 816	0
Celkom	472 776 470	1 829 259 033	476 143 097	446 987 015	253 060 720	26 022 292

Zdroj: RO, ITMS

¹ Objem čerpaných prostriedkov NFP

Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.12.2014 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.

Počas implementácie OP ŽP k 31.12.2014 došlo v rámci projektov prioritnej osi 4 k vráteniu finančných prostriedkov v 60 prípadoch. Výška vrátených finančných prostriedkov predstavovala celkovo 6 012 748,36 EUR, pričom dôvody vrátenia sa týkali najmä porušenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, porušenia ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006, rozporu so schémou štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry, nezverejnenia rozhodnutia o zmene projektu v zmysle § 5 ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/> a taktiež zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014 je súčasťou Prílohy č. 9.

Najvýznamnejšie dôvody zamietnutia žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 4 sú uvedené v Analýze dôvodov neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie opakovaniu identifikovaných nedostatkov.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov v rámci prioritnej osi 4 je uvedené v Prílohe č. 2, ktorá je okrem aktuálneho naplňania ukazovateľov za jednotlivé roky doplnená taktiež o deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2014. Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je súčasťou Prílohy č. 11.

Ukazovatele boli vyhodnotené na základe doručených monitorovacích správ projektu od žiadateľov tak, ako im to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí NFP. V rámci prioritnej osi 4 bolo k 31.12.2014 na RO doručených 662 monitorovacích správ projektu, z toho 323 priebežných, 56 záverečných a 283 následných. K 31.12.2014 bolo vďaka realizácii projektov s príspevkom z OP ŽP vybudovaných/zmodernizovaných 147 zariadení na separovaný zber, 100 zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov, t.j. hodnoty presahujú plánovaný počet v rámci cieľa k roku 2015 a 8 zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Prostredníctvom projektov z OP ŽP bolo ku koncu roka 2014 uzatvorených a zrekultivovaných 47 skládok, t. j. 142 % z plánovanej cieľovej hodnoty ku koncu roka 2015.

Realizáciou všetkých projektov v rámci prioritnej osi 4 bude vytvorených 130 pracovných miest, z toho 87 pracovných miest v MSP.

CORE ukazovateľ Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov dosahuje hodnotu 38, ktorá prekračuje plánovaný cieľ k roku 2015.

Plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/ v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. K 31.12.2014 bolo z 283 zazmluvnených projektov 183 ukončených, čo znamená že v priebehu roka 2015 sa predpokladá ukončenie 100 projektov, ktoré boli k uvedenému dátumu v stave realizácie. Na základe uvedeného je možné predpokladať, že dôjde k navýšeniu hodnôt jednotlivých ukazovateľov.

3.4.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 4

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Čerpanie prostriedkov z Kohézneho fondu pre prioritnú os 4 predstavovalo k 31.12.2014 sumu 243 297 408,77 EUR, čo je 60,54 % zo záväzku na prioritnú os na roky 2007 – 2013.

Tabuľka č. 57: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2014

	Záväzok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 4	401 860 000,00	22 000 167,75	5,47%	243 297 408,77	60,54%

Zdroj: CO

Pozn.: prehľad výdavkov schválených CO znížených o nezrovnalosti

V roku 2014 dosiahlo čerpanie úroveň viac ako 22 mil. EUR. Najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v Banskobystrickom kraji (pozri Príloha č. 6).

K 31.12.2014 bolo v rámci prioritnej témy 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom vyčerpaných takmer 255 mil. EUR z KF, čo predstavuje 75,03 % z alokácie na uvedenú prioritnú tému, v rámci témy 50 Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy došlo k čerpaniu vo výške 4 869 267 EUR s 7,81 % podielom čerpania z alokácie na prioritnú tému 50.

Samotné čerpanie v rámci danej prioritnej osi ovplyvňuje čerpanie alokácie na prioritnú tému 50 v dôsledku zdĺhavého legislatívneho procesu v oblasti environmentálnych záťaží. Avšak úroveň zazmluvnenia alokácie pre prioritnú os predstavuje 97,53 % a vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 64,6 % voči celkovej alokácii na danú prioritnú os. Úroveň zazmluvnenia môže byť navýšená v priebehu roku 2015, schválením a zazmluvnením projektov predložených v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO4-14-1, ktorej dátum uzatvorenia bol 07.04.2015.

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Implementáciu prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo negatívnym spôsobom ovplyvnil zdĺhavý proces prípravy legislatívnych pravidiel v oblasti riešenia problematiky odstraňovania environmentálnych záťaží. Základným predpokladom pre vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania bolo prijatie základnej právnej úpravy v oblasti environmentálnych záťaží. Uvedené bolo zabezpečené zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 21.10.2011 a účinnosť nadobudol dňa 01.01.2012. Predmetným zákonom boli ustanovené a) práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže; b) spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže; c) práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže, povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže; d) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže, ako aj e) sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Po schválení predmetného zákona bolo možné vypracovať dokumentáciu k vyhláseniu výzvy v rámci operačného cieľa 4.4 a následne ju aj zverejniť. V roku 2011 bola vyhlásená výzva zameraná na podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží a prieskum environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýz rizika, štúdií uskutočniteľnosti a programov sanácie na Slovensku, vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže, ako aj prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží. Koncom roka 2012 bola vyhlásená výzva na sanáciu environmentálnych záťaží, predstavujúcich vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, v súlade s určenými prioritami, najmä so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (na obdobie 2010 – 2015), schváleným uznesením vlády SR č. 153/2010. V rámci predmetnej výzvy sú oprávnenými žiadateľmi príslušné ministerstvá, ktoré v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. majú zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby v prípadoch, ak povinnú osobu nie je možné určiť. V decembri 2013 a

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

decembri 2014 boli vyhlásené výzvy, zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží v Slovenskej republike, ako aj na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 4

K 31.12.2014 dosiahla úroveň čerpania projektov prioritnej osi 4 úroveň 64,6 %. Negatívne na ňu vplýva predovšetkým stav implementácie operačného cieľa 4.4 z dôvodov, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej kapitole. RO očakáva, že úroveň čerpania sa v roku 2015 zvýši, čo na jednej strane vyplýva z realizácie už zazmluvnených projektov a zazmluvnením a realizáciou projektov, ktoré budú predložené v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO4-14-1 (uzavretie výzvy je plánované v roku 2015).

Tabuľka č. 58: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Op. cieľ	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.5	339 530 100	327 579 862	96,48%	254 737 395	75,03%
HT 50 Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	4.4	62 329 900	64 351 778	103,24%	4 869 267	7,81%
Spolu		401 860 000	391 931 639	97,53%	259 606 663	64,60%

Zdroj: RO, ITMS

Stav dosahovania plánovaných hodnôt ukazovateľov v rámci intervencií prioritnej osi 4 je výrazne nejednotný. Úspešnosť napĺňania hodnôt ukazovateľov sa pohybuje od 0 % po približne štvornásobné prekročenie plánovanej hodnoty. Napĺňanie plánovaných hodnôt ukazovateľov je ovplyvnené úrovňou napredovania realizácie projektov a skutočnosťou, že naplnenie ukazovateľov je v mnohých prípadoch možné očakávať až po skončení realizácie projektov, pričom zazmluvnené projekty majú stanovené ciele, ktorými by mali zabezpečiť naplnenie stanovených hodnôt ukazovateľov, s výnimkou ukazovateľov týkajúcich sa nakladania s nebezpečným odpadom a ukazovateľa „Počet sanovaných environmentálnych záťaží“. Oba ukazovatele sa vzťahujú na realizáciu projektov, ktoré sú z hľadiska prípravy a realizácie veľmi náročné.

Tabuľka č. 59: Fyzický pokrok intervencií prioritnej osi 4 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Východisková hodnota OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
4.1	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (spolu za projekty)	t/rok	286	97 000	37 701	113 226	117 751	117,07%	121,75%
	Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber	počet	9	50	104	147	266	358,54%	648,78%

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

4.2	Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (spolu za projekty)	t/rok	105000	198 590	315 051	356 018	866 534	380,40%	925,88%
	Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov	počet	12	42	95	100	121	333,33%	403,33%
	Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty)	t/rok	2040	46 926	0	145 694	160 156	324,59%	356,81%
	Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov	počet	3	12	3	3	6	33,33%	66,67%
4.3	Podiel zhodnotených NO v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR	%	0,00%	5,00 %	0,37%	0,38%	1,9%	7,60%	38,00%
	Podiel zneškodnených NO v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR	%	0,00%	4,00 %	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	3,25%
	Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi	počet	3	15	8	8	8	66,67%	66,67%
4.4	Počet sanovaných environmentálnych záťaží	počet	0	23	0	0	19	0,00%	82,61%
	Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy (spolu za projekty)	km ²	0	0,27	0	0	0,7258	0,00%	268,81%
4.5	Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok	počet	24	57	46	47	49	142,42%	148,48%
	Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy	km ²	0,32	1,00	0,67	0,91	1,089	135,01%	160,88%
N/A	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	105	82	96	130	91,43%	123,81%

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov	počet	0	30	39	38	38	126,67%	126,67%
Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory MSP	počet	0	25	49	45	87	180,00%	348,00%
Počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva*	počet	0	235	269	263	263	111,91%	111,91%
Vyvolané investície	mil. EUR	0	50,00	43,19	42,81	50,00	85,62%	100,00%

* indikátor uvádza počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva (prioritná téma HT 44), bez projektov v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží (prioritná téma HT 50)
 Zdroj: RO, ITMS

Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že k 31.12.2014 desať ukazovateľov dosahuje cieľové hodnoty stanovené v OP ŽP. Realizáciou zazmluvnených projektov dôjde k naplneniu, resp. prekročeniu cieľovej hodnoty pri ďalších troch ukazovateľoch. Najmarkantnejšie prekročenie cieľovej hodnoty je pri ukazovateľoch „Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber“, „Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov“, „Množstvo materiálov zhodnotených odpadov (spolu za projekty)“ a „Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty)“. Prekročenie cieľov hodnoty ukazovateľa „Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber“ (358,54 %) je spôsobené započítaním vybudovaných zberných miest (kontajnerových stojísk) do hodnoty ukazovateľa, pričom pri stanovení cieľovej hodnoty sa počítalo iba s vybudovanými zbernými dvormi. Niekoľkonásobné prekročenie cieľovej hodnoty ukazovateľov týkajúcich sa realizácie projektov v oblasti materiálového a energetického zhodnocovania odpadov vyplýva predovšetkým z vysokej absorpčnej kapacity žiadateľov o NFP. Zároveň, podpora v rámci prioritnej osi 4 sa zameriavala, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predovšetkým na projekty zhodnocovania (recyklácie) nie nebezpečných a nebezpečných odpadov.

K 31.12.2014 boli úspešne naplnené cieľové hodnoty ukazovateľov „Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok“, „Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy“ v rámci operačného cieľa 4.5 (celkovo pokrývajúc operačný cieľ 4.4 a 4.5 bol cieľ core indikátora 29 naplnený na 96,20%) aj „Počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva“. Ako z tabuľky 59 vyplýva intervencie v oblasti odpadového hospodárstva úspešne prispievajú k vytváraniu nových pracovných miest u prijímateľov. Realizovaním zazmluvnených projektov sa dosiahnu cieľové hodnoty ďalších ukazovateľov „Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov“ a „Vyvolané investície“

V piatich prípadoch existuje predpoklad, že nebudú dosiahnuté cieľové hodnoty stanovené v OP ŽP.

„Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov“

Aj keď hodnota ukazovateľa dosiahne realizáciou všetkých zazmluvnených projektov úroveň 66,67 %, cieľová hodnota ukazovateľa „Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty)“ bude prekročená a dosiahne hodnotu 160 156 ton, čo je naplnenie cieľa OP ŽP na 356,81%, čo znamená že vybudovaním menšieho počtu zariadení energeticky zhodnotíme väčšie množstvo odpadu ako sa predpokladalo pri stanovovaní cieľov OP ŽP.

„Podiel zneškodnených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve nebezpečných odpadov v rámci SR“ a „Podiel zhodnotených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve nebezpečných odpadov v rámci SR“

Výpočet hodnoty oboch ukazovateľov je ovplyvnený vývojom štatistického ukazovateľa „Celkové množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v rámci SR“, čo má za následok, že plánovaná hodnota sa mení v závislosti od výšky vyprodukovaného množstva nebezpečných odpadov v SR.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

V oblasti nakladania s odpadmi boli predložené žiadosti o NFP, ktoré sa zameriavali predovšetkým na zhodnocovanie nebezpečných odpadov. Zameranie sa žiadateľov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi negatívne ovplyvňuje okrem iných skutočností predovšetkým problematická príprava žiadostí o NFP, najmä komplikovaný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

„Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“

K 31.12.2014 bolo vybudovaných 8 zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi čo predstavuje naplnenie cieľovej hodnoty ukazovateľa OP ŽP na 66 %. Cieľová hodnota 12 vybudovaných zariadení nebude dosiahnutá, predovšetkým z dôvodu náročnej prípravy žiadosti o NFP a povinnosť realizovať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

„Počet sanovaných environmentálnych záťaží“

Realizácia projektov v oblasti sanácie environmentálnych záťaží bola, tak ako to je uvedené v iných častiach výročnej správy, ovplyvnená absenciou legislatívnych pravidiel. Až koncom roka 2012 bola vyhlásená prvá výzva na sanáciu environmentálnych záťaží. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu náročnej prípravy a realizácie projektov sanácie environmentálnych záťaží nebude dosiahnutý cieľ stanovený v OP ŽP – 23 sanovaných env. záťaží, ale realizovaním zazmluvnených projektov bude naplnený na 82,6 % (19 sanovaných environmentálnych záťaží). Realizáciou zazmluvnených projektov sanácií sa sanuje a rekultivuje plocha o veľkosti 0,7258 km² čo predstavuje naplnenie cieľa OP ŽP na 268,81 %.

3.5. Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom prioritnej osi je dobudovanie sústavy chránených území Natura 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Prioritná os je zameraná na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy Natura 2000, materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií a monitoring stavu zmien krajiny, ako aj na zlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a vlastníkov územia.

Prioritná os 5 je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a svojou alokáciou tvorí 2,79 % celkovej alokácie (zdroje EÚ + ŠR) na operačný program (po revízií OP ŽP na verziu 4.0). Podiel uvedenej prioritnej osi na celkovom čerpaní alokácie k 31.12.2014 je 2,47 % (zdroje EÚ + ŠR), 2,14 % (zdroje EÚ). Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 110,52 % (zdroje EÚ + ŠR), 101,11 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 35,38 % (zdroje EÚ + ŠR), 47,51 % (zdroje EÚ) voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

Príklady úspešných projektov prioritnej osi 5, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené na webovom sídle OP ŽP, <http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/> a tiež sú súčasťou Prílohy č. 10 výročnej správy.

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 5

K 31.12.2014 bolo v rámci Prioritnej osi 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny vyhlásených päť výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii 80 706 623 EUR, pričom v priebehu roka 2014 nebola vyhlásená žiadna výzva v rámci tejto prioritnej osi.

Tabuľka č. 60: Prehľad výziev prioritnej osi 5 od 01.01.2014 do 31.12.2014

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-

Zdroj: RO, ITMS

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

V rámci Prioritnej osi 5 bolo ku koncu roka 2014 zaregistrovaných 66 projektov vo výške žiadaného NFP 86 987 582 EUR, z toho bolo schválených 46 žiadostí o NFP vo výške schváleného NFP 65 998 086 EUR. K 31.12.2014 je 42 projektov zazmluvnených vo výške 60 375 889 EUR, 21 projektov je riadne ukončených vo výške čerpaných prostriedkov 11 794 161 EUR a 4 projekty boli mimoriadne ukončené dohodou o ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu problematického zabezpečenia odborných podkladov od externých inštitúcií, potrebných pre úspešnú realizáciu projektu a v jednom prípade nedošlo k realizácii žiadnej aktivity v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Tabuľka č. 61a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 5 k 31.12.2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	27 (vrátane 13) ²	19 (vrátane 9) ²	18 (vrátane 9) ²	11 (vrátane 3) ²	1
51 - Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane NATURA 2000)	52 (vrátane 13) ²	36 (vrátane 9) ²	33 (vrátane 9) ²	13 (vrátane 3) ²	3
Celkom	66	46	42	21	4

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 61b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 5 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	16 037 454	24 776 150	17 703 243	16 438 618	6 763 091	1 264 626
51 - Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane NATURA 2000)	43 676 587	62 211 432	48 294 843	43 937 271	5 031 070	4 355 014
Celkom	59 714 041	86 987 582	65 998 086	60 375 889	11 794 161	5 619 640

Zdroj: RO, ITMS

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

2 počet vrátane - vyjadruje počet projektov, ktoré prispievajú k naplneniu oboch tém

Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.12.2014 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.

Počas implementácie OP ŽP k 31.12.2014 došlo v rámci projektov prioritnej osi 5 k vráteniu finančných prostriedkov v 8 prípadoch. Výška vrátených finančných prostriedkov predstavovala celkovo 57 008,18 EUR, pričom dôvody vrátenia sa týkali najmä neplatnosti Zmluvy o NFP kvôli nezverejneniu rozhodnutia o zmene projektu, nedôslednosti uplatňovania predpisov v oblasti verejného obstarávania a úhrad v rámci predfinancovania za vyfakturované stavebné práce, ktoré v skutočnosti neprebehli.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31.12.2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/> a zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014 je súčasťou Prílohy č. 9.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov za Prioritnú os 5 je uvedené v Prílohe č. 2 správy. Zoznam CORE ukazovateľov reportovaných EK prostredníctvom SFC2007 v rámci Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2014 je súčasťou Prílohy č. 11. V roku 2014 RO obdržal od prijímateľov 65 monitorovacích správ projektu, z toho 47 priebežných, 4 záverečné a 14 následných, na základe ktorých bolo vyhodnotené plnenie ukazovateľov, a to nasledujúcim spôsobom. Ku koncu roka 2014 bolo zrealizovaných 397 podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie, bolo dobudovaných/zrekonštruovaných 46⁸ zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny na 4,35 %-tách plochy z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia.

CORE ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2014 hodnotu 0.

Napĺňanie relevantných fyzických ukazovateľov vypovedá o príspevku projektov k napĺňaniu jednotlivých cieľov prioritnej osi, medzi ktoré patrí najmä dobudovanie sústavy chránených území Natura 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ. Realizácia projektov financovaných v rámci operačných cieľov 5.1, 5.2 a 5.3 prispeje teda k zabezpečeniu plnenia právnych predpisov EÚ, z ktorých vychádza budovanie sústavy Natura 2000, a to: smernice Rady 2009/147/ES z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení, smernice Rady 1992/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov v platnom

⁸ Pri implementácii OP ŽP v roku 2014 bola zistená chyba súvisiaca so zapracovaním údajov z monitorovacej správy pre projekt s kódom 24150120034, kde bol pri ukazovateli O-0038 uvádzaný počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry „30“, namiesto hodnoty „3“. Nadväzujúc na to, bola hodnota ukazovateľa O-0038 opravená a preto odpočet daného ukazovateľa k 31.12. 2014 vykazuje nižšiu hodnotu oproti roku 2013.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

znení a smernice Rady 99/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoológických záhradách.

3.5.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 5

K 31.12.2014 bolo vyčerpaných viac ako 23 miliónov EUR, čo predstavuje 45,55 % zo záväzku na prioritnú os na celé programové obdobie.

Tabuľka č. 62: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2014

	Záväzok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 5	50 756 935	6 146 588,73	12,11%	23 121 749,31	45,55%

Zdroj: CO

Pozn.: prehľad výdavkov schválených CO znížených o nezrovnalosti

V roku 2014 bolo v rámci prioritnej osi vyčerpaných vyše 6 mil. EUR z ERDF, najvyššie čerpanie bolo v rámci Žilinského kraja (pozri Príloha č. 6).

V rozdelení na prioritné témy bolo v rámci prioritnej témy 51 Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000) vyčerpaných viac než 14 570 078. EUR z ERDF, čo predstavuje 39,25 % z alokácie. V rámci prioritnej témy 54 Iné opatrenia na zachovanie ŽP a predchádzanie rizikám, prioritnej osi 5 dosiahlo čerpanie hodnotu vyše 9 542 647 EUR so 70 % podielom čerpania projektov na celkovej alokácii na uvedenú prioritnú tému.

Úroveň zazmluvnenia alokácie na prioritnú os predstavuje ku koncu sledovaného obdobia 101,11 %, pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 47,51 % voči celkovej alokácii na danú prioritnú os. Za najvýraznejší faktor ovplyvňujúci čerpanie danej prioritnej osi možno považovať vykonanie verejného obstarávania v dôsledku čoho často dochádza k predĺžovaniu realizácie projektov a spôsobuje nedostatky v žiadostiach o platbu predkladaných prijímateľmi.

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V súvislosti s implementáciou prioritnej osi 5 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy s výnimkou plnenia niektorých merateľných ukazovateľov výstupu a výsledku operačného cieľa 5.1.

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 5

Tabuľka č. 63: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Op. cieľ	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 51 Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000)	5.1 + 5.3	37 125 099	37 346 680	100,60 %	14 570 078	39,25 %
HT 54 Iné opatrenia na zachovanie ŽP a predchádzanie rizikám	5.2	13 631 836	13 972 825	102,50 %	9 542 647	70,00 %
Spolu		50 756 935	51 319 505	101,11 %	24 112 726	47,51 %

Zdroj: RO, ITMS

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 64: Fyzický pokrok intervencií prioritnej osi 5 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Východisková hodnota OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
5.1	Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti o územia	počet	7	420	2	2	182	0,48 %	44,07 %
	Percento z celkovej výmery CHÚ, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti	%	1,00%	60,00 %	0,00 %	0,00 %	118,21 %	0,00 %	200,36 %
	Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia	počet	7	280	0	0	54	0,00 %	19,78 %
	Počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti	počet	15	35	0	0	84	0,00 %	420,00 %
5.2	Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny	počet	23	62	52,15	46,775	88	119,95 %	225,64 %
	Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia	%	20,00%	80,00 %	4,35 %	4,35	26,09 %	7,25 %	4,35 %
5.3	Počet zrealizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie	počet	130	2 000	336	397	508	21,23 %	27,17 %
	Počet informovaných subjektov	počet	3000	16 000	3 812	49 747	146 270	382,67 %	1 125,15 %
N/A	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	3	0	0	0	0,00 %	0,00 %

Zdroj: RO, ITMS

Na základe uvedeného prehľadu je zrejmé, že úroveň čerpania alokácie má vyšší trend, než je úroveň naplňovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP. Prekročenie čerpania alokácie oproti roku 2012 je spôsobené opravou vzájomného pomeru prioritných tém na schválených projektoch ešte v roku 2012 a to hlavne medzi prioritnou témou HT51 a HT54. Pri dosiahnutí 100,60 % úrovne zazmluvnenia alokácie prioritnej témy HT51 niektoré z merateľných ukazovateľov nedosahujú požadovanú úroveň. Aj napriek tomu, že RO pre daný operačný cieľ vyhlásil výzvy,

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

úrovňou a charakterom schválených projektov nedošlo k naplneniu plánovaných hodnôt, ako aj vysokej miere zazmluvnenia. Dôvodom uvedeného stavu bol aj fakt, že prijímatelia predkladali vo väčšej miere projekty zamerané na operačné ciele 5.2 a 5.3, prípadne na kombináciu všetkých troch operačných cieľov s nižším zameraním na plnenie ukazovateľov v oblasti vypracovaných dokumentov starostlivosti o územia (5.1). S cieľom zabezpečiť v čo najväčšej miere naplnenie stanovených hodnôt ukazovateľov, RO koncom roka 2012 vyhlásil výzvu v rámci operačného cieľa 5.1. (výzva OPŽP-PO5-12-1 s termínom uzavretia 20.03.2013). Predložených bolo 6 projektov, ktoré boli zamerané na napĺňanie ukazovateľov operačného cieľa 5.1. Schválených bolo všetkých 6 projektov (podpis zmluvy 08/2013), ktorých realizácia bude prebiehať až do roku 2015. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jednalo o vyhlásenie poslednej výzvy v rámci prioritnej osi 5, vieme už teraz zhodnotiť, že úspešnou realizáciou všetkých zazmluvnených projektov sa nedosiahne plnenie stanovené ukazovateľov na 100 %.

Úroveň zazmluvnenia alokácie prioritnej témy HT54 predstavuje 102,5 %, pričom hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené v operačnom programe pre operačný cieľ 5.2 dosahujú 4,35 % v prípade ukazovateľa „Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia“, a hodnotu 225,64 % v prípade ukazovateľa „Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny“, čím bola plánovaná hodnota stanovená v operačnom programe splnená. Ukazovateľ „Percento z celkového počtu území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia“ vykazuje nízku mieru naplnenia, čo je spôsobené tým, že v rámci jedného chráneného územia bolo realizovaných viac projektov pri rovnakej ploche chráneného územia (napr. ZOO Bojnice). Vzájomný pomer finančnej úrovne čerpania danej prioritnej témy na úrovni 70 % a fyzického pokroku zazmluvnených projektov odzrkadľuje pokrok v realizácii projektov a možno ho považovať za uspokojivý vzhľadom na počet ukončených projektov a projektov v realizácii, ako aj charakter projektov, kedy finančný pokrok na projektoch je v miernom oneskorení oproti fyzickému pokroku.

Úroveň zazmluvnenia alokácie prioritnej témy HT51 predstavuje 100,60 %, pričom hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené v operačnom programe pre operačný cieľ 5.3 dosahujú v prípade ukazovateľa „Počet informovaných subjektov“ hodnotu 1125,15 % a v prípade ukazovateľa „Počet realizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie“ hodnotu 27,17 %. Z uvedených ukazovateľov vyplýva, že aktivity v oblasti zvyšovania informovanosti boli síce realizované v nižšom počte ako sa predpokladalo, ale boli realizované pre vyšší počet subjektov. Trend vývoja v rámci uvedeného operačného cieľa možno považovať za vyhovujúci, nakoľko aj napriek nižšiemu počtu zrealizovaných aktivít bol informovaný mnohonásobne väčší počet subjektov, ako bolo plánované v operačnom programe.

3.6. Prioritná os 6 Technická pomoc

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom a zameraním prioritnej osi je zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OP ŽP v súlade s nárokmi kladenými na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, a to prostredníctvom podpory prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa OP ŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie, implementáciu, finančné riadenie, hodnotenie a monitorovanie, kontrolu a audit OP ŽP.

Prioritná os 6 je financovaná z Kohézneho fondu a svojou alokáciou tvorí 2,67 % celkovej alokácie na operačný program. Podiel uvedenej prioritnej osi na celkovom čerpaní alokácie k 31. 12. 2014 je 3,27 % (zdroje EÚ+ŠR), 3,19 % (zdroje EÚ). Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 103,67 % (zdroje EÚ+ŠR), 103,67 % (zdroje EÚ), pričom vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 65,86 % (zdroje EÚ+ŠR), voči celkovej alokácii na danú prioritnú os.

V nadväznosti na čerpanie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných tém prioritnej osi 6 je možné celkovo vyhodnotiť napĺňanie ukazovateľov ako úspešné.

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 6

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

K 31. 12. 2014 bolo zverejnených celkovo 6 priebežných oznamov a písomných vyzvaní o možnosti predkladať žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi, s celkovou alokáciou 161 595 780,00 EUR.

V rámci prioritnej osi RO vydal dňa 10.06. 2014 písomné vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP OPŽP-PO6-14-1. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na toto písomné vyzvanie predstavovala 13 435 317,00 EUR. K dátumu uzavretia písomného vyzvania do 31. 12. 2014 boli predložené 3 žiadosti o NFP, pričom dve žiadosti boli schválené vo výške finančného príspevku 738 436,58 EUR.

Tabuľka č. 65: Prehľad písomných vyzvaní prioritnej osi 6 od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
6	OPŽP-PO6-14-1	10. 06. 2014	31.12. 2014	13 435 317,00
Spolu za prioritu				13 435 317,00

Zdroj: RO, ITMS

K 31. 12. 2014 bolo predložených celkovo 24 žiadostí o NFP vo výške 63 074 421,12 EUR, žiadateľom bolo MŽP SR a SAŽP. Schválených a zazmluvnených bolo 21 žiadostí o NFP. Výška schváleného príspevku bola 60 612 700,00 EUR a výška zazmluvnených prostriedkov predstavovala 47 945 246,80 EUR. V realizácii k 31. 12. 2014 bolo 6 projektov. Riadne ukončených projektov bolo 15 s výškou príspevku 37 654 388,99 EUR a 10 projektov bolo mimoriadne ukončených v súvislosti s delimitáciou MŽP SR a zmene IČO prijímateľa. Následne došlo k vytvoreniu následníckych projektov v ITMS.

K vráteniu finančných prostriedkov došlo k 31. 12. 2014 v 16 prípadoch. Výška vrátených finančných prostriedkov predstavovala celkovo 2 502 755,60 EUR, pričom dôvody vrátenia sa týkali najmä nedôsledného administratívneho overovania postupov verejného obstarávania, porušenia článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a formálneho vysporiadania finančných prostriedkov v ITMS v súvislosti s delimitáciou MŽP SR.

Tabuľka č. 66a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 6 k 31. 12. 2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
86 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	5	5	5	3	4
85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	19	16	16	12	6
Celkom	24	21	21	15	10

Tabuľka č. 66b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 6 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
86 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	18 941 176	14 891 642	14 891 642	10 091 198	7 464 803	3 463 333

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	38 235 294	48 182 779	45 721 058	37 854 049	30 677 812	7 867 009
Celkom	57 176 470	63 074 421	60 612 700	47 945 247	38 142 615	11 330 342

Zdroj: RO, ITMS

¹ Objem čerpaných prostriedkov NFP

Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.12.2014 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.

V rámci mimoriadne ukončených projektov ide o projekty vzniknuté v rámci delimitácie MŽP SR.

Zoznam schválených projektov s objemom zazmluvnených prostriedkov k 31. 12. 2014 je zverejnený na webovom sídle <http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/> a taktiež je zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31. 12. 2014 súčasťou Prílohy č. 9 výročnej správy.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov za prioritnú os 6 je uvedené v Prílohe č. 2 správy. V roku 2013 RO obdržal od prijímateľov celkovo 14 monitorovacích správ, z toho 8 priebežných a 6 záverečných, na základe ktorých bolo vyhodnotených plnenie ukazovateľov. K 31. 12. 2014 bolo zrealizovaných 270 akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP, 161- zamestnancom boli platy hradené z Technickej pomoci, z toho bolo 72 mužov a 89 žien. Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31. 12. 2014 hodnotu 55 miest.

3.6.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 6

V priebehu roka 2014 bolo v rámci prioritnej osi 6 vyčerpaných z Kohézneho fondu 2 241 442,76 EUR, čo predstavuje 4,61 % z celkového záväzku na programové obdobie 2007 - 2013 pre predmetnú prioritnú os. K 31. 12. 2014 tak bolo kumulatívne čerpanie vo výške 29 733 135,19 EUR, t.j. 61,18 % zo záväzku pre túto prioritnú os.

Tabuľka č. 67: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2014

	Záväzok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 6	48 600 000,00	2 241 442,76	4,61%	29 733 135,19	61,18%

Zdroj: CO

V rámci prioritnej témy 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola bolo k 31. 12. 2014 vyčerpaných 23,3 mil. EUR z KF, čo predstavuje 71,72 % z alokácie na uvedenú tému, v rámci témy 86 Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia sa vyčerpalo takmer 8,7 mil. EUR, t.j. 54,03 % z alokácie na prioritnú tému. Úroveň zazmluvnenia prioritnej osi voči alokácii na danú prioritnú os je 103,67 % a vyplatené prostriedky prijímateľom tvoria 65,86 % voči celkovej alokácii na danú prioritnú os⁹.

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Popis identifikovaných problémov, prijatých opatrení a odpočet prijatých opatrení vzťahujúcich sa na prioritnú os č.6 je uvedený v tabuľke nižšie.

⁹ Suma zahŕňa aj mimoriadne ukončené projekty, pri ktorých došlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 68: Sledovanie odpočtu opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
<p>1) Plány verejných obstarávaní, pripravované pre odbor verejného obstarávania a prevádzky (ďalej len „OVOaP“) boli vypracované v súlade s internými predpismi rezortu, a na základe aktuálnych potrieb sekcie environmentálnych programov a projektov (ďalej len „SEPP“). Niektoré z plánovaných obstarávaní neboli v priebehu roku 2014 obstarané. Neobstarané tovary a služby: tlmočenie a preklady, tonery, kancelársky a archivačný nábytok, služby spojené s vozovým parkom, vzdelávanie.</p>	<p>1) V priebehu roka 2014 realizoval OTPaPNS prieskumy trhu na základe súhlasu zo strany OVOaP.</p>	<p>1) Realizáciou vlastných prieskumov trhu zabezpečoval OTPaPNS tlmočenie a preklady, školenia v oblasti vyhodnotenia implementácie OP ŽP, kreatívny návrh publicity výstupov programu OP ŽP, organizačné zabezpečenie výročnej konferencie OP ŽP, propagačné predmety OP ŽP. Opatrenie však riešilo len prieskumy trhu v rámci zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou do 20 000 EUR bez DPH. V roku 2014 bolo zrealizované zo strany MŽP SR verejné obstarávanie na obstaranie mobilných telekomunikačných služieb, vrátane mobilných telefónnych prístrojov a verejné obstarávanie na komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečením dopravných cien.</p>
<p>2) V rámci auditu EK bolo identifikované zistenie č. 5 auditnej misie č. 2011/SK/REGIO/J4/1036/1 (k projektu č. 24160110001 MŽP SR – Refundácia osobných nákladov za zamestnancov MŽP SR zapojených do riadenia a implementácie) 1. Rozsah projektu a jeho veľkosť neboli primerane odôvodnené 2. Neexistuje primerané východisko, ktoré by umožňovalo porovnať náklady na zamestnancov vykázané v súvislosti s týmto projektom s nejakým štandardom, normou alebo predbežným odhadom.</p>	<p>2) Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie poskytol k predmetným zisteniam stanovisko formou podrobnej analýzy, v rámci ktorého neakceptuje zistenia zo strany EK.</p>	<p>2) Uvedené zistenie bolo uzatvorené bez finančných korekcií (list EK ARES (2014) 1102200 zo dňa 8. apríla 2014)</p>
<p>3) V roku 2010 došlo k pozastaveniu preplácania výdavkov v rámci projektu technickej pomoci č. 24160110006 a 2416010018 v nadväznosti na žiadosti Ministerstva financií až do ukončenia kontroly verejného obstarávania z dôvodu podozrenia porušenia postupov verejného obstarávania súvisiacich so zmluvou č. 180/2008/6 zo dňa 29.10.2008 uzatvorenou medzi MŽP SR a spol. B.R.O.S., s.r.o.. Zo strany EK bola dňa 19.06.2013 zaslaná informácia o začatí procedúry vykonania finančnej korekcie podľa čl. 99(1) nariadenia č. 1083/2006 vo vzťahu k nezrovnalosti na projekte č. 24160110006. COM navrhlo finančnú korekciu vo výške 100 %.</p>	<p>3) MŽP SR podalo ku dňu 03.05.2012 žalobu na Krajský súd v Bratislave, kde je žalovanou stranou ÚVO. Predmetom uvedenej žaloby je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO a návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia ÚVO. Krajský súd rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia žalovaného až do právoplatného rozhodnutia súdu o žalobe žalobcu. Dňa 3.7.2014 sa v Bruseli uskutočnilo technické stretnutie zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, zástupcov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a DG Regio k auditným zisteniam identifikovaných v projektoch technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“). Výsledkom predmetného stretnutia bol záver, že na zmluvu so spoločnosťou B.R.O.S., s. r. o., sa uplatní individuálna korekcia na úrovni 25%. Zároveň však COM uviedla, že táto zmluva bude zaslaná na OLAF, pričom v prípade</p>	<p>3) Dňa 16.05.2014 bol MŽP SR doručení Rozsudok Krajského súdu v Bratislave o zamietnutí žaloby. MŽP SR podalo dňa 29.05.2014 na Krajský súd v Bratislave Odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28.3.2014, sp. zn. 4S 86/2012. V nadväznosti na list odboru riadenia a implementácie projektov č. 47578/2014 zo dňa 10.10.2014, boli zaslané správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov s informáciou, že boli zaevidované nezrovnalosti týkajúce sa 4 projektov technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (N21401264/S01, N21401265/S01, N21401266/S01, N21401267/S01). Predmetné nezrovnalosti sa týkali uplatnenia finančnej opravy 25% za výdavky súvisiace so spol. B.R.O.S., s.r.o. Vzhľadom na vyššie uvedené bola sekcia financovania a rozpočtu listom GR č. 48301/2014 zo dňa 15.10.2014</p>

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

	preukázania podvodu bude napokon udelená 100% korekcia.	požiadaná o zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov v celkovej výške <u>2 393 411,16 EUR v termíne do 28.11.2014</u> Nakoľko nebolo možné vysporiadať nezrovnalosti týkajúce sa projektov technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (N21401363/S01) v stanovenom termíne, bola dňa 27.11.2014 na základe žiadosti prijímateľa uzavretá Dohoda o splátkach č. DS-TP01/2014. Termín splatnosti predmetnej dohody je 30.6.2015 .
4) Na základe elektronickej komunikácie zo strany EK bol RO dňa 4.2.2013, a zároveň na základe listu EK č. 56412/2012 zo dňa 29.10.2012 požiadaný o vykonanie spätného overenia na projekty technickej pomoci OPŽP.	4) Dňa 3.7.2014 sa v Bruseli uskutočnilo technické stretnutie zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, zástupcov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a DG Regio k auditným zisteniam identifikovaných v projektoch technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“). Výsledkom predmetného stretnutia bol záver, že extrapolácia miery chybovosti zistenej na vzorke na príslušnú celú neauditovanú populáciu projektov technickej pomoci OP ŽP, spadajúcich pod verejné obstarávanie, bude vo výške 23% namiesto pôvodných 24,4% navrhnutých Európskou komisiou (list EK ARES (2014)2557037 z 1. augusta 2014). Dňa 7.10.2014 bola listom generálneho riaditeľa SEPP č. 41677/2014 (po pripomienkach z MF SR) zaslaná informácia na EK ohľadne aktualizácie uplatňovaných korekcií v rámci prioritnej osi Technická pomoc.	4) Dňa 17.10.2014 boli listom ORIP č. 48849/2014 zaslané sekcii financovania a rozpočtu správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (systémová nezrovnalosť zaevidovaná na úrovni opatrenia č. ITMS: N21401363/S01). Predmetná nezrovnalosť sa týka uplatnenia finančnej opravy vo výške 23 %. Sekcia financovania a rozpočtu bola požiadaná o vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške <u>201 242,61 EUR v termíne do 31.12.2015</u> . Nakoľko nebolo možné vysporiadať nezrovnalosti týkajúce sa projektov technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (N21401363/S01) v stanovenom termíne, bola dňa 27.11.2014 na základe žiadosti prijímateľa uzavretá Dohoda o splátkach č. DS-TP01/2014. Termín splatnosti predmetnej dohody je 30.6.2015 .
5) Na základe elektronickej komunikácie zo strany EK bol RO dňa 4.2.2013, a zároveň na základe listu EK č. 56412/2012 zo dňa 29.10.2012 požiadaný o vykonanie spätného overenia na projekty technickej pomoci OPŽP.	5) Dňa 3.7.2014 sa v Bruseli uskutočnilo technické stretnutie zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, zástupcov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a DG Regio k auditným zisteniam identifikovaných v projektoch technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“). Výsledkom predmetného stretnutia bol záver, že extrapolácia miery chybovosti zistenej na vzorke na príslušnú celú neauditovanú populáciu projektov technickej pomoci OP ŽP, spadajúcich pod verejné obstarávanie, bude vo výške 23% namiesto pôvodných 24,4% navrhnutých Európskou komisiou (list EK ARES (2014)2557037 z 1. augusta 2014). Z populácie 23 % korekcie boli vyčlenené výdavky rámcových zmlúv (KIA Motors, Activa Slovakia, s.r.o. a Harmanec-Kuvert, spol. s.r.o.), na ktoré sa uplatní 5, resp. 15 % korekcia, nakoľko na predmetné výdavky už bola v minulosti uplatnená korekcia (list EK ARES (2014)2424804) .	5) V nadväznosti na list odboru riadenia a implementácie projektov č. 48848/2014 zo dňa 17.10.2014 boli zaslané správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov s informáciou, že boli zaevidované nezrovnalosti týkajúce sa projektov technickej pomoci Operačného programu Životné prostredie (N21401369/S01, N21401373/S01, N21401377/S01, N21401379/S01, N21401382/S01). Predmetné nezrovnalosti sa týkajú uplatnenia finančnej opravy 15%, resp. 5% na výdavky v rámci 3 rámcových zmlúv uplatnených v rámci realizácie Operačného programu Životné prostredie. Vzhľadom na vyššie uvedené bola sekcia financovania a rozpočtu požiadaná o zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov v celkovej výške <u>2 692,04 EUR v termíne do 5.12.2014</u> Nakoľko nebolo možné vysporiadať nezrovnalosti týkajúce sa projektov technickej pomoci Operačného

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

		programu Životné prostredie (N21401369/S01, N21401373/S01, N21401377/S01, N21401379/S01, N21401382/S01) v stanovenom termíne, bola dňa 27.11.2014 na základe žiadosti prijímateľa uzavretá Dohoda o splátkach č. DS-TP01/2014. Termín splatnosti predmetnej dohody je 30.6.2015 .
6) V rámci auditu EK boli identifikované zistenia č. 2, 7 a 8 auditnej misie č. 2010/SK/REGIO/J4/879/1-5 (k projektu č. 24160110006 MŽP SR – Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Životné prostredie).	6) Informácie k zisteniam zaslané listami MŽP SR zo dňa 16.7.2014 (Ares(2014)2368476).	6) Listom o uzavretí zistení v súvislosti s misiou 879/1-5 OP ŽP č. Ares(2015)891808 zo dňa 5.3.2015 EK potvrdila uzavretie auditu. Potvrdením paušálnej finančnej opravy vo výške 23 % v prípade všetkých zmlúv financovaných na úrovni prioritnej osi pre technickú pomoc OPŽP sa uplatní finančná oprava aj na auditované zmluvy, v prípade ktorých sa počas auditov 879/1-5 zistili nedostatky. Uvedeným sa audit považuje za uzavretý.
7) V rámci vládneho auditu A592 bolo identifikované zistenie č. 4.A.3.001 k projektu č. 24160110026 „ <i>Financovanie mzdových výdavkov/nákladov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP - rok 2013</i> “. Zistenie sa týkalo nedodržania podmienky Rozhodnutia o schválení ŽoNFP - nedostatočné vedenie analytickej evidencie v členení podľa jednotlivých projektov	7) RO v rámci nového účtovného obdobia (t. j. od 01.01.2015) zabezpečí zaúčtovanie skutočností týkajúcich sa mzdových projektov TP na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov/ v analytickej evidencii vedenej v technickej forme.	7) V čase prípravy podkladov do VS sa uskutočnilo stretnutie s dodávateľom softwaru, v zmysle ktorého majú byť dodané úpravy softwaru pre výstupy na účtovanie miezd. Následne bola zaslaná objednávka na dodanie príslušných úprav dodávateľovi, ktorý zabezpečil testovanie softwaru. Na základe výstupov testovania boli dňa 3.3.2015 dohodnuté postupy predkladania podkladov pre analytické zaúčtovanie výdavkov projektov. Osobný úrad, ako kompetentný útvar v oblasti miezd bude predkladať tabuľku ako relevantný podklad k účtovaniu miezd na SFaR. Začiatok plnenia opatrenia je od marca 2015, opatrenie sa bude plniť priebežne.
8) V rámci vládneho auditu A678 bolo identifikované zistenie č. 4.S.1.003 - nezavedenie postupov pre preskúvanie medializovaných podnetov a prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov súvisiacich s projektmi administrovanými SORO - SAŽP	8) RO čiastočne akceptoval zistenie a navrhol upraviť textáciu zistenia na „nejednoznačne špecifikované postupy voči SORO“ a zmeniť charakter nedostatku na „nesystémový“ Je tak z dôvodu, že postupy sú definované v IM. V IM nie je striktné uvedené, že tieto postupy uplatní zodpovedný zamestnanec aj voči SORO. RO má zavedené postupy pre preskúvanie medializovaných podnetov a prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov. RO súhlasí, aby vo vzťahu k SORO boli tieto postupy špecifikované osobitne. Rozlíšenie postupov voči SORO bude aktualizované v IMP OTPaPNS.	8) V čase prípravy podkladov do VS 2014 bola zaslaná predbežná sprava z VLA. RO k príslušnému zisteniu zaslaná námietky voči pravdivosti a preukázateľnosti nedostatku zisteným VLA a návrh prijatého opatrenia na odstránenie nedostatku.
9) V rámci vládneho auditu A678 bolo identifikované zistenie č. 4.S.1.004 - nepreukázanie zaslania informácie o riešení medializovaného podnetu v zmysle Metodického výkladu CKO k SR	9) RO dané zistenie akceptovala zabezpečí odoslanie e-mailu v štruktúre podľa metodického pokynu CKO na CO, OA a ďalšie subjekty, email bude zaevidovaný	9) V čase prípravy podkladov do VS 2014 bola zaslaná predbežná sprava z VLA. RO k príslušnému zisteniu návrh prijatého opatrenia na odstránenie nedostatku. Zo strany RO nebolo ešte

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

ŠF a KF na PO 2007-2013, verzia 4.5 k postupu riadiacich orgánov pri priebežnom sledovaní a preskúvaní medializovaných podnetov.	v registratúrnom systéme NUNTIO (registrovaný mail).	uplatnené prijaté opatrenie, nakoľko nebola zaslaná informácia o riešení medializovaného podnetu.
--	--	---

Zdroj: RO

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 6

Úroveň čerpania projektov prioritnej osi 6 k 31.12.2014 predstavovala hodnotu 65,86 % z celkovej alokovanej sumy 48,6 mil. EUR, pričom v rámci oboch sledovaných prioritných tém čerpanie predstavovalo nadpolovičný podiel z celkovej alokácie. V rámci prioritnej témy 85 bola zazmluvnená suma projektov k 31.12.2014 na úrovni prevyšujúcej hodnotu 100 % celkovej alokácie. Pri prioritnej téme 86 bola doposiaľ zazmluvnená suma projektov na úrovni prevyšujúcej 70 % celkovej alokácie, pričom na nedosiahnutie vyššej úrovne zazmluvnenia mali vplyv predovšetkým faktory súvisiace s nerealizáciou plánov verejných obstarávaní v požadovanom rozsahu uvedené v predchádzajúcej kapitole.

Tabuľka č. 69: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	32 500 000	38 862 899	119,58%	23 307 704	71,72%
HT 86 Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia	16 100 000	11 521 351	71,56%	8 698 526	54,03%
Spolu	48 600 000	50 384 250	103,67%	32 006 230	65,86%

Zdroj: RO, ITMS

Stav dosahovania plánovaných hodnôt ukazovateľov v rámci intervencií prioritnej osi 6 bol ku koncu sledovaného obdobia prevýšený pri každom sledovanom ukazovateli (pozri tabuľka nižšie). Plnenie ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ bolo k 31.12.2014 prekročené o 14 pracovných miest s hodnotou plnenia takmer 135 %. Viac ako 6 a pol násobne bol napĺňaný ukazovateľ s názvom „Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP“, pričom naplnená hodnota bola prekročená z dôvodu, že hodnota ukazovateľa v OP odzrkadľovala len údaje za RO, nie za všetky oprávnené subjekty v rámci prioritnej osi 6. Pri ukazovateli „Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA“ bola vykazovaná taktiež prevyšujúca úspešnosť plnenia s hodnotou 126,67 %. K 31.12.2014 RO vykazoval 55 novovytvorených pracovných miest. Cieľová hodnota OP ŽP tak bola prekročená o 14 miest.

Prekročenie naplnených hodnôt uvedených ukazovateľov vyplýva zo skutočnosti, že i ukazovatele stanovené v operačnom programe nekorešponujú s hodnotami schválenými uznesením vlády SR č. 396/2007, kde bol v rámci administratívnych kapacít schválený počet zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP, vo výške 160. Uvedená skutočnosť bola premietnutá do projektov technickej pomoci, kde boli cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov stanovené v súlade s uznesením vlády.

Tabuľka č. 70: Fyzický pokrok intervencií prioritnej osi 6 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Východisková hodnota OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
6.1	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	41	51	55	N/A	134,15%	N/A

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP	počet	0	40	263	270	N/A	675,00%	N/A
Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA	počet	109	150	160	190*	N/A	126,67%	N/A

* Vrátane SORO
 Zdroj: RO, SORO, ITMS

V nadväznosti na čerpanie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných tém prioritnej osi 6 je možné celkovo vyhodnotiť napĺňanie ukazovateľov ako úspešné.

3.7. Prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Cieľom prioritnej osi je zabezpečenie prevencie a zníženie rizika ohrozenia obyvateľstva povodňami a vzniku povodňových škôd.

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 7

Prioritná os 7 je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a svojou alokáciou tvorí 1,1 % celkovej alokácie na operačný program.

V roku 2014 nebola vyhlásená žiadna výzva v rámci tejto prioritnej osi. Avšak v roku 2013 bola v rámci prioritnej osi 7 uzavretá výzva s kódom OPŽP-PO7-12-1 (s termínom uzavretia 31.07.2013), ktorá bola vyhlásená dňa 31.10.2012 s cieľom zabezpečenia komplexnej ochrany územia SR pred povodňami. V rámci tejto výzvy bola predložená 1 žiadosť o NFP, pričom táto bola schválená 25.10.2013. Predmetom výzvy ako aj implementácie PO 7 bola realizácia projektu povodňového varovného a predpovedného systému (ďalej len „projekt POVAPSYS“) na území SR.

Tabuľka č. 71: Prehľad výziev prioritnej osi 7 od 01.01.2014 do 31.12.2014

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (EÚ zdroje) v €
-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-

Zdroj: RO, ITMS

Tabuľka č. 72a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 7 k 31.12.2014

Prioritná téma	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	1	1	1	0	0
Celkom	1	1	1	0	0

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 72b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 7 k 31.12.2014 (v €)

Prioritná téma	Alokácia za zdroj EÚ+ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov ¹	Výška mimoriadne ukončených projektov
53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	23 529 412	26 502 936	23 529 306	23 529 306	0	0
Celkom	23 529 412	26 502 936	23 529 306	23 529 306	0	0

Zdroj: RO, ITMS

Pozn: K zazmluvneniu schválenej žiadosti („projekt POVAPSYS“) došlo 18.12.2013 s dátumom účinnosti 24.12. 2013, avšak uvedená skutočnosť bola v ITMS zaznamenaná až v roku 2014.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Na základe dvoch predložených monitorovacích správ v roku 2014 sa skutočná realizácia aktivít projektu začala v 2/2013.

3.7.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 7

K 31.12.2014 bolo v rámci súhrnnej žiadosti o platbu vyplatených 482 266,24 EUR zo zdrojov EÚ. Dňa 5.12.2014 bola predložená schválená žiadosť ŽoP (predfinancovanie) v celkovej výške 2 461 556,94 eur zo zdrojov EÚ, ktorá bola uhradená zo strany RO avšak už nebolo možné ju zahrnúť do súhrnnej záverečnej žiadosti o platbu.

Tabuľka č. 73: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2014

	Závazok 2007 - 2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 7	20 000 000	482 266,24	2,41 %	482 266,24	2,41 %

Zdroj: CO

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Dôsledkom prijatých opatrení, zabezpečujúcich úspešnú implementáciu projektu POVAPSYS, neboli k 31.12.2014 v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 7 zaznamenané problémy závažného charakteru.

Riziko nevyčerpania celej alokácie OP ŽP prioritnej osi 7 a nenaplnenia stanovených cieľov a výsledkov OP ŽP boli eliminované prostredníctvom nasledovných opatrení ešte v roku 2013:

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie „pro rata“ časti (11,22 % = 2 973 524,40 EUR) projektu POVAPSYS, prostredníctvom ktorého je prioritná os 7 implementovaná,
- zavedenie systému monitorovania pokroku prípravy projektu POVAPSYS.

S cieľom zabezpečiť plnenie uvedených opatrení bol RO vypracovaný materiál k zabezpečeniu implementácie projektu POVAPSYS v rámci OP ŽP, schválený uznesením porady vedenia MŽP SR č. 160 zo dňa 27.9.2012, ktorým boli zároveň SHMÚ a relevantným útvaram MŽP SR uložené konkrétne úlohy na zabezpečenie včasnej a úspešnej implementácie projektu POVAPSYS.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Očakávaným dopadom prijatých opatrení je úspešné zrealizovanie projektu POVAPSYS a tým plné vyčerpanie alokovaných finančných prostriedkov danej prioritnej osi.

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 7

Na základe priebehu verejných obstarávaní a ich schvaľovania zo strany RO nebola v sledovanom období k 31.12.2014, dosiahnutá celková plánovaná výška čerpania na projekte. Všetky VO, okrem jedného, boli zrealizované a schválené zo strany RO v priebehu roku 2014 na základe čoho RO očakáva v roku 2015 úspešne ukončený a prefinancovaný projekt. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu je 31.12.2015.

K 31.12.2014 z celkovej zazmluvnenej sumy 19 999 910,16 EUR (ERDF) na úrovni PO 7, prioritnej témy HT53, bolo vyčerpaných 2 943 823,18 EUR (ERDF), čo predstavuje podiel čerpania 14,72 % na celkovej alokácii.

Tabuľka č. 74: Zhodnotenie úrovne podľa HT

Prioritná téma	Celková alokácia v €	Suma zazmluvnená (EÚ zdroje) v €	Podiel zazmluvnených projektov na celkovej alokácii	Suma čerpaná (EÚ zdroje) v €	Podiel čerpania projektov na celkovej alokácii
HT 53 Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	20 000 000	19 999 910,16	99,9 %	2 943 823,18	14,72 %
Spolu	20 000 000	19 999 910,16	99,9 %	2 943 823,18	14,72 %

Zdroj: RO, ITMS

Tabuľka č. 75: Fyzický pokrok intervencií prioritnej osi 7 k 31.12.2014

Typ intervencie (op. cieľ)	Názov merateľného ukazovateľa (MU)	Merná jednotka (MJ)	Výcho disk OP	Cieľ OP	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013	Stav k 31.12. 2014	Cieľ zazmluvnených projektov	Úspešnosť plnenia (%)	Úspešnosť plnenia zazmluvnených projektov (%)
7.1	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	1	0	0	0	1	0 %	0%
	Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah	počet	7 200	15 000	0	0	0	15 000	0 %	0%
	Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS	počet	1	3	0	0	0	3	0 %	0%
	Počet projektov na prevenciu rizík	počet	0	1	0	0	0	1	100 %	100%

Zdroj: RO, ITMS

K 31.12.2014 nedošlo k naplneniu ani jedného zo štyroch ukazovateľov. Napĺňanie cieľových hodnôt ukazovateľov vychádza z aktuálneho stavu realizácie projektu POVAPSYS. Plnenie ukazovateľov bude možné vykázať až po ukončení realizácie projektu POVAPSYS predloženého v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO7-12-1.

Realizáciou zazmluvneného projektu POVAPSYS by malo dôjsť k naplneniu troch indikátorov „Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah“, „Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS“, „Počet projektov na prevenciu rizík“ na 100 %. V prípade indikátora „Počet novovytvorených pracovných miest“ sa nepredpokladá vytvorenie žiadneho pracovného miesta.

4. HORIZONTÁLNE PRIORITY

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na informačnú gramotnosť, efektívnu elektronizáciu verejnej správy a širokú dostupnosť internetu.

V období roku 2014 sa nekonalo žiadne zasadnutie pracovnej skupiny pre HP IS. Koordinátor zabezpečoval v roku 2014 výkon úloh súvisiacich s implementáciou HP IS v zmysle platného Interného manuálu procedúr, v. 8.2

Koordinátori jednotlivých OP prostredníctvom ITMS monitorovali zazmluvnené projekty OP relevantné k HP IS, pričom využívali neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu informácií v ITMS.

Zástupca koordinátora zabezpečoval informovanie a publicitu zverejňovaním aktuálnych informácií na webovom sídle <http://www.hpisahptur.gov.sk/> a poskytovaním telefonických a písomných informácií o implementácii HP IS pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a prijímateľov NFP. Koordinátor administruje aj ďalšie webové sídla: stratégia Európa 2020 - <http://www.eu2020.gov.sk/>, Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020 - <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/> a Dunajská stratégia - <http://dunajskastrategia.gov.sk/>.

Príspevok OP ŽP k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS

Nižšie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov k HP IS v rámci jednotlivých krajov (regiónov NUTS III). K 31.12.2014 najviac zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS predstavovali projekty s územnou koncentráciou presahujúcu regionálne členenie NUTS III (15 projektov). V rámci regiónov bolo najviac zazmluvnených projektov v Žilinskom (14 projektov), Prešovskom (9 projektov) a Banskobystrickom kraji (7 projektov). Najmenej projektov s príspevkom k HP IS sa realizovalo v Bratislavskom kraji (1 projekt).

Tabuľka č. 76: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2014

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP IS	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP IS (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	20	95 535 578	1	8 755 488	9,16%
Trnavský	75	163 558 072	3	680 334	0,42%
Trenčiansky	65	202 669 348	5	10 657 957	5,26%
Nitriansky	76	222 756 067	2	3 533 592	1,59%
Žilinský	108	260 479 416	14	31 800 843	12,21%
Banskobystrický	99	211 024 661	7	31 500 972	14,93%
Prešovský	140	250 512 209	9	11 057 996	4,41%
Košický	87	237 035 813	3	12 651 821	5,34%
Projekty nezaradené do NUTS III	70	155 000 603	15	44 012 625	28,40%
Spolu	740	1 798 571 767	59	154 651 627	8,60%

Zdroj: RO, ITMS

Pozn.: Suma zazmluvnených projektov nezahŕňa projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Je potrebné zdôrazniť, že v rámci OP ŽP ide o projekty s nepriamym dopadom na HP IS, keďže ich aktivity nie sú priamo orientované na informačnú spoločnosť a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie cieľov HP IS.

Nasledujúca tabuľka uvádza jednotlivé prioritné osi a stav plnenia vybraných indikátorov, pri ktorých bol identifikovaný príspevok k HP IS.

Tabuľka č. 77: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi k 31.12.2014

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár ¹
Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy												
Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia [počet] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	27	27	27	27	27	N/A	27	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	27
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových resp. zdokonalených softvérov [počet] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	1	1	1	N/A	1	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	2
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet zjednotených systémov prenosu dát z NMSKO (Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) do centrálnej databázy [počet] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1	1	1	1	N/A	1	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo												
Počet zavedených Informačných systémov environmentálnych záťaží ako súčasť informačného systému verejnej správy [počet] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1	1	1	1	N/A	1	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny												
Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov) [počet] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,5	1	3,3	4,58	6	N/A	6	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	14
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	350	359

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

[počet] - dopad	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os 7 - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému													
Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N/A	1	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	1
	Východisko	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	

Zdroj: RO, ITMS

1 - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2014. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. Hodnota ukazovateľa výsledku na úrovni projektov sa vykazuje na základe záverečných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov.

V prípade východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov ide o hodnoty len projektov OP ŽP s relevanciou k HP IS.

V prípade, že hodnoty „dosiahnutý výsledok“ vyššie uvedených ukazovateľov sú menšie než hodnoty ukazovateľov, ktoré sa vykazujú na úrovni OP ŽP, je to z dôvodu, že v prípade vyššie uvedených ukazovateľov ide o hodnoty projektov, ktoré si vykazovali relevanciu k HP IS.

Relevancia opatrení 3.1 Ochrana ovzdušia, 4.4 Riešenie environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov k cieľom HP IS bola identifikovaná v rámci špecifického cieľa 2 HP IS *Efektívna elektronizácia verejnej správy* naplňaním čiastkových cieľov:

- zavedením elektronizácie procesov,
- zvýšením spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
- zefektívnením a zvýšením efektívnosti verejnej správy.

Pri ukazovateľoch „Počet zjednotených systémov prenosu dát z NMSKO (Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) do centrálnej databázy“ a „Počet zavedených Informačných systémov environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy“ došlo k splneniu stanovenej cieľovej hodnoty na 100 %. Ukazovateľ „Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“ už dosiahol deklarovanú hodnotu prijímateľmi (27) a splnil na 108 % cieľovú hodnotu OP (25). Plnenie cieľovej hodnoty ukazovateľa „Počet nových resp. zdokonalených softvérov“ predstavovalo k 31.12.2014 úroveň 50-tich %, avšak na základe zazmluvnených projektov možno očakávať 100%-né splnenie stanovenej hodnoty.

Relevancia opatrení 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov a 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov boli identifikované v rámci špecifických cieľov HP IS 2 *Efektívna elektronizácia verejnej správy* a HP IS 3 *Široká dostupnosť internetu*. Plnenie opatrenia 5.1 je zabezpečované prostredníctvom ukazovateľa a jeho meraných hodnôt „Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupinu rastlín, živočíchov, biotopov)“. Meraná hodnota tohto ukazovateľa k 31.12.2014 je na úrovni 6,0 a na základe deklarovaných hodnôt prijímateľmi pomoci z uzavretých zmlúv možno očakávať naplnenie ukazovateľa v počte 14 vytvorených čiastkových databáz informačného systému. V budúcom období možno očakávať výrazný progres v plnení opatrenia 5.2 prostredníctvom merateľného ukazovateľa „Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov“, nakoľko očakávaná hodnota tohto ukazovateľa deklarovaná prijímateľmi pomoci na základe uzatvorených zmlúv je na úrovni 359.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Pôvodný operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému POVAPSYS je po schválení revízie OP ŽP EK zo dňa 9.6.2011 samostatnou PO 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS). Prioritná os prispieva k napĺňaniu špecifických cieľov HP IS 2 *Efektívna elektronizácia verejnej správy* a HP IS 3 *Široká dostupnosť internetu*. V roku 2013 bola v rámci PO 7 uzavretá výzva s kódom OPŽP-PO7-12-1 (s termínom uzavretia 31.07.2013), ktorá bola vyhlásená dňa 31.10.2012 s cieľom zabezpečenia komplexnej ochrany územia SR pred povodňami. V rámci tejto výzvy bola predložená 1 žiadosť o NFP, pričom táto bola schválená 25.10.2013. K zazmluvneniu projektu došlo v decembri 2013 s dátumom účinnosti zmluvy 24. 12. 2013 (zmena v ITMS sa prejavila v januári 2014). Stav implementácie ako aj čerpania je popísaný v kapitole

Tabuľka č. 78: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni OP k 31.12.2014

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP IS [počet] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	17	57	61	58	61	62	N/A	62	Riadne ukončených projektov 37
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63	63	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS [mil. EUR] - výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	31,62	148,27	153	149,11	154,39	183,22	N/A	183,22	EÚ zdroj 158,537712 mil. EUR
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200,0	200,0	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO, ITMS,

Merané hodnoty ukazovateľov charakteru "počet projektov" a „objem finančných prostriedkov“ predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov.

V prípade východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov ide o hodnoty len projektov OP ŽP s relevanciou k HP IS.

Príspevok OP ŽP k napĺňaniu HP IS je prostredníctvom tých projektov, ktorých súčasťou sú v súvislosti s realizáciou ich hlavného cieľa tiež aktivity spojené s nákupom, vývojom alebo prevádzkou hardware, software, zavádzaním a využívaním informačno-komunikačných technológií, využitím internetu a podporou šírenia informácií elektronickou formou. Ide o aktivity v oblasti nákupu a prevádzky technologickej a aplikačnej infraštruktúry, lokálnych a špecializovaných sietí a rozvoj elektronických služieb v špecifických oblastiach. Uvedené aktivity podporujú svojím zameraním špecifický cieľ 2 HP IS *Efektívna elektronizácia verejnej správy* a cieľ 3 *Široká dostupnosť internetu*.

Z hľadiska stavu implementácie OP ŽP, resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov, je možné vyhodnocovať plnenie ukazovateľov za rok 2014, ako aj príspevok PO k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS. Ku koncu roka 2014 bolo v rámci OP ŽP zazmluvnených 62 projektov (37 ukončených) prispievajúcich k napĺňaniu HP IS na úrovni OP v objeme vyše 158,5 mil. EUR (EÚ zdroje).

Okrem vyššie uvedeného príspevku OP ŽP k HP IS meraného prostredníctvom plnenia ukazovateľov, príspevkom k HP IS je aj objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT v rámci štyroch prioritných osí – PO 3, 4, 5 a 7 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov/prijímateľov.

Tabuľka č. 79: Výdavky na IKT OP ŽP k 31. 12. 2014 – bez technickej pomoci

Skupina výdavkov (IKT) 2014	Zazmluvnená suma (EUR)	Čerpaná suma (EUR)
633002 Materiál Výpočtová technika	543 198,49	130 554,94
633003 Materiál Telekomunikačná technika	4 832,23	4 333,98
633013 Materiál Softvér	210 076,48	52 400,14
	633	758 107,20
711003 Nákup softvéru	6 016 159,61	3 260 004,35

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

711	6 016 159,61	3 260 004,35
713002 Nákup výpočtovej techniky	7 141 164,99	1 843 369,82
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	23 702,68	11 828,25
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	0	0
713	7 164 867,67	1 855 198,07
Celkom	13 939 134,48	5 302 491,48

Zdroj: koordinátor HP IS, 2013

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Cieľom OP ŽP je najmä podpora schopnosti Slovenskej republiky plniť prechodné obdobia k jednotlivým smerniciam v sektore životného prostredia, ku ktorým sa zaviazala podpísaním Zmluvy o prístupí k EÚ v ochrane vôd, ovzdušia, prírody a v oblasti odpadového hospodárstva. Pri dodržaní existujúceho legislatívneho rámca a zásad udržateľnosti projektov majú jednotlivé prioritné osi OP ŽP potenciál podieľať sa aj na implementácii HP MRK tak prostredníctvom dopytovo – orientovaných projektov, ako aj v rámci projektov komplexného prístupu v oblasti odpadového hospodárstva. Prioritné osi OP ŽP sú zamerané na zlepšenie životného prostredia a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom zabezpečenia jeho prístupu k environmentálnej infraštruktúre, čo sa vzťahuje i na MRK. V tomto zmysle má OP ŽP ambície prispieť k zlepšeniu životných podmienok MRK, čím prispeje k napĺňaniu cieľov HP MRK.

OP ŽP prispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK v prioritných oblastiach – špecifických cieľoch „Zamestnanosť“ a „Bývanie“ prostredníctvom prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo.

V rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov je cieľom zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite.

V rámci operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ je cieľom zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o prístupí SR k EÚ.

V rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu je podporované zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, ako aj dotriedňovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

V rámci operačného cieľa 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov sú podporované úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením, zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy, zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov a aktivity zamerané na energetické zhodnocovanie odpadov.

V oblasti zamestnanosti môže byť výstupom uvedených aktivít aj vytváranie pracovných miest cielene pre MRK. V oblasti bývania sú aktivity zamerané na zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie, ako aj na separovaný zber odpadov a na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov, čo má na komunálnej úrovni priaznivý vplyv na životné podmienky obyvateľstva.

Ukazovatele OP ŽP relevantné k HP MRK – úroveň NSRR:

Hodnota projektov cielene zameraných na MRK [EUR] - výstup

Počet projektov cielene zameraných na MRK [počet] - výstup

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK [počet] – výsledok

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Za proces koordinácie a implementácie HP MRK zodpovedá Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“), odbor koordinácie HP MRK, ktorý je od 1. septembra 2012 v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 308 z 27. júna 2012 zaradený do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Spolupráca medzi Riadiacim orgánom pre OP ŽP a koordinátorom HP MRK je okrem bilaterálnych pracovných stretnutí na rôznych úrovniach zabezpečená aj formou vzájomnej účasti zástupcov oboch strán v oficiálne ustanovených platformách.

MŽP SR ako RO pre OP ŽP spolupracuje s ÚSVRK pri napĺňaní HP MRK prostredníctvom využívania fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013, a to zvlášť pri:

- dopytovo - orientovaných projektoch a
- projektoch komplexného prístupu, ktoré budú výsledkom schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“). V rámci OP ŽP sú projekty z LSKxP implementované v prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo – operačný cieľ 1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov a operačný cieľ 2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

Spolupráca Riadiaceho orgánu OP ŽP a koordinátora HP MRK:

Koordinátor HP MRK: <ul style="list-style-type: none">- členstvo v Monitorovacom výbore OP ŽP- bilaterálne pracovné stretnutia s Riadiacim orgánom OP ŽP	Riadiaci orgán OP ŽP: <ul style="list-style-type: none">- členstvo v Pracovnej skupine pre HP MRK- členstvo v Monitorovacej skupine komplexného prístupu- členstvo v Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisii pre Lokálne stratégie komplexného prístupu- bilaterálne pracovné stretnutia s koordinátorom HP MRK
---	---

Informácia o činnosti OK HP MRK v roku 2014

Personálny stav

K 01. 01. 2014 mal odbor koordinácie HP MRK (ďalej len „OK HP MRK“) 20 zamestnancov a 1 pracovná pozícia bola neobsadená z dôvodu čerpania materskej dovolenky. V prvom polroku 2014 sa znížil personálny stav OK HP MRK o 3 zamestnancov, z toho bol 1 štátnozamestnanecký pomer ukončený z podnetu zamestnankyne a z podnetu zamestnávateľa z dôvodu systemizačných zmien v zmysle organizačného opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 10 zo dňa 16. 04. 2014 bol ukončený 1 štátnozamestnanecký pomer a 1 pracovný pomer.

Počnúc mesiacom august 2014 boli postupne obsadené 3 voľné pracovné pozície, z toho jedna vo verejnom záujme. K 15. 11. 2014 bol ukončený jeden štátnozamestnanecký pomer z podnetu zamestnankyne.

K 31. 12. 2014 bolo na OK HP MRK 20 zamestnancov a 1 pracovná pozícia bola neobsadená.

Vzdelávanie zamestnancov OK HP MRK

Zamestnanci OK HP MRK sa v roku 2014 zúčastňovali predovšetkým vzdelávacích aktivít pre zamestnancov HP a SORO pripravovaných CKO v súlade s plánom vzdelávacích aktivít v Ročnom operatívnom pláne pre Komunikačný plán OP TP pre úroveň NSRR na rok 2014, ako aj školení usporiadanými Centrom účelových zariadení, Inštitútom pre verejnú správu.

Ďalším školením, ktorého sa zúčastnili zamestnanci OK HP MRK bolo školenie o zakladaní obecných podnikov organizované Epic v Žiline v dňoch 26. -27. 02. 2014.

V dňoch 22. - 23. 05. 2014 sa dvaja zamestnanci OK HP MRK zúčastnili seminára „Hodnotenie dopadov prostredníctvom counterfactual metódy“, ktorý organizoval ÚV SR, CKO.

Audit na odbore

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) dňa 14.03.2014 predložil KPMG Slovensko spol. s.r.o. a Ministerstvu financií SR ako orgánu auditu Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom vládny audit č. A532 K3462, ktorého hlavným účelom a cieľom bolo získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému koordinátora HP MRK za obdobie od 11. 12. 2010 do 04. 03. 2013.

Dňa 13. 08. 2014 začal na OK HP MRK vládny audit č.A621 K3968, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému koordinátora horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. ÚSVRK ku koncu novembra 2014 predložil audítorskej skupine dokumenty na základe desiatich vyžiadaní.

Riadiace dokumenty odboru

V 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014 bol aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK na verziu 5.1, ktorý nadobudla platnosť dňa 21. 02. 2014 po schválení Pracovnou skupinou pre HP MRK písomným rozhodnutím per rollam. Takisto bol aktualizovaný Interný manuál procedúr HP MRK na verziu 8.1, ktorý je platný od 13. 03. 2014. Oba materiály boli aktualizované na základe vykonaného vládneho auditu č. A 532 K 3462 na OK HP MRK. V období od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 neboli aktualizované žiadne riadiace dokumenty OK HP MRK.

Spolupráca s EK, CKO a riadiacimi orgánmi

V záujme urýchlenia implementácie LSKxP koordinátor HP MRK v sledovanom období intenzívne spolupracoval s EK, ako aj s CKO a riadiacimi orgánmi OP relevantnými k LSKxP.

Komunikácia s EK prebiehala predovšetkým prostredníctvom pravidelného štvrtročného odpočtu Akčného plánu implementácie LSKxP. Odpočet plnenia úloh za prvý štvrťrok 2014 bol vypracovaný ku dňu 31. 03. 2014 a za druhý štvrťrok 2014 ku dňu 30. 06. 2014. Akčný plán implementácie LSKxP je prílohou odpočtu spoločných úloh Joint Road Map 2014, ktorý bol predložený v sledovanom období na CKO za prvý a druhý štvrťrok 2014.

Odpočet plnenia úloh Akčného plánu implementácie LSKxP za tretí štvrťrok 2014 bol vypracovaný ku dňu 30. 09. 2014 a za štvrtý štvrťrok 2014 ku dňu 31. 12. 2014.

Zasadnutia pracovných skupín HP MRK

Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“)

PS pre HP MRK schválila aktualizáciu Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, verzia 5.1 dňa 21. 02. 2014 formou písomného rozhodnutia per rollam.

Monitorovacia skupina komplexného prístupu (ďalej len MS KxP)

V mesiaci júl 2014 Monitorovacia skupina komplexného prístupu pripomenkovala Výročnú správu HP MRK za rok 2013.

Dňa 19. 11. 2014 sa uskutočnilo I. zasadnutie MSKxP v roku 2014. Členovia a pozorovatelia MS KxP boli informovaní o aktuálnom stave implementácie HP MRK, Výročnej správe HP MRK za rok 2013, priebehu vládneho auditu v roku 2013 a aktualizácii strategických dokumentov OK HP MRK v roku 2014. Zo strany koordinátora boli formou prezentácie poskytnuté informácie o aktuálnom stave implementácie HP MRK a LSKxP. Časť prezentácie bola venovaná aj informáciám o zrealizovaných výzvach a aktivitách koordinátora HP MRK najmä v rámci LSKxP.

V časti venovanej hodnoteniu Martin Obuch zo spoločnosti Consulting Associates, s.r.o. informoval prítomných o dvoch externých hodnoteniach HP MRK, ktoré spoločnosť realizovala v roku 2014.

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP (ďalej len MHaVK LSKxP)

MHaVK LSKxP v sledovanom období nezvolala žiadne zasadnutie, keďže v roku 2014 nebolo potrebné prerokovávať vyhlásenie novej výzvy, ani iné otázky, spojené s implementáciou LSKxP.

MHaVK LSKxP schválila aktualizáciu Štatútu z 29. 02. 2012 a Rokovacieho poriadku MHaVK LSKxP z 28. 2. 2012 písomnou procedúrou, ktorá prebehla v dňoch 10.06. 2014 až 18. 06. 2014.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Členom MHaVK LSKxP boli v sledovanom období priebežne zasielané na vedomie elektronickou formou „Žiadosti o vykonanie úprav v projektovom zámere LSKxP“.

Informovanie a publicita

V roku 2014 sa informovanie a publicita realizovali prostredníctvom webovej stránky ÚSVRK <http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod> v rámci vytvorenej podstránky <http://www.minv.sk/?hp-mrk> a v záložkách :

- Strategické dokumenty HP MRK
- Aktuality a informácie
- Monitorovanie a hodnotenie
- Zoznam schválených LSKxP
- Výzvy na predkladanie žiadostí o podporu LSKxP
- Programové obdobie 2014 – 2020

Štandardne sa informačno-komunikačné aktivity koordinátora HP MRK zameriavali predovšetkým na poskytovanie plynulého toku informácií o aktuálnych výzvach RO OP relevantných k LSKxP. Z dôvodu zabezpečenia efektívnej realizácie schválených LSKxP sa informačno-komunikačné aktivity vykonávajú aj prostredníctvom e-mailov a telefonických konzultácií.

Dňa 11. 02. 2014 sa uskutočnilo III. zasadnutie Pracovnej skupiny splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období 2014 – 2020. Témou zasadnutia bolo oboznámenie s dosiahnutým pokrokom v stave prípravy prioritných osí v Operačnom programe Ľudské zdroje v oblasti začleňovania marginalizovaných rómskych komunít pre programové obdobie 2014 – 2020, ktoré sú v gescii ÚSVRK. Prioritné osi sú zamerané na riešenie problémov chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a zahŕňajú v sebe opatrenia v oblasti bývania, zamestnanosti, zdravotníctva a vzdelávania. V rámci prezentácie boli zodpovedané otázky a pripomienky zúčastnených. Ďalším dôležitým bodom stretnutia bola prezentácia indexu podrozvinutosti a segregácie, ktorý predstavil zástupca Regionálneho centra Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP). Index podrozvinutosti a segregácie podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 bol vytvorený pre účely lepšieho zacielenia zdrojov pre lokality, ktoré sú v najväčšej núdzi. Na záver zasadnutia zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informoval o možnom prínose a synergickom efekte Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014 – 2020 pre problematiku inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

Dňa 10. 06. 2014 sa uskutočnilo III. zasadnutie Pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality 9.2 „Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov v súlade s rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov“ v rámci Partnerskej dohody SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je prijímať dôležité odporúčania a predkladať návrhy ÚSVRK k plneniu podmienok pri čerpaní fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v oblasti začleňovania rómskych komunít v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „Stratégia“). Členovia a členky pracovnej skupiny boli oboznámení s aktuálnym stavom plnenia jednotlivých kritérií ex ante kondicionality, ktoré boli vyhodnotené v rámci zapracovania pripomienok Európskej komisie (ďalej len „EK“) k Partnerskej dohode SR koncom mája 2014. EK žiada výraznejšie zapojenie mimovládnych organizácií hlavne rómskych, do monitorovania Stratégie. Táto požiadavka bude riešená vytvorením pracovnej skupiny na monitorovanie Stratégie, do ktorej budú zapojené relevantné rezorty, samosprávy a mimovládne organizácie, vrátane výrazného zastúpenia rómskych mimovládnych organizácií. Informácie o činnosti pracovnej skupiny sú dostupné na webovom sídle Ministerstva vnútra SR <http://www.minv.sk/?EAK>.

Dňa 16.- 19. 06. 2014 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (ďalej len EK – DG REGIO). Dňa 16. júna 2014 sa pracovného stretnutia so zástupcami EK – DG REGIO zúčastnili zástupcovia ÚSVRK– OK HP MRK a zástupcovia relevantných ministerstiev. Hlavnou témou bola otázka integrácie rómskych komunít v kontexte programového obdobia 2014 – 2020, ale aj stav implementácie projektov EFRR v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Po úvodnom príspevku o stave implementácie projektov

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

v programovom období 2007 – 2013 bola ďalšou témou zacielenosť na oblasti a ciele, ktoré sú predmetom prioritnej osi 5 operačného programu Ľudské zdroje a vzájomná prepojenosť s opatreniami v rámci prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje. Navrhované opatrenia v rámci operačného programu Ľudské zdroje z fondu EFRR, resp. diskusia k navrhovanému postupu zacielenia podpory na obce/mestá z geograficko - metodologického pohľadu dopĺňala obsahový rámec pracovného stretnutia. Posledným príspevkom k danej problematike bolo porovnanie, resp. odlišnosti štruktúry implementácie, prípravné štádium projektov ako aj finančné nástroje v kontexte dvoch programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020.

Po pracovnom zasadnutí nasledoval terénny výjazd s osobnou návštevou miestnych samospráv, rómskych komunít v obciach Veľká Ida a Svinia. Súčasťou boli aj stretnutie s mimovládnyimi organizáciami.

Dňa 09. 09. 2014 sa uskutočnilo IV. zasadnutie Pracovnej skupiny splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období 2014 – 2020. Témou zasadnutia bolo poskytnutie informácií o stave opatrení v oblasti integrácie marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2014 – 2020 a plnení ex ante kondicionality 9.2 Zavedený je národný strategický politický rámec integrácie Rómov, v gescii ÚSVRK. Členovia pracovnej skupiny boli informovaní o aktuálnom stave prípravy operačného programu Ľudské zdroje so zameraním na prioritnú os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú zamerané na riešenie problémov chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a zahŕňajú v sebe opatrenia v oblasti bývania, zamestnanosti, zdravotníctva a vzdelávania.

Ex ante kondicionalita 9.2 bola plnená čiastočne s tým, že dve kritériá sú vyhodnotené ako splnené a tri kritériá nie sú zatiaľ splnené. K nesplneným kritériám ÚSVRK prijal akčný plán na ich splnenie. Kľúčovými požiadavkami EK sú zapojenie partnerov z mimovládnych organizácií (zvlášť rómskych) do monitorovania Stratégie SR na integráciu Rómov do roku 2020.

Prínosom zasadnutia bola aj diskusia, v ktorej účastníci svojimi príspevkami poskytli ďalšie podnety k problematike.

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnila Výročná konferencia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, ktorú usporiadal ÚSVRK, ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Konferencia bola zameraná na vyhodnotenie využívania fondov EÚ v oblasti inklúzie rómskych komunít, predovšetkým v kontexte uplatňovania princípu komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, samospráv, rómskych mimovládnych organizácií a riadiacich orgánov OP, príslušných ku komplexnému prístupu.

Výzvy s relevanciou k LSKxP

RO pre OP ŽP v roku 2014 nevyhlásil žiadne výzvy s relevanciou k LSKxP. Celkovo boli v rámci implementácie OP ŽP vyhlásené dve výzvy v oblasti odpadového hospodárstva s relevanciou k LSKxP.

V rámci prvej výzvy s relevanciou k LSKxP, ktorú RO vyhlásil dňa 22.12. 2011 pre PO 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov a PO 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, s indikatívnou výškou alokácie 15 000 000 EUR, kód: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP, bolo zaregistrovaných 27 žiadostí o NFP. Z uvedených žiadostí o NFP bolo 24 vyradených z procesu posudzovania, nakoľko 17 žiadostí o NFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti – kritériá úplnosti a 7 žiadostí o NFP nesplnilo podmienky odborného hodnotenia. Schválené boli 3 žiadosti o NFP, z ktorých jeden projekt bol v roku 2014 ukončený¹⁰ a dva sú v stave realizácie.

¹⁰ Projekt 24140110252 Stará Kremnička - Zberný dvor triedeného odpadu obce Stará Kremnička bol riadne ukončený 15.12.2014, k jeho posunu v ITMS došlo až v roku 2015, preto je v tejto výročnej správe vykazovaný v stave „v realizácii“.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Druhú výzvu s relevanciou k LSKxP vyhlásil RO pre OP ŽP dňa 18.04.2013. Výzva bola zameraná na PO 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov a PO 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, s indikatívnou výškou alokácie 20 285 696,99 EUR, kód: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP. Výzva bola uzatvorená 01. 08. 2013. V roku 2013 prebehlo vyhodnotenie výzvy, kde z celkového počtu 36 zaregistrovaných žiadostí 17 žiadostí nespĺnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, a to kritériá úplnosti, 5 žiadostí nespĺnilo podmienky odborného hodnotenia, kde 3 žiadosti nezískali minimálne 50 % bodov v každej zo skupín kritérií, 1 žiadosť nezískala minimálne 50 % bodov v každej zo skupín kritérií a súčasne nezískala minimálne 70 % celkového počtu bodov a 1 žiadosť bola pridelená nulová bodová hodnota vo vylučovacom kritériu a súčasne nezískala minimálne 70 % z maximálneho celkového počtu bodov. Zvyšných 14 žiadostí splnilo podmienky odborného hodnotenia a následne boli schválené. K 31. 12. 2014 bolo všetkých 14 projektov v stave realizácie. Pokiaľ ide o výzvy s relevanciou k LSKxP, pri kontrole formálnej správnosti boli zistené nasledujúce najčastejšie nedostatky:

- nepredloženie:
 - záverečného účtu obce;
 - potvrdenia komerčnej banky o disponibilnom zostatku na účte;
 - cenových ponúk ako podkladu pre stanovenie predpokladanej výšky oprávnených výdavkov;
 - projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom konaní;
 - finančnej analýzy;
 - právoplatného a vykonateľného dokladu v zmysle stavebného zákona;
 - Programu odpadového hospodárstva obce, resp. ďalších odborných podkladov;
 - elektronického neprepisovateľného média s kompletným formulárom žiadosti;
- neuviedenie povinných merateľných ukazovateľov;
- nevyplnenie Testu štátnej pomoci;
- nepreukázanie dostatočných finančných prostriedkov na krytie oprávnených výdavkov vo výške spolufinancovania;
- nevysporiadanie majetkovo–právnych vzťahov.

V procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci vyššie výziev s relevanciou k LSKxP najčastejšie dochádzalo k zníženiu bodového hodnotenia v nasledujúcich kritériách:

- plnenie legislatívnych a koncepcných požiadaviek na úseku odpadového hospodárstva;
- prínos projektu k dosiahnutiu cieľov prioritnej osi;
- previazanosť navrhovaných aktivít s cieľmi a očakávanými výsledkami;
- zabezpečenie funkčnosti zariadenia vo väzbe na existujúce kapacity;
- technické riešenie;
- reálnosť zhodnotenia vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov;
- reálnosť dosiahnutia cieľového stavu indikátorov;
- administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
- efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov;
- zabezpečenie a preukázanie zdrojov spolufinancovania;
- udržateľnosť prevádzky;
- hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu (prekročenie hodnoty benchmarku);
- finančná charakteristika žiadateľa.

Pri žiadostiach o NFP predložených v rámci druhej výzvy s relevanciou k LSKxP v roku 2013 je možné konštatovať isté zlepšenie ich kvality. Na druhej strane však pretrvával problém nízkej absorpčnej kapacity žiadateľov o NFP, ktorý sa odrazil v nevyčerpaní celej alokácie vyčlenenej na predmetnú výzvu, a to najmä z dôvodu nespĺnenia podmienok kontroly formálnej správnosti predkladaných žiadostí o NFP. Napriek zvýšenému úsiliu RO pre OP ŽP, ktorý poskytoval žiadateľom o NFP poradenstvo a informácie potrebné pre predloženie riadne vyplnených žiadostí o NFP, uvedená snaha nevedla k vyčerpaniu indikatívnej alokácie vyčlenenej na predmetnú výzvu. Zároveň nebolo možné využiť zásobník projektov, ktorého aplikáciu RO pre OP ŽP umožnil v rámci predmetnej výzvy. Vzhľadom na uvedené nemohla byť využitá celková alokácia vyčlenená na realizáciu LSKxP.

Vzhľadom na pokročilý stav implementácie OP ŽP, časovú a administratívnu náročnosť jednotlivých procesov spojených s vyhlásením a vyhodnotením výzvy, skúsenosti s priemernou dĺžkou realizácie

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

konkrétnych typov projektov ako aj vzhľadom na záväzky SR, ktorých splnenie je v danej fáze implementácie OP ŽP prioritou, bola zvýšená alokácia smerovaná na plnenie záväzkov SR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou s čistiarnami odpadových vôd, t.j. do PO 1, v rámci ktorej dochádza aj k napĺňaniu cieľov HP MRK. V ďalšom období implementácie OP ŽP preto očakávame nárast počtu príslušníkov MRK napojených na predmetnú infraštruktúru.

Tabuľka č. 80: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP k 31.12.2014 (PO 1 a PO 4)

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár ¹
Počet projektov cielene zameraných na MRK [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	6	17	N/A	17	17
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK [EUR]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	3 346 297	10 508 116	N/A	10 508 116	EU+ŠR+VZ 10 508 116
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22 937 163	22 937 163	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	3	4	7	N/A	7	26
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet príslušníkov MRK využívajúcich výstupy projektu [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	557	1415	59 176	65 750	N/A	65 750	65 750
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 000	30 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: ITMS

1- Údaj obsahuje aj deklarovanú cieľovú hodnotu projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK v zmysle zmlúv o NFP k 31.12.2014. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje až na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov.

Údaj o počte vytvorených pracovných miest cielene pre MRK vyjadruje počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v rámci celého OP ŽP

Samotné plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK je ovplyvňované stavom projektov (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpaním oprávnených výdavkov projektov.

Indikátor „Počet projektov cielene zameraných na MRK“

K 31.12.2014 bolo na zazmluvnených 17 žiadostí o NFP, ktoré boli predložené v rámci dvoch výziev s relevanciou k LSKxP. Cieľová hodnota 60 projektov je tak naplnená na 28,3%. Nízke naplnenie indikátora má súvis s predovšetkým s nízkou absorpčnou schopnosťou žiadateľov. Bližšie dôvody sú uvedené v časti týkajúcej sa zverejnených výziev s relevanciou k LSKxP. Ako bolo uvedené, k 31. 12. 2014 bol úspešne zrealizovaný jeden projekt v rámci výziev s relevanciou k LSKxP, ďalších 16 projektov je v stave realizácie s termínom ukončenia v roku 2015.

Indikátor „Hodnota projektov cielene zameraných na MRK“

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Alokácia, ktorá bola vyčlenená na výzvy s relevanciou k LSKxP bola vyčerpaná na 45,8%. Tak ako bolo v časti „Výzvy s relevanciou k LSKxP“ uvedené zvyšná alokácia bude smerovaná na plnenie záväzkov SR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou s čistiarňami odpadových vôd, t.j. do PO 1, v rámci ktorej dochádza aj k napĺňaniu cieľov HP MRK.

Indikátor „Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK“

Cieľová hodnota 30 pracovných miest cielene vytvorených pre MRK je na základe realizovaných projektov k 31. 12. 2014 naplnená na 23%. Realizáciou všetkých zazmluvnených projektov bude naplnenosť cieľa takmer 87%, nakoľko sa predpokladá vytvorenie 26 pracovných miest cielene pre MRK.

Indikátor „Počet príslušníkov MRK využívajúcich výstupy projektu“

Hodnota indikátora k 31. 12. 2015 bola 65 750 príslušníkov MRK využívajúcich výstupy projektu, čo predstavuje naplnenie cieľovej hodnoty na 219,6 %. V rámci PO 1 bolo ku koncu sledovaného obdobia v ITMS evidovaných 16 261 príslušníkov MRK využívajúcich vodohospodársku infraštruktúru a 49 489 príslušníkov MRK využívajúcich infraštruktúru odpadového hospodárstva.

Tabuľka č. 81: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31.12.2014 dosiahnutých prostredníctvom realizácie LSKxP

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Počet projektov cielene zameraných na MRK [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	6	17	N/A	17	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	17
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov cielene zameraných na MR [EUR]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	3 346 297	10 508 116	N/A	10 508 116	EU+SR+VZ 10 508 116 z toho EU zdroje 8 931 898,7
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22 937 163	22 937 163	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	5	N/A	5	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	26
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 82: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2014

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	20	95 535 577,58	0	0,00	0,00%
Trnavský	75	163 558 071,88	1	227 442,15	0,14%

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Trenčiansky	65	202 669 347,68	1	264 899,47	0,13%
Nitriansky	76	222 756 067,44	2	722 363,57	0,32%
Žilinský	108	260 479 416,44	0	0,00	0,00%
Banskobystrický	99	211 024 661,03	3	1 383 421,19	0,66%
Prešovský	140	250 512 208,57	7	2 544 953,23	1,02%
Košický	87	237 035 813,39	3	3 788 819,09	1,60%
Projekty nezaraďené do NUTS III	70	155 000 602,52	0	0,00	0,00%
Spolu	740	1 798 571 766,53	17	8 931 898,70	0,50%

Zdroj: ITMS

Najviac zazmluvnených projektov bolo v Prešovskom kraji, za ktorým nasledujú Košický a Banskobystrický kraj. Sedemnášť zazmluvnených projektov s priamou podporou k HP MRK predstavuje 0,50% (8 931 868,70 EUR) z alokácie na OP ŽP (iba EÚ zdroje).

Nezanedbateľná je hodnota projektov nepriamej podpory operačného programu k HP MRK. Celkovo je k 31.12. 2014 indikovaná nepriama podpora HP MRK pri 181 projektoch s celkovou výškou zazmluvnených EÚ zdrojov vo výške 588 145 545,19 EUR, čo predstavuje 32,7% z alokácie OP ŽP.

Tabuľka č. 83: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2014

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EÚ zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	20	95 535 577,58	4	19 607 747,99	20,52%
Trnavský	75	163 558 071,88	27	58 561 820,51	35,80%
Trenčiansky	65	202 669 347,68	12	22 840 355,12	11,27%
Nitriansky	76	222 756 067,44	24	144 353 357,88	64,80%
Žilinský	108	260 479 416,44	12	35 430 032,65	13,60%
Banskobystrický	99	211 024 661,03	22	77 207 486,74	36,59%
Prešovský	140	250 512 208,57	46	117 182 661,87	46,78%
Košický	87	237 035 813,39	32	110 775 584,51	46,73%
Projekty nezaraďené do NUTS III	70	155 000 602,52	2	2 186 497,92	1,41%
Spolu	740	1 798 571 766,53	181	588 145 545,19	32,70%

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 84: Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podľa NUTS III k 31.12.2014

Územie NUTS III	Alokácie LSKxP v OP (zdroje EÚ+ŠR)	Počet zazmluvnených projektov z LSKxP	Výška zazmluvnených prostriedkov z LSKxP (zdroje EÚ+ŠR)	% stav zazmluvnenia z alokácie LSKxP	Čerpanie NFP z alokácie LSKxP	% čerpanie NFP z alokácie LSKxP
	€	počet	€	%	€	%
A	B	C	D	E=D/B	F	G=F/B
Bratislavský	-	0	0	-	0	-
Trnavský	-	1	256 547,50	-	26 133,87	-
Trenčiansky	-	1	296 064,11	-	0,00	-
Nitriansky	-	2	807 347,53	-	228 630,90	-
Žilinský	-	0	0	-	0	-

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Banskobystrický	-	3	1 638 680,64	-	462 421,82	-
Prešovský	-	7	2 844 359,49	-	933 531,81	-
Košický	-	3	4 234 562,52	-	68 280,92	-
Projekty nezaraďené do NUTS III	-	0	0	-	0	-
Spolu	22 937 163,00	17	10 077 561,79	43,93	1 718 999,32	7,49

Zdroj: ITMS

Pozn.: MŽP SR neevviduje alokácie LSKxP v OP podľa územia NUTS III, preto z uvedeného dôvodu nie je možné vyplniť stĺpec B, E a G.

Príklady dobrej praxe zrealizovaných projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK sa nachádzajú v prílohe č. 10.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých. Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ktorého naplnenie patrí k základnému cieľu Európskeho spoločenstva a ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych fondov.

OP ŽP podporuje vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe k environmentálnej infraštruktúre ako jednému z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky a životnú úroveň obyvateľstva a k priaznivému životnému prostrediu, právo na ktoré je jedným zo základných ústavných práv občanov SR. OP ŽP podporuje tvorbu súčastí environmentálnej infraštruktúry v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, prírody a krajiny prostredníctvom nastavenia výberových kritérií spôsobom, ktorý zaručuje podporu aktivít smerujúcich k zlepšeniu prístupu znevýhodnených osôb k výsledkom projektov.

Koordinátorom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), ktoré v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP RP zriadilo Pracovnú skupinu pre HP RP, ktorej členom je aj zástupca RO pre OP ŽP. Stretnutie členov PS pre HP RP sa uskutočnilo 9.12.2014.

RO zverejňuje spolu s jednotlivými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP ERDF alebo KF tzv. *Príručku pre žiadateľa* o nenávratný finančný príspevok, ktorá obsahuje informáciu o spôsobe, akým má žiadateľ v rámci žiadosti nadefinovať údaje potrebné pre posúdenie miery príspevku projektu k napĺňaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí.

Odborní hodnotitelia v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP postupujú v súlade s Príručkou pre hodnotiteľov žiadostí o NFP ERDF alebo KF, v rámci ktorej je zapracovaná inštrukcia pre odborného hodnotiteľa k hodnoteniu HP RP. Špecifické kritéria v procese výberu žiadostí o NFP boli nastavené tak, aby sa posilnilo dosiahnutie cieľov HP RP.

Závažné nedostatky v informovaní žiadateľov a odborných hodnotiteľov o problematike HP RP v sledovanom období roka 2014 neboli zistené.

V oblasti informovania a publicity bolo informovanie zabezpečené uverejňovaním aktuálnych informácií na aktualizovanom webovom sídle www.gender.gov.sk časť HP rovnosť príležitostí. Koordinátor HP RP sa zúčastňoval na viacerých technických, ale aj oficiálnych stretnutiach so zástupcami CKO, RO OP, ale aj EK, kde prezentoval postavenie súčasnej horizontálnej priority Rovnosť príležitostí a jej následný prechod do budúceho programového obdobia 2014 -2020 ako gestor pre horizontálne princípy: rovnosť medzi mužmi a ženami, a nediskriminácia pri príprave strategických materiálov ako sú Systém riadenia EŠIF, príprava nových OP, časť HP, návrhy implementácie monitorovania, hodnotenia, kontroly, spolupráca pri príprave návrhov nových vzorových formulárov pre PO 2014 – 2020.

Hlavným cieľom HP RP je v zmysle NSRR zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Princíp sa uplatňuje pri každom projekte.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

V súlade so systémom koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 koordinátor horizontálnej priority pre rovnosť príležitostí v rámci prioritných osí 1 až 5 OP ŽP identifikoval ako relevantné nasledovné ciele HP RP:

cieľ 1.1:

- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu,
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

cieľ 2.2:

- zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotnickej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov,
- zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.

Vytvorený súbor ukazovateľov HP RP vo vzťahu k OP ŽP sa sleduje cez ITMS.

Riadiaci orgán pre OP ŽP aktívne spolupracuje s koordinátorom HP RP pri vypracovávaní hodnotiacich a výročných správ.

Tabuľka č. 85: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OP k 31.12.2014

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár ¹
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	55	154	198	193	243	268	N/A	268	268
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	210	210	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí [EUR]	Dosiahnutý výsledok	0	0	112 079 864	343 383 727	410 553 071	574 417 631	629 843 139	662 109 270,12	N/A	662 109 270,12	EÚ+ŠR +VZ
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	550 000 000	550 000 000	662 109 270,12
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	19	20	20	21	28	N/A	28	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	28
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu/ov [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	300	12 345	12 690	708	N/A	708	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 500	15 500	28 390
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet žien využívajúcich výsledky projekt [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	193	18 069	1213 738	1 726 629	1 388 753	570 944	N/A	570 944	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 600 000	1 600 000	1 268 014
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Podiel počtu žien	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0,67	54,1	49,24	49,83	N/A	49,83	

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	49,30 %
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	8	18	39	62	76	N/A	76	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	502
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu [%]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5,88	0,03	27,8	36,79	43,55	N/A	43,55	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	43,55 %
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3	7	13	39	43	N/A	43	233
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi [počet]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	0
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu [%]	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,8	0,3758	0,19109	N/A	0,19109	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	19,11 %
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO, ITMS

1 - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2014. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov.

Merané hodnoty ukazovateľov charakteru "počet projektov" predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov (s mimoriadne ukončenými projektami).

V prípade východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov HP RP v rámci OP ŽP ide o hodnoty len projektov OP ŽP s relevanciou k HP RP.

Plnenie cieľov HP RP na úrovni programu sa posudzuje prostredníctvom vykazovania a následnej analýzy ukazovateľov HP RP. Pokiaľ ide o implementáciu HP RP kumulatívne od začiatku programového obdobia, plnenie uvedených ukazovateľov je ovplyvňované najmä stavom projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpaním oprávnených výdavkov projektu. V roku 2014 bolo celkovo zazmluvnených 245 projektov s príspevkom HP RP. Pokles zazmluvnených projektov oproti roku 2013 je spôsobený mimoriadnym ukončením projektov v 3 prípadoch.

Tabuľka č. 86: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2014

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	20	95 535 577,58	4	15 182 060,56	15,89 %
Trnavský	75	163 558 071,88	22	28 957 059,18	17,70 %
Trenčiansky	65	202 669 347,68	30	117 507 892,14	57,98 %
Nitriansky	76	222 756 067,44	27	43 374 400,78	19,47 %
Žilinský	108	260 479 416,44	33	52 535 852,94	20,17 %
Banskobystrický	99	211 024 661,03	31	70 874 816,82	33,59 %
Prešovský	140	250 512 208,57	62	82 592 343,1	32,97 %
Košický	87	237 035 813,39	34	72 221 809,17	30,47 %
Projekty nezaradené do NUTS III	70	155 000 602,52	2	1 270 777,09	0,82 %
Spolu	740	1 798 571 766,53	245	484 517 011,78	26,94 %

Zdroj: RO, ITMS

Pozn.: Suma zazmluvnených projektov nezahŕňa projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené.

K 31.12.2014 bol počet zazmluvnených projektov celkovo 740 v celkovej výške zazmluvnených finančných prostriedkov 1 798 571 766,53 EUR (EÚ zdroje). V roku 2014 počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP bol 245, čo je oproti roku 2013 pokles o 1,2 %. Celková výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP (EÚ zdroje) predstavuje hodnotu 484 517 011,78 EUR, t.j. pokles o 2 % oproti roku 2013. Z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov OP ŽP, predstavuje výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP hodnotu 26,94 %. Ako vyplýva z tabuľky č. 84, najviac projektov s príspevkom k HP RP sa realizovalo v Prešovskom kraji a to 62 projektov v celkovej výške zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP 82 592 343,1 EUR (EÚ zdroje), najmenej projektov sa realizovalo v Trnavskom kraji 22 projektov (celková výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP 28 957 059,18 EUR) a v Bratislavskom kraji 4 projekty s celkovou výškou zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP 15 182 060,56 EUR. Projekty OP ŽP nemajú priamy dopad na HP RP, nakoľko aktivity nie sú priamo orientované na rovnosť príležitostí a zazmluvnené finančné prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie uvedeného cieľa.

Tabuľka č. 87: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31.12.2014 (projekty sa uvádzajú kumulatívne)

Názov prioritnej osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo € (zdroje EÚ)	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ)
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	188	41	997 531 459,38	179 109 935,35
2 Ochrana pred povodňami	98	27	116 714 473,39	23 371 772,35
3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	107	40	180 321 319,24	63 014 841,9
4 Odpadové hospodárstvo	283	132	391 931 639,32	204 889 129,48
5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	42	5	51 319 505,27	14 131 332,7
6 Technická pomoc	21	0	40 753 459,77	0
7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému	1	0	19 999 910,16	0

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Spolu za program	740	245	1 798 571 766,53	484 517 011,78
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-----------------------

Zdroj: RO, ITMS

Pozn.: Suma zazmluvnených projektov nezahŕňa projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené.

Vo vyššie uvedených tabuľkách sú uvedené informácie o príspevku zazmluvnených projektov k HP RP v rámci jednotlivých krajov, z uvedených dôvodov zahŕňajú zazmluvnené projekty, ktoré sú v realizácii a tiež projekty ukončené. Na zvýšenie povedomia a informovanosti o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku k HP RP žiadatelia pri podávaní žiadosti o NFP počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení) využívajú *Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ*.

Zamestnanci a zamestnankyne zapojené do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.), ako aj odborní hodnotitelia a hodnotiteľky žiadostí o NFP využívajú Príručku uplatňovania horizontálnej priority rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch.

Uvedené príručky sú dostupné na webovom sídle www.gender.gov.sk v sekcii HP RP/dokumenty.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na štyri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálnu solidaritu a inklúziu a vyrovnaný regionálny rozvoj.

Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR vedie Pracovnú skupinu pre HP TUR.

V období roku 2014 sa nekonalo žiadne zasadnutie pracovnej skupiny pre HP TUR. Koordinátor zabezpečoval v roku 2014 výkon úloh súvisiacich s implementáciou HP TUR v zmysle platného Interného manuálu procedúr, v. 8.2. Koordinátori jednotlivých OP prostredníctvom ITMS monitorovali zazmluvnené projekty OP relevantné k HP TUR. Prítom využívali neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu informácií v ITMS.

Zástupca koordinátora zabezpečoval informovanie a publicitu zverejňovaním aktuálnych informácií na webovom sídle <http://www.hpisahptur.gov.sk/> a poskytovaním telefonických a písomných informácií o implementácii HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a prijímateľov NFP. Koordinátor administruje aj ďalšie webové sídla: stratégia Európa 2020 - <http://www.eu2020.gov.sk/>, Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020 - <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/>, Dunajská stratégia - <http://dunajskastrategia.gov.sk/>.

Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku vo vzťahu k HP TUR

Spomedzi horizontálnych priorít, stanovených na úrovni NSRR SR na roky 2007 – 2013, je vo vzťahu k OP ŽP najviac významnou HP TUR, s podporou ktorej sú priamo prepojené ciele OP ŽP. Preto aj veľká časť projektov implementovaných v rámci OP ŽP prispieva k napĺňaniu cieľov HP TUR.

V roku 2014 RO pre OP ŽP vypracoval a následne predložil koordinátorovi HP TUR Informáciu o príspevku OP ŽP k HP TUR, ako aj Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2013 na pripomienkovanie z pohľadu napĺňania cieľov HP TUR v rámci OP ŽP. Riadiaci orgán pre OP ŽP sa zasa podieľal na pripomienkovaní Výročnej správy HP TUR za rok 2013, ktorú vypracoval koordinátor HP TUR na základe podkladov jednotlivých OP, ako aj interných dokumentov koordinátora HP TUR z monitorovania jednotlivých OP z hľadiska projektov relevantných k HP TUR. Výročná správa HP TUR za rok 2013 bola koordinátorom HP TUR sfinalizovaná a zaslaná riadiacim orgánom OP, CKO a zverejnená na webovom sídle koordinátora.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Koordinátor HP TUR sa v sledovanom období zúčastňoval taktiež na zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre OP ŽP, v rámci ktorých pripomienkoval prerokované podklady z pohľadu implementácie HP TUR, vrátane návrhu úprav hodnotiacich a výberových kritérií.

Pri charakteristike príspevku OP ŽP k plneniu cieľov a ukazovateľov HP TUR ako horizontálnej priority NSRR SR na roky 2007 – 2013 RO pre OP ŽP vychádza z charakteristiky cieľa HP TUR v kap. 4.3.5 NSRR, v súlade s ktorou je cieľom HP TUR zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke.

Vo vzťahu k OP ŽP je HP TUR významnou z hľadiska jeho celkového zamerania i hlavného obsahu, čo priamo vyplýva i z globálneho cieľa OP ŽP, ktorého súčasťou je posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky TUR. Prioritné osi OP ŽP prispievajú k ochrane a zlepšeniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia, pričom OP ŽP ako celok prostredníctvom ich podpory prispieva k zachovaniu priaznivého životného prostredia pre budúce generácie.

Napriek tomu, že OP ŽP vzhľadom na jeho vyššie uvedený globálny cieľ, ako aj hlavné obsahové zameranie na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z environmentálneho acquis, prioritne prispieva k posilneniu environmentálneho piliera TUR, aktivity podporované v rámci OP ŽP prispievajú taktiež k realizácii ekonomickeho a sociálneho aspektu TUR.

Vo vzťahu k vyššie uvedeným témam OP ŽP výrazne prispieva k realizácii témy „zmena klímy a čistá energia“, a to najmä v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Aktivity, ktorých súčasťou sú opatrenia na zdrojoch znečisťovania ovzdušia (a to nielen inštalácia účinnejších odľučovacích zariadení, desulfurizačných zariadení atď., ale najmä zmena surovínovej základne s cieľom dosiahnuť nižší obsah/vznik emisií znečisťujúcich látok, zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií), ako aj projekty zamerané na dosiahnutie výraznejšie nižších emisií (nad rámec požiadaviek vyplývajúcich zo smerníc EÚ) v porovnaní so štandardným stavom technológií predstavujúcich zdroje znečisťovania ovzdušia smerujú nielen k zlepšeniu kvality ovzdušia, ale zároveň tiež k zavádzaniu environmentálne priaznivých technológií, a tým k podpore udržateľného ekonomickeho rastu.

Rovnako je tomu aj v prípade aktivít zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania OZE.

Dôležitou súčasťou príspevku OP ŽP k napĺňaniu HP TUR je tiež príspevok OP ŽP k napĺňaniu horizontálnej priority TUR energetická efektívnosť. Primárne k napĺňaniu uvedenej horizontálnej priority prispievajú projekty v rámci prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, avšak z dôvodu podporiť snahu žiadateľov o zvyšovanie energetickej efektívnosti a dosahovanie energetických úspor sa ukazovatele energetickej efektívnosti sledujú na úrovni viacerých prioritných osí OP ŽP (prioritných osí 1, 3, 4 a 5), keďže ich súčasťou je v určitej miere výstavba budov alebo zariadení.

Prioritná os 3 je zároveň príspevkom k realizácii témy „trvalo udržateľná doprava“, pretože v rámci nej sa podporujú tiež aktivity zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy (prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia), konkrétne plynofikácia autobusov verejnej dopravy a náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou alebo električkovou dopravou).

Príspevkom k téme „trvalo udržateľná spotreba a výroba“ sú taktiež aktivity podporované v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, najmä v oblasti separovaného zberu odpadov, zhodnocovania odpadov a nakladania s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie. Uvedené aktivity majú okrem environmentálnych a výrazné ekonomicke efekty, keďže napomáhajú nielen znižovaniu surovínovej náročnosti ekonomiky, ale aj stimulovaniu rozvoja oblasti ekonomickej činnosti odpadové hospodárstvo.

Uvedené aktivity predstavujú zároveň príspevok k realizácii témy „zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi“. S podporou uvedenej témy veľmi úzko súvisí prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Významným príspevkom nielen k plneniu záväzkov SR vyplývajúcich z environmentálneho acquis, ale tiež k realizácii prioritnej témy „verejné zdravie“ sú aktivity v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, zamerané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, ale aj na zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd. Prínosom z hľadiska predchádzania ohrozeniu ľudského zdravia a života sú taktiež preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami prioritnej osi 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému“.

Vybudovanie a skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry zároveň výrazne prispieva k realizácii sociálneho aspektu TUR. Vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou zvyšuje jeho atraktivnosť pre obyvateľstvo, zlepšuje podmienky života ľudí, má priaznivý vplyv na zdravotný stav populácie a životnú úroveň.

Tabuľka č. 88: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP k 31.12.2014

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Ko- mentár
Emisie skleníkových plynov (tis. ton CO ₂ ekv.) kontext	Dosiahnutý výsledok	48 395	49 001	44 690	45 382	44 698	42 710	N/A	N/A	N/A	42 710	Zdroj SHMÚ
	Cieľ ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61 902	61 902	
	Východisko ²	51 046	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51 046	
Miera zhodnocovania odpadov (%) kontext	Dosiahnutý výsledok	N/A	53%	49%	55%	48%	45%	N/A	N/A	N/A	45 %	Zdroj MŽP SR
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	60 %	
	Východisko ²	44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	44%	
Percento obyvateľov napojených na ČOV (%) kontext	Dosiahnutý výsledok	56,7 %	57,4 %	57,9 %	58,9 %	58,9 %	62,4 %	62,7 %	N/A	N/A	62,7 %	Zdroj ŠÚ SR
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81%	81 %	
	Východisko ²	54,1 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	54,1 %	
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov (%) kontext	Dosiahnutý výsledok	86,62 %	86,3 %	86,3 %	86,6 %	86,9 %	87,0 %	87,4 %	N/A	N/A	87,0 %	Zdroj ŠÚ SR
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91%	91 %	
	Východisko ²	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85 %	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	34	150	426	531	525	644	705	N/A	705	Riadne ukončené projekty 412
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	550	550	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov	Dosiahnutý výsledok	0	36,6	264,85	826,53	1 022,8	1 171,8	1 336,4	1578,5	N/A	1578,5	EU zdroj: 1578,5

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

projektov s príspevkom k HP TUR TUR (mil. EUR) výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 712,9	1 712,9
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO, ITMS

¹ Údaj podľa projekcií emisií skleníkových plynov SR – scenár s opatreniami, r. 2005. Podľa projekcií sa emisie skleníkových plynov s rastom HDP zvyšujú. Cieľom je preto spomalenie rastu emisií skleníkových plynov vo vzťahu k rastu HDP (decoupling).

² V prípade uvedených ukazovateľov ide o kontextové ukazovatele, ktorých oficiálne štatistické hodnoty za SR sú k dispozícii v roku n (t.j. v roku 2006, kedy sa vypracúval operačný program) iba spätne za rok n-2, preto v rámci OP ŽP boli východiskové hodnoty uvedených ukazovateľov stanovené za rok 2004

Príspevok OP ŽP k napĺňaniu jednotlivých vyššie uvedených ukazovateľov je uvedený v kapitole 2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku.

Emisie skleníkových plynov (tis. ton CO₂ ekv.)

Údaje reprezentujú celkové emisie skleníkových plynov bez započítania záchytovej sektora LULUCF vyjadrené v CO₂ ekvivalentoch. Zdrojom údajov je Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). SHMÚ ako rozpočtová organizácia ministerstva predkladá ročne okrem Európskej komisie, Eurostatu a OSN výkazy o tvorbe emisií skleníkových plynov (GHG) za rok n-2 aj Štatistickému úradu SR (ŠÚ SR). Vypĺňajú sa za rok n-2 k 15. aprílu a zároveň sa vykonáva revízia údajov od roku 1990.

SHMÚ pri stanovení emisií skleníkových plynov postupuje podľa metodík návodov a príručiek zverejnených IPCC (t.j. Medzinárodný panel pre zmenu klímy). Metodiky a súvisiace dokumenty sú dostupné na webovom sídle IPCC: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html>.

Od roku 2013 je SHMÚ plne zodpovedný za plnenie reportovacích povinností v rámci nariadenia EP a Rady č. 691/2011 o environmentálnych ekonomických účtoch.

Miera zhodnocovania odpadov (%)

MŽP SR pri metodike výpočtu zahrnul do celkovej miery zhodnocovania aj komunálne odpady, keďže predmetom podpory v rámci OP ŽP, operačného cieľa 4.2 sú aj aktivity zamerané na zhodnocovanie komunálnych odpadov. V tomto prípade predstavuje hodnota ukazovateľa za rok 2012 celkovo 45 %. (Pokiaľ ide o oficiálne štatistické hodnoty uvádzané ŠÚ SR, hodnota miery zhodnocovania odpadov takmer 50 % predstavuje mieru zhodnocovania odpadov umiestnených na trh bez komunálnych odpadov.)

Percento obyvateľov napojených na ČOV (%)

Zdrojom údajov je ŠÚ SR. Na základe vzájomnej dohody medzi MŽP SR a ŠÚ SR sú od roku 2009 vykazované jednotné údaje v oblasti vôd.

Podiel obyvateľov napojených na ČOV predstavoval v roku 2013 hodnotu 62,7 %, čo je postupný mierny nárast oproti predchádzajúcim rokom.

Percento obyvateľov napojených na ČOV každoročne vykazuje postupný nárast, k čomu výrazne prispieva realizácia projektov schválených v rámci OP ŽP.

Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov (%)

Zdrojom údajov je ŠÚ SR. Na základe vzájomnej dohody medzi MŽP SR a ŠÚ SR sú od roku 2009 vykazované jednotné údaje v oblasti vôd.

Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov predstavoval v roku 2013 hodnotu 87,4 %, čo je postupný mierny nárast oproti predchádzajúcim rokom.

V rámci OP ŽP bolo ku koncu roka 2014 zazmluvnených celkovo 656 projektov s príspevkom k HP TUR s celkovou výškou zazmluvnených prostriedkov z fondov EÚ 1 511 982 488 EUR, čo predstavuje 84,07 % z celkového objemu zazmluvnených projektov OP ŽP. Takýto stav celkového objemu zazmluvnených prostriedkov OP ŽP je v súlade s globálnym cieľom OP ŽP, ktorého súčasťou je posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky TUR.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 89: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2014

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP TUR	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	20	95 535 578	19	84 876 264	88,84%
Trnavský	75	163 558 072	69	143 894 601	87,98%
Trenčiansky	65	202 669 348	61	185 355 604	91,46%
Nitriansky	76	222 756 067	73	191 460 630	85,95%
Žilinský	108	260 479 416	100	211 518 828	81,20%
Banskobystrický	99	211 024 661	76	154 217 782	73,08%
Prešovský	140	250 512 209	138	225 415 418	89,98%
Košický	87	237 035 813	85	231 847 721	97,81%
Projekty nezaradené do NUTS III	70	155 000 603	35	83 395 640	53,80%
Spolu	740	1 798 571 767	656	1 511 982 488	84,07%

Zdroj: RO, ITMS

Pozn.: Suma zazmluvnených projektov nezahŕňa projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené.

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov k HP TUR v rámci jednotlivých krajov. Najviac projektov s deklarovaným príspevkom k HP TUR sa v rámci OP ŽP realizovalo v Prešovskom (138) a Žilinskom kraji (100). Vyšší počet projektov v týchto regiónoch súvisí s celkovým a dlhodobým stavom ich environmentálnej infraštruktúry a teda so súvisiacou potrebou investícií do opatrení implementovaných v rámci jednotlivých prioritných osí.

Na úrovni jednotlivých prioritných osí OP ŽP sa TUR ako horizontálna priorita premieta do ich cieľov, ako aj očakávaných dopadov realizácie aktivít, podporovaných v ich rámci. Všetky prioritné osi boli identifikované ako relevantné, t.j. prínosné, pre napĺňanie cieľov HP TUR. Čo sa týka ukazovateľov HP TUR, jednotlivé RO môžu v súlade so schváleným Systémom koordinácie a implementácie HP TUR okrem ukazovateľov HP TUR uvedených v prílohe č. 2 zároveň sledovať ako relevantné pre HP TUR na úrovni príslušného operačného programu aj ďalšie ukazovatele, ktoré si dohodnú s koordinátorom HP TUR. Keďže prevažná časť aktivít podporovaných v rámci OP ŽP priamo prispieva k podpore TUR, RO pre OP ŽP pri sledovaní príspevku OP ŽP k napĺňaniu cieľov HP TUR využíva aj ďalšie ukazovatele, ktoré sú súčasťou súboru projektových ukazovateľov stanovených v rámci OP ŽP. Súbor projektových ukazovateľov HP TUR v rámci OP ŽP bol vzájomne dohodnutý medzi RO pre OP ŽP a koordinátorom HP TUR - ÚV SR, odbor prierezových priorít, ktorým bol tento súbor ukazovateľov HP TUR zároveň odsúhlasený. Súbor ukazovateľov projektových ukazovateľov HP TUR v členení podľa jednotlivých prioritných osí OP ŽP je súčasťou príručky pre žiadateľa.

Dôležitou súčasťou príspevku OP ŽP k napĺňaniu HP TUR je tiež príspevok OP ŽP k napĺňaniu ukazovateľov HP TUR, týkajúcich sa energetickej efektívnosti. V prípade, ak projekt v rámci HP TUR prispieva tiež k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, žiadateľ je povinný k ním indikovaným projektovým ukazovateľom HP TUR doplniť taktiež minimálne jeden z ukazovateľov, slúžiacich na sledovanie energetickej efektívnosti, ktorými sú: zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE; zateplená plocha; ročné úspory energie realizovaním projektu. Hodnoty uvedených ukazovateľov sa vykazujú kumulatívne za všetky prioritné osi OP ŽP, avšak žiadateľ pri výbere ukazovateľa energetickej efektívnosti postupuje podľa príslušnej tabuľky v príručke pre žiadateľa, ktorá pre každý z troch uvedených ukazovateľov stanovuje, pre aké operačné ciele sú relevantné.

V prípade ukazovateľa „Novovytvorené pracovné miesta“ ide o čistý prírastok pracovných miest v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. V rámci projektov, bolo k 31. 12. 2014 vytvorených 105 pracovných miest.

Tabuľka č. 90: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31. 12. 2014

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komen- tár ²
Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd												
Počet ekviva- lentných obyvateľov napojených na novovy- budovanú kanalizačnú sieť [počet] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	487	1 890	13 883	44 195	N/A	44 195	309 812
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	335 991	335 991	
	Východisko	4 696	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 696	
Počet novovytvo- rených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	23 po ukončení realizácie všetkých projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	200	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami												
Plocha územia so zabezpe- čenou protipovod- ňovou ochranou [km ²] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	3,05	3,141	0,257	35,304	160,85	350, 2374	N/A	350,23 74	859,8789
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 987	5 987	
	Východisko	5 800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 800	
Počet novovytvo- rených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	2	N/A	2	6 po ukončení realizácie všetkých projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	24	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy												
na CO ₂ - [tis.ton] výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0,261	8,688	29,549	33,6 27	N/A	33,627	34,816
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	234	234	
	Východisko	124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124	
Počet novovytvo- rených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	5	7	7	N/A	7	7 po ukončení realizácie všetkých projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65	65	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo												
Počet uzavretých a zrekultivovaných skládok odpadu [počet] výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	20	31	44	46	47	N/A	47	49
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	57	57	
	Východisko	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	
Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov [t/rok] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	7 000	33 954	37 585	168 175	315 051	3560 18	N/A	356018	866 534
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	198 590	198 590	
	Východisko	105 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105 000	
Počet novovytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	39	82	96	N/A	96	130 po ukončení realizácie všetkých projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105	105	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
Prioritná os 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny												
Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia [počet] výstup	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	54
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	280	280	
	Východisko	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	
Počet novovytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0 po ukončení realizácie všetkých projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
Prioritná os 7 – Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému												
Počet vydaných hydrologický predpovedí, varovaní a výstrah [počet] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	7800
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13 440	13 440	
	Východisko	7 200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 200	
Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS [počet] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	1	N/A	1	2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	
	Východisko	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	
Počet novovytvorených pracovných	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
radiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

miest (počet) dopad	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
PO 3, 5												
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie [MW] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	2,005	9,315	9,805	10,45	11,5 45	N/A	11,545	11,454
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	190	190	
	Východisko	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	
PO 1, 3, 4, 5												
Zateplená plocha [m ²] výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1 405 ,8	2 729 ,92	2085,7	2445,0 9	N/A	N/A	2445,0 9	2 445.9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 500	2 500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu/ Úspora energie [GJ/rok] dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	636	63 353,19	146, 138, 72	N/A	146 13 8,72	146 138, 72
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30x 10 ³	30x 10 ³	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO, ITMS

Uvedené hodnoty ukazovateľov vrátane východiskových a cieľových sú vykazované len pre projekty OP ŽP s relevanciou k HP TUR. V prípade, že hodnoty „dosiahnutý výsledok“ vyššie uvedených ukazovateľov sú menšie než hodnoty ukazovateľov, ktoré sa vykazujú na úrovni OP ŽP, je to z dôvodu, že v prípade vyššie uvedených ukazovateľov ide o hodnoty len tých projektov, ktoré si vykazovali relevanciu k HP TUR.

1- Cieľová hodnota zadaná pre všetky prioritné osi operačného programu SPOLU pre ukazovatele: zateplená plocha, ročné úspory energie realizovaním projektu/úspora energie a zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie

² - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2014. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. Hodnota ukazovateľa výsledku na úrovni projektov sa vykazuje na základe záverečných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov.

Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd prispieva – podobne ako všetky ďalšie prioritné osi OP ŽP – k plneniu špecifického cieľa 2. Zvýšenie kvality životného prostredia, predovšetkým k zníženiu znečisťovania povrchových a podzemných vôd. Veľmi významný je z tohto hľadiska najmä prínos aktivít v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ a s tým súvisiacimi záväzkami SR, týkajúcimi sa splnenia prechodných období na jej implementáciu tak, ako sú zakotvené v Zmluve o pristúpení k EÚ. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd významnou mierou prispieva k zníženiu znečistenia vodných tokov, k zníženiu obsahu škodlivých látok v povrchových vodách a v konečnom dôsledku tiež zlepšeniu podmienok na zachovanie biodiverzity organizmov žijúcich vo vodnom prostredí. Aktivity v oblasti dobudovania a skvalitnenia stavu infraštruktúry v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, ako aj podpora monitorovania stavu povrchových a podzemných vôd prispievajú k racionálnemu využívaniu vodných zdrojov, ktoré patrí medzi ďalšie čiastkové ciele v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia.

Ako už bolo zmienené v texte vyššie, aktivity v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, zamerané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, ale aj na zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd zároveň prispievajú k zabezpečeniu ochrany zdravia obyvateľstva, čo je jedným z čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia. Zlepšenie vybavenosti územia infraštruktúrou verejných vodovodov

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

s kanalizácií má taktiež priaznivý dopad na zlepšenie posilnenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva žijúcich na danom území.

Vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd celkovo zvyšuje jeho atraktivnosť pre investorov, ako aj obyvateľstvo, zlepšuje podmienky života ľudí a vytvára priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít. Tým prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd prispieva k posilneniu celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, a teda k napĺňaniu jedného z dôležitých čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 4 Vyrovnaný regionálny rozvoj.

Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami je zameraná predovšetkým na realizáciu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami s cieľom eliminovať alebo zmierniť škody na životnom prostredí, zdraví obyvateľstva, majetku občanov, štátu, verejných a podnikateľských subjektov, spôsobené povodňami. prioritná os 2 preventívnym charakterom svojich opatrení prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia a prostredníctvom predchádzania ohrozeniu ľudského zdravia a života v prípade povodní aj k zabezpečeniu ochrany zdravia obyvateľstva, čo je jedným z čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia.

Príspevok prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy k napĺňaniu čiastkových cieľov HP TUR smeruje k podpore čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity a špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia. Vo vzťahu k špecifickému cieľu HP TUR č. 1 sa prioritná os č. 3 vyznačuje predovšetkým príspevkom k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie a znižovaniu energetickej náročnosti hospodárstva, ktorý sa dosahuje podporou aktivít zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok najmä v oblasti výroby tepla prostredníctvom zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania OZE.

Všetky aktivity podporované v rámci prioritnej osi 3, či už ide o opatrenia na zdrojoch znečisťovania ovzdušia (inštalácia účinnejších odľučovacích zariadení, desulfurizačných zariadení atď., zmena surovinovej základne výroby s cieľom dosiahnuť nižší obsah/vznik emisií znečisťujúcich látok, zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií), aktivity zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok z prostriedkov verejnej dopravy (plynofikácia autobusov, náhrada autobusov električkami alebo trolejbusmi prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia) alebo projekty zmeny palivovej základne energetických zdrojov najmä v oblasti výroby tepla v prospech využívania nízko emisných alebo OZE významnou mierou prispievajú k napĺňaniu špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia, konkrétne k zlepšeniu kvality ovzdušia a zmierneniu dôsledkov zmeny klímy. Problematika zlepšenia kvality ovzdušia a predchádzania nepriaznivým dôsledkom klimatických zmien je zároveň jednou z prioritných oblastí kohéznej a environmentálnej politiky EÚ.

Aktivity podporované v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, najmä v oblasti separovaného zberu odpadov, zhodnocovania odpadov (ich recykláciou a materiálovým a energetickým využitím) majú pozitívne environmentálne a ekonomické efekty. Z environmentálneho hľadiska prispievajú k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, čo je jeden z dôležitých čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia. K napĺňaniu uvedeného špecifického cieľa HP TUR, konkrétne čiastkového cieľa zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia prispievajú tiež aktivity v oblasti uzatvárania a rekultivácie skládok odpadov.

Ekonomický efekt aktivít podporovaných v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo sa prejavuje predovšetkým znižovaním surovinovej náročnosti hospodárstva, čím uvedená prioritná os prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa HP TUR č. 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity.

Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny je zameraná na dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, čím v rámci špecifických cieľov HP TUR prispieva k plneniu najmä cieľa č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia a preto priamo neprispieva k tvorbe nových pracovných miest.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Samotné plnenie vyššie uvedených ukazovateľov ovplyvňuje predovšetkým realizácia stavu projektov, ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov.

Ako vyplýva z údajov uvedených v komentári vo vyššie uvedenej tabuľke, v prípade niektorých ukazovateľov stanovených v SKI HP TUR vo vzťahu k jednotlivým prioritným osiam OP ŽP (ako napr. množstvo materiálovo zhodnotených odpadov; zateplená plocha) už v súčasnosti ich deklarovaná cieľová hodnota v zmysle zmlúv o NFP uzavretých k 31.12.2013 prevyšuje plánovanú cieľovú hodnotu. V prípade ostatných ukazovateľov, s výnimkou ukazovateľa počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územie, možno s prihliadnutím na ich deklarované cieľové hodnoty v súčasnom štádiu implementácie OP ŽP (v zmysle zmlúv o NFP uzavretých k 31.12.2013) predpokladať, že ich stanovené cieľové hodnoty budú dosiahnuté.

S cieľom zabezpečiť sledovanie napĺňania ukazovateľov HP TUR bude RO pre OP ŽP v prípade všetkých projektov, ktoré boli hodnotené ako projekty s pozitívnym príspevkom k napĺňaniu cieľov HP TUR, vyžadovať od prijímateľov aj dôsledné vykazovanie hodnôt ukazovateľov HP TUR v rámci monitorovacích správ.

5. VEĽKÉ PROJEKTY

V nadväznosti na revíziu OP ŽP verzia 4.0 schválenú Európskou komisiou 17.12.2013 RO pre OP ŽP zverejnil 9. 6. 2014 Oznam o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „PZ VP“) pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami. Špecifickým cieľom oznamu bola realizácia aktivít zameraných na podporu intervenčných opatrení zabezpečujúcich účinnú reakciu na povodňovú situáciu a umožňujúcich efektívnu realizáciu povodňových zabezpečovacích a záchranných prác s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami.

Oznam o predkladaní PZ VP bol uzatvorený 7. 7. 2014. Do uvedeného termínu bol doručený 1 PZ VP, ktorý splnil kritériá oprávnenosti, úplnosti ako aj hodnotiace a výberové kritériá a bol RO pre OP ŽP schválený. Na základe tejto skutočnosti bol pripravený návrh aktualizácie indikatívneho zoznamu veľkých projektov. Aktualizovaný indikatívny zoznam bol schválený členmi monitorovacieho výboru pre OP ŽP formou písomnej procedúry, ktorá bola ukončená 25. 8. 2014. Schválený zoznam obsahoval 9 veľkých projektov (pozri tabuľka nižšie).

Tabuľka č. 91: Aktualizovaný zoznam veľkých projektov s uvedením ich stavu k 31.12.2014

P. č.	Názov projektu	Žiadateľ	Zaslanie EK	Prehľad prerušení	Schválenie EK
1.	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache	VSR, a.s.	04.05.2010	I. prerušenie 07.09.2010, odpoveď RO 30.11.2010 II. prerušenie 22.03.2011, odpoveď RO 12.07.2011	16.02.2012
2.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava	PoVS, a.s.	03.09.2010	I. prerušenie 23.11.2010, odpoveď RO 29.03.2011 II. prerušenie 27.07.2011, odpoveď RO 26.10.2011 III. prerušenie 08.02.2012, odpoveď RO 01.03.2012 IV. prerušenie 19.03.2012, odpoveď RO 13.04.2012 V. prerušenie 07.05.2012, odpoveď RO 18.05.2012	16.07.2012
3.	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	TVaK, a.s.	21.09.2010	I. prerušenie 02.02. 2011, odpoveď RO 17.05.2011 II. prerušenie 13.09.2011, odpoveď RO 05.12.2011 III. prerušenie 06.02. 2012, odpoveď RO 20.02.2012 IV. prerušenie 02.04. 2012, odpoveď RO 13.04.2012 V. prerušenie 07.05. 2012, odpoveď RO 18.05.2012	03.07.2012
4.	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa	OVS, a.s.	20.04.2011	I. prerušenie 03.10.2011, odpoveď RO 27.02.2012 II. prerušenie 07.06.2012, odpoveď RO 18.07.2012	14.11.2012
5.	ČOV sever – rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany	ZsVS, a.s.	10.05.2011	I. prerušenie 03.10.2011, odpoveď RO 21.12.2011 II. prerušenie 21.06.2012, odpoveď RO 26.06.2012	03.08.2012

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

6.	Podunajsko – odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu	BVS, a.s.	13.10.2011	I. prerušenie 10.02.2012, odpoveď RO 21.03.2012 II. prerušenie 27.06.2012, odpoveď RO 25.09.2012	31.01.2013
7.	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča	SeVaK, a.s.	02.04.2013	I. prerušenie 28.06.2013, odpoveď RO 22.10.2013	05.02.2014
8.	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva	VVS, a.s.	25.06.2013	17.07.2013 žiadosť vrátená 22.08.2013 žiadosť opätovne predložená I. prerušenie 11.10.2013, odpoveď RO 19.12.2013	05.05.2014
9.	Aktívne protipovodňové opatrenia	MV SR	19.12.2014		

Zdroj: RO

U všetkých deviatich veľkých projektov bola úspešne ukončená fáza prípravy, t.j. boli schválené štúdie uskutočniteľnosti a návrhy žiadostí o potvrdenie pomoci a taktiež pri všetkých boli predložené žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci a príslušné žiadosti o potvrdenie pomoci boli zaslané na schválenie EK. Zo zaslaných žiadostí o potvrdenie pomoci bolo 8 schválených a jedna žiadosť bola k 31.12.2014 v procese posudzovania. Z dôvodu zdĺhavého procesu prípravy a schvaľovania veľkých projektov a s tým súvisiaceho časového posunu v samotnej realizácii projektov budú 3 veľké projekty rozdelené do fáz. Podrobnejší popis stavu implementácie jednotlivých veľkých projektov a informácie o fázovaných veľkých projektoch je uvedený v Prílohe č. 8.

Na asistenciu pri príprave veľkých projektov je využívaná iniciatíva JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), ktorá je hlavnou spoločnou iniciatívou Európskej investičnej banky (EIB), Európskej komisie (DG REGIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorej základným cieľom je podpora členských štátov EÚ, predovšetkým nových členských štátov v strednej a východnej Európe, pri čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.

Akčný plán JASPERS na rok 2014, v ktorom bol zaradený 1 veľký projekt (Aktívne protipovodňové opatrenia), bol podpísaný dňa 13. 02. 2014.

V priebehu roka 2014 sa uskutočnili viaceré stretnutia zástupcov iniciatívy JASPERS, riadiaceho orgánu a žiadateľa, ktorých cieľom bola príprava žiadosti o potvrdenie pomoci veľkého projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ vrátane návštevy vybraných lokalít projektovej oblasti.

Realizácia veľkých projektov v rámci OP ŽP ako finančného zdroja taktiež pre skvalitnenie vodohospodárskej infraštruktúry prispieje k zabezpečeniu bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a k efektívnemu zneškodňovaniu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Bezpečné odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jedným z významných faktorov ochrany vôd pred znečistením smerujúcim k naplneniu cieľa Rámcovej smernice o vode dosiahnuť dobrý ekologický stav vôd do roku 2015.

Veľké projekty predstavujú taktiež významný článok pri napĺňaní záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ, t.j. stanovených prechodných období na implementáciu smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Naplnenie uvedených cieľov a záväzkov SR bolo premietnuté do strategických dokumentov ako Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Vodný plán Slovenska, ktoré sú východiskovými dokumentmi pri napĺňaní operačných cieľov 1.1 a 1.2 OP ŽP.

Stav napĺňania jednotlivých cieľov, a tým plnenia vyššie uvedených priorít bude monitorovaný prostredníctvom napĺňania relevantných ukazovateľov projektu počas jeho samotnej implementácie ako aj k termínu ukončenia. Prehľad hodnôt ukazovateľov, ktoré sa plánujú dosiahnuť realizáciou veľkých projektov je uvedený v Prílohe č. 8 Stav implementácie veľkých projektov. V prípade fázovaných projektov sú uvádzané hodnoty ukazovateľov, ktoré podľa informácií z prebiehajúcej komunikácie s ich prijímateľmi (údaje k 17. 6. 2015) budú dosiahnuté realizáciou prvých fáz veľkých projektov v rámci OP ŽP.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Naplnením uvedených cieľov a záväzkov SR, ktoré sú premietnuté do uvedených strategických dokumentov, sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, čo v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na samotný rozvoj regiónov a celej spoločnosti.

5.1 Environmentálne projekty s celkovými investičnými nákladmi od 25 mil. do 50 mil. €

Pri projektoch, u ktorých bola príprava ukončená z dôvodu zmeny hranice pre veľké projekty z 25 na 50 miliónov EUR boli žiadatelia informovaní o možnosti predložiť projekty v rámci zverejnených výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty do 50 miliónov EUR.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené podrobnosti o aktuálnom stave projektov:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 92: Stav implementácie projektov k 31.12.2014

Názov projektu:	Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa
Prijímateľ:	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii
Rozpočet v €:	19 863 867,48
Finančná realizácia:	64 704,82 €
Plnenie ukazovateľov:	0,0032 %
Názov projektu:	Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce
Prijímateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii
Rozpočet v €:	21 986 576,75
Finančná realizácia:	0
Plnenie ukazovateľov:	0
Názov projektu:	Kanalizácia a ČOV Sereď
Prijímateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii
Rozpočet v €:	14 948 374,06
Finančná realizácia:	0
Plnenie ukazovateľov:	0
Názov projektu:	Valaliky, Geča - kanalizácia
Prijímateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Stav implementácie:	Projekt v realizácii
Rozpočet v €:	12 192 377,40
Finančná realizácia:	3 358 891,52 €
Plnenie ukazovateľov:	13%
Názov projektu:	Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie
Prijímateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stav implementácie:	Projekt v realizácii
Rozpočet v €:	3 936 868,84
Finančná realizácia:	498 353,62
Plnenie ukazovateľov:	41,40 %

Zdroj: RO

6. TECHNICKÁ POMOC

V zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých OP na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP, t. j. súvisiacich s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním, kontrolou a auditom spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti so získaním a udrжанím potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečením ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie.

Prehľadom využitia prostriedkov technickej pomoci v rámci OP ŽP podľa jednotlivých prioritných činností sa zaoberá nasledovná tabuľka.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Tabuľka č. 93: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2014

Prioritné činnosti	Zazmluvnená suma (EÚ zdroje)		
	v €	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné, koordinačné skupiny, výbory a komisie	2 221 565,14	4,57 %	4,41 %
Hodnotenie a štúdie	232 704,15	0,48 %	0,46 %
Informovanie a publicita	9 228 423,82	18,99 %	18,32 %
Mzdy	33 939 453,68	69,83 %	67,36%
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	909 079,42	1,87 %	1,80%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	2 854 982,28	5,87 %	5,67 %
Ostatné (všeobecné a špeciálne služby)	998 041,55	2,05 %	1,98 %
Spolu	50 384 250,04	103,67 %	100,00%

Zdroj: RO, ITMS

Vyššie uvedená tabuľka rozoberá využitie prostriedkov technickej pomoci, z uvedených dôvodov zahŕňa zazmluvnené projekty, ktoré sú v realizácii a tiež projekty ukončené. K 31.12.2014 boli zazmluvnené finančné prostriedky vo výške 50 384 250,04 EUR (zdroje EÚ), avšak uvedená suma nezohľadňuje finančné prostriedky, ktoré v rámci zazmluvnených projektov neboli vyčerpané a ktoré sa vrátili do alokácie. Z celkovej zazmluvnenej sumy (zdroje EÚ) bolo, takmer 70 % finančných prostriedkov použitých na mzdy, takmer 19 % na činnosti v oblasti informovania a publicity, približne 4,6 % na školenia, monitorovanie, pracovné, koordinačné skupiny, výbory a komisie a na technické vybavenie, 1,87 % na prevádzkové činnosti a cestovné náhrady a 0,48 % na činnosti hodnotenia a štúdie. Pre ostatné všeobecné a špeciálne služby bolo ku koncu sledovaného obdobia zazmluvnených viac ako 2 % finančných prostriedkov.

Aktivity financované prostredníctvom prioritnej osi 6 na úrovni administratívnych kapacít riadiaceho orgánu sú uvedené v časti 2.8 Administratívne kapacity, aktivity na úrovni žiadateľov a prijímateľov sú uvedené v časti 7. Informovanosť a publicita.

Ďalšie informácie o stave fyzického pokroku, finančnej implementácii prioritnej osi 6 Technická pomoc, ako aj faktory ovplyvňujúce jej implementáciu sú uvedené v časti 3.6 správy.

7. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

V súlade s článkom 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 má členský štát zabezpečovať poskytovanie informácií o projektoch a programoch spolufinancovaných z fondov Európskej únie a ich publicitu. Tieto informácie majú byť adresované občanom Európskej únie a prijímateľom pomoci s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z fondov. Včasná a korektná informovanosť a publicita prispievajú k transparentnej implementácii regionálnej a kohéznej politiky EÚ. Podporuje modernizáciu a stratégiu rastu európskej ekonomiky a v dôsledku toho sa podieľa na šírení myšlienky harmonického, trvalo udržateľného a solidárneho rozvoja členských štátov EÚ. Predpokladom úspešnej realizácie politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike je poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu Európskej únie, pričom cieľom je tiež zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek pre informovanie a publicitu v súlade s relevantnými kľúčovými dokumentmi na úrovni EÚ a SR.

Pre zabezpečenie informovania všetkých cieľových skupín vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Komunikačný plán Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „KoP OP ŽP“). V ňom sú uvedené aktivity a opatrenia v oblasti informovania a publicity na všetkých úrovniach implementácie s použitím širokého spektra nástrojov komunikácie na jednotlivých stupňoch

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

implementácie OP ŽP v programovom období 2007 – 2013. Táto informačno-komunikačná stratégia stanovuje spôsob a nástroje využívané na informovanie potenciálnych žiadateľov, žiadateľov, prijímateľov a verejnosti na národnej i regionálnej úrovni o príležitostiach finančnej pomoci, ktorú ponúkajú fondy EÚ a štátny rozpočet SR.

KoP OP ŽP vychádza z cieľov OP ŽP a napomáha ich plneniu. Táto rámcová komunikačná stratégia je ďalej rozpracúvaná a upresňovaná v jednotlivých ročných operatívnych plánoch (zaviesť skratku „RoP OP ŽP“) realizácie komunikačných a propagačných aktivít v programovom období 2007 – 2013.

V rámci informačno-komunikačnej stratégie RO OP ŽP spolupracuje pri komunikačných a informačných aktivitách s Centrálnym koordináčnym orgánom. Jeho zástupca je členom Pracovnej skupiny pre publicitu, ktorá koordinuje fungovanie spoločných komunikačných nástrojov. Podrobný vzťah RO a CKO v oblasti informovania a publicity definuje Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013. Pracovná skupina zasadá 2x ročne.

RO OP ŽP spolupracuje pri komunikačných a informačných aktivitách tiež so zástupcami EK na úrovni pracovnej skupiny pre informovanosť a publicitu pri Európskej komisii tzv. „INFORM GROUP“, zloženej zo zástupcov manažérov pre publicitu zo všetkých členských krajín (cca 150 zástupcov), kde sú prerokovávané aktuálne otázky o zabezpečovaní informovanosti a publicity pri využívaní štrukturálnych fondov EÚ. Pracovná skupina zasadá 2x ročne.

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP zabezpečuje publicitu na národnej úrovni – t.j. na úrovni programu a na úrovni projektov, t.j. na úrovni výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Zároveň tiež zabezpečuje kontrolu dodržiavania publicity na úrovni dopytovo – orientovaných, ako aj veľkých projektov v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP. MŽP SR zabezpečovalo do 31. 12. 2013 implementáciu opatrení KoP OP ŽP aj na regionálnej úrovni, a to prostredníctvom siete Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej aj „REPIS“).

Slovenská agentúra životného prostredia sa prostredníctvom siete REPIS podieľala na implementácii OP ŽP do 31. 12. 2013. Sieť REPIS bola zrušená Príkazom generálneho riaditeľa SAŽP č. 21/2013 "Organizačná štruktúra SAŽP" (platnosť 11. 11. 2013, účinnosť 01. 01. 2014), keďže realizácia projektu "Podpora implementácie OP ŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS" končila 31. 12. 2013. V súlade so zmenou organizačnej štruktúry Slovenskej agentúry životného prostredia k 01. 01. 2014 prebiehalo informovanie o OP ŽP na www.opzp.sk a otázky žiadateľov bolo možné zasielať na Ministerstvo životného prostredia SR na emailovú adresu opc@enviro.gov.sk. Priame informovanie formou telefonických odpovedí a konzultácií zabezpečovali od 01. 01. 2014 zamestnanci odboru riadenia programov a odboru riadenia administrácie projektov.

ČINNOSTI VYKONANÉ NA ZABEZPEČENIE INFORMOVANOSTI O OP ŽP ZA ROK 2014

V zmysle KoP OP ŽP bol vypracovaný RoP 2014, ktorý nadväzoval na aktivity z predchádzajúcich rokov a súčasne vyjadroval potreby informovanosti a publicity na rok 2014. Na základe neho RO OP ŽP realizoval viacero informačno-komunikačných aktivít, ktoré vychádzali z vytvoreného Corporate Design manuálu, ktorého cieľom je zabezpečiť aplikáciu jednotnej vizuálnej identity loga OP ŽP a jeho jednoznačnú identifikáciu v zmysle platných nariadení EK v oblasti publicity.

Intenzívna komunikačná kampaň predošlých rokov zabezpečila transformáciu potenciálnych žiadateľov, ktorí neboli informovaní o existencii OP ŽP, o možnostiach získania NFP a úlohe, ktorú zohráva EÚ, na informovaných žiadateľov, ktorí vedia kde a ako čerpať potrebné informácie a zároveň tak vytvorila informačný a komunikačný systém, ktorý umožňuje záujemcom rýchle a prehľadné získavanie informácií.

Východiskom pre spracovanie koncepcie komunikácie na rok 2014 bol prechod z informačnej a vzdelávaco-implementačnej fázy do propagačnej fázy, v ktorej sú prezentované výsledky programového obdobia 2007 - 2013. Cieľom bolo poskytnúť podrobnejšie informácie o výsledkoch implementácie OP ŽP, aby široká verejnosť bola informovaná o význame fondov Európskej únie a ich prínose pre životné prostredie.

Komunikačné aktivity a nástroje z hľadiska základného zamerania v roku 2014 boli rozdelené do 3 skupín:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- INFORMAČNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY - konferencie, Infodni, školenia, odborné stretnutia a ostatné odborné vzdelávacie aktivity,
- PREZENTAČNÉ AKTIVITY – zamerané na komunikovanie výziev a výsledkov operačného programu prostredníctvom Infodní, printových médií a internetu,
- PODLINKOVÉ AKTIVITY - technická podpora informačného systému (správa a aktualizácia internetového portálu www.opzp.sk), propagačné predmety, odborné a informačné publikácie a tlačoviny.

PRÍKLADY REALIZOVANÝCH INFORMAČNO – KOMUNIKAČNÝCH AKTIVÍT V ROKU 2014:

Hlavná informačná aktivita v roku 2014

V súlade s článkom 7 písm. b) implementačného nariadenia hlavnou informačnou aktivitou za rok 2014 bola **Výročná konferencia „Výsledky implementácie OP ŽP v roku 2014“**, ktorú organizačne zabezpečovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP. Konferencia sa konala dňa 18. 12. 2014 v Bratislave.

Na konferencii vystúpil s úvodným príhovorom generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Martin Húska, ktorého v úvodnej reči doplnila zástupkyňa Európskej komisie DG REGIO Andrea Hlavatá.

Konferencia okrem zhodnotenia stavu implementácie prostriedkov OP ŽP z pohľadu RO pre OP ŽP, ktorý predniesla riaditeľka odboru riadenia implementácie projektov Katarína Kellenbergerová otvorila priestor aj na predstavenie výsledkov OP ŽP v podobe príkladov realizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. Výsledky účastníkom priblížili jednotliví zástupcovia prijímateľov prostriedkov z OP ŽP formou zaujímavých prezentácií o projektoch podporených z OP ŽP a najmä možnosťou následnej diskusie s účastníkmi konferencie a zástupcami RO pre OP ŽP o ich konkrétnych problémoch spojených s implementáciou týchto projektov:

- Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO 1) a diskusia s prijímateľom „KANALIZÁCIA A ČOV VAŽEC“, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
- Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO 2) a diskusia s prijímateľom „LIPANY BEZ POVODNÍ“, Mesto Lipany,
- Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO 3) a diskusia s prijímateľom „KOMPLEXNÝ PROGRAM ZVÝŠENIA EFEKTÍVNOTI VÝROBY TEPLA V HRIŇOVEJ S CIEĽOM ZNÍŽIŤ EMISIE CO₂“, Hriňovská energetická, s.r.o.,
- Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO4) a diskusia s prijímateľom „ZAVEDENIE SEPAROVANÉHO ZBERU KOVOV A BRO NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA“, Mesto Banská Bystrica,
- Predstavenie projektu podporeného z OPŽP (PO5) a diskusia s prijímateľom „REKONŠTRUKCIA NÁVŠTEVNEJ TRASY V DEMĀNOVSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI“, Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň.

Na konferencii sa zišli zástupcovia odbornej verejnosti pracujúci vo sfére ochrany a starostlivosti o životné prostredie a krajinu, regionálnej a miestnej samosprávy, prijímatelia a široká verejnosť. Veľkým prínosom konferencie boli okrem iného aj diskusné prestávky po každom prezentovanom príspevku, prostredníctvom ktorých bolo účastníkom konferencie zodpovedaných množstvo dotazov.

Počas konferencie boli rozdané tlačové a informačné materiály a propagačné predmety.

Podujatia sa zúčastnilo celkovo 73 účastníkov.

Po ukončení Výročnej konferencie OP ŽP pokračovala druhá časť konferencie **„Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia“** na nové programové obdobie 2014 – 2020 za aktívnej účasti ministra životného prostredia Petra Žigu, spoločne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Miroslavom Obertom a zástupcom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku Christopherom Toddom. Odznali tiež príhovory zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a občianskeho združenia Priatelia Zeme – CEPA.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Počas konferencie boli rozdane tlačové a informačné materiály a propagačné predmety.

Podujatia sa zúčastnilo celkovo 97 účastníkov.

CELKOM: 2 aktivity, 170 účastníkov

Zoznam prijímateľov

V zmysle článku 7 písm. d) implementačného nariadenia EK je Zoznam prijímateľov centrálné zverejnený na internetovej stránke www.nsrr.sk v časti „Zoznam prijímateľov“ za všetky operačné programy v rámci NSRR. RO OP ŽP zverejňuje zoznam prijímateľov za OP ŽP na stránke www.opzp.sk v časti „Projekty/Zoznamy OP ŽP/Zoznam prijímateľov“. Zoznam obsahuje všetky povinné údaje, ako aj údaje nad rámec povinných údajov, t.j. číslo prioritnej osi, kód projektu, kód ŽoNFP, názov projektu, názov prijímateľa, stav projektu, číslo výzvy, miesto realizácie podľa VÚC, a výšku zazmluvneného NFP v členení na EÚ zdroje a ŠR. Zoznam je aktualizovaný v mesačných intervaloch na základe informácií čerpaných z ITMS.

V súlade s novelou zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie boli okrem zoznamu prijímateľov doplnené nasledovné zoznamy:

- Zoznam údajov o prijímateľoch v rámci OP ŽP (§ 33, ods. 1, písm. a)-d), f))

V zozname je zverejnený podrobný opis každého projektu popisujúci východiskovú situáciu, situáciu po ukončení realizácie aktivít projektu, spôsob realizácie projektu, zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu, ako aj udržateľnosť výsledkov projektu. Zoznam je aktualizovaný mesačne.

- Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OP ŽP (§ 33, ods. 2, písm. a)-b), e))

V zozname sú zverejnené všetky neschválené žiadosti o NFP spolu s nasledovnými údajmi: číslo žiadosti o NFP, názov prijímateľa, názov projektu, IČO, kód výzvy, dôvod zamietnutia. V relevantných prípadoch je súčasťou zoznamu pri jednotlivých projektoch aj číslo výberovej komisie a dátum jej zasadnutia, tak aby verejnosť vedela k neschválenému projektu na základe čísla výberovej komisie prostredníctvom ďalšieho zoznamu priradiť aj zloženie tejto komisie. Zoznam je aktualizovaný dvojmesačne.

- Prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov OP ŽP podľa jednotlivých výziev (§ 33)

V zozname sú uvedené informácie o všetkých výberových komisiách a odborných hodnotiteľoch podľa jednotlivých výziev, konkrétne informácie o čísle zasadnutia výberovej komisie, dátum zasadnutia, kód výzvy, prioritná os, opatrenie, dátum vyhlásenia výzvy, dátum ukončenia výzvy, alokácia finančných prostriedkov na výzvu v EUR (EÚ+ŠR) spolu s menovitým zoznamom členov výberových komisií a zoznamom odborných hodnotiteľov. Zoznam je aktualizovaný dvojmesačne.

CELKOM: 36 zoznamov

Vyvesenie zástavy

Vyvesenie zástavy je zabezpečené celoročne v priestoroch MŽP SR ako RO pre OP ŽP.

Zároveň bolo v priestoroch RO pre OP ŽP celoročne zabezpečené vyvesenie informačných tabúl o realizácii projektov podporených z OP ŽP v zmysle nariadenia EK č. 1828/2006 a Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Webové sídla OP ŽP a Fun page OP ŽP

MŽP SR v priebehu roka 2014 informovalo verejnosť o OP ŽP najmä prostredníctvom webového sídla OP ŽP www.opzp.sk s prepojením na stránky www.minzp.sk, www.nsrr.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

V rámci programového obdobia 2007 - 2013 medzi hlavné informačné nástroje RO OP ŽP patrí informačný portál www.opzp.sk, poskytujúci základné informácie o OP ŽP a aktuálne informácie o stave implementácie OP ŽP potenciálnym žiadateľom, žiadateľom, prijímateľom a širokej verejnosti.

V roku 2014 sa na portáli priebežne aktívne pracovalo, a to najmä na:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- úprave portálu zameranej na jeho zefektívnenie a sprehľadnenie smerom k jeho užívateľom (priebežne),
- dopĺňaní geografickej mapy úspešne realizovaných projektov podporených z prostriedkov OP ŽP (priebežne),
- zachovaní dostupnosti portálu (priebežne),
- úprave jednotlivých kategórií (priebežne podľa potreby),
- aktualizácii informácií a zverejňovaní informácií z oblasti OP ŽP – aktuálna legislatíva, často kladené otázky, harmonogram výziev, aktuálne výzvy, archív výziev, zoznamy OP ŽP, relevantné dokumenty a výberové kritériá, informácie o monitorovacom výbore, pokyny, príručky, metodiky, oznamy o zmenách, podujatiach, publikáciách, všetkých potrebných kontaktoch a odkazoch na iné zdroje informácií (priebežne),
- aktualizácii Fun page stránky OP ŽP na sociálnej sieti Facebook (priebežne).

Sledovanosť na portáli www.opzp.sk v roku 2014 dosiahla úroveň 65 005 prístupov, sledovanosť hesla Operačný program Životné prostredie v rámci portálu www.minzp.sk predstavovala v roku 2014 celkom 12 794 návštev. Celkom bolo na stránke www.opzp.sk zverejnených 116 aktualít.

Ako podpora k internetovému portálu OP ŽP v roku 2014 fungovala aj Fun page stránka OP ŽP na sociálnej sieti Facebook, ktorá bola priebežne dopĺňaná o informácie z procesu implementácie OP ŽP. Ku koncu roka mala táto stránka celkom 142 fanúšikov a bolo na ňu pridaných 114 príspevkov.

Aktuálne výzvy a zoznam všetkých prijímateľov, ako aj najdôležitejšie aktuality a všetky dôležité informácie v rámci zachovania transparentnosti a čo najväčšej informovanosti o OP ŽP boli okrem portálu OP ŽP zasielané na zverejnenie zároveň aj na portál CKO www.nsrr.sk, ktorý je spoločným informačným nástrojom pre všetky operačné programy v rámci NSRR.

RO pre OP ŽP zaslal v roku 2014 formou mailinglistu celkom 116 emailových aktualít.

CELKOM: 116 aktualít na webových stránkach, 114 príspevkov na Facebooku, 116 informačných emailov.

PR články

Na internete, ako aj v rôznych tlačených materiáloch boli v roku 2014 RO pre OP ŽP publikované PR články a tlačové správy informujúce o implementácii Operačného programu Životné prostredie, jeho pokroku, výsledkoch, úspešných projektoch a organizovaných aktivitách alebo prebiehajúcich výzvach.

PR články a tlačové správy, ako aj ďalšie aktuality týkajúce sa implementácie OP ŽP boli zverejňované na webovom sídle www.opzp.sk, www.nsrr.sk a www.minzp.sk.

PR články týkajúce sa zverejňovania výziev pre prijímateľov (okrem výziev pre prijímateľov z radov rezortných organizácií) boli publikované priebežne vzhľadom na termíny vyhlasovania výziev v niektorom z celoslovenských denníkov. Publicita a informovanie pri vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o NFP sa zameriavala na poskytnutie jasných a zrozumiteľných informácií o možnosti zapojenia sa do výzvy a možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci výzvy.

Riadená publicita RO OP ŽP:

Tlačové správy MŽP SR – 6

- Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia, 30. 10. 2014,
- Brusel schválil veľký vodárenský projekt pre mikroregión Bodva za vyše 58 mil. eur, 09. 05. 2014,
- V najväčšej liptovskej obci sa začala výstavba kanalizácie, 07. 13. 2014,
- Brusel schválil veľký vodárenský projekt v Bytči za vyše 62 mil. eur, 06. 02. 2014,
- Spevnená hrádza na Váhu zabráni presakovaniu vody pri povodniach, 23. 01. 2014,
- Uplynulý rok bol pre rezort ťažký, rok 2014 prináša veľké výzvy, 07. 01. 2014.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Eurokompas – 4

- V Eurokompase 1/2014 „Spevnená hrádza na Váhu zabráni presakovaniu vody pri povodniach“,
- V Eurokompase 1/2014 „Envirorezort podporil unikátny projekt na zhodnotenie textilných odpadov“,
- V Eurokompase 4/2014 „Logo pre Operačný program Kvalita Životného prostredia vytvorili študenti“ (OP KZP),
- V Eurokompase 4/2014 „Zelená pre environmentálne projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia“ (OP KZP),

Enviromagazín – 3

- V Enviromagazíne 5/2014 je spracovaná téma k Operačnému programu Kvalita životného prostredia – celkovo 3 výstupy: „Prioritou je skvalitnenie životného prostredia“; „Operačný program Kvalita životného prostredia v skratke“; Víťazné logo navrhli študenti“,

Inzercia – 8

- Inzercia v Plus 1 deň o vyhlásenej výzve OPŽP-PO3-14-2; 10. 02. 2014,
- Inzercia v Hospodárskych novinách o vyhlásenej výzve OPŽP-PO1-14-1; 28. 02. – 02. 03. 2014 (vydanie piatok –nedeľa)
- Inzercia v Hospodárskych novinách o vyhlásenej výzve OPŽP-PO2-14-1; 30. 05. – 01. 06. 2014 (vydanie piatok –nedeľa)
- Inzercia v Hospodárskych novinách o vyhlásenej výzve OPŽP-PO3-14-1; 04. 07. – 06. 07. 2014 (vydanie piatok –nedeľa)
- Inzercia v Hospodárskych novinách o vyhlásenej výzve OPŽP-PO3-14-3; 18. 07. – 20. 07. 2014 (vydanie piatok –nedeľa)
- Inzercia v Hospodárskych novinách o vyhlásenej výzve OPŽP-PO3-14-3; 18. 07. – 21. 07. 2014
- Inzercia v Plus 1 deň o vyhlásenej výzve OPŽP-PO3-14-4; 22. 12. 2014
- Inzercia v Plus 1 deň o vyhlásenej výzve OPŽP-PO4-14-1; 22. 12. 2014

CELKOM: 21 článkov v médiách a 116 aktualít na stránke www.opzp.sk (137 riadených výstupov)

Vzdelávacie a informačno komunikačné aktivity

V roku 2014 zabezpečovali vzdelávacie a informačno-konzultačné aktivity zamestnanci RO OP ŽP. Účasťou na podujatiach spojených so zabezpečovaním informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o problematike ochrany a starostlivosti o životné prostredie boli poskytnuté cieľovým skupinám informácie o možnostiach, ktoré prináša OP ŽP pre Slovensko. Účasť bola zabezpečovaná formou informačných stánkov, príspevkov v odbornom programe, príp. prostredníctvom poskytnutia informačno-propagačných predmetov informujúcich o OP ŽP a pod.

INFORMAČNÉ DNI

- propagácia OP ŽP na Dni otvorených dverí na MŽP SR v Bratislave formou rollwallov, distribúcie informačných materiálov a poskytovania konzultácií, 31. 05. 2014,
- Informačný deň k výzve OPŽP-PO1-14-1, Žilina, 23. 04. 2014, počet účastníkov 15,
- Informačný deň k výzve OPŽP-PO1-14-1, Banská Bystrica, 24. 04. 2014, počet účastníkov 17,
- Informačný deň k výzve OPŽP-PO1-14-1, Košice, 29. 04. 2014, počet účastníkov 14.

KONFERENCIE

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia ako RO pre OP ŽP zorganizovalo Výročnú konferenciu „Výsledky implementácie OP ŽP v roku 2014“ dňa 18. 12. 2014 v Bratislave. Po konferencii nasledovalo podujatie týkajúce sa slávnostného predstavenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 - 2020. Výročnej konferencie sa zúčastnilo 73 účastníkov, slávnostného predstavenia OP KŽP sa zúčastnilo 97 účastníkov.

Bližšie informácie k obom podujatiam sa nachádzajú v časti *Hlavná informačná aktivita v roku 2014*.

VEL'TRHY, VÝSTAVY, FESTIVALY

V rámci zabezpečovania čo najširšej informovanosti verejnosti sa RO OP ŽP v roku 2014 zúčastnil a zabezpečoval propagáciu OP ŽP formou rollwallov, distribúcie informačných materiálov a poskytovaním konzultácií v stánkoch na výstavách, festivaloch a propagačných podujatiach:

- propagácia OP ŽP na výstave CONECO/RACIOENERGIA 2014, Bratislava 26. – 29. 03. 2014

CELKOM: 7 podujatí

SEMINÁRE, ŠKOLENIA a OSTATNÉ AKCIE:

Pracovníci RO OP ŽP v roku 2014 zorganizovali alebo participovali pri organizácii rôznych vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom bolo zvyšovanie odborných vedomostí a praktických zručností účastníkov z rôznych cieľových skupín:

- Zástupcovia RO OP ŽP sa zúčastnili na 2 zasadnutiach Pracovnej skupiny pre publicitu na úrovni CKO, v rámci ktorých informovali o činnostiach RO OP ŽP v oblasti IaP o OP ŽP

CELKOM: 2 aktivity

CELKOM za vzdelávacie a informačno komunikačné aktivity:

Celkovo bolo na úrovni RO OP ŽP zrealizovaných 9 rôznych vzdelávacích a informačno-komunikačných aktivít o OP ŽP.

Odborné informačné publikácie

V rámci zabezpečovania komplexnej informovanosti širokej verejnosti o pomoci EÚ poskytovanej SR prostredníctvom implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov OP ŽP boli vydané a distribuované nasledovné informačné publikácie:

- Výstavné veľkoplošné obrazy OP ŽP10 ks
- Prenosné informačné panely OP ŽP10 ks
- Prenosný skladací informačný pult 1 ks
- Prenosné informačné panely OP KŽP 5 ks
- Informačný leták (skladačka) k OP KŽP celkovo obstaraných 500 ks

CELKOM: 5 druhov informačných materiálov v celkovom náklade 526 ks.

Propagačné predmety

V rámci aktivovania povedomia o pomoci EÚ prostredníctvom OP ŽP boli v roku 2014 distribuované rôzne propagačné predmety (napr. perá, tašky, zakladače a ďalšie prevažne kancelárske potreby), ktoré boli trvalo označené logom OP ŽP a logom EÚ. Vyššie uvedené propagačné predmety boli distribuované v rámci všetkých informačno-komunikačných aktivít, napr. za účelom návštev výstav za účasti MŽP SR, konferencií, seminárov, školení, pracovných skupín, pracovných stretnutí so zástupcami iných inštitúcií zapojených do implementácie prostriedkov OP ŽP a zástupcami EK.

Priame informovanie

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

Zamestnanci RO OP ŽP poskytovali v roku 2014 konzultačnú činnosť formou písomnej a telefonickkej komunikácie.

Odpovede na telefonické otázky poskytovali zamestnanci RO pre OP ŽP podľa odbornej príslušnosti za jednotlivé prioritné osi programu a procesy implementácie OP ŽP – 146 telefonických odpovedí.

V súvislosti s vybavovaním otázok smerovaných na emailové kontakty info@enviro.gov.sk a opc@enviro.gov.sk vypracoval RO pre OP ŽP za rok 2014 v rámci Sekcie environmentálnych programov a projektov stanoviská k vyhláseným výzvam - celkovo 220. Z toho najviac otázok sa týkalo prioritnej osi 1 – 63 otázok; prioritnej osi 2 - 64 otázok a prioritnej osi 3 – 52 otázok, ostatné otázky mali všeobecný charakter.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v roku 2014 na MŽP SR ako RO pre OP ŽP zodpovedaných 69 písomných odpovedí na otázky žiadateľov. V rámci Sekcie environmentálnych programov a projektov bolo zodpovedaných ďalších 44 písomných odpovedí na mediálne/novinárske otázky.

Tabuľka č. 94: Priame informovanie

rok 2014	Telefonická komunikácia	Písomná komunikácia
odpovede RO OP ŽP	146	333

Zdroj: vlastná evidencia RO OP ŽP

Ostatné

Všetky Výročné správy o vykonávaní OP ŽP sú v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 dostupné širokej verejnosti prostredníctvom informačného portálu www.opzp.sk. Ich súčasťou je aj vyhodnotenie realizácie aktivít v oblasti informovania a publicity o OP ŽP.

SÚŤAŽ O NÁVRH LOGA OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OP ŽP a ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v súvislosti s prípravou nového programového obdobia vyhlásilo dňa 23. 05. 2014 súťaž na grafický návrh loga nového OP KŽP. Cieľom bolo podporiť umelecký potenciál študentov, zvýšiť povedomie o tom, ako je možné podporovať ochranu a starostlivosť o životné prostredie a hlavne, priniesť finálny produkt – dlhodobo využiteľné logo operačného programu. Víťazkou súťaže sa stala študentka Akadémie umení v Banskej Bystrici Mária Dzianová. Výsledkom súťaže je návrh loga a dizajn manuál jeho využitia. Počas najbližších siedmich rokov bude logo používané na všetkých dokumentoch, informačných paneloch a propagačných materiáloch, ktoré súvisia s využitím finančných prostriedkov OP KŽP.

PLNENIE FYZICKÝCH UKAZOVATEĽOV INFORMOVANIA A PUBLICITY K 31. 12. 2014

Hodnotenie výsledkov realizácie RoP OP ŽP za rok 2014 sa uskutočnilo na základe nasledovných hodnotiacich kritérií:

- a) Hodnotiace kritériá na úrovni programu a opatrení (dopadové indikátory)
 - % poznania úlohy EÚ, OP ŽP a funkcie RO t.j. úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ a opatreniach OP ŽP
 - Počet žiadateľov o NFP t.j. záujem o podporu z OP ŽP
 - Počet úspešne realizovaných projektov t.j. úspešnosť programu
- b) Hodnotiace kritériá na úrovni aktivít Komunikačného plánu

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

- Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií
- Počet distribuovaných publikácií
- Návštevnosť internetovej stránky vo forme prístupov na stránku
- c) Hodnotiace kritériá na úrovni jednotlivých aktivít (výstupové indikátory) v oblasti informovania a publicity:
 - Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí
 - Počet vydaných odborných a informačných publikácií
 - Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií.

Tabuľka č.95: Plnenie fyzických ukazovateľov informovania a publicity k 31. 12. 2014

Ukazovatele dopadu		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
% poznania úlohy EÚ a OP ŽP (% obyvateľstva)	Dosiahnutý výsledok	5	44,33	63,4	72,5	-	-	97,6	-	NA	97,6
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25*	NA
	Východisko	0,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet žiadateľov o NFP	Dosiahnutý výsledok	0	452	1262	1830	2421	2674	2787	2995	NA	2 995
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	850	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet úspešne realizovaných projektov	Dosiahnutý výsledok	0	49	211	424	461	581	679	740	NA	740
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	380	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií	Dosiahnutý výsledok	2570	3025	3565	9909	15794	18702	23624	23 840	NA	23 840
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5000	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet distribuovaných publikácií	Dosiahnutý výsledok	0	9608	53608	71608	96818	97142	137 295	137460	NA	137 460
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3000	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet prístupov na stránku za rok	Dosiahnutý výsledok	1 606	90707	194183	361918	479566	545947	601376	666381	NA	666 381
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	700000	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ukazovatele dopadu		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí	Dosiahnutý výsledok	10	17	49	269	615	846	987	996	NA	996
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet vydaných odborných a informačných publikácií	Dosiahnutý výsledok	0	6	41	47	129	213	353	358	NA	358
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3000	NA
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
počet zverejnených správ,	Dosiahnutý výsledok	56	957	7054	8269	8354	8508	8663	8800	NA	8 800
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200	NA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
---	------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NA - vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not available); * uvedené hodnoty zahŕňajú východiskové hodnoty

Tabuľka č. 96: Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ a opatreniach OP ŽP

Hodnotiace kritérium	ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Spolu
Úroveň programu a opatrení (dopadové indikátory)										
úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ a opatreniach OP ŽP	% poznania úlohy EÚ, OP ŽP, funkcie RO	5,00	44,33	63,4	72,5	-	-	97,6	-	97,6
záujem o podporu z OP ŽP	počet žiadateľov o NFP	0	452	810	568	591	253	113	208	2 995
úspešnosť programu	počet úspešne realizovaných projektov	0	49	162	213	37	120	98	61	740
Úroveň aktivít Komunikačného plánu										
Indikátory výsledku:										
počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií	fyzický počet	2 570	455	540	6 344	5 885	2908	4922	216	23 840
počet distribuovaných publikácií	fyzický počet	0	9 608	44 000	18 000	25 210	324	40153	165	137 460
návštevnosť internetovej stránky	počet prístupov na stránku za rok	1 606	89 101	103 476	167 735	117 648	66 381	55429	65 005	666 381
Indikátory výstupu:										
počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí	fyzický počet	10	7	32	220	346	231	141	9	996
počet vydaných odborných a informačných publikácií	fyzický počet	0	6	35	6	82	84	140	5	358
počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií	fyzický počet	56	901	6 097	1 215	85	154	155	137	8 800

Zdroj: vlastná evidencia RO OP ŽP

Aktivity informovania a publicity zamerané pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov o NFP prostredníctvom OP ŽP, ako aj pre prijímateľov a verejnosť boli financované prostredníctvom priority osi 6 Technická pomoc, ktorá je zameraná na podporu činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP (riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, orgánov kontroly a auditu) a ich administratívnych kapacít, poskytovanie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

PLÁN INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH AKTIVÍT O OP ŽP NA ROK 2015:

Ročný operatívny plán na rok 2015 je nástrojom na realizáciu aktivít informovanosti a publicity v poslednom roku programového obdobia s cieľom splniť informačné priority v požadovanej forme a miere. Zároveň je integrálnou súčasťou KoP OP ŽP a je základným zdrojom informácií v oblasti

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

plánovania, riadenia, realizácie a vyhodnocovania komunikačných aktivít OP ŽP. Pri plánovaní komunikačných aktivít na rok 2015 RO OP ŽP vychádza z Indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP OP ŽP a zahŕňa:

- analýzu realizovaných informačno-komunikačných opatrení za rok 2014,
- aktivity naplánované na rok 2015, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. polrokov,
- časový harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,
- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na rok 2015.

Dlhodobým cieľom informovania a publicity je zabezpečiť informovanosť širokej a odbornej verejnosti a ďalších cieľových skupín o možnostiach, ktoré prinášajú štrukturálne fondy v oblasti zlepšenia stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov, prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR a posilnenia efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom OP ŽP a prezentácia vplyvu poskytnutej pomoci na ochranu a starostlivosť o životné prostredie prostredníctvom úspešne zazmluvnených a realizovaných projektov, čím sa prispeje k zvýšeniu povedomia cieľových skupín o transparentnosti celého procesu pomoci v rámci Operačného programu Životné prostredie. V roku 2015 t.j. na konci programového obdobia bude kladený dôraz na prezentáciu úspešných projektov a hodnotenie implementácie OP ŽP.

Krátkodobým cieľom na rok 2015 v oblasti informovania a publicity, vzhľadom k tomu, že podstatná časť alokácie finančných prostriedkov operačného programu už je zazmluvnená a vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP je ukončené, bude zvýšená podpora prezentácie úspešných projektov spolufinancovaných z OP ŽP v záujme zabezpečenia čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na projekty v rámci OP ŽP, ako aj zvyšovanie povedomia verejnosti o vplyve podpory z OP ŽP a tým aj pomoci EÚ v SR (napr. prostredníctvom webového sídla, pripomínacia hodnotiacia kampaň, a. i.). Zároveň bude pozornosť cieľových skupín smerovaná na informovanie o novom programovom období 2014 - 2020 a nových možnostiach v oblasti podpory udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúcej ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva v SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Cieľové skupiny informovania a publicity pre rok 2015 sú definované v prvom rade ako široká verejnosť, ktorej budú smerované informácie o príspevku a pomoci EÚ realizovanej na Slovensku prostredníctvom ukážok projektov podporených z prostriedkov OP ŽP, spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Sekundárnej cieľovej skupine, ktorou sú prijímatelia a žiadatelia o NFP, budú smerované informácie na úrovni výziev na predkladanie žiadostí o NFP, kedy bude cieľovým skupinám odkomunikovaná najmä možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky a na úrovni implementácie projektov, v rámci ktorej bude prijímateľom zabezpečená primeraná edukačná úroveň v jednotlivých najmä problémových oblastiach spojených s implementáciou projektu.

K špecifickej cieľovej skupine patria médiá, ktoré výrazne ovplyvňujú obsah, formu a frekvenciu komunikácie, čím dokážu vplývať na všetky cieľové skupiny. Preto je dôležité médiám poskytovať relevantné, správne a včasné informácie prostredníctvom odboru pre komunikáciu a hovorcom MŽP SR.

Realizačný plán definuje konkrétne informačno-komunikačné aktivity potrebné na úspešné naplnenie cieľov KoP OP ŽP v roku 2015 tak, aby zodpovedali definovanej komunikačnej stratégii.

Hlavnou informačnou aktivitou bude v roku 2015 záverečná výročná konferencia „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v rokoch 2007 – 2015“. Konferencia bude zameraná na prezentáciu postupu implementácie OP ŽP a na predstavenie výsledkov v podobe príkladov zrealizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku prostredníctvom prijímateľov NFP v rámci OP ŽP.

V zmysle implementačného nariadenia EK a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie budú na webovom sídle OP ŽP – www.opzp.sk naďalej zverejňované zoznam prijímateľov, zoznam údajov o prijímateľoch (zoznam projektov), zoznam

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OP ŽP, prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov OP ŽP.

V roku 2015 bude webové sídlo OP ŽP www.opzp.sk považované za hlavný komunikačný nástroj nasmerovaný na všetky cieľové skupiny. Informačný portál bude zároveň prepojený aj na stránky www.minzp.sk a www.nsrr.sk a bude poskytovať aktuálne informácie o stave implementácie OP ŽP, ako aj informácie o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z OP ŽP formou interaktívnej mapy s informačnými listami o jednotlivých projektoch a formou prezentácie vydaných tlačových informačných materiálov o úspešných projektoch OP ŽP. Priebežne bude mapa rozširovaná o ďalšie úspešné projekty podporené z OP ŽP. Ako podpora k internetovému portálu OP ŽP bude dopĺňaná o aktuálne informácie z procesu implementácie OP ŽP aj Fun page stránka OP ŽP na sociálnej sieti Facebook.

Na internete, ako aj v rôznych tlačенých materiáloch budú aj v roku 2015 v nadväznosti na aktuálny stav publikované rôzne PR články a tlačové správy informujúce o implementácii Operačného programu Životné prostredie, jeho pokroku, výsledkoch, úspešných projektoch a organizovaných aktivitách.

PR články a tlačové správy, ako aj ďalšie aktuality týkajúce sa implementácie OP ŽP budú zverejňované na webovom sídle www.opzp.sk spolu s prepojením na www.nsrr.sk a www.minzp.sk. RO OP ŽP plánuje aj v roku 2015 prispievať do rôznych odborných publikácií, napr. Eurokompass, Enviromagazín, Vodohospodársky spravodajca, Parlamentný kuriér a pod.

Organizovanie tlačových konferencií spojených s informovaním verejnosti o aktuálnom stave implementácie OP ŽP, a najmä s informovaním o veľkých projektoch, bude konzultované s Kanceláriou ministra ŽP SR, s odborom komunikácie MŽP SR a hovorcami MŽP SR.

RO OP ŽP bude v roku 2015 zabezpečovať rôzne informačno-vzdelávacie aktivity, zamerané na všetky cieľové skupiny. Okrem uvádzanej hlavnej informačnej aktivity – záverečnej výročnej konferencie OP ŽP sa bude RO zúčastňovať na ďalších podujatiach spojených so zabezpečovaním informovanosti verejnosti o problematike zlepšenia stavu životného prostredia, ktoré plánuje rezort životného prostredia spoluorganizovať alebo sa na nich zúčastniť, a v rámci ktorých bude možné cieľovým skupinám poskytnúť relevantné informácie o možnostiach, ktoré v tejto oblasti OP ŽP Slovensku prináša, ako napr. veľtrh CONECO Bratislava, Deň otvorených dverí MŽP SR, festival ENVIROFILM /festival EKOTOPFILM, výstava úspešne realizovaných projektov OP ŽP vo vestibule MŽP SR.

RO plánuje v roku 2015 realizovať za účelom zvyšovania odborných vedomostí a praktických zručností informačno-vzdelávacie aktivity najmä pre zamestnancov RO. Tieto budú zamerané na najproblematickejšie okruhy implementácie OP ŽP, napr. v oblasti prípravy a predkladania žiadostí o NFP, v oblasti verejného obstarávania, v oblasti správneho riadenia a implementácie projektov financovaných prostredníctvom OP ŽP a pod.

V rámci zabezpečovania komplexnej informovanosti širokej verejnosti o pomoci EÚ poskytovanej SR prostredníctvom implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov OP ŽP budú MŽP SR ako RO pre OP ŽP vydané brožúry príkladov dobrej praxe, skladačky o úspešných projektoch podľa jednotlivých prioritných osí OP ŽP, kalendáre prezentujúce úspešné projekty OP ŽP, plagáty a nástenné fototapety pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP.

V rámci aktivovania povedomia o pomoci EÚ prostredníctvom OP ŽP budú v roku 2015 počas rôznych informačno-komunikačných aktivít, napr. za účelom návštev výstav za účasti MŽP, konferencií, seminárov, školení, pracovných skupín, pracovných stretnutí so zástupcami iných inštitúcií zapojených do implementácie prostriedkov OP ŽP a zástupcami EK vyrobené a distribuované rôzne propagačné predmety, napr. perá, bloky, USB kľúče, tašky, zakladače a ďalšie prevažne kancelárske potreby, pričom všetky budú trvalo označené logom OP ŽP a logom EÚ.

RO OP ŽP prostredníctvom svojich zamestnancov plánuje poskytovať aj v roku 2015 konzultačnú činnosť formou písomnej a telefonической komunikácie.

Cieľom informačnej mediálnej kampane je v priebehu 2015, t.j. na konci programového obdobia 2007-2013 udržiavať povedomie o OP ŽP medzi jednotlivými cieľovými skupinami a tiež prostredníctvom komunikovania dosiahnutých výsledkov v podobe zrealizovaných projektov a ostatných relevantných

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

informácií posilňovať pozitívne vnímanie pomoci z OP ŽP a pomoci z EÚ, ako aj motivovať potenciálnych žiadateľov k lepšiemu pochopeniu a využitiu príležitostí v rámci nového Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zároveň RO OP ŽP využije uvedenú kampaň aj na predstavenie možností nového programového obdobia 2014 - 2020, ktoré sa potenciálnym prijímateľom budú ponúkať prostredníctvom podpory aktivít v oblasti životného prostredia v rámci schváleného OP KŽP.

Informačná mediálna kampaň prebehne v TV, rozhlase, printových médiách a na Internete. Súčasťou kampane je plánovaná outdoorová reklama.

Po mediálnej kampani bude uskutočnený marketingový výskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o úlohe Európskej únie a opatreniach Operačného programu Životné prostredie na Slovensku, ktorý RO plánuje realizovať po informačnej kampani na konci roka 2015. Výsledky marketingového výskumu pomôžu odhaliť nedostatky, príp. napomôžu pri identifikácii vhodných aktivít informovania a publicity zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku EÚ prostredníctvom návrhu aktivít programového obdobia 2014 - 2020.

Príklady úspešne realizovaných projektov:

<http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/>

Zoznam prijímateľov:

<http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov/>

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

8. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

BAT	Najlepšie dostupná technika
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
ČOV	Čistiareň odpadových vôd
DPH	Daň z pridanej hodnoty
EAFRD	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EBRD	Európska banka pre obnovu a rozvoj
EIB	Európska investičná banka
EIF	Európsky investičný fond
EK	Európska komisia
EO	Ekvivalentný obyvateľ
EP	Európsky parlament
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvo
EÚ	Európska únia
FM EHP	Finančný mechanizmus Európsky hospodársky priestor
FO	Formálne oznámenie
FRSP	Finančný nástroj „funded risk sharing product“
HDP	Hrubý domáci produkt
HP MRK	Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
HP IS	Horizontálna priorita informačná spoločnosť
HP RP	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
HP TUR	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
HT	Prioritná téma
ITMS	Informačno-technologický monitorovací systém
IUSF	Informačný systém pre účtovanie fondov
IKT	Informačno-komunikačné technológie
JRM	Joint Road Map (Spoločná cestovná mapa)
KF	Kohézny fond
KoP	Komunikačný plán
LSKxP	Lokálna stratégia komplexného prístupu
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MHaVK	Medzirezortná hodnotiacia a výberová komisia
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MP	Metodický pokyn
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MPŽPRR SR	Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
MRK	Marginalizované rómske komunity
MS KxP	Monitorovacia skupina komplexného prístupu
MSP	Malé a stredné podniky
MV	Monitorovací výbor
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Natura 2000	Sústava chránených území členských krajín EÚ
NFI	Nástroje finančného inžinierstva

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

NFM	Nórsky finančný mechanizmus
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NMV	Národný monitorovací výbor
NSRR	Národný strategický referenčný rámec
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OP	Operačný program
OPBK	Operačný program Bratislavský kraj
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ZaSI	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OP ŽP	Operačný program Životné prostredie
OOV	Odhad očakávaných výdavkov
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OTP	Odbor technickej pomoci
PJ	Platobná jednotka
PO	Prioritná os
POVAPSYS	Povodňový varovný a predpovedný systém
PRV	Program rozvoja vidieka
PSH	Plán strategických hodnotení
REPIS	Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská
RKS	Riadiaci a kontrolný systém
RO	Riadiaci orgán
ROP	Regionálny operačný program
RSV	Rámcová smernica o vodách
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SEA	Strategické hodnotenie životného prostredia
SEPP	Sekcia environmentálnych programov a projektov
SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav
SKI HP	Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠF	Štrukturálne fondy
ŠFM	Švajčiarsky finančný mechanizmus
ŠP	Štátna pomoc
ŠR	Štátny rozpočet
TP	Technická pomoc
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
ÚRSO	Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VOC	Prchavá organická zlúčenina
VÚC	Vyšší územný celok
VÚVH	Výskumný ústav vodného hospodárstva
VVZ	Vlastné verejné zdroje
VZP	Všeobecné zmluvné podmienky
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie

ŽoP

Žiadosť o platbu

9. PRÍLOHY

- Príloha č. 1: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2014 spolu s prehľadom o projektoch
- Príloha č. 2: Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ŽP k 31.12.2014
- Príloha č. 3: Žiadosti o platbu predložené EK k 31.12.2014
- Príloha č. 4: Platby prijaté z EK k 31.12.2014
- Príloha č. 5: Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2014
- Príloha č. 6: Finančná implementácia podľa NUTS III a mimo NUTS III k 31.12.2014
- Príloha č. 7a: Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie
- Príloha č. 7b: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie
- Príloha č. 8: Stav implementácie veľkých projektov k 31.12.2014
- Príloha č. 9: Zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2014
- Príloha č. 10: Príklady dobrej praxe (Informačné listy úspešne zrealizovaných projektov)
- Príloha č. 11: Vykazovanie hodnôt kľúčových (CORE) merateľných ukazovateľov 2014
- Príloha č. 12: Zoznam mimoriadne ukončených projektov k 31.12.2014