Príloha č. 11
Stav implementácie veľkých projektov

1) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

	Prijímateľ: 
	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.


	Stav implementácie:
	Predložená ŽoPP

	Rozpočet v €:
	70 360 979,54 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:

Dňa 2.6.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 02.09.2009. Nadväzne dňa 14.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.  

	Žiadosť o potvrdenie pomoci
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	1. Realizačné štúdie:
	06/2006

03/2009
	09/2006

09/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	03/2009
	11/2009

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	09/2006

11/2009
	12/2008

12/2009

	4. Projektové štúdie:
	11/2006
	03/2009

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	12/2009
	04/2010

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	05/2010
	09/2010

	6a. projektová dokumentácia
	11/2009
	12/2009

	6b. stavebný dozor
	05/2010
	09/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	05/2010
	09/2010

	6d. propagácia
	05/2010
	07/2010

	7. Nadobudnutie pozemku:
	03/2004
	12/2008

	8. Fáza výstavby / zmluva:
	10/2010
	12/2014

	9. Prevádzková fáza:
	01/2015
	


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

[H.1.12.(A)]
	Pomoc Spoločenstva

[H.2.1.5]
	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
(Zdroje žiadateľa)
	Iné zdroje 
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	83 725 195,65
	48 344 489,59
	8 531 380,52
	26 849 325,54
	
	


2) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

	Prijímateľ: 
	Považská vodárenská spoločnosť, a.s



	Stav implementácie:
	Predložená ŽoPP

	Rozpočet v €:
	 55 462 034,58 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:

Dňa 02.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 07.09.2009. Nadväzne dňa 02.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.  

	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	10. Realizačné štúdie:
	04/2004

08/2008
	12/2007

09/2009

	11. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	04/2009
	11/2009

	12. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	06/2004
	02/2005

11/2009

	13. Projektové štúdie:
	06/2007
	09/2007

	14. Príprava dokumentácie výberového konania:
	11/2009
	04/2010

	15. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	04/2010
	07/2010

	6a. projektová dokumentácia
	-
	-

	6b. stavebný dozor
	04/2010
	07/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	04/2010
	07/2010

	6d. propagácia
	04/2010
	07/2010

	16. Nadobudnutie pozemku:
	03/2004
	12/2004

	17. Stavebné povolenie:
	09/2007
	12/2007

	18. Fáza výstavby / zmluva:
	07/2010
	12/2013

	19. Prevádzková fáza:
	01/2014
	


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho 

(pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

[H.1.12.(A)]
	Pomoc Spoločenstva

[H.2.1.5]
	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné

Vlastné zdroje žiadateľa
	Iné zdroje (špecifikujte)

Úver žiadateľa
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	65 999 821,15
	36 901 187
	6 511 974,18
	22 586 659,97
	
	-


3) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


	Stav implementácie:
	Predložená ŠU

	Rozpočet v €:
	56 292 702 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 03.07.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti. 
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	11/2008
	11/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	11/2008
	12/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	04/2007
	04/2009

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	 11/2008
	12/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	11/2006
	12/2007

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2008
	12/2008

	Formulár žiadosti
	06/2009
	01/2010

	Príprava súťažných podkladov
	01/2010
	06/2010

	Výber zhotoviteľa
	06/2010
	09/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	09/2010
	12/2014

	Skúšobná prevádzka 
	01/2015
	12/2015

	Ukončenie projektu
	09/2010
	12/2015


4) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Starina – Úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


	Stav implementácie:
	Predložená ŠU

	Rozpočet v €:
	 86 869 385 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:

Dňa  18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 29.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti. 
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B)

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	február 2005
	jún 2009

	Analýza nákladov a výnosov
	máj 2005
	jún 2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	máj 2005
	január 2006

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	máj 2005
	máj 2007

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	jún 2006
	jún 2006

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	marec 2006
	september 2006

	Formulár žiadosti
	február 2006
	december 2009

	Príprava súťažných podkladov
	september 2009
	január 2010

	Výber zhotoviteľa
	február 2010
	jún 2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	júl 2010
	jún 2012

	Skúšobná prevádzka 
	júl 2012
	jún 2013

	Ukončenie projektu
	júl 2013
	august 2013


5) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	ČOV Sever

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Predložená ŠÚ 

	Rozpočet v €:
	89 658 028,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 16.10.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti. 
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B)

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	05/2009
	12/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	11/2009
	03/2010

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	11/2009
	03/2010

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (iba líniové stavby)
	10/2008
	03/2010

	Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane analýzy nákladov a výnosov
	04/2010
	07/2010

	Predpoklad Rozhodnutia EK o potvrdení pomoci
	-
	11/2010

	Príprava súťažných podkladov na služby (stavebný dozor, externý projektový manažment a publicita)

Príprava súťažných podkladov na práce
	04/2010

04/2010
	07/2010

08/2010

	Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)

Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	09/2010

09/2010
	03/2011

03/2011

	Výber stavebného dozora na ČOV (Zmluva na práce podľa FIDIC D&B)

Výber stavebného dozora na kanalizáciu (Zmluva na práce podľa FIDIC CONS)
	09/2010

09/2010
	02/2011

02/2011

	Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého projektového manažmentu na ČOV

Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého projektového manažmentu na kanalizáciu
	08/2010

08/2010
	01/2011

01/2011

	Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu
	10/2010
	01/2011

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	04/2011

04/2011
	09/2013

09/2013

	Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV 
	02/2011
	12/2014

	Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu
	02/2011
	12/2014

	Realizácia predmetu zmluvy externého projektového manažmentu na ČOV
	02/2011
	06/2015

	Realizácia predmetu zmluvy externého projektového manažmentu na kanalizáciu
	02/2011
	06/2015

	Skúšobná prevádzka 
	10/2013
	09/2014

	Ukončenie projektu
	-
	12/2014


6) Stav implementácie veľkého projektu: 
	Názov projektu:
	ČOV Stred

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Predložená ŠÚ

	Rozpočet v €:
	42 961 882,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 02.12.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti. 
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B)

(mm/rrrr)

	Dokumentácia pre územné rozhodnutie 
	04/2004
	11/2009

	Dokumentácia pre stavebné povolenie – ČOVky


	budú zabezpečované zhotoviteľom – žltý FIDIC

	Projektový zámer VP
	10/2008
	12/2008

	Štúdia uskutočniteľnosti
	09/2009
	12/2009

	Stavebný zámer verejnej práce
	11/2009
	02/2010

	Zámer o posudzovaní vplyvov na ŽP
	11/2009
	02/2010

	Finančná a ekonomická analýza
	03/2009
	05/2010

	Žiadosť na poskytnutie finančnej pomoci
	03/2010
	05/2010

	Dokumentácia pre výber zhotoviteľa prác a služieb
	06/2010
	08/2010

	Výber zhotoviteľa
	09/2010
	01/2011

	Dokumentácia pre realizáciu stavby
	10/2010
	02/2011

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	04/2011
	09/2013

	Vypracovanie prevádzkových poriadkov
	05/2013
	09/2013

	Skúšobná prevádzka stavby
	10/2013
	09/2014

	Vydanie kolaudačných rozhodnutí
	09/2013
	10/2013

	Uvedenie stavby do trvalej prevádzky
	10/2014
	


7) Stav implementácie veľkého projektu: 
	Názov projektu:
	Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany

	Prijímateľ: 
	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Schválený PZ

	Rozpočet v €:
	24 064 393,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 
Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. 
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2008
	06/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	04/2009
	06/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	01/2009
	06/2009

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	01/2009
	06/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	01/2004
	03/2009

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2006
	08/2009

	Formulár žiadosti
	06/2009
	10/2009

	Príprava súťažných podkladov
	       09/2009
	12/2009

	Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)

Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	       01/2010

01/2010
	         03/2010

03/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	       04/2010

04/2010
	         06/2012

06/2012

	Skúšobná prevádzka
	07/2012
	06/2013

	Ukončenie projektu
	07/2013
	12/2013


8) Stav implementácie veľkého projektu: 
	Názov projektu:
	Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami

	Prijímateľ: 
	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

	Stav implementácie:
	Schválená ŠU

	Rozpočet v €:
	83 110 554,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 

Dňa 21.01.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 17.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená 18.11.2009. 
9) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

	Prijímateľ: 
	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.


	Stav implementácie:
	Predložená ŽoPP

	Rozpočet v €:
	22 488 597,28 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie:
Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer Dňa 07.09.2009 bola schválená štúdia uskutočniteľnosti. Nadväzne dňa 07.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.  

	Žiadosť o potvrdenie pomoci
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	20. Realizačné štúdie:
	01/12/2004

01/04/2009
	15/04/2005

07/09/2009

	21. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	01/10/2009
	30/11/2009

	22. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	10/04/2005

19/11/2009
	30/08/2005

28/11/2009

	23. Projektové štúdie:
	01/12/2004
	15/10/2005

	24. Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/09/2009
	28/02/2010

	25. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	05/2010
	09/2010

	6a. projektová dokumentácia
	01/05/2009
	31/08/2009

	6b. stavebný dozor
	01/03/2010
	31/08/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	01/03/2010
	31/08/2010

	6d. propagácia
	01/07/2010
	31/08/2010

	26. Nadobudnutie pozemku:
	10/07/2005
	14/04/2009

	8.   Fáza výstavby / zmluva:

8.1 Výstavba

8.2 Obdobie na odstránenie závad
	01/09/2010

01/09/2010

01/04/2013
	31/03/2014

31/03/2013

31/03/2014

	9.   Prevádzková fáza:

9.1 Skúšobná prevádzka

9.2 Trvalá prevádzka
	01/04/2013

01/04/2013

01/04/2014
	31/03/2014




Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

[H.1.12.(A)]
	Pomoc Spoločenstva

[H.2.1.5]
	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	26 761 430,76
	14 597 402,13
	2 576 012,14
	9 588 016,49
	0,00
	0,00


10) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

	Stav implementácie:
	Predložená ŠU

	Rozpočet v €:
	25 652 171,65 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 

Dňa 6.7.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti. 
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2008
	02/2010

	Analýza nákladov a výnosov
	12/2008
	02/2010

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	01/2008
	06/2009

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	10/2008
	02/2010

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	12/2006
	10/2009

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	06/2008
	12/2009

	Formulár žiadosti
	06/2009
	03/2010

	Príprava súťažných podkladov
	03/2010
	07/2010

	Výber zhotoviteľa a podpis zmluvy
	08/2010
	12/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	01/2011
	10/2014

	Skúšobná prevádzka 
	11/2014
	10/2015

	Ukončenie projektu
	01/2011
	12/2015


11) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

	Prijímateľ: 
	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Schválená ŠU

	Rozpočet v €:
	39 557 839 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 06.10.2009 bola schválená štúdia uskutočniteľnosti. 

	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Výber zhotoviteľa
	10/2009
	02/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	03/2010
	03/2012

	Skúšobná prevádzka 
	04/2012
	04/2013

	Ukončenie projektu
	04/2013
	04/2013

	Doba životnosti diela
	2013
	2043


12) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa

	Prijímateľ: 
	Považská vodárenská spoločnosť, a.s

	Stav implementácie:
	Schválený PZ

	Rozpočet v €:
	25 375 740 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. 
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Úvodná správa
	09/2007
	10/2007

	Štúdia uskutočniteľnosti
	09/2007 
	02/2007

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2008
	03/2008

	Stavebný zámer verejnej práce
	03/2008
	06/2008

	Geodetický prieskum
	09/2007
	04/2008

	Geologický prieskum
	03/2008
	06/2008

	Štátna expertíza stavebného zámeru verejnej práce
	
	07/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	02/2003
	07/2008

	Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
	07/2008
	09/2009

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	07/2008
	01/2009

	Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
	09/2009
	05/2010

	Štúdia uskutočniteľnosti 

(Spracovaná podľa príručky pre žiadateľov o NFP z ERDF/KF pre veľké projekty apríl 2009, verzia III.)
	05/2009
	09/2009

	Predloženie Štúdie uskutočniteľnosti  na MŽP SR
	-
	02/2010

	Schvaľovacia procedúra
	03/2010
	06/2010

	Žiadosť o potvrdenie pomoci
	
	

	Analýza nákladov a výnosov
	od výzvy MŽP
	do 12 týždňov

	Žiadosť o potvrdenie pomoci
	od výzvy MŽP
	do 4 týždňov

	Žiadosť o NFP a ostatná agenda
	od výzvy MŽP
	do 3 týždňov

	Žiadosť o NFP
	od výzvy MŽP
	do 5 týždňov

	Rozhodnutie EK (min. 3 mesiace)
	
	120 dní od predloženia žiadosti o NFP

	realizačná dokumentácia
	10/2009
	12/2010

	tendrová dokumentácia
	11/2010
	01/2011

	verejné obstarávanie
	04/2011
	07/2011

	realizácia  predmetu zmluvy o dielo
	07/2011
	10/2013

	skúšobná prevádzka
	10/2013
	10/2014

	Ukončenie projektu
	10/2014
	04/2015


13) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza

	Prijímateľ: 
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Schválená ŠU

	Rozpočet v €:
	 79 783 731,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 
Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 14.07.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 27.10.2009. 

	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	06/2009
	10/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	-
	12/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2006
	06/2006

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	03/2006
	12/2006

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	01/2006
	12//2006

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2007
	12/2007

	Formulár žiadosti
	-
	12/2009

	Príprava súťažných podkladov
	-
	01/2010

	Výber zhotoviteľa
	-
	03/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	06/2010
	12/2013

	Skúšobná prevádzka 
	08/2014
	08/2015

	Ukončenie projektu
	09/2015
	09/2015


14) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	1.KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier

	Prijímateľ: 
	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Predložená ŠU

	Rozpočet v €:
	 56 909 113,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 
Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 09.11.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.
	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	07/2009
	02/2010

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	11/2009
	03/2010

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	11/2009
	06/2010

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	12/2007
	04/2010

	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
	01/2008
	08/2010

	Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane analýzy nákladov a výnosov
	03/2010
	07/2010

	Predpoklad Rozhodnutia EK o potvrdení pomoci
	-
	11/2010

	Príprava súťažných podkladov na služby (stavebný dozor, externý projektový manažment a publicita)
	04/2010
	07/2010

	Príprava súťažných podkladov na práce (ČOV a kanalizácia Hôrka + Liptovská Teplička, ČOV – SNV, Kežmarok, Levoča)
	04/2010
	08/2010

	Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička, FIDIC CONS)
	09/2010
	03/2011

	Výber zhotoviteľa – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča , FIDIC CONS)
	09/2010
	03/2011

	Výber stavebného dozoru na ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička)
	08/2010
	01/2011

	Výber stavebného dozoru na ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča)
	08/2010
	01/2011

	Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu
	08/2010
	01/2011

	Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého projektového manažmentu 
	08/2010
	01/2011

	Realizácia predmetu zmluvy externého projektového manažmentu
	02/2011
	06/2015

	Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička)
	03/2011
	12/2014

	Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča)
	03/2011
	12/2014

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička)
	04/2011
	09/2013

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča)
	04/2011
	09/2013

	Realizácia predmetu zmluvy na publicitu
	02/2011
	12/2014

	Skúšobná prevádzka 
	10/2013
	09/2014

	Ukončenie projektu
	-
	06/2015


15) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

	Prijímateľ: 
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

	Stav implementácie:
	Schválený PZ

	Rozpočet v €:
	77 026 655,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. 

	Činnosť
	Dátum začatia 

(A)

(mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B) 

(mm/rrrr)

	Štúdia uskutočniteľnosti
	02/2004


	05/2004

(Bude revidovaná 02/2009)

	Analýza nákladov a výnosov
	02/2004

Revízia 01/2009
	05/2004

(Bude revidovaná 02/2009)

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2004
	05/2004

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	02/2006
	05//2004

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	2003
	2005

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	02/2004
	09/2004

	Projektový zámer veľkého projektu
	08/2008
	03/2009

	Formulár žiadosti
	06/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	02/2009
	09/2009

	Výber zhotoviteľa
	10/2009
	02/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	03/2010
	05/2013

	Skúšobná prevádzka 
	05/2013
	05/2014

	Ukončenie projektu
	05/2014
	12/2014


16) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

	Prijímateľ: 
	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Predložená ŽoPP

	Rozpočet v €:
	 75 080 840,91 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	kumulatívne na základe informácií uvedených v bode H.2.2. príloh XXI a XXII nariadenia 846/2009 – zdroje financovania

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Stav implementácie: 

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 04.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 15.10.2009. Nadväzne dňa 22.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.    

	Činnosť
	Dátum začatia (A)

(dd/mm/rrrr)
	Dátum dokončenia (B)

(dd/mm/rrrr)

	1.   Realizačné štúdie: (etapa 2)
	19/03/2009
	08/10/2009

	2.   Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2)
	19/10/2009
	10/12/2009

	3.   Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok)
	01/03/2004
	31/01/2010

	4.   Projektové štúdie:
	01/04/2009
	15/10/2009

	5.   Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/11/2009
	31/04/2010

	6.   Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	
	

	6a. projektová dokumentácia
	01/04/2010
	31/09/2010

	6b. stavebný dozor
	01/04/2010
	31/09/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	01/04/2010
	31/09/2010

	7.   Nadobudnutie pozemku:
	-
	-

	8.   Fáza výstavby / zmluva:
	01/10/2010
	31/09/2013

	9.   Prevádzková fáza:*
	01/10/2012
	


Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady [H.1.12.(A)]
	Pomoc Spoločenstva [H.2.1.5]
	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné

Vlastné zdroje žiadateľa
	Iné zdroje (špecifikujte) - úver
	Pôžičky od EIB/EIF: 

	(a) = (b) + (c) + (d) + (e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	89 202 302,47
	53 935 029,81
	9 517 946,44
	25 749 326,22

	
	


Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov

	Porad. číslo
	Názov projektu
	Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV 
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)
	Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody

	1.
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
	0/2
	47 600
	6 070
	13 891
	3 222

	2.
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
	 1/4
	58 768
	11 650
	26 606
	3 121

	3.
	Projekt ČOV - Sever
	0/3
	97 503
	11 016
	-
	-

	4.
	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu
	0/2
	 -
	 - 
	 -
	-

	5.
	1.KF- Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier
	0/5
	16 016
	2 082
	-
	-

	6.
	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
	0/1
	120 910
	16 063
	-
	 -

	7.
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva
	0/2
	69 074
	10 394
	73 560
	7 938

	8.
	Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2
	0/2
	136 297
	18 801
	-
	-

	9.
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
	0/1
	65 019
	11 511
	52 448
	8 628

	10.
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
	0/1
	40 116
	5 730
	-
	-

	Spolu 
	1/23
	651 303
	93 317
	166 505
	22 909


� Uvedené projekty boli vybrané z dôvodu platnosti Nariadenia Rady ES č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady ES č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa o. i. mení článok 39 definujúci tzv. veľký projekt. 
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