Príloha č. 9

Stav implementácie veľkých projektov a projektov s celkovými investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov EUR, alebo s nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov EUR
1) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

	Prijímateľ: 
	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.


	Stav implementácie:
	Prepracovaná žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

	Rozpočet v €:
	22 488 597,28 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 30.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 07.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 07.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 22.03.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 07.04.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 04.05. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

· 07.09.2010 EK zaslala pripomienky k predloženému projektu

· 12.11.2010 RO predložil prepracovaný návrh žiadosti o potvrdenie pomoci spolu so stanoviskom k pripomienkam EK
	Činnosť
	Dátum začatia


	Dátum dokončenia

	1. Realizačné štúdie:
	01/12/2004

01/04/2009
	15/04/2005

07/09/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	01/10/2009
	30/11/2009

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	10/04/2005

19/11/2009
	30/08/2005

28/11/2009

	4. Projektové štúdie:
	01/12/2004
	15/10/2005

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/09/2009
	28/02/2010

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	05/2009
	09/2010

	6a. projektová dokumentácia
	01/05/2009
	31/08/2009

	6b. stavebný dozor
	01/03/2010
	31/08/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	01/03/2010
	31/08/2010

	6d. propagácia
	01/07/2010
	31/08/2010

	7. Nadobudnutie pozemku:
	10/07/2005
	14/04/2009

	8.   Fáza výstavby / zmluva:

8.1 Výstavba

8.2 Obdobie na odstránenie závad
	01/09/2010

01/09/2010

01/04/2013
	31/03/2014

31/03/2013

31/03/2014

	9.   Prevádzková fáza:

9.1 Skúšobná prevádzka

9.2 Trvalá prevádzka
	01/04/2013

01/04/2013

01/04/2014
	31/03/2014




Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady (bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	22 488 597,28
	14 597 402,13 
	2 576 012,14 
	5 315 183,01
	0,00
	0,00


2) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

	Prijímateľ: 
	Považská vodárenská spoločnosť, a.s



	Stav implementácie:
	Žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

	Rozpočet v €:
	55 462 034,58 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 07.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 02.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 27.04.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 04.06.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 03.09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
	Činnosť
	Dátum začatia
	Dátum dokončenia

	1. Realizačné štúdie:
	04/2004

08/2008
	12/2007

03/2010

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	04/2009
	03/2010

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	06/2004
	02/2005

11/2009

	4. Projektové štúdie:
	06/2007
	09/2007

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	11/2009
	09/2010

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	09/2010
	02/2011

	6a. projektová dokumentácia
	11/2003
	03/2004

	6b. stavebný dozor
	09/2010
	02/2011

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	09/2010
	02/2011

	6d. propagácia
	09/2010
	12/2010

	7. Nadobudnutie pozemku:
	03/2004
	12/2004

	8. Fáza výstavby / zmluva:
	03/2011
	12/2014

	9. Prevádzková fáza:
	01/2015
	


Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho 

(pre informáciu)

	Celkové investičné náklady (bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)=(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	55 462 034,58 
	36 901 187,00
	6 511 974,18
	12 048 873,40
	0,00
	0,00


3) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

	Prijímateľ: 
	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.


	Stav implementácie:
	Žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

	Rozpočet v €:
	70 360 979,54  bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 02.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 14.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 21.04.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 23.06.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 21.09.2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
	Činnosť
	Dátum začatia
	Dátum dokončenia 

	1. Realizačné štúdie:
	06/2006

03/2009
	09/2006

09/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	03/2009
	03/2010

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	09/2006

11/2009
	12/2008

12/2009

	4. Projektové štúdie:
	11/2006
	03/2009

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	12/2009
	05/2010

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	07/2010
	11/2010

	6a. projektová dokumentácia
	11/2009
	12/2009

	6b. stavebný dozor
	07/2010
	11/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	07/2010
	11/2010

	6d. propagácia
	08/2010
	11/2010

	7. Nadobudnutie pozemku:
	03/2004
	10/2009

	8. Fáza výstavby / zmluva:
	12/2010
	12/2014

	9. Prevádzková fáza:
	01/2015
	


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)=(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	70 360 979,54
	48 344 489,59
	8 531 380,52
	13 485 109,43
	0,00
	0,00


4) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

	Prijímateľ: 
	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Proces posudzovania ŽoNFP ukončený

	Rozpočet v €:
	42 372 186,16 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 15.04.2009 schválenie projektového zámeru

· 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 06.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 31.03.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 16.07.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 02.08.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
	Činnosť
	Dátum začatia
	Dátum dokončenia 

	1.   Realizačné štúdie:
	01/10/2005
	30/04/2006

	2.   Analýza nákladov a výnosov 
	02/2010
	04/2010

	3.   Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	01/05/2006
	30/03/2010

	4.   Projektové štúdie:
	01/05/2006
	31/07/2006

	5.   Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/06/2009
	31/07/2009

	6.   Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	15/12/2009
	31/12/2010

	6.1 stavebný dozor
	15/07/2010
	31/12/2010

	6.2 stavebné práce 
	15/12/2009
	31/12/2010

	7.   Fáza výstavby / zmluva:
	01/01/2011
	30/06/2014 


Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)=(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	42 372 186,16 
	25 746 458,77
	4 543 492,72
	12 082 234,67
	0,00
	0,00


5) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

	Prijímateľ: 
	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Proces posudzovania ŽoNFP pozastavený

	Rozpočet v €:
	73 902 510,98 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 04.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 15.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 22.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 11.08.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 26.08.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 18.11.2010 RO pozastavil proces posudzovania ŽoNFP
	Činnosť
	Dátum začatia 
	Dátum dokončenia 

	1.  Realizačné štúdie: (etapa 2)
	19/03/2009
	30/07/2010

	2.  Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2)
	19/10/2009
	30/07/2010

	3.  Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok)
	01/03/2004
	14/01/2010

	4.  Projektové štúdie:
	01/11/2009
	15/10/2009

	5.  Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/11/2009
	31/04/2010

	6.  Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	18/02/2010
	31/12/2010

	6a. projektová dokumentácia
	18/02/2010
	28/04/2010

	6b. stavebný dozor
	01/10/2010
	31/12/2010

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	01/10/2010
	31/12/2010

	7.  Nadobudnutie pozemku:
	01/01/2009
	31/12/2014

	8.  Fáza výstavby / zmluva:
	01/12/2010
	31/12/2013

	9.  Prevádzková fáza:
	01/01/2014
	


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné


	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a) = (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	73 902 510,98 
	52 238 710,42 
	9 218 595,96
	12 445 204,60
	0,00
	0,00


6) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza

	Prijímateľ: 
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Proces posudzovania ŽoNFP pozastavený

	Rozpočet v €:
	 80 049 209,04 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 14.07.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 27.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 15.3.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 20.07.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 13.09.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 11.01.2011 RO pozastavil proces posudzovania ŽoNFP
	Činnosť
	Dátum začatia


	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	06/2009
	10/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov
	01/2010
	02/2010

	3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	09/2005
	12/2009

	4. Projektové štúdie
	09/2005
	10/2009

	5. Príprava súťažných podkladov
	12/2009
	02/2010

	6.a Výber zhotoviteľa
	01/2010
	12/2010

	6.b Výber stavebného dozoru
	01/2010
	12/2010

	7.Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	01/2011
	06/2014

	8. Skúšobná prevádzka 
	07/2014
	06/2015

	9. Ukončenie projektu
	07/2015
	12/2015


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	80 049 209,04
	54 820 096,99
	9 674 134,76
	15 554 977,29
	0,00
	0,00


7) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	ČOV Sever

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Posudzovanie ŽoNFP

	Rozpočet v €:
	86 146 770,53  bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 16.10.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 18.02.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 31.05.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 08.12.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 23.12.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

	Činnosť
	Dátum začatia 
	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	05/2009
	02/2010

	2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	11/2009
	02/2010

	3. Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane CBA
	04/2010
	07/2010

	4. Príprava súťažných podkladov na služby (SD, EPM a publicita)

       Príprava súťažných podkladov na práce
	05/2010

05/2010
	112010

11/2010

	5. Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)

       Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	11/2010

11/2010
	04/2011

04/2011

	       Výber stavebného dozora na ČOV (práce podľa FIDIC D&B)

       Výber stavebného dozora na kanalizáciu (práce podľa FIDIC CONS)
	11/2010

11/2010
	03/2011

03/2011

	       Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na ČOV

       Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na kanalizáciu
	11/2010

11/2010
	02/2011

02/2011

	       Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu
	11/2010
	02/2011

	6. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV

       Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	04/2011

04/2011
	11/2013

10/2013

	       Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV 
	03/2011
	02/2015

	       Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu
	03/2011
	02/2015

	       Realizácia predmetu zmluvy externého PM na ČOV
	03/2011
	06/2015

	       Realizácia predmetu zmluvy externého PM na kanalizáciu
	03/2011
	06/2015

	7. Skúšobná prevádzka 
	12/2013
	09/2014

	8. Ukončenie projektu
	-
	03/2015


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady (bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)=(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	86 146 770,53  
	55 201 943,26 
	9 741 519,40
	21 203 307,87
	0,00
	0,00


8) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

	Prijímateľ: 
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

	Stav implementácie:
	Schválený návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

	Rozpočet v €:
	55 298 800,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

· 22.0.2010 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 21.05.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 16.08.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

· 23.02.2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

	Činnosť
	Dátum začatia 


	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	02/2004

Revízia 01/2010
	05/2004

Revízia 05/2010

	2. Analýza nákladov a výnosov
	02/2004

Revízia 06/2010
	05/2004

Revízia  07/2010

	3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2004
Revízia 05/2010
	05/2004
Revízia 06/2010

	4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	2003
	2005

	       Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	02/2004
Revízia 05/2010
	05/2004
Revízia 06/2010

	5. Príprava súťažných podkladov
	12/2010
	04/2011

	6. Výber zhotoviteľa
	01/2011
	06/2012

	7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	01/2013
	02/2015

	8. Skúšobná prevádzka 
	03/2015
	10/2015

	9. Ukončenie projektu
	-
	10/2015


Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady

(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)=(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	55 298 800,00 
	33 107 864,44
	5 842 564,31
	16 348 371,25
	0,00
	0,00


9) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


	Stav implementácie:
	Predložený návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

	Rozpočet v €:
	65 321 795,22  bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 15.04.2009 schválenie projektového zámeru

· 03.07.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 26.02.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 08.06.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

	Činnosť
	Dátum začatia 


	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	06/2009
	02/2010

	2. Analýza nákladov a výnosov
	11/2008
	06/2010

	3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2010
	03/2010

	4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	11/2006
	12/2007

	        Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2008
	12/2008

	5. Príprava súťažných podkladov
	06/2010
	10/2010

	6. Výber zhotoviteľa
	11/2010
	02/2011

	7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	02/2011
	12/2014

	8. Skúšobná prevádzka 
	01/2015
	12/2015

	9. Ukončenie projektu
	-
	12/2015


Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné

náklady

(bez DPH)
	Pomoc

Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (špecifikujte)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a) =(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	65 321 795,22  
	41 313 184,75
	7 290 562,02
	16 718 048,45


	0,00
	0,00


10) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	1.KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier

	Prijímateľ: 
	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Predložený návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

	Rozpočet v €:
	55 151 467,60 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné


Prehľad schvaľovania projektu: 

· 15.04.2009 schválenie projektového zámeru

· 09.11.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

· 05.03.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

· 13.12.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

	Činnosť
	Dátum začatia 


	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	08/2009
	02/2010

	2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	11/2009
	04/2010

	3. Analýza nákladov a výnosov
	10/2010
	11/2010

	4. Príprava súťažných podkladov na služby (stavebný dozor, externý projektový manažment a publicita)
	04/2010
	07/2010

	         Príprava súťažných podkladov na práce 
	12/2010
	03/2011

	5. Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička, FIDIC CONS)
	04/2011
	10/2011

	Výber zhotoviteľa – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča , FIDIC CONS)
	04/2011
	10/2011

	Výber stavebného dozoru na ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička)
	04/2011
	09/2011

	Výber stavebného dozoru na ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča)
	04/2011
	09/2011

	Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu
	04/2011
	08/2011

	Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM 
	04/2011
	08/2011

	6. Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička)
	10/2011
	01/2015

	Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča)
	10/2011
	01/2015

	7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička)
	01/2012
	12/2013

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča)
	01/2012
	12/2013

	Realizácia predmetu zmluvy externého PM
	09/2011
	06/2015

	8. Skúšobná prevádzka 
	01/2014
	12/2014

	9. Ukončenie projektu
	-
	03/2015


Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné

náklady

(bez DPH)
	Pomoc

Spoločenstva


	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (špecifikujte)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a) =(b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	55 151 467,60
	38 368 822,63
	6 770 968,70
	10 011 676,27


	0,00
	0,00


Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov

	Porad. číslo
	Názov projektu
	Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)
	Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody

	1.
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
	0/1
	36 402
	5 195
	-
	-

	2.
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
	0/2
	47 600
	6 070
	13 891
	3 222

	3.
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
	1/4
	58 768
	12 529
	26 606
	3 121

	4.
	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu
	0/2
	-
	-
	-
	-

	5.
	Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2
	0/2
	136 300
	18 801
	-
	-

	6.
	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
	0/1
	120 910
	16 063
	-
	-

	7.
	Projekt ČOV - Sever
	0/3
	96 560
	11 387
	-
	-

	8.
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
	0/1
	64 945
	11 141
	52 916
	8 628

	9.
	1.KF- Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier
	0/5
	15 809
	1 967
	-
	-

	10.
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva
	0/2
	69 435
	10 394
	73 722
	7 938


Stav implementácie environmentálnych projektov s celkovými investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov EUR, alebo s nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov EUR
1.)

	Názov projektu:
	Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa

	Prijímateľ: 
	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené

	Rozpočet v €:
	29 558 631,67 €

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


2.)

	Názov projektu:
	Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany

	Prijímateľ: 
	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Kontrola formálnej správnosti ukončená - zamietnutá na kontrole úplnosti

	Rozpočet v €:
	20 331 619,35

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


3.)

	Názov projektu:
	Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce  

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Odoslaná výzva na splnenie podmienok poskytnutia pomoci 

	Rozpočet v €:
	21 986 576,75

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


4.)

	Názov projektu:
	Kanalizácia a ČOV Sereď

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Odoslaná výzva na splnenie podmienok poskytnutia pomoci 

	Rozpočet v €:
	14 948 374,06

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


5.)

	Názov projektu:
	Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené 

	Rozpočet v €:
	4 773 750,72

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


6.)

	Názov projektu:
	Vyšná Hutka, Nižná Hutka - skupinový vodovod

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

	Stav implementácie:
	Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené

	Rozpočet v €:
	2 011 784.69

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


7.)

	Názov projektu:
	Valaliky, Geča, Barca - vodovod a kanalizácia

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

	Stav implementácie:
	Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené

	Rozpočet v €:
	16 577 613.31 

	Finančná realizácia:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	N/A


� Uvedené projekty boli vybrané z dôvodu platnosti Nariadenia Rady ES č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady ES č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa o. i. mení článok 39 definujúci tzv. veľký projekt. 
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