Príloha č. 5
Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2012
	Por. č.
	[bookmark: _GoBack]Kód projektu
	Prijímateľ
	Názov projektu
	Dátum kontroly 
od-do
	Oprávnené náklady projektu v EUR
	Objem skontrolovaných finanč. prostriedkov v EUR                       
	Podiel skontrolovaných finan. prostriedkov na oprávn. nákladoch projektu v % 
	Objem neoprávnených výdavkov v EUR
	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)
	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov
	Informácia o splnení / nesplnení  opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

	PRIORITNÁ  OS 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

	Operačný cieľ 1.1

	1
	24110110040
	obec Petrovce nad Laborcom
	Dokončenie výstavby verejeného vodovodu v obci Petrovce nad Laborcom
	23.10.2012
	2 051 574,70 €
	756 359,74 €
	36,87%
	6 268,56 €
	neboli predložené : protokol o prevzatí staveniska, dodací list na geodetické zameranie                                                                                                                  Rozdiely v polžkách 27 a 35 na SO-03, SO-02b - vysvetliť položku 47, SO-06 preukázať polžky 18 a 19, zakresliť výrub drevnatého porastu, SO 05 vysvetliť nesúlad v položkách 131,133,214; 127,129,231; 131,133,232; 127, 129, 131, 133          vysvetliť rodiel fakturovaného geodetického  zamerania a dĺžky kanalizácie              Je potrebné odpočítať13 ks domových prípojok, ktoré boli vybudované na vetve, ktorá nie je predmetom projektu.
	Prijímateľ doloží dodacie listy k položkám podľa zistení, vysvetlí dané nezrovnalosti a predloží rozpočet k neoprávneným prípojkám.
	prijímateľ predložil vysvetlenie, neoprávnené výdavky budú odpočítané v ŽoP.

	2
	24110110035
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Rimavské brezovo - vodovod
	5.11.2012
	1 086 693,83 €
	121 658,78 €
	11,20%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	3
	24110110044
	Obec Veľká Čierna
	Vodovod Veľká čierna
	30.3.2012
	2 022 822,98 €
	134 150,69 €
	6,63%
	0,00 €
	1 Pri výkone kontroly na mieste bol prijímateľ  informovaný, že predmetná poistka nezodpovedá požiadavke poistenia majetku v súlade  so Zmluvou o poskytnutí NFP č.005/1.1MP/2009. V prílohe č. 1 zmluvy, VZP čl.5 je „ Prijímateľ povinný poistiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd : 
a) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z NFP alebo z jeho časti, a to    
bezodkladne po podpísaní Zmluvy.

b) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z NFP alebo z jeho časti, a to 
bezodkladne po jeho nadobudnutí.                                                                                                                                                        2.Počas výkonu kontroly na mieste bol prijímateľ informovaný, že v priložených dokladoch chýba zaúčtovanie zaradenia stavby do dlhodobého hmotného majetku (021/042), ako aj zaúčtovanie na účte 384.
	2. Dodať  zaúčtovanie zaradenia stavby do dlhodobého hmotného majetku (021/042), ako aj zaúčtovanie na účte 384.
1. Doplnenie poistnej zmluvy, resp.  úprava poistenia majetku na  hodnotu zodpovedajúcu sume poskytnutej z NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č.005/1.1MP/2009.
	Dňa 18.4.2012 bola doručená na MŽP nová poistná zmluva a tiež kompletné zaúčtovanie zaradenia staveby do mjetku.

	4
	24110110109
	Obec Fintice
	Dobudovanie vodovodu v obci Fintice
	5.12.2012
	2 174 469,00 €
	219 611,24 €
	10,10%
	0,00 €
	Na kontrola na mieste neboli predložené: 
- Prepracovaná finančná analýza
- Poistná Zmluva
	Prijímateľ doplní poistnú zmluvu a prepracovanú finančnú analýzu.
	Prijímateľ Poistnú zmluvu a prepracovanú FA doplnil spolu so správou z KnM.

	Operačný cieľ 1.2

	1
	2110110010
	TAVOS, a.s.
	Kanalizácia Leopoldov a Červeník
	17.5.2012
	5 095 860,51 €
	1 288 628,81 €
	25,29%
	131 639,93 €
	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky uvedené v stĺpci M vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 5,49 % t.j. o neoprávnené výdavky nad finančnú medzeru a o finančnú opravu všetkých výdavkov vynaložených v rámci predloženej žiadosti o platbu vo výške 5%, na základe zistení uvedených v Zázname z administratívnej kontroly verejného obstarávania - po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom - zo dňa 20.01.2011.
	Nápravné opatrenia neboli prijaté.
	N/A

	2
	24110110092
	obec Zeleneč
	Zeleneč - vodovod a kanalizácia 
	9.10.2012
	4 184 628,63 €
	213 760,17 €
	5,11%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	3
	24110110081
	Mesto Sobrance
	Sobrance, ul. Michalovská - rozšírenie kanalizácie
	10.10.-11.10.2012
	818 406,86
	0,00 €
	0,00%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	4
	24110110101
	Obec Šarišské Michaľany
	Šarišské Michaľany - kanalizácia
	16.4.2012
	734 350,00 €
	628 576,63 €
	85,60%
	9 001,95 €
	1.Objekt SO01 a SO 23:Na kontrole bolo zistené, že niektoré z fakturovaných prác, nie sú v súlade so skutočne dodanými (zrealizovanými) prácami. Vyfakturované boli väčšie množstvá ako boli skutočne zrealizované. (viď príloha k správe z kontroly).                                                                                                                                                2. Prijímateľ porušil čl.5, bod 6., Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP, nakoľko majtok, ktorý nadobudol z NFP nedal bezodkladne po jeho nadobudnutí poistiť.                                                                                                                  3.Prijímateľ žiada na preplatenie z faktúry č. 20110311 sumu 4 000,- Eur. V zmysle platnej Mandátnej zmluvy bude uznaná suma zo strany MŽP SR vo výške 3 999,59.
	1.Vzhľadom na rozdiel na objektoch SO 01 a SO 23 medzi fakturovanými prácami a skutočne dodanými (zrealizovanými) prácami bude suma zo žiadosti o platbu č.24110110101502 vo výške 9 001,95 Eur  zaradená do neoprávnených výdavkov.                                                  2.Bezodkladne uzavrieť poistnú zmluvu v zmysle bodu 6b, článku 5, Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.                                                                     3. Vzhľadom na rozdiel vo výške sumy, ktorú požaduje Prijímateľ na preplatenie z faktúry č.20110311 a výške odplaty v zmysle platnej Mandátnej zmluvy bude suma zo žiadosti o platbu č.24110110101502 vo výške 0,41 Eur zaradená do neoprávnených výdavkov.
	1.Zníženie výšky OV v ŽoP č.24110110101 502.  2. Prijímateľ uzavrel dňa 2.5.2012 poistnú zmluvuv zmysle bodu 6b, článku 5, Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP. 3.Zníženie výšky OV v ŽoP č.24110110101 502.

	5
	24110110064
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
	Zemplínske Hámre – kanalizácia
	18.10.2012
	3 456 286,27 €
	2 388 966,31 €
	69,12%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	6
	24110110087
	Obec Kopčany
	Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany
	29.6.2012
	1 839 811,34 €
	106 358,38 €
	5,78%
	387,60 €
	Neopraveným výdavkom sú náklady na publicitu a informovanosť  vo výške 387,60 €. Informačná tabuľa bola dodaná 17.5.2011 t.j. viac ako 8 mesiac od začatia stavebných prác. Grafická úprava trvalo vysvetľujúcej tabule vo výške 105,60 € nie je predmetom objednávky zo dňa 14.9.2010 a je neoprávneným výdavkom.
	Zníženie výšky OV v záverečnej ŽoP
	Znižené opravnené výdavky v žop 24110110087609

	7
	24110110101
	Obec Šarišské Michaľany
	Šarišské Michaľany - kanalizácia
	18.10.2012
	734 350,00 €
	13 108,80 €
	1,79%
	1 858,14 €
	1. Prijímateľ žiada na preplatenie sumu za služby vrátane 20% DPH. Zmluva o poskytnutí služieb medzi prijímateľom a firmou TRIPLE, s.r.o. je uzatvorená s 19% DPH. Vzhľadom na platnú zmluvu o poskytnutí služieb bude preplatená DPH vo výške 19%. 
2. V rámci kontroly na mieste č.2 upozornil prijímateľ, že do neoprávnených výdavkov v skupine 717001 Realizácia nových stavieb, vyčíslených v rámci kontroly na mieste č.1, nebola započítaná suma DPH prislúchajúca k týmto výdavkom vo výške 1 748,90. (viď. príloha č.1). 

	1.Vzhľadom na rozdiel vo výške sumy, ktorú požaduje Prijímateľ na preplatenie z faktúry č. 6011097 a faktúry č. 6011098 a výške odplaty v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí služieb(externý manažment), bude suma zo žiadosti o platbu č. 24110110101 603 vo výške 109,24 Eur zaradená do neoprávnených výdavkov.
2. Nakoľko sa spomínané výdavky v Záverečnej ŽoP nenachádzajú, je potrebné z dôvodu vykonania konsolidácie dát v ITMS vypracovať Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov so vzájomným započítaním, ktoré tvorí prílohu tejto správy. Následne bude suma vo výške 1 748,90 Eur odpočítaná zo žiadanej sumy v rámci žiadosti o platbu č. 24110110101 603.
	1.Suma vo výške 109,24 Eur bola odpočítaná zo žiadanej sumy v rámci žiadosti o platbu č. 24110110101 603.                            2.Suma vo výške 1 748,90 Eur bola odpočítaná zo žiadanej sumy v rámci žiadosti o platbu č. 24110110101 603.

	8
	24110110069
	LVS, a.s.
	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
	14.6.-15.6.2012
	4 229 529,77 €
	2 472 843,44 €
	58,47%
	0,00 €
	Na základe kontroly boli identifikované veľké množstvá prác na položke 12 „Zriadenie a odstránenie čerpacích studní“ na stavbe Jalovec – kanalizácia – gravitačné potrubie. K vysvetleniu týchto vysokých množstiev prác bol vyzvaný prijímateľ listom 32820/2012 z 20. 06. 2012.
	Odpoveď na list 32820/2012 z 20. 06. 2012.
	v riešení

	9
	24110110011
	Mesto Sečovce
	Sečovce - Albinov - kanalizácia
	27.6.-28.6.2012
	1 257 216,73 €
	371 787,48 €
	29,57%
	1 421,93 €
	Vo faktúrach za stavebné práce sú fakturované „montáž a dodávka liatinového šachtového poklopu D 600 včetne rámu“ v jednotkovej cene 197,49 Eur bez DPH za kus. Kontrolou na mieste bolo zistené , že v šiestich prípadoch sa uvedený poklop na mieste nenachádza. 
	Zníženie výšky OV v záverečnej ŽoP
	v riešení

	10
	24110110024
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
	Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV
	11.10.2012
	3 538 028,73 €
	505 106,65 €
	14,28%
	0,00 €
	1.Prijímateľ podpísal 2 dodatky k zmluve o dielo na stavebné práce (Dodatok č. 1 17. 1. 2012, Dodatok č. 2 19. 4. 2012), pričom tieto nepredložil Poskytovateľovi na ex-ante schválenie, čím došlo k porušeniu Zmluvy o NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, článok 2, bod. 15, písm. i). Poskytovateľ na základe zistených skutočností, porušenie Zmluvy o NFP nebude v súčasnosti postihovať.

2. Bolo zistené, že 2 faktúry firmy DOPRAVOPROJEKT, a. s. (1229100010, lehota splatnosti 23.05.2012; 1229100042, lehota splatnosti 14. 09. 2012) v celkovej hodnote 10 720,- EUR bez DPH, boli Prijímateľom uhradené, čo je v rozpore so zmluvou na poskytovanie služieb. Bolo však zistené, že obstarávateľ uvedenú platbu vyžiadal od dodávateľa služieb naspäť, a dodávateľ platbu (okrem DPH) uhradil objednávateľovi dňa 26. 07. 2012 (fa 1229100010 aj fa 1229100042) na bankový účet č. 12404432/0200. Uvedené platby sa týkajú výdavkov, ktoré Prijímateľ hradil z vlastných zdrojov. 

3.V čase výkonu kontroly na mieste nebolo možné zo strany Prijímateľa zabezpečiť výstupy z účtovníctva súvisiace z účtovaním o príjmoch súvisiacich s projektom. Prijímateľ nebol schopný poskytnúť účtovné zápisy na analytických účtoch ani v dodatočnom termíne určeného listom RO (54843/2012 z 23. 10. 2012) do 31. 10. 2012. Na základe stanoviska prijímateľa  (list č. 20184/2012 z 05. 11. 2012) budú prvé príjmy z nového projektu zachytené v analytickej evidencii v účtovnej uzávierke za mesiac október 2012, kedy bude možné predložiť dôkaz účtovné zápisy na príslušných analytických účtoch tržieb z projektu.  
	1. Dodržiavať ustanovenia Zmluvy o NFP. Termín: priebežne

2. Odporúča sa opraviť faktúry 1229100010, 1229100042 (DOPRAVOPROJEKT, a. s.) napr. dobropisom tak, aby boli v súlade s platobnými podmienkami zmluvy na poskytnutie služieb stavebného dozoru, t. j. aby celková fakturovaná suma t. č. predstavovala maximálne 90 % zmluvnej ceny, a táto suma bola aj zhotoviteľovi v súlade so zmluvou uhradená.
Termín: 14. 12. 2012

3. Predložiť na ORIP  dôkaz o analytickej evidencii príjmov vyplývajúcich z realizácie projektu.
Termín: 14. 12. 2012
	1. Čiastočne splnené 14. 12. 2012. 

2. Splnené 20. 12. 2012.

3. Splnené 27. 12. 2012

	11
	24110110017
	obec Lendak
	Splašková kanalizácia a II. Etapa ČOV obce Lendak
	12.9.-13.9.2012
	6 467 113,12 €
	476 716,11 €
	7,37%
	0,00 €
	V dokumentácií predloženej prijímateľom chýbali dodacie listy k zabudovanej technológií na ČOV fakturovanej vo faktúre č. 61100161, k zabudovaným čerpadlám v jednotlivých čerpacích staniciach č. 1 až č. 4 a k zabudovaným materiálom stavebného objektu SO 04 fakturovanej vo faktúre č. 61120016. 
	Predložiť riadiacemu orgánu kópie dodacích listov k technológií ČOV, k čerpadlám v čerpacích staniciach a použitých materiálov v SO 04. Zároveň predložiť riadiacemu orgánu jedno paré projektu skutočného vyhotovenia pre ČOV. 
	Prijímateľ predložil požadované doklady 17.10.2012

	12
	24110110030
	Považská vodárenská spoločnosť s.r.o.
	Papradňanská dolina- kanalizácia
	24.4.2012
	970 416,04 €
	64 726,75 €
	6,67%
	0,00 €
	Na tvare miesta neboli zistené žiaden závažné pochybenia.
	Urýchlene doriešiť otázku premiestnenia trasy z dôvodu vyhnutia sa horninám vysokej triedy ťažiteľnosti, ktoré neboli predpokladané v zmluve, tak aby bolo možné odkanalizovať splašky produkované  na projektovom území obyvateľmi v súlade s pôvodnými cieľmi projektu.
	Prijímateľ zabezpečil nápravu zistení a nedostatkov a predložil požadovanú dokumentáciu na RO

	13
	24110110139
	Obec Krásnohorské Podhradie
	Krásnohorské Podhradie, kanalizácia a ČOV, SO 01 Splašková kanalizácia, vetvy A2.2 a A2.3
	14.11.-15.11.2012
	413 397,35 €
	23 779,64 €
	5,75%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	14
	24110110021
	Obec Raslavice
	ČOV a kanalizácia Raslavice
	26.3.2012
	3 755 295,62 €
	1 270 275,74 €
	33,83%
	0,00 €
	Stavebné práce zodpovedajú výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v kontrolovaných Žiadostiach o platbu.
Prijímateľ oboznámil kontrolnú skupinu s technickou zmenou projektu v rámci jednotlivých aktivít a skupín výdavkov. Prijímateľ bol oboznámený, že takéto zmeny je potrebné riešiť v súlade so ZoD, alebo v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP ako Zmenu projektu a výdavky, ktoré vzniknú na základe takejto zmeny môžu byť riadiacim orgánom uznané až po schválení takejto zmeny projektu riadiacim orgánom. 
Prijímateľ bol upozornený na termín ukončenia realizácie projektu vzhľadom k blížiacemu sa termínu ukončenia projektu (31.05.2012) a zároveň na opätovné zasielanie fotodokumentácie k jednotlivým ŽoP, nakoľko k ŽoP č. 5, 7, 9 nezaslal spomínanú fotodokumentáciu.
	Prijímateľ zašle fotodokumentáciu k predmetným ŽoP.
	Prijímateľ zabezpečil nápravu zistení a nedostatkov a predložil požadovanú dokumentáciu na RO

	15
	24110110053
	Vodárenská spoločnosť Ružomberok
	Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácie a ČOV
	10.10.2012
	16 688 717,03 €
	177 469,28 €
	1,06%
	0,00 €
	Chyby a opomenutia v dokumentácii skutočného vyhotovenia. Chybne označenia materiálov (PP Korugované) a chýbajúce prehľadné zameranie všetkých prác v jednom CAD súbore za stavebný objekt. 
	1. Vykonať opravu projektov skutočného vyhotovenia. (T: priebežne)
2. Dôkladne kontrolovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia v budúcnosti. (T: priebežne)
	N/A

	16
	24110110141
	Obec Pohorelá
	Pohorelá, SO 01 Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie
	3.10.-4.10.2012
	465 725,92 €
	403 758,04 €
	86,69%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	17
	24110110060
	Obec Dolný Bar
	Dolný Bar - kanalizácia
	20.6.2012
	962 623,28 €
	239 114,60 €
	24,84%
	2 690,17 €
	V rámci stavebného objektu SO 03 Čerpacia stanica – stavebná časť – časť 3 – oplotenie, položka 339928822 Osadenie stĺpika so vzperou so zabetónovaním bolo fakturovaných 5 ks. Pri kontrole na mieste bolo zistené, že počet uvedených stĺpikov je 4 ks. Faktúra č. 2111014 obsahuje položky  - Informatívna tabuľa v hodnote 550,00 EUR bez DPH, Trvalo vysvetľujúca tabuľa v hodnote 550,00 EUR bez DPH a Reklama a inzercia (inzercia a leták) v celkovej hodnote 1 116,6667 EUR bez DPH. Informačná tabuľa bola dodaná podľa ZoD najskôr 19.10.2011, t.j. po ukončení stavebných prác. Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne VZP článok 4, ds. 3 Prijímateľ je povinný od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu zabezpečiť vyvesenie reklamnej tabule (panelu) na mieste realizácie aktivít projektu. Táto podmienka nebola dodržaná. Trvalo vysvetľujúcou tabuľou je tabuľa umiestnená na informačnom paneli obce s rozmermi cca 200mm x 300mm (nálepka na plastovom podklade). Cena 550,0 EUR bez DPH je rovnaká ako pri niekoľkonásobne väčšej tabuli z rovnakého materiálu a s rovnakými informáciami. Z uvedeného jasne vyplýva nedodržanie pravidla hospodárnosti a efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov. V rámci položky faktúry – reklama a inzercia (inzercia a leták) bola na mieste predložená dokumentácia – leták a prefotená strana regionálneho týždenníka. Cena inzercie v uvedenom týždenníku v rozsahu ¼ strany je cca 100,00 EUR bez DPH. Leták vo forme ako bol prezentovaný a je prílohou správy z kontroly na mieste je vytlačený na bežnej farebnej tlačiarni, štandardnom papieri formátu A4 a bez náročných grafických úprav. V rámci kontroly nebolo možné ani zistiť presný počet dodaných letákov, keďže vo faktúre je len súbor (inzercia + leták) v počte 1 ks a prijímateľ presný počet nevedel určiť. Na základe uvedeného vzniká pochybnosť o dodržaní pravidla hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov.    
	Zníženie OV v záverečnej ŽoP
	v riešení

	18
	24110110074
	Obec Družstevná pri Hornáde
	Kanalizácia obcí Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom a  výstavba ČOV
	6.11.2012
	13 702 017,85 €
	479 701,18 €
	3,50%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	19
	24110110042
	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Kanalizácia a ČOV Važec
	9.10-10.10.2012
	11 360 687,84 €
	470 682,46 €
	4,14%
	7 910,63 €
	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky uvedené v časti M vznikli z dôvodu, že projekt patrí medzi projekty generujúce príjem. Oprávnené výdavky v Žiadostiach o platbu RO znižuje o 1,92 % t.j. o neoprávnené výdavky nad finančnú medzeru.
	Nápravné opatrenia neboli prijaté.
	N/A

	20
	24110110076
	Obec Hliník nad Hronom
	Kanalizácia a rekonštrukcia ČOV Hliník nad Hronom
	21.11.2012
	1 949 556,04 €
	252 078,76 €
	12,93%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	21
	24110110078
	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
	Dobudovanie kanalizácií a vodovodov v aglomerácii Veľká Lomnica  a Vysoké Tatry
	22.8.2012
	5 601 074,38 €
	616 664,64 €
	11,01%
	0,00 €
	ŽoP č.11 obsahuje 3 faktúry spoločnosti AD Consult, a.s. na riadenie projektu so súpisom odpracovaných dní s pracovnými výkazmi. Prijímateľ bol upozornený, že ku každej žiadosti o platbu obsahujúcej výdavky za externý manažment je potrebné predložiť okrem povinností definovaných v zmluve s dodávateľom aj prehľad činností externého manažmentu, ktorý bol Prijímateľovi zaslaný mailom 16.8.2012. 
	Doplnenie prehľadu činností externého manažmentu na požadovanom tlačive.
	Prijímateľ Prehľad činností externého manažmentu na požadovanom tlačive doplnil pri kontrole na mieste.

	22
	24110110022
	Obec Spišský Štvrtok
	Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci Spišský Štvrtok
	5.12.2012
	1 267 657,51 €
	113 482,82 €
	8,95%
	0,00 €
	V predloženej dokumentácií pri kontrole na mieste neboli predložené - Výkaz činnosti stavebného dozora a Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce, nakoľko prebieha proces VO (výber prevádzkovateľa).
	Prijímateľ doplní výkaz činnosti stavebného dozora a Zmluvu o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce.
	Splnené priebežne. Prijímateľ doplnil požadované dokumenty (výkaz činnosti SD) spolu s podpísanou Správou z KnM. Zmluva o prevádzkovaní bude doplnená po ukončení procesu VO.

	23
	24110110046
	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Kanalizácia a ČOV Východná
	8.10.-9.10.2012
	12 689 139,96 €
	1 108 441,27 €
	8,74%
	0,00 €
	Na kontrole na mieste neboli poredložené dodacie listy k kovovým stavebným konštrukciam k objektom SO - 05.4 a SO 05.5. 
	Príjimateľ doloží dodacie listy ku kovovým stavebným konštrukciam.
	Splnené. Prijímateľ doplnil požadované dokumenty spolu s podpísanou Správou z KnM.

	24
	24110110080
	obec Jarovnice
	Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie
	24.10.2012
	548 034,65 €
	94 352,71 €
	17,22%
	0,00 €
	1. Podľa údajov uvedených v Zmluve o poskytnutí služby na publicitu a informovanosť zo dňa 24.06.2012 je číslo účtu Poskytovateľa 289628053/0200. Na predložených faktúrach č. 20111003 a č.20121003 je uvedené iné číslo účtu 2892628053/0200.
2. Podľa časti II., čl. 1, ods. 2 ZoPS je lehota splatnosti faktúr 90 dní. Na oboch faktúrach je lehota splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry. 
3. Vo výpise z účtu (doklad o úhrade fa č. 20121003) je uvedený variabilný symbol 2012003. Správne má byť 20121003. 
4. K obom faktúram (fa. č. 2011003 a 20121003) nebol predložený dodací list.
5. Prijímateľ v rámci ŽoP č.5 predložil poistnú zmluvu č.5720050665 poisťovne Generali Slovensko, a.s. zo dňa 13.09.2012 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu, v ktorej nie je ako predmet poistenia  uvedená stavba kanalizácie. 
	Poskytovateľ publicity a informovanosti (3pple s.r.o.) predloží finančnú identifikáciu účtu. 
Prijímateľ predloží dodacie listy k faktúram na publicitu a informovanosť. 
Prijímateľ predloží aktuálnu poistnú zmluvu na majetok nadobudnutý z NFP.
	Splnené. 
Prijímateľ doplnil požadované dokumenty spolu s podpísanou Správou z KNM dňa 16.11.2012.

	25
	24110110112
	Mesto Hlohovec
	Hlohovec-Šulekovo-II.Etapa-odkanalizovanie miestnej časti
	4.7.2012
	2 323 539,79 €
	352 262,45 €
	15,16%
	0,00 €
	Pri kontrole sa zistilo, že záverečná monitorovacia správa nebola predložená v stanovenom termíne v zmysle zmluvy. 
	PM bol vyzvaný na okamžitú nápravu. Žiadosť prijímateľa o sprístupnenie editácie monitorovacej správy – záverečnej v ITMS bola osobne odovzdaná PM ešte v priebehu kontroly na mieste.   
	Prijímateľ predložil záverečnú monitorovaciu správu 13.7.2012 

	26
	24110110050
	Obec Lehnice 
	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie a vodovou Lehnice
	28.8.2012
	973 731,22 €
	111 979,79 €
	11,50%
	98,37 €
	V rámci záverečnej žiadosti o platbu č. 19, ktorá bola predmetom kontroly boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 98,37 EUR. Dôvodom vyčíslenia neoprávnených výdavkov je zmena sadzby DPH z 19% na 20% platná od 01.01.2011. 
Súčasťou záverečnej žiadosti o platbu č. 19 bola: 
1. Faktúra č. 32/11 za stavebný dozor, táto faktúra je vystavená s 20% DPH, ale Mandátna Zmluva medzi stavebným dozorom – Ing. Alexander Rácz a prijímateľom – Obec Lehnice bola uzavretá s 19% DPH.
2. Faktúra č. 2012202 za externý manažment, taktiež je vystavená s 20% DPH, ale Mandátna Zmluva medzi EUROPROJECT&TENDER s.r.o. a prijímateľom – Obec Lehnice bola uzavretá s 19% DPH.    
	RO znížil neoprávnené výdavky v ŽoP č. 19
	RO znížil neoprávnené výdavky v ŽoP č. 19

	27
	24110110114
	Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa
	12.7.2012
	3 509 432,20 €
	378 825,06 €
	10,79%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	28
	24110110119
	Perul, s.r.o.
	Dobudovanie kanalizácie v lokalite Pršianska terasa, Banská Bystrica
	21.6.2012
	1 109 667,15 €
	792 076,12 €
	71,38%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	29
	24110110133
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Komárany, Nižný Kručov – kanalizácia, vodovod
	27.3.2012
	2 353 351,35 €
	485 717,17 €
	20,64%
	0,00 €
	Stavebné práce zodpovedajú výdavkom, ktoré boli predložené Prijímateľom v kontrolovaných Žiadostiach o platbu.
Prijímateľ oboznámil kontrolnú skupinu s technickou zmenou projektu v rámci jednotlivých aktivít a skupín výdavkov. Prijímateľ bol oboznámený, že takéto zmeny je potrebné riešiť v súlade so ZoD, alebo v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP ako Zmenu projektu a výdavky, ktoré vzniknú na základe takejto zmeny môžu byť riadiacim orgánom uznané až po schválení takejto zmeny projektu riadiacim orgánom. 
Prijímateľ nepreukázal  resp. nedodal k nahliadnutiu na kontrole Dodacie listy na zabudované materiály a fotodokumentáciu.
	Prijímateľ zašle kópiu dodacích listov a fotodokumentáciu.
	Prijímateľ zabezpečil nápravu zistení a nedostatkov a predložil požadovanú dokumentáciu na RO

	30
	24110110139
	Obec Krásnohorské Podhradie
	Krásnohorské Podhradie, kanalizácia a ČOV, SO 01 Splašková kanalizácia, vetvy A2.2 a A2.3
	31.7.-1.8.2012
	413 397,35 €
	362 561,28 €
	87,70%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	31
	24110110018
	Obec Borský Mikuláš
	Borský Mikuláš – splašková tlaková kanalizácia II. etapa
	6.11.2012
	6 391 259,00 €
	1 315 771,86 €
	20,59%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	32
	24110110007
	Obec Polomka
	Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne Polomka
	14.11.2012
	1 275 636,22 €
	424 492,09 €
	33,28%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	33
	24110110094
	Obec Polomka
	Polomka - splašková kanalizácia, II. etapa
	14.11.2012
	2 554 705,54 €
	881 034,82 €
	34,49%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	34
	24110110089
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí
	20.11.2012
	2 658 827,68 €
	651 914,63 €
	24,52%
	2 787,43 €
	Prijímateľ nepredložil Protokol o vyhotovení diela na kanalizačné stoky A, H a HI.  V geodetickom  zameraní stavby chýba úplná konečná rekapitulácia  zhotovených dĺžok kanalizácie.  Pri obhliadke kanalizačných stôk H, HI a odľahčovacieho objektu OK1H bolo zistené, že z celkového počtu realizovaných  kanalizačných šácht 16 + 5 + 3 =  24 ks je iba   9 ks šácht vyhotovených s osadením liatinového poklopu, vrátane rámu. Zvyšok 15 ks šácht je vyhotovených s betónovým poklopom bez osadenia v ráme (neoprávnené výdavky).  
	Prijímateľ doloží  protokol o vyhotovení diela na kanalizačné stoky A, H a HI  a  rekapituláciu skutočne zhotovených dĺžok kanalizácie.
	Prijímateľ predložil požadované dokumenty spolu s podpísanou správou z kontroly na mieste dňa 18.01.2013. Neoprávnené výdavky zistené konrolou na mieste budú odpočítané spolu s ostatnými neoprávnenými výdavkami zistenými administratívnou kontrolou zo záverečnej ŽoP č.22

	35
	24110110090
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Tajov - kanalizácia
	11.12.2012
	5 815 949,59 €
	1 407 347,78 €
	24,20%
	0,00 €
	Dodávateľ stavebných prác nepredložil dodacie listy na na  Tesniacu penu PUR a Rúry z odstredivo liateho laminátu HOBAS 
	Prijímateľ doloží dodacie listy na  Tesniacu penu PUR a Rúry z odstredivo liateho laminátu HOBAS.
	Prijímateľ predložil požadované dokumenty spolu s podpísanou správou z kontroly na mieste dňa 15.01.2013

	36
	24110110012
	Mesto Stupava
	Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava
	23.11.2012
	12 057 950,21 €
	1 321 551,16 €
	10,96%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	37
	24110110130
	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
	Martin - Odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne
	3.12.-4.12.2012
	1 960 444,00 €
	1 018 228,71 €
	51,94%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 1.3

	1
	24110110001
	Výskumný ústav vodného hospodárstva
	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
	28.2.2012
	5 214 951,20 €
	916 800,00 €
	17,58%
	0,00 €
	1. Predložená dokumentácia neobsahuje údaje/záznamy o úlovku, ktoré by potvrdzovali dodržiavanie metodiky uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí služieb č. 73/ODB/2011/5:
2. Nedoloženie prác, ktoré boli vykonávané v laboratóriu (napr. určenie druhu jedinca, ktorý nebolo možné identifikovať priamo v teréne alebo určenie veku jednotlivých vzoriek odobratých rýb na základe šupín) a ktoré sú súčasťou ceny predmetu zákazky.
3. Nedoložené údaje týkajúce sa vekového zloženia populácie, ktoré mali byť súčasťou databáz odovzdaných v elektronickej podobe.
4. Nakoľko na niektorých lokalitách nebolo možné vykonať odber, mala byť cena na základe tejto skutočnosti adekvátne ponížená, keďže súčasťou ceny predmetu zákazky je:
- identifikácia a kvantifikácia druhov rýb (25% z ceny)
- laboratórne potvrdenie identifikácie druhového zloženia rýb (10% z ceny).
	§ Doložiť všetky záznamy o úlovku a protokoly o vyhodnotení úlovku
§ Nakoľko odbery bolo možné vykonávať len v období do novembra 2011 a faktúry sú vystavené za práce uskutočnené v novembri a decembri, je potrebné dokladovať, čo bolo vykonávané dodávateľom v mesiaci december.
§ Doložiť práce, ktoré boli vykonávané v laboratóriu a či bolo vykonávané laboratórne potvrdenie identifikácie druhového zloženia rýb.
§ Nakoľko na niektorých lokalitách nebolo možné vykonať odber, mala byť cena na základe tejto skutočnosti adekvátne ponížená.
§ Doložiť údaje týkajúce sa vekového zloženia populácie, ktoré mali byť súčasťou databáz odovzdaných v elektronickej podobe.
§ Keďže všetky odbery na 289 lokalitách sa uskutočnili v krátkom časovom úseku od podpisu Zmluvy o poskytnutí služieb č. 73/ODB/2011/5 (od 7.11.2011 do konca novembra 2011) je potrebné predložiť prehľad odberov, ktoré boli vykonávané za jednotlivé dni tzn. uviesť: konkrétny kalendárny deň vykonávania odberov, koľko odberov bolo vykonaných v tento deň s uvedeným času lovu (začiatok, koniec a trvanie), na ktorých lokalitách boli vykonávané odbery v tento deň, ktorými skupinami boli vykonávané odbery v tento deň, počet ulovených jedincov v tento deň počas odberu.
§ Predložiť doklad o kvalifikácii a preškolení na príslušné požadované odborové normy (ON 34 1740 a ON 34 1741) a na dodržiavanie všetkých pracovných postupov v zmysle národnej metodiky.
	Prijímateľ zabezpečil nápravu zistení a nedostatkov a predložil požadovanú dokumentáciu na RO v stanovenom termíne (t.j. do 21.3.2012)

	2
	24110110001
	Výskumný ústav vodného hospodárstva
	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
	20.11.2012
	5 214 951,20 €
	493 996,59 €
	9,47%
	0,00 €
	1. Nesprávny výpočet miezd, energií a vodného-stočného z dôvodu matematických chýb
2. Uvádzanie činnosti „terénne odbery“ v pracovných listoch, avšak nie sú doložené cestovné príkazy k uvedeným činnostiam prípadne nárokovanie výdavkov na cestovné za zamestnancov, ktorí však nespadajú do projektu
3. Nárokovanie výdavkov za materiál obstaraný v rozpore so zákonom o VO č. 25/2006
4. Nedoložený % podiel analýz vykonaných pre projekt k celkovému počtu vykonaných analýz za dané obdobie (% podiel je potrebný pre výpočet nárokovanej sumy za vodné-stočné, energie a materiál)
5. Nerozpísané faktúry za materiál v Prílohe č. 1 k ŽoP ale zhrnuté do jedného všeobecného dokladu, pričom každá faktúra je samostatná a obsahuje iný druh materiálu.
6. Predkladanie dokladov, ktoré nespĺňajú náležitosti v zmysle zákona 431/20002 Z.z. o účtovníctve.
	Prijímteľ bude požaidaný o dolpnenie v Doplnení o ŽoP č. 24110110001614
	Splnené



	Por. č.
	Kód projektu
	Prijímateľ
	Názov projektu
	Dátum kontroly 
od-do
	Oprávnené náklady projektu v EUR
	Objem skontrolovaných finanč. prostriedkov v EUR                       
	Podiel skontrolovaných finan. prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v % 
	Objem neoprávnených výdavkov v EUR
	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)
	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov
	Informácia o splnení / nesplnení  opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

	PRIORITNÁ  OS 2 - Ochrana pred povodňami

	Operačný cieľ 2.1

	1.
	24120110015
	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
	Ružín - Rekonštrukcia technologických zariadení VS
	10.7.2012
	2 714 420,98 €
	397 620,32 €
	14,65%
	0,00 €
	 - Trvalo-vysvetľujúca tabuľa svojou veľkosťou a použitým materiálom nezodpovedá zazmluvnenej a zároveň vyfakturovanej sume.
 - Prijímateľ/dodávateľ pri kontrole na mieste nepredložil dodacie listy za práce a dodávky predložené v ŽoP č. 23, objekt E 2.6 Ružín II – segmentové uzávery dnových výpustov – elektrická výzbroj, elektromontáže.
	 - Upraviť trvalo-vysvetľujúcu tabulu tak, aby zodpovedala zmluvnej a fakturovanej sume (viď ŽoP č. 23). V prípade ak tabula nebude upravená, tak RO uzná výdavky na tabulu za neoprávnené. Zároveň žiadame doložiť fotodokumentáciu o vykonanej náprave tabuli.
 - Predložiť dodacie listy za práce a dodávky predložené v ŽoP č. 23, objekt E 2.6 Ružín II – segmentové uzávery dnových výpustov – elektrická výzbroj, elektromontáže.
	Prijímateľ listom požiadal o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov a po ich zaslaní bol zo strany RO požiadaný na doplnenie vysvetlenia k predloženým dokladom. V súčasnoti sa čaká na odpoveď prijímateľa na žiadosť o doplnenie. Zatiaľ nie je možné identifikovať výšku neoprávnených výdavkov.

	2.
	24120110017
	Obec Lieskovec
	Eliminácia rizík spojených s výskytom protipovodňových skôd v obci Lieskovec
	2.8.2012
	1 665 949,29 €
	439 694,30 €
	26,39%
	0,02 €
	Kontrolou neboli identifikované neoprávnené výdavky. ŽoP 24120110017307 - NV vo výške 0,02 EUR bol vyčíslený v rámci administratívnej kontroly ŽoP, žiadaná suma bola ponížená o 0,02 EUR, jednalo sa o matematickú chybu - prefakturovanie položky.
	Nápravné opatrenia neboli prijaté.
	N/A

	3.
	24120110018
	Obec Janov
	Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií - Janov
	26.7.2012
	848 466,13 €
	844 330,84 €
	99,51%
	0,00 €
	1. Súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia nie je zakreslenie resp. zameranie úsekov II. a III., ktoré boli tiež súčasťou diela. 
2. Protokol o zaradení dlhodobého hmotného majetku do používania – v podkladových materiáloch (analytické karty účtov za obdobie...) nie je možné identifikovať faktúru č. 7. /2011 (dodávateľ Milan Závacký) v hodnote 14 728,73 EUR (ku ktorej bol aj vystavovaný dobropis v hodnote 1 448,42 EUR), žiadanej na preplatenie v Žiadosti o platbu č. 24120110018303 a ktorá bola RO uznaná vo výške 13 280,31 EUR ako oprávnená.
3. Aj keď trvalá vysvetľujúca tabuľa spĺňa minimálne požiadavky uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP, všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len ,,VZP“) článok 4, bod. 2., informácie na tabuli nie sú v súlade odporúčaniami RO uvedenými v Manuály pre informovanie a publicitu (článok 4, bod 9. VZP). 
4. Bol predložený iba návrh poistenej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnický osôb a podnikajúcich fyzických osôb (majetok nadobudnutý z NFP).
	1. Nakoľko úseky II. a III. boli súčasťou stavebných prác (diela) a bola v týchto úsekoch vykonávaná rekonštrukcia, vysvetliť prečo nebolo vykonané porealizačné zakreslenie (min. napr. o. i. skutočné priečne rezy v tomto úseku, ako aj v úsekoch I. a IV.; dokumentácia obsahuje iba ,,vzorový priečny rez”)  a zameranie úsekov II. a III. resp. navrhujeme doplniť dokumentáciu skutočného vyhotovenia a doručiť RO.
2. Vysvetliť zistenie (č. 2), prípadne vykonať opravný zápis v účtovníctve resp. opraviť Protokol o zaradení dlhodobého hmotného majetku do používania a doručiť RO.
3. Upraviť trvalú vysvetľujúcu tabuľu tak, aby bola v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu uverejneným na stránkach www.opzp.sk a osadiť ju na dôstojnejšom mieste ako je drevený stĺp elektrického vedenia. Zaslať fotografický dôkaz o splnení tohto opatrenia RO.
4. Predložiť zmluvu pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnický osôb a podnikajúcich fyzických osôb a doklad o zaplatení poistného.
	Dňa 17.9.2012 bol doručený na MŽP list Prijímateľa na zistenia. Prijímateľ prijal primerané opatrenia v zmysle odporúčaní MŽP. Zistenia uzavreté.

	4.
	24120110023
	mesto Myjava
	Vybudovanie poldra Svacenický jarok
	1.6.2012
	2 384 362,96 €
	925 843,89 €
	38,83%
	0,00 €
	V predloženej dokumentácií pri kontrole na mieste chýbali dodacie listy a certifikáty materiálov.
Poistná zmluva nezahŕňala poistenie vegetačných úprav na projekte
	Do 21 dní od doručenia správy predložiť riadiacemu orgánu kópie chýbajúcich dodacích listov a certifikátov zabudovaných materiálov uvedených v bode 2 tejto správy.
Predložiť poistenie majetku prijímateľa, ktorý vznikol i na základe Zmluvy na poskytovanie služby č. VS/03/09.  
	Prijímateľ 4.7.2012 predložil vysvetlenie k poistnej zmluve majetku a doložil chýbajúce dodaciew listy a certifikáty použitých materiálov.

	5.
	24120110032
	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
	Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži
	3.5.2012
	4 096 404,56 €
	465 194,95 €
	11,36%
	1,01 €
	Prijímateľ nepredložil v zmysle Oznámenia o vykonaní kontroly na mieste všetky certifikáty a dodacie listy na zabudovaný materiál. ŽoP 24120110032309 - neoprávnený výdavok vo výške 0,01€ bol vyčíslený v rámci administratívnej kontroly ŽoP, žiadaná suma bola ponížená o 0,01€, jednalo sa o matematickú chybu - prefakturovanie položky.
	Prijímateľ doručí RO nasledovné certifikáty a dodacie listy na zabudovaný materiál v zmysle žiadosti o platbu ŽoP č.9:
- Povrchová bója
Prijímateľ doručí na RO geodetické zameranie skutkového stavu zrealizovaných stavebných prác.
	Splnené

	6.
	24120110038
	Mesto Trstená
	Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňamina toku Všivár v meste Trstená
	25.7.2012
	360 002,92 €
	67 121,22 €
	18,64%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	7.
	24120110041
	Obec Domaňovce
	Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Domaňovce
	16.8.2012
	506 893,25 €
	312 237,94
	61,60%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	8.
	24120110040
	Obec Vydrník
	Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník
	8.11.2012
	434 333,89 €
	130 736,32 €
	30,10%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	9.
	24120110057
	Obec Lipníky
	Protipovodňová ochrana obce Lipníky
	10.10.2012
	436 636,93 €
	0,00 €
	0,00%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	10.
	24120110031
	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
	Tvrdošín – Oravice, úprava toku Oravica
	17.12.2012
	2 351 793,09 €
	147 442,47 €
	6,27%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A
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	PRIORITNÁ  OS 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

	Operačný cieľ 3.1

	1.
	24130120067
	Obec Oslany
	Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čiatiaceho auta
	11.1.2012
	419 090,00 €
	34 895.75€
	8,32 ℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	2.
	24130120063
	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
	Zvyšovanie kvality ovzdušia na území TTSK - nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie
	11.1.2012
	3 853 297,07 €
	62 956.56€
	1,63℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	3.
	24130120101
	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
	Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji
	21.2.2012
	6 932 345,00 €
	6 585 727,00 €
	94,99℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	4.
	24130120080
	Mesto Bardejov
	Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov
	21.2.2012
	1 969 299,33 €
	1 870 834,36 €
	94,99℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	5.
	24130120106
	Mesto Senica
	Ovzdušie bez prachu v meste Senica
	18.5.2012
	1 025 049,00 €
	1 024 719,00 €
	99,95℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	6.
	24130120093
	Mesto Nemšová
	Ochrana ovzdušia v Nemšovej
	31.5.2012
	532 811,79 €
	27 575,00 €
	5,17℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	7.
	24130120103
	Žilinsky samosprávny kraj
	Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia
	24.7.2012
	1 900 000,00 €
	103 186,95 €
	5,43℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	8.
	24130120101
	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
	Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji
	8.-9.8.2012
	6 932 345,00 €
	344 631,79 €
	4,97℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	9.
	24130120071
	Mesto Trnava
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čiastiacej techniky pozemných komunikácií
	9.3.2012
	527 051,00 €
	498 660,00 €
	94,61℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	10.
	24130120102
	Nitriansky samosprávny kraj
	Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK - nákup čistiacej techniky pre pozemné komunikácie
	9.3.2012
	3 047 075,00 €
	2 621 100,00 €
	86,02℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	11.
	24130120053
	Obec Lisková
	Zvýšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov obce Lisková
	27.4.2012
	204 581,94 €
	10 550,39 €
	5,15℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	12.
	24130120097
	Mesto Handlová
	Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová
	27.4.2012
	813 167,00 €
	42 397,00 €
	5,21℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	13.
	24130120071
	Mesto Trnava
	Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čiastiacej techniky pozemných komunikácií
	20.7.2012
	527 051,00 €
	27 510,00 €
	2,22℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	14.
	24130120102
	Nitriansky samosprávny kraj
	Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK - nákup čistiacej techniky pre pozemné komunikácie
	10.9.2012
	3 047 075,00 €
	291 146,40 €
	9,55℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	15.
	24130120096
	Mesto Snina
	Inovácia čistiacej techniky pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina
	11.9.2012
	807 948,00 €
	40 356,40 €
	4,99℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	16.
	24130120080
	Mesto Bardejov
	Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov
	10.9.2012
	1 969 299,33 €
	90 277,64 €
	4,58℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	17.
	24130120055
	Mesto Ružomberok
	Ochrana ovzdušia v Ružomberku
	9.10.2012
	1 310 353,02 €
	466 815,51 €
	35,62℅
	V štádiu identifikácie
	V štádiu identifikácie
	N/A
	N/A

	18.
	24130120090
	mesto Žiar nad Hronom
	Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom
	18.1.2012
	1 782 111,00 €
	1 781 909,00 €
	99,99℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	19.
	24130120064
	Tepláreň Košice, a.s.
	Zníženie prašnosti pri vykládke uhlia na skládku
	21.2.2012
	2 451 780,00 €
	2 350 500,00 €
	95,87℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	20.
	24130120095
	Obec Lehota pod Vtáčnikom
	Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom - Nákup multifunkčného čistiaceho vozidla.
	20.4.2012
	361 374,00 €
	340 000,00 €
	94,09℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	21.
	24130120085
	mesto Nováky
	Ochrana ovzdušia v meste Nováky-nákup multifunkčného čistiaceho vozidla
	11.6.2012
	413 139,44 €
	27 979,45 €
	6,77℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	22.
	24130120087
	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
	Nákup čistiacej techniky pre sSprávu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja
	3.-4.7.2012
	5 600 236,00 €
	326 526,50 €
	5,83℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	23.
	24130120083
	Mesto Bojnice
	Ochrana ovzdušia v meste Bojnice
	13.7.2012
	289 878,05 €
	28 167,30 €
	9,72℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	24.
	24130120084
	SIŽP
	Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia
	26. -27.7.2012
	939 864,46 €
	506 233,80 €
	53,86℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	25.
	24130120084
	SIŽP
	Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia
	20.8.2012
	939 864,46 €
	247 744,80 €
	26,36℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	26.
	24130120095
	Obec Lehota pod Vtáčnikom
	Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom - Nákup multifunkčného čistiaceho vozidla.
	27.8.2012
	361 374,00 €
	8 550,00 €
	2,37℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	27.
	24130120076
	Obec Oščadnica
	Skvalitnenie ŽP v Obci Oščadnica v rámci CHKO Kysuce zavedením efektívnych opatrení na ochranu ovzdušia
	11.10.2012
	641 439,56 €
	322 452,93 €
	50,27℅
	0,00
	bez zistení
	 
	N/A

	28.
	24130120056
	Mesto Banská Štiavnica
	Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica - nákup multifunkčného čiastiaceho vozidla
	19.9.2012
	419 089,44 €
	23 670,20 €
	5,64℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	29.
	24130120079
	Mesto Svit
	Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit
	11.5.2012
	953 410,20 €
	51 970,00 €
	5,45℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	30.
	24130120076
	Obec Oščadnica
	Skvalitnenie ŽP v obci Oščadnica v rámci CHKO Kysuce zavedením efektívnych opatrení
	17.4.2012
	641 515,11 €
	309 338,59 €
	0,48℅
	342,47
	celkový žiadaný oprávnený výdavok žiadateľa presahuje o 342,47 EUR celkové oprávnené výdavky projektu na danú skupinu výdavkov
	N/A
	N/A

	31.
	24130120062
	Obec Zákamenné
	Kúpou čistiacej techniky zlepšiť kvalitu ovzdušia v obci Zákamenné
	17.4.2012
	433 285,00 €
	36 792,96 €
	0,05℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	32.
	24130120077
	Mesto Vranov nad Topľou
	Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou
	13.6.2012
	988 847,33 €
	198 857,20 €
	0,20℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	33.
	24130120082
	Mesto Humenné
	Humenné- Nákup čistiacej techniky
	24.4.2012
	792 070,00 €
	19 754,00 €
	2,49℅
	0,00
	Na základe kontroly na mieste č.2 bolo zistené, že prijímateľ do dňa výkonu kontroly na mieste nepoistil majetok nadobudnutý z NFP podľa článku 5 bodu 6. písm. b) prílohy č.1 VZP k zmluve o NFP č. 035/3.1MP/2010.
	Do 21 dní od doručenia tejto výzvy predložiť poistnú zmluvu podľa článku 5 bodu 6. písm. b) prílohy č.1 VZP zmluvy o NFP č. 035/3.1MP/2010 na celý majetok nadobudnutý z NFP pre projekt Humenné – nákup čistiacej techniky.
	Splnené

	34.
	24130120057
	Obec Uhrovec
	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Uhrovec
	4.5.2012
	289 878,05 €
	260 406,30 €
	89,83℅
	0,00
	Na základe kontroly na mieste č.1 bolo zistené, že prijímateľ do dňa výkonu kontroly na mieste č.1 nepoistil majetok nadobudnutý z NFP podľa článku 5 bodu 6. písm. b) prílohy č.1 VZP k zmluve o NFP č. 011/3.1MP/2010.
	Do 10 dní od doručenia tejto výzvy predložiť poistnú zmluvu podľa článku 5 bodu 6. písm. b) prílohy č.1 VZP zmluvy o NFP č. 011/3.1MP/2010 na majetok nadobudnutý z NFP pre projekt Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Uhrovec. Až následné po predložení poistenia bude možné pokračovať v administratívnej kontrole ŽoP č. 24130120057304.
	Splnené

	35.
	24130120057
	Obec Uhrovec
	Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Uhrovec
	23.8.2012
	289 878,05 €
	29 812,70 €
	10,28 ℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	36.
	24130120058
	Mesto Kežmarok
	Zlepšenie kvality ovzduśia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok
	29.6.2012
	953 410,20 €
	321 770,20 €
	33,74℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	37.
	24130120104
	Mesto Želiezovce
	Riešenie kvality ovzdušia v meste Želiezovce
	22.5.2012
	808 662,00 €
	40 596,80 €
	5,02℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	38.
	24130120015
	SHMÚ
	Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia
	12.7.2012
	147 153,24 €
	25 758,34 €
	17,50℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	39.
	24130120069
	Obec Bystričany
	Ochrana ovzdušia v obci Bystričany - Nákup multifunkčného čiatiaceho auta
	23.8.2012
	371 057,44 €
	20 820,76 €
	5,61℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	40.
	24130120088
	Obec Štrba
	Čistiaca komunálna technika pre Štrbu a jej miestne časti, Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso
	26.4.2012
	430 954,00 €
	21 994,66 €
	5,10℅
	41,11
	Neoprávnený výdavok je obsahom Faktúry č.110021 (č. účtovného dokladu 20110278) predloženej ŽoP. č. 5.  Položka nebola predmetom verejného obstarávania na dodávku informačnej tabule, ktoré bolo riadiacim orgánom pripustené k financovaniu dňa 10. 05. 2012. 
	RO zníži oprávnené výdavky v ŽoP 
	Splnené

	41.
	24130120060
	Mesto Moldava za Bodvou
	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad  Bodvou
	16.-17.8.2012 
	381 329,60 €
	18 913,99 €
	4,96℅
	0,00
	bez zistení
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 3.2

	1.
	24130120036
	Obec Horne Srnie
	Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Horné Srnie
	23.4.2012
	531 409,84 €
	46 338,80 €
	8,71℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	2.
	24130120035
	Obec Horné Orešany
	Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Horné Orešany
	9.1.2012
	504 060,26 €
	45 620,80 €
	9,05℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	3.
	24130120041
	Hriňovská energetická
	Komplexný program zvýšenia efektívnosti výroby tepla s cieľom znížiť emisie CO2 v centrálnom systéme výroby a distribúcie tepla v Hriňovej
	19.-20.1.2012
	4 826 103,10 €
	3 470 453,88 €
	71,91℅
	459,78
	pri kontrole na mieste boli zistené chýbajúce položky v súpise vykonaných prác.
	ponížené oprávnené výdavky v rámci žiadosti o platbu
	Splnené

	4.
	24130120052
	Obec Pčoliné
	Zmena palivovej základne v objekte OÚ a ZŠ v obci Pčoliné zavedením obnoviteľných zdrojov - biomasy
	20.2.2012
	1 220 490,22 €
	171 070,64 €
	14,02℅
	49,90
	pri kontrole na mieste boli zistené chýbajúce položky v súpise vykonaných prác.
	ponížené oprávnené výdavky v rámci žiadosti o platbu
	Splnené

	5.
	24130120042
	Rimavská energetická, s.r.o.
	Rekonštrukcia a výstavba distribúcie tepla, zmena palivovej základne s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov v Hnúšti
	22.2.2012
	4 473 085,85 €
	3 468 872,55 €
	77,55℅
	2 879,79
	pri kontrole na mieste boli zistené chýbajúce položky v súpise vykonaných prác.
	ponížené oprávnené výdavky v rámci žiadosti o platbu
	Splnené

	6.
	24130120091
	Obec Beluša
	Modernizácia kotolní v objektoch MŠ a ZŠ v obci Beluša pomocou BAT technológií
	1.3.2012
	336 291,75 €
	181 689,93 €
	54,03℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	7.
	24130120028
	Obec Rudník
	Efektívne využitie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku
	9.5.2012
	0,00 €
	0,00 €
	0℅
	0,00
	kontrola vykonaná na základe podnetu od občana obce Rudník a za prítomnosti súdneho znalca
	N/A
	N/A

	8.
	24130120027
	Bioenergia Bystricko
	Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na biomasu
	21.-22.6.2012
	6 898 703,57 €
	1 154 179,62 €
	16,73℅
	10 560,70
	pri kontrole na mieste boli zistené chýbajúce položky v súpise vykonaných prác.
	ponížené oprávnené výdavky v rámci žiadosti o platbu
	Splnené

	9.
	24130120051
	Obec Breza
	Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Breza s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj - biomasu
	26.6.2012
	902 305,97 €
	92 286,46 €
	10,23℅
	0,00
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	10.
	24130120025
	Obec Liptovská Lužná
	Rekonštrukcia kotolní a vykurovacieho systému v obci Liptovská Lúžna na biomasu
	25.-26.7.2012
	2 744 010,38 €
	1 246 092,45 €
	45,41℅
	4 789,10
	pri kontrole na mieste boli zistené chýbajúce položky v súpise vykonaných prác.
	ponížené oprávnené výdavky v rámci žiadosti o platbu
	Splnené

	11.
	24130120028
	Obec Rudník
	Efektívne využitie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku
	24.9.2012
	0,00 €
	0,00 €
	0℅
	0,00
	Kontrola na mieste uskutočnená na základe zaslania reklamačného protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
	prijímateľ má doručiť vyhlásenie dodávateľa o odstránení nedostatkov v zmysle reklamačného protokolu
	Dňa 17.10.2012 prijímateľ doručil vyhlásenie dodávateľa o odstránení nedostatkov.

	12.
	24130120048
	TSM Partizánske
	 Modernizácia rozvodov tepla a zmena palivovej základne v prospech biomasy v Partizánskom
	24.2.2012
	3 998 973,97 €
	1 581 442,86 €
	39,5℅
	0,20
	Chyba pri zaokrúhlovaní
	Zníženie oprávnených nákladov
	Splnené

	13.
	24130120046
	Obec Okrúhle
	Zmena palivovej základne - KD, MŠ a Obc. Ú v obci Okrúhle
	12.9.2012
	609 349,97 €
	273 010,06 €
	0,44℅
	3 340,67
	chýbajúce položky zistené na kontrole na mieste v rámci stavebného diela
	RO zníži oprávnené výdavky v ŽoP
	Splnené

	14.
	24130120043
	obec Poloma
	Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
	11.7.2012
	432 302,50 €
	191 996,16 €
	44,41℅
	105,00
	Pri kontrole na mieste bol v Žiadosti o platbu zistený nesúlad medzi prílohou faktúry č. 10000219 a reálnym stavom. V objekte SO 02 Sklad drevnej štiepky, časť ELI a MaR sa v položke Podpery a vedenia na streche z 200 ks deklarovaných v súpise vykonaných prác reálne nachádzalo 50 ks. Celkové neoprávnené výdavky sú vyčíslené na 105,00 EUR. 
	RO zníži oprávnené výdavky v ŽoP č. 24130120043607 o 105,00 EUR
	Splnené

	15.
	24130120050
	obec Margecany
	Zmena palivovej základne  v prospech biomasy a zníženie energetických   strát budovy Kultúrneho domu v Margecanoch
	22.2.2012
	906 846,81 €
	359 997,11 €
	0,39℅
	207,88
	V rámci ŽoP č. 24130120050306 bolo zistené, že fakturovaná položka č. 96 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 125 (objekt SO 02 – Kotolňa, časť ústredné kúrenie) bolo miesto 8ks nárokovaných v ŽoP inštalovaných len 7ks. V rámci ŽoP č. 24130120050608 bol zistený nesúlad položiek deklarovaných v súpise vykonaných prác ktorý tvorí prílohu k faktúre č. 31110007. Prehľad zistení je uvedený v prílohe č.1.
	Žiadame o zdôvodnenie zámeny uvedených položiek a  zdokumentovanie ceny použitých položiek uvedených v prílohe č.1, ktoré boli zmenené a zaradené do deklarovaných výdavkov v ŽoP č. 24130120050608. Ak prijímateľ nepredloží relevantné dokumenty preukazujúce nutnosť zámeny a reálne ceny položiek, RO bude tieto položky identifikovať ako neoprávnené výdavky. Až na základe doručenej dokumentácie bude možné pokračovať v administratívnej kontrole ŽoP č. 24130120050608.
	Splnené - vysporiadané




	Por. č.
	Kód projektu
	Prijímateľ
	Názov projektu
	Dátum kontroly 
od-do
	Oprávnené náklady projektu v EUR
	Objem skontrolovaných finanč. prostriedkov v EUR                       
	Podiel skontrolovaných finan. prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v % 
	Objem neoprávnených výdavkov v EUR
	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)
	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov
	Informácia o splnení / nesplnení  opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

	PRIORITNÁ  OS 4 - Odpadové hospodárstvo

	Operačný cieľ 4.1

	1.
	24140110100
	Mesto Turzovka
	Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie                                                                        odpadového hospodárstva mesta Turzovka                                                                        prostredníctvom zakúpenia novej tech
	11.1.2012
	405 170,60 €
	27 865,16 €
	6,88%
	0,02 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	2.
	24140110126
	Obec Polomka
	Vybudovanie zberného dvora v obci Polomka
	10.1.2012
	926 220,55 €
	891 388,67 €
	96,24%
	0,05 €
	stratné,nesprávne zaokrúhľovanie
	NV vo výške 0,02 Eur bol stiahnutý zo ŽoP č. 24140110126303.           NV vo výške 3480,00 Eur bol stiahnutý zo ŽoP č. 24140110149307.            NV vo výške 5,52 Eur bol stiahnutý zo ŽoP č. 24140110149308.            NV vo výške 127,72 Eur bol stiahnutý 
	splnené

	3.
	24140110219
	Obec Holice
	Zberný dvor odpadov Holice
	23.1.2012
	328 841,26 €
	298 496,90 €
	90,77%
	1 835,39 €
	realizácia SP v nesúlade s PD
	Zistenie odstránené v rámci Zmeny projektu č. 3.
	splnené

	4.
	24140110091
	Mestský podnik služieb mesta Strážske
	Hala Strážske - separovaný zber odpadov
	24.1.2012 - 25.1.2012
	573 316,71 €
	433 187,64 €
	75,56%
	216,85 €
	realizácia SP v nesúlade s PD
	Krátenie v ŽoP
	Splnené

	5.
	24140110080
	Obec Zemné
	Ekodvor a kompostáreň Zemné
	21.2.2012
	355 083,34 €
	355 062,05 €
	99,99%
	5 477,14 €
	matematické chyby
	Neoprávnený výdavok bol odrátaný zo žiadosti o platbu.
	splnené

	6.
	24140110198
	Obec Píla
	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Píla
	22.2.2012
	137 806,15 €
	130 540,40 €
	94,73%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	7.
	24140110191
	Obec Liptovský Ján
	Zberný dvor - Liptovský Ján
	16.3.2012
	438 454,32 €
	219 696,00 €
	50,11%
	0,00 €
	bez zistení
	n/a
	N/A

	8.
	24140110101
	Mesto Hurbanovo
	Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove
	14.3.2012
	544 847,84 €
	545 621,70 €
	100,14%
	35 163,45 €
	prekročenia výšky výdavkov schválených pre skupinu výdavkov 713004 
	Neoprávnený výdavok bol Riadiacim orgánom strhnutý z nárokovanej sumy ŽoP č. 24140110101303. 
	splnené

	9.
	24140110177
	Obec Veľká Mača
	Ekodvor a kompostáreň Veľká Mača
	16.3.2012
	517 043,00 €
	365 363,22 €
	70,66%
	1 328,24 €
	chýbajúce dokumenty
	výzva na doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	10.
	24140110100
	Mesto Turzovka
	Čisté mesto bez odpadu: zefektívnenie                                                                        odpadového hospodárstva mesta Turzovka                                                                        prostredníctvom zakúpenia novej tech
	21.3.2012
	405 170,60 €
	292 800,00 €
	72,27%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	11.
	24140110173
	Mesto Gelnica
	Zberný dvor mesta Gelnica
	21.3.2012 - 22.3.2012
	895 877,32 €
	824 717,99 €
	92,06%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	12.
	24140110221
	Obec Hronovce
	Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Hronovce
	4.4.2012 - 5.4.2012
	223 099,00 €
	204 658,72 €
	91,73%
	0,00 €
	chýbajúce dokumenty
	1/ doplniť dokumentáciu preukazujúcu kompletné dodanie tovarov 
2/ doplniť havarijné poistenie pre vozidlá
	splnené

	13.
	24140110198
	Obec Píla
	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Píla
	5.4.2012
	137 806,15 €
	7 204,97 €
	5,23%
	0,00 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	14.
	24140110096
	Združenie obcí EKOLÓG
	Efektívnejšia separácia a zber odpadov v obciach združenia EKOLÓG Brezno
	16.4.2012
	1 311 238,72 €
	1 197 182,28 €
	91,30%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	15.
	24140110169
	Mesto Spišská Belá
	Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá
	17.4.2012
	773 280,26 €
	730 370,40 €
	94,45%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	16.
	24140110193
	Mesto Tlmače
	Zefektívnenie separovaného zberu Tlmače
	2.5.2012
	1 009 657,88 €
	546 287,92 €
	54,11%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	17.
	24140110107
	Mesto Čadca
	Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca
	30.4.2012
	2 020 906,61 €
	1 646 317,40 €
	81,46%
	387,37 €
	Skupina výdavkov 610620 Osobné náklady- nesprávne uvedený údaj v stĺpci „pracovný čas“ vo všetkých mesačných výkazoch
	Prijímateľ bol vyzaný opraviť nedostatky predložením doplenia ŽoP
	splnené

	18.
	24140110111
	Mesto Kežmarok
	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
	16.5.2012
	1 368 116,90 €
	1 273 492,69 €
	93,08%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	19.
	24140110218
	obec Trstice
	Zberný dvor Trstice
	21.5.2012
	669 235,74 €
	83 561,44 €
	12,49%
	356,20 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	20.
	24140110078
	Združenie obcí mikroregión Terchovská dolina
	Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tis. obyvateľov Terchovskej doliny
	23.5.2012
	1 463 955,87 €
	1 336 897,80 €
	91,32%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	21.
	24140110187
	Obec Rabča
	Zberný dvor obce Rabča
	28.5.2012 - 29.5.2012
	1 238 378,81 €
	1 083 841,31 €
	87,52%
	0,00 €
	bez zistení
	n/a
	n/a

	22.
	24140110099
	Obec Dolné Obdokovce
	Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
	23.5.2012
	1 676 479,44 €
	1 499 560,17 €
	89,45%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	23.
	24140110097
	Mesto Medzilaborce
	Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce
	29.5.2012
	1 298 255,67 €
	67 129,50 €
	5,17%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	24.
	24140110088
	Turčianske Teplice
	Separovaný zber KO pre mesto Turčianske Teplice
	6.7.2012
	7 472 221,91 €
	387 605,26 €
	5,19%
	449,86 €
	Administratívne neukončené prevádzkovanie projektu tretím subjektom
	Ukončiť proces schválenia prevádzkovania.
	splnené

	25.
	24140110201
	Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 
	Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky                              rozložiteľných odpadov
	3.7.2012
	10 192 582,25 €
	104 574,20 €
	1,03%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	26.
	24140110202
	Obec Marcelová
	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová
	10.7.2012
	450 854,38 €
	394 018,03 €
	87,39%
	4 699,22 €
	identifikované neoprávnené výdavky 
	neoprávnené výdavky bolikrátené v ŽoP 24140110202301, 24140110202305, 24140110202306 
	splnené

	27.
	24140110208
	Obec Breza
	Zefektívnenie a rozšírenie systému SZ v obci Breza
	12.7.2012
	341 330,36 €
	81 884,80 €
	23,99%
	258,93 €
	Doplnenie dokumentov v rámci záverečnej žiadosti o platbu
	Výzva na doplnenie záverečnej žiadosti o platbu, neoprávnené výdavky boli v ŽoP č. 24140110208303 krátené.
	Splnené

	28.
	24140110089
	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
	Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zber KO v Združení obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
	17.7.2012
	898 650,00 €
	799 970,00 €
	89,02%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	29.
	24140110087
	Združenie obcí EKOTORYSA
	Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia EKOTORYSA
	18.7.2012
	2 999 195,13 €
	2 789 082,16 €
	92,99%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	30.
	24140110200
	SEZO - Spiš, združenie obcí
	Integrovaný systém nakladania s odpadmi
	19.7.2012
	2 534 540,42 €
	1 541 876,07 €
	60,83%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	31.
	24140110112
	obec Zákamenné
	Zberný dvor Zákamenné
	26.7.2012
	708 934,07 €
	571 199,14 €
	80,57%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	32.
	24140110173
	Mesto Gelnica
	Zberný dvor mesta Gelnica
	26.7.2012
	895 877,32 €
	62 164,97 €
	6,94%
	0,00 €
	N/A
	N/A
	N/A

	33.
	24140110221
	Obec Hronovce
	Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Hronovce
	31.7.2012
	223 099,00 €
	11 200,00 €
	5,02%
	0,00 €
	N/A
	N/A
	N/A

	34.
	24140110096
	Združenie obcí EKOLÓG 
	Efektívnejšia separácia a zber odpadov v obciach združenia EKOLÓG Brezno
	23.8.2012
	1 311 238,72 €
	65 980,00 €
	5,03%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	35.
	24140110213
	Obec Nesvady
	Ekodvor a kompostáreň Nesvady
	22.8.2012
	675 260,14 €
	505 402,19 €
	74,85%
	34,44 €
	stratné, nesprávne uvedené údaje na faktúre
	žiadne
	N/A

	36.
	24140110082
	Mesto Tvrdošín
	Zberný dvor Tvrdošín
	27.8.2012 - 28.8.2012
	2 086 349,79 €
	1 873 597,00 €
	89,80%
	73,57 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	37.
	24140110068
	Mesto Svidník
	Zberný dvor Svidník - pre mesto Svidník a obce v Poddunajskom regióne
	23.8.2012
	994 277,66 €
	978 602,85 €
	98,42%
	0,00 €
	absencia poistenia strojných zariadení a zberových nádob
	Zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 026/4.1MP/2009.
	Splnené

	38.
	24140110174
	Obec Prakovce
	Zberný dvor Prakovce
	14.9.2012
	1 152 968,16 €
	0,00 €
	0,00%
	0,00 €
	N/A
	N/A
	N/A

	39.
	24140110180
	Obec Nitrianska Blatnica
	Vybudovanie zberného dvora na separovanie komunálneho odpadu a obecnej  kompostárne na zhodnocovanie BRO
	28.9.2012
	647 730,80 €
	366 350,79 €
	56,56%
	0,00 €
	stavebné práce sú zrealizované v rozpore s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, 
	Predloženie dokumentácie z verejného obstarávania na informačné tabule, uverejnenie článkov v regionálnych novinách a zabezpečenie služieb verejného obstarávania. 
	splnené

	40.
	24140110072
	Mesto Snina
	Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina
	25.9.2012
	2 359 895,43 €
	123 357,68 €
	5,23%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	41.
	24140110202
	Obec Marcelová
	Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Marcelová
	25.10.2012
	450 854,38 €
	32 369,65 €
	7,18%
	0,00 €
	doplnenie dokumentov
	doplnenie ŽoP č.9
	splnené

	42.
	24140110192
	obec Ladomerská Vieska
	Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a separovaného zberu v obci Ladomerská Vieska
	25.10.2012
	111 783,41 €
	9 609,54 €
	8,60%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	43.
	24140110083
	Mesto Nové mesto nad Váhom
	Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom
	30.10.2012
	3 222 822,58 €
	3 039 615,80 €
	94,32%
	14 820,29 €
	doplnenie dokumentov
	doplnenie ŽoP č.2
	splnené

	44.
	24140110219
	Obec Nesvady
	Ekodvor a kompostáreň Nesvady
	9.11.2012
	675 260,14 €
	58 311,50 €
	8,64%
	13 000,00 €
	chýba  povolenie na prevádzkovanie kompostárne
	Predložiť povolenie – súhlas na prevádzkovanie kompostárne. 
	Splnené

	45.
	24140110077
	Združenie obcí Rajecká dolina
	Skvalitnenie separovania zberu v Rajeckej doline
	29.11.2012
	2 616 081,15 €
	2 327 441,84 €
	88,97%
	24 747,13 €
	chýba:
- Kolaudačné rozhodnutie 
- Poistná zmluva – na stavbu 
- ÚD – zaradenie do majetku (stavba)
- Inventárna karta – na stavbu 
	doplniť dokumenty
	ešte nedoplnené (problémy s vydaním kolaudačného rozhodnutia)

	46.
	24140110089
	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
	Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zber KO v Združení obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
	5.11.2012
	898 650,00 €
	43 400,00 €
	4,83%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	47.
	24140110074
	Obec Heľpa
	Vybudovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov v obci Heľpa
	21.11.2012
	774 118,71 €
	381 041,70 €
	49,22%
	13 551,78 €
	realizácia SP v nesúlade s PD
	nakoľko ŽoP 24140110074 307 bola zrušená tak dokumenty je potrebné predložiť pri  ďalšej žop
	N/A

	48.
	24140110176
	Obec Jaklovce 
	Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce
	20.11.2012
	1 408 776,45 €
	508 347,85 €
	36,08%
	588,90 €
	je potrebné predložiť protokoly o zaškolení obsluhy, dodacie listy k technológii, havarijné poistenia
	nakoľko ŽoP 24140110176 bola zrušená dokumenty je potrebné predložiť pri ďalšej žop
	N/A

	49.
	24140110087
	Združenie obcí EKOTORYSA
	Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia Ekotorysa
	6.11.2012
	2 999 195,13 €
	167 953,24 €
	5,60%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	50.
	24140110111
	Mesto Kežmarok
	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
	8.11.2012
	1 368 116,90 €
	75 398,35 €
	5,51%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	51.
	24140110193
	Mesto Tlmače
	Zefektívnenie separovaného zberu Tlmače
	19.11.2012
	1 009 657,88 €
	453 008,00 €
	44,87%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	52.
	24140110169
	Mesto Spišská Belá
	Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá
	9.11.2012
	773 280,26 €
	41 336,00 €
	5,35%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	53.
	24140110099
	Obec Dolné Obdokovce
	Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
	13.12.2012
	1 676 479,44 €
	1 588 976,55 €
	94,78%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	54.
	24140110183
	Obec Nižná Kamenica
	Ekodvor Nižná Kamenica
	18.12.2012
	414 318,99 €
	68 951,53 €
	16,64%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	55.
	24140110186
	Obec Štvrtok na Ostrove
	Zberný dvor Štvrtok na Ostrove
	20.12.2012
	479 053,30 €
	468 397,41 €
	97,78%
	 
	 
	 
	 

	56.
	24140110217
	obec Šuňava
	Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava
	7.11.2012
	454 601,04 €
	98 915,52 €
	21,76%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	57.
	24140110078
	Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
	Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny
	31.10.2012
	1 463 955,87 €
	127 058,07 €
	8,68%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 4.2

	1.
	24140110109
	Dúha, a.s.
	Zužitkovanie drobného stavebného odpadu - Dúha, a.s.
	26.1.2012
	1 248 905,00 €
	1 247 410,00 €
	99,88%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	2.
	24140110206
	VAMAX-X, s.r.o.
	Autorizované pracovisko na zber a spracovanie starých vozidiel - Prakovce
	21.2.2012
	3 569 568,51 €
	537 279,22 €
	15,05%
	2 235,30 €
	Na veľkoplošnej informačnej tabuli je nesprávne uvedená suma dotácie z EÚ.
	Opraviť výšku príspevku z EÚ na veľkoplošnej informačnej tabuli.
	splnené

	3.
	24140110130
	Združenie obcí Hornej Torysy
	ZOHT – Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov
	15.3.2012
	549 543,49 €
	488 686,37 €
	88,93%
	0,00 €
	Bez zistení. 
	N/A
	N/A

	4.
	24140110072
	Mesto Snina
	Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina
	14.3.2012
	2 359 895,43 €
	2 207 950,51 €
	93,56%
	8 742,15 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	5.
	24140110211
	PR Krajné, s.r.o.
	Recyklácia syntetických textílií, Krajné
	12.4.2012
	4 722 971,41 €
	613 581,55 €
	12,99%
	318,44 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	6.
	24140110085
	Spišská Nová Ves
	Regionálne centrum zhodnocovania BRO SNV
	3.5.2012 - 4.5.2012
	6 538 093,95 €
	1 640 682,47 €
	25,09%
	14 691,44 €
	Porovnaním projektu pre stavebné povolenie a vykonávacieho projektu boli zistené odchýlky, ktoré sa týkali kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien niektorých položiek. Stavba bola realizovaná podľa vykonávacieho projektu.
	N/A
	N/A

	7.
	24140110130
	Združenie obcí Hornej Torysy
	ZOHT – Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov
	27.7.2012
	549 543,49 €
	32 162,61 €
	5,85%
	0,00 €
	zistenie nesúladu Dodávateľa uvedeného na faktúre a Dodávateľa uvedeného na objednávke nie je možné identifikovať číslo účtu, chýba predloženie poistenie majetku, pracovného výkazu, výkazu do poisťovní (ZP, SP),výpisu z bankového účtu o úhrade preddavkov 
	doplniť chýbajúce dokumenty.
	splnené

	8.
	24140110036
	Mesto Nitra
	Kompostáreň pre mesto Nitra
	21.8.2012
	3 354 975,13 €
	3 263 087,40 €
	97,26%
	12 245,25 €
	doplnenie dokumentov
	výzva na doplnenie
	splnené

	9.
	24140110037
	Obec Trnovec nad Váhom
	Kompostáreň nad 10 ton
	30.8.2012
	418 395,91 €
	412 413,10 €
	98,57%
	19 682,03 €
	prijímateľ si nárokuje výdavok na realizačnú projektovú dokumentáciu - verejné obstarávanie však RO neschválil
	Zníženie oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu. Predložiť vysvetlenie.
	splnené

	10.
	24140110211
	PR Krajné, s.r.o.
	Recyklácia syntetických textílií, Krajné
	20.9.2012
	4 722 971,41 €
	752 679,76 €
	15,94%
	5 152,67 €
	Stratné, matematické nepresnosti, zmeny projetového riešenia
	N/A
	N/A

	11.
	24140110116
	Mesto Nemšová
	Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová
	4.10.2012
	4 807 955,48 €
	4 461 380,81 €
	92,79%
	1 444,87 €
	formálneho charakteru, stratné, matematické nepresnosti
	N/A
	splnené

	12.
	24140110115
	Mesto Trnava
	Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava –                                                             2. etapa výstavby
	27.9.2012
	3 239 860,00 €
	3 076 197,67 €
	94,95%
	0,00 €
	Poistná zmluva, merateľný ukazovateľa projektu „počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu“  
	Zabezpečiť naplnenie merateľného ukazovateľa, zaslanie originálu dodatku č. 22,poistnú zmluvu 
	Splnené

	13.
	24140110056
	MACH TRADE, spol.s r.o.
	Zlepšenie recyklácie oloveného odpadu- odsírenie olovenej pasty z olovených akumulátorov
	16.10.2012/         21.11.2012
	5 102 934,48 €
	5 102 870,41 €
	100,00%
	1 000,03 €
	Neoprávnené výdavky vyplývajú z predchádzajúcich ŽoP
	Nezrovnalosť+bolo krátené v ŽoP
	splnené

	14.
	24140110124
	CSM-Stav, s.r.o.
	Zhodnocovanie stavebných odpadov
	22.11.2012
	1 608 080,27 €
	662 224,70 €
	41,18%
	38,88 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	15.
	24140110046
	Mesto Stará Ľubovňa
	Kompostáreň Stará Ľubovňa
	7.11.2012
	2 455 214,10 €
	2 367 682,81 €
	96,43%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 4.3

	1.
	24140110156
	Archív SB, s.r.o.
	Modernizácia spaľovne nebezpečného odpadu v liptovskom Mikuláši
	11.1.2012
	1 647 598,46 €
	1 322 062,72 €
	80,24%
	0,00 €
	Boli zistené rozpory medzi skutočným vyhotovením a projektovou dokumentáciou stavby.
	Predmetné rozpory medzi skutočným vyhotovením stavby a projektovou dokumentáciou je potrebné zosúladiť do predloženia záverečnej Žiadosti o platbu. 
	N/A

	2.
	24140110156
	Archív SB, s.r.o.
	Modernizácia spaľovne nebezpečného odpadu v liptovskom Mikuláši
	3.4.2012 - 4.4.2012
	1 647 598,46 €
	1 529 982,53 €
	92,86%
	7 259,22 €
	Bolo zistené, že stavebné úpravy budovy spaľovne odpadov boli realizované na základe realizačnej projektovej dokumentácie, avšak  podkladom pre overené verejné obstarávanie na technológiu a stavebnú časť spaľovne nebezpečného odpadu bola projektová dokumentácia
	V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 1, článok 9, odsek 2, bod 2.1 nie je možné Prijímateľom predložiť zmenu projektu. 
	splnené

	3.
	24140110157
	SAŽP
	Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov
	14.6.2012/          25.6.2012
	1 596 914,60 €
	55 420,13 €
	3,47%
	15,32 €
	Bez zistení.
	N/A
	N/A

	4.
	24140110155
	SAŽP
	Stratégia nakladania odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu
	14.06.2012/ 25.06.2012
	320 263,20 €
	177 359,33 €
	55,38%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	5.
	24140110063
	Agrospol Železovce, s.r.o.
	Rekonštrukcia silážnych žľabov na dekontaminačnú plochu – zhodnocovanie nebezpečných odpadov - Záhorce
	15.10.2012
	2 742 658,67 €
	1 571 681,59 €
	57,31%
	0,00 €
	N/A
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 4.4

	1.
	24140110175
	Slovenská agentúra životného prostredia
	Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží 
	14.6.2012/      25.6.2012
	922 773,88 €
	44 544,03 €
	4,83%
	0,24 €
	Nárokovaná výška finančných prostriedkov bola upravená z dôvodu úpravy výšky hrubej mzdy v zmysle aktuálnych platových výmerov. 
	Neoprávnené výdavky boli krátené v rámci ŽoP č. 24140110017514 a 24140110017516. 
	splnené

	Operačný cieľ 4.5

	1.
	24140110152
	Obec Kysucký Lieskovec
	Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa
	10.1.2012
	179 656,33 €
	0,00 €
	0,00%
	0,00 €
	Na kontrole na mieste predmetného objektu kontroly boli nevhodné poveternostné podmienky na skontrolovanie uzatvorenej a zrekultivovanej skládky TKO o čom svedčí priložená fotodokumentácia. Z tohto dôvodu nebolo možné skontrolovať dielo v plnom rozsahu. Z
	Bude vykonaná opätovná kontrola na mieste.
	N/A

	2.
	24140110147
	Obec Kyselica
	Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica
	2.2.2012
	513 064,81 €
	508 161,04 €
	99,04%
	0,03 €
	Doplnenie dokumentov v rámci záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu
	Výzva na doplnenie záverečnej monitrovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu, neoprávnený výdavok bol v ŽoP č. 24140110147301 (0,01 €) a č. 24140110147606 (0,02 €) krátený. 
	Splnené

	3.
	24140110014
	Mesto Hanušovce n/Topľou
	Rekultivácia skládky Hanušovce n/Topľou
	26.1.2012
	1 019 796,03 €
	837 414,19 €
	82,12%
	Neoprávnený výdavok bude vyčíslený po doplnení žiadosti o platbu
	Doplnenie dokumentov v rámci záverečnej žiadosti o platbu
	Výzva na doplnenie záverečnej žiadosti o platbu.
	Splnené

	4.
	24140110152
	Obec Kysucký Lieskovec
	Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec - I. etapa
	2.3.2012
	179 656,33 €
	180 499,21 €
	100,47%
	180 499,21 €
	Stavba – „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec – I. etapa“ je nedokončená, skládka nezrekultivovaná, chýbajú frakcie kameniva a zeminy, na mieste realizácie sa nenachádza pamätná tabuľa. Nebolo predložené kolaudačné rozhodnutie, poistn
	Po uplynutí ukončenia realizácie aktivít projektu nie je možné vykonať nápravné opatrenia.
	V riešení

	5.
	24140110144
	mesto Spišské Podhradie
	Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí
	27.3.2012
	520 168,45 €
	454 078,84 €
	87,29%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	6.
	24140110054
	Obec Lednické Rovne
	Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Podstránie- Lednické Rovne- zníženie záťaže na životné prostredie
	1.6.2012
	3 429 904,77 €
	0,00 €
	0,00%
	0,00 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A

	7.
	24140110166
	Obec Dolnný Bar
	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Dolný Bar
	29.6.2012
	2 024 088,15 €
	142 741,56 €
	7,05%
	2,36 €
	Identifikované stratné a matematické chyby pri zaokrúhľovaní v ŽoP č. 24140110166608  
	Neoprávnené výdavky boli v  ŽoP č. 24140110166608 krátené.
	splnené

	8.
	24140110149
	mesto Humenné 
	Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 
	17.7.2012
	1 095 235,12 €
	1 006 559,27 €
	91,90%
	162,10 €
	Výška oprávneného výdavku bola znížená o 16,07 Eur z dôvodu, že sa v rozpočtoch nachádza stratné ako aj z dôvodu nesprávneho zaokrúhľovania. Záverečná ŽoP je v stave "na doplnenie-portál" t.j. cePri kontrole faktúry č. 31110086 bolo zistené, že si Prijíma
	Stiahnuté zo žiadostí o platbu č. 24140110149302 a 24140110149607.
	splnené

	9.
	24140110133
	Obec Mojmírovce
	Projekt uzavretia a rekultivácia skládky odpadov Mojmírovce
	19.7.2012
	1 166 904,30 €
	1 163 546,19 €
	99,71%
	134,39 €
	V rámci faktúry č. 2011083 (účtový doklad č. 177/2011) ŽoP č.1 bol identifikovaný neoprávnený výdavok vo výške 134.39 EUR z dôvodu prekročenia oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 637 004 Všeobecné služby.  Tento bol finančne vysporiadaný v predm
	Krátenie ŽoP.
	splnené

	10.
	24140110041
	Mesto Žiar nad Hronom
	Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce, Žiar nad Hronom
	25.7.2012
	3 972 230,45 €
	1 031 962,27 €
	25,98%
	Neoprávnený výdavok bude vyčíslený po doplnení žiadosti o platbu
	Doplnenie dokumentov v rámci záverečnej žiadosti o platbu
	Výzva na doplnenie záverečnej žiadosti o platbu.
	Splnené

	11.
	24140110066
	mesto Trenčianske Teplice
	Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice - Kaňová 
	7.8.2012
	6 043 946,04 €
	5 999 841,23 €
	99,27%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	12.
	24140110053
	mesto Košice
	Kompostáreň bioodpadov mesta Košice
	8.8.2012
	0,00 €
	327 527,73 €
	99,27%
	10 095,00 €
	záverečná ŽoP predložená po termíne ukončenia aktivít projektov 
	N/A
	N/A

	13.
	24140110139
	obec Torysa
	Rekultivácia skládky odpadov Torysa
	6.9.2012
	619 870,19 €
	569 182,97 €
	91,82%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	14.
	24140110165
	obec Vydrany
	Rekultiváci a a uzavretie skládky TKO v obci Vydrany
	31.8.2012
	533 945,62 €
	60 142,38 €
	11,26%
	0,00 €
	N/A
	N/A
	N/A

	15.
	24140110144
	mesto Spišské Podhradie
	Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí
	7.9.2012
	520 168,45 €
	28 433,00 €
	5,47%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	16.
	24140110162
	Mesto Košice
	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
	9.10.2012
	12 349 887,39 €
	3 905 716,19 €
	31,63%
	0,00 €
	zmeny realizačnej dokumentácie voči projektu pre stavebné povolenie 
	Predložiť porovnanie realizačnej dokumentácie a dokumentácie pre stavebné povolenie a výkaz výmer k realizačnej dokumentácii
	splnené

	17.
	24140110146
	Mestský podnik služieb s. r. o.
	Uzavretie a rekultivácia skládky Krupina - Biely Kameň 
	24.10.2012
	942 282,35 €
	312 602,76 €
	33,18%
	2 515,77 €
	chýbajúce dokumentov
	Doplnenie ŽoP č. 24140110146301 a č. 24140110146302.
	splnené

	18.
	24140110167
	Mesto Poltár
	Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Poltár- Slaná Lehota
	5.11.2012
	1 115 985,63 €
	799 092,37 €
	71,60%
	1 076,22 €
	Pri overení prác na stavenisku boli zistené nedostatky
	Zhotoviteľ sa zaviazal, že vady budú odstránené v termíne 03- 04/2013.
	Reklamácia bola uznaná a bude odstránená v termíne 03-04.2013

	19.
	24140110143
	Mesto Hnúšťa
	Skládka TKO pre mesto Hnúšťa a zvozovú oblasť- uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém
	6.11.2012
	355 168,34 €
	355 175,77 €
	100,00%
	7,43 €
	Bez zistení
	N/A
	N/A






	Por. č.
	Kód projektu
	Prijímateľ
	Názov projektu
	Dátum kontroly 
od-do
	Oprávnené náklady projektu v EUR
	Objem skontrolovaných finanč. prostriedkov v EUR                       
	Podiel skontrolovaných finan. prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v % 
	Objem neoprávnených výdavkov v EUR
	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)
	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov
	Informácia o splnení / nesplnení  opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

	PRIORITNÁ  OS 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

	Operačný cieľ 5.1

	1.
	24150120038
	ŠOP SR
	Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 území európskeho významu
	3.10.2012-3.10.2012
	73 588,66 €
	72 583,10 €
	98,63%
	0,00 €
	bez zistení
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 5.1-5.3

	1.
	24150120039
	ŠOP SR
	Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku
	3.10.2012
	2 100 398,69 €
	78 309,75 €
	3,73%
	0,00 €
	Nebol predložený aktuálny rozdeľovník materiálu kupovaného z projektu.
	Prijímateľ bol dožiadaný predložiť rozdeľovník materiálu, ktorý bol zakúpený pre účely projektu aktuálny k dátumu kontroly na mieste, resp. inú ekvivalentnú dokumentáciu preukazujúcu používanie zakúpených prístrojov oprávnenými osobami a pre účely projektu.
	V riešení

	2.
	24150120031
	ŠOP SR
	Realizácia schválených programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín
	26.9.-26.9.2012
	43 724,65 €
	41 159,98 €
	94,00%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 5.2

	1.
	24150120005
	Zoologická záhrada Bojnice
	Vybudovanie Náučného chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice
	12.4.2012 (1 deň)
	83 735 314,00 €
	0,00 €
	0,00%
	0,00 €
	Drobné nedostatky prevažne formálneho charakteru pri vypracovávaní žiadosti o zmenu projektu č.2.
	Úprava pripravovanej žiadosti o zmenu projektu č.2. v zmysle pokynov RO, dohodnutých na kontrole na mieste.
	Splnené

	Operačný cieľ 5.3

	1.
	24150120018
	SAŽP
	Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami
	10/10-2/11/2012
	572 257,99 €
	85 683,41 €
	20%
	0,00 €
	bez zistení nedostatkov
	N/A
	N/A

	Operačný cieľ 5.2 - 5.3

	1.
	24150120034
	Zoologická záhrada Bojnice
	Sieť záchranných staníc
	12.4.2012 (1 deň)
	3 361 949,09 €
	0,00 €
	0%
	0,00 €
	Drobné nedostatky prevažne formálneho charakteru pri vypracovávaní žiadosti o zmenu projektu č.2.
	Úprava pripravovanej žiadosti o zmenu projektu č.2. v zmysle pokynov RO, dohodnutých na kontrole na mieste.
	Predložená žiadosť o zmenu projektu č.2 bola upravená v zmysle pokynov RO, dohodnutých na kontrole na mieste.




	Por. č.
	Kód projektu
	Prijímateľ
	Názov projektu
	Dátum kontroly 
od-do
	Oprávnené náklady projektu v EUR
	Objem skontrolovaných finanč. prostriedkov v EUR                       
	Podiel skontrolovaných finan. prostriedkov na oprávnených nákladoch projektu v % 
	Objem neoprávnených výdavkov v EUR
	Zistenia z kontroly na mieste (vrátane prípadných nezrovnalostí)
	Opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov
	Informácia o splnení / nesplnení  opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

	PRIORITNÁ  OS 6 - Technická pomoc

	1.
	24160110023
	MŽP SR
	Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP – rok2012
	3.7.-3.7.2012
	5 000 000,00 €
	290 784,57 €
	5,82 €
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	2
	24160110023
	MŽP SR
	Financovanie mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MŽP SR a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ŽP – rok2012
	27.11.-27.11.2012
	5 000 000,00 €
	623 267,33 €
	12,47 €
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	3.
	24160110024
	MŽP SR
	Modernizácia techniky, služieb IKT a materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
	15.5.2012 - 24.5.2012
	2 092 842,00 €
	39 101,60 €
	0,02 €
	420,24 €
	1, Kontrolou súladu faktúry a akceptačného listu z prekládky štrukturovanej kabeláže boli zistené rozdiely v popise predmetu fakturácie. Následne bola vykonaná kontrola skutočne dodaných tovarov a služieb, kde bolo zistené, že nebol dodaný nasledovný tovar a služby:
- Patch panel 24-port, cat5e – 16 ks v hodnote 528,- € bez DPH
- Organizér káblový, 1U – 22 ks v hodnote 220,- € bez DPH
- Rack 15U – 2 ks v hodnote 180 € bez DPH
- Demontáž/montáž racku, premiestnenie – 2 ks v hodnote 200 € bez DPH
Prijímateľ už v rámci predloženej ŽoP identifikoval neoprávnené výdavky vo výške 936,- €. Kontrolou na mieste boli zistené dodatočné noeoprávnené výdavky vo výške 417,60 € s DPH.

2, Počas kontroly analytického účtovníctva bolo zistené, že v prípadoch keď bol tovar evidovaný na sklad a následne vydaný zo skladu neboli doložené všetky interné doklady na základe ktorých by bolo možné sledovať účtovanie od príjmu tovaru až po jeho výdaj. 

3, Vo fa. FV 103-127860 bol dodaný papier v lepšej kvalite ako bol objednaný, ale bol dodaný v rovnakej cene ako objednaný typ „PREMIER“. Dôvod bol ten, že dodávateľ nemal k dispozícii papier v nižšej kvalite, čo bolo odkomunikované ešte pred samotným dodaním tovaru.

4, Dodanie tovaru na základe objednávok 4003/SL (12.8.2011) a 4004/SL (11.8.2011) bolo po termíne stanovenom v objednávkach 10.8.2011 vystavených toho istého dňa.

5, Prijímateľ v objednávkach nedostatočne presne označuje objednávaný tovar.

6, Ešte v rámci administratívnej kontroly bol zistený neoprávnený výdavok vo výške 2,64 € za nesprávnu fakturáciu kancelárskeho papieru, ktorý bude bližšie popísaný v zázname z administratívnej kontroly ŽoP.
	1, Predmetné výdavky budú znížené priamo v ŽoP.

2, Prijímateľ na mieste doložil všetky potrebné doklady a bol upozornený, aby tieto doklady prikladal ku všetkým žiadostiam o platbu.

3, Žiadame prijímateľa o dôslednú kontrolu termínov dodania tovaru, resp. rozumné stanovenie termínov dodania.

4, Žiadame v ďalších objednávkach presné označenie druhu, kvality a množstva tovaru, alebo uvedenie exaktne špecifikovaného požiadavkového listu (napr. na základe čísla listu) ako neoddeliteľnej prílohy objednávky.

5, Neoprávnený výdavok bude zo strany RO znížený v predmetnej ŽoP ako neoprávnený.
	Splnené
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