Príloha č. 8

1) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

	Prijímateľ: 
	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	

	Stav implementácie:
	Prijaté Rozhodnutie EK

	Rozpočet v €:
	22 488 597,28 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné 



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 30. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 07. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 07. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 22. 03. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 07. 04. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 04. 05. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
· 16. 02. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

	Činnosť
	
Dátum začatia

	Dátum dokončenia

	1. Realizačné štúdie:
	01/12/2004
01/04/2009
	15/04/2005
07/09/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	01/10/2009
	30/11/2009

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	10/04/2005
19/11/2009
	30/08/2005
28/11/2009

	4. Projektové štúdie:
	01/12/2004
	15/10/2005

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/09/2009
	28/02/2012

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	05/2009
	07/2012

	6a. projektová dokumentácia
	01/05/2009
	31/08/2009

	6b. stavebný dozor
	01/03/2012
	31/07/2012

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	01/03/2012
	31/07/2012

	6d. propagácia
	01/07/2012
	31/07/2012

	7. Nadobudnutie pozemku:
	10/07/2005
	14/04/2009

	8.   Fáza výstavby / zmluva:
8.1 Výstavba
8.2 Obdobie na odstránenie závad
	01/08/2012
01/08/2012
01/07/2014
	31/07/2015
30/06/2014
31/07/2015

	9.   Prevádzková fáza:
9.1 Skúšobná prevádzka
9.2 Trvalá prevádzka
	01/07/2014
01/07/2014
01/12/2015
	
31/07/2015




Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady (bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	22 488 597,28
	14 597 402 
	2 576 012 
	5 315 183,28
	0,00
	0,00



2) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

	Prijímateľ: 
	Považská vodárenská spoločnosť, a.s		

	Stav implementácie:
	Prijaté Rozhodnutie EK

	Rozpočet v €:
	55 462 034,58 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 02. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 07. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 02. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 27. 04. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 04. 06. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 03. 09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
· 16. 07. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

	Činnosť
	
Dátum začatia

	Dátum dokončenia

	1. Realizačné štúdie:
	04/2004
08/2008
	12/2007
03/2010

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	04/2009
	03/2010

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	06/2004
	02/2005
11/2009

	4. Projektové štúdie:
	06/2007
	09/2007

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	11/2009
	09/2010

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	09/2010
	02/2011

	6a. projektová dokumentácia
	11/2003
	03/2004

	6b. stavebný dozor
	09/2010
	02/2011

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	09/2010
	02/2011

	6d. propagácia
	09/2010
	12/2010

	7. Nadobudnutie pozemku:
	03/2004
	12/2004

	8. Fáza výstavby / zmluva:
	03/2011
	12/2014

	9. Prevádzková fáza:
	01/2015
	




Finančná realizácia/ čerpanie v €:

	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho 
(pre informáciu)

	Celkové investičné náklady (bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	55 462 034,58 
	36 901 187,00
	6 511 974,00
	12 048 873,58
	0,00
	0,00



3) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

	Prijímateľ: 
	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	

	Stav implementácie:
	Prijaté Rozhodnutie EK

	Rozpočet v €:
	70 360 979,54  bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 02. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 02. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 14. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 21. 04. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 23. 06. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 21. 09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
· 03. 07. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

	Činnosť
	
Dátum začatia

	Dátum dokončenia 

	1. Realizačné štúdie:
	06/2006
03/2009
	09/2006
09/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	03/2009
	03/2010

	3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	09/2006
11/2009
	12/2008
12/2009

	4. Projektové štúdie:
	11/2006
	03/2009

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	12/2009
	05/2010

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	06/2011
	02/2012

	6a. projektová dokumentácia
	11/2009
	12/2009

	6b. stavebný dozor
	09/2011
	02/2012

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	06/2011
	02/2012

	6d. propagácia
	06/2011
	02/2012

	7. Nadobudnutie pozemku:
	03/2004
	10/2009

	8. Fáza výstavby / zmluva:
	03/2012
	12/2015

	9. Prevádzková fáza:
	01/2016
	



Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady
(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	70 360 979,54
	48 344 489,00
	8 531 381,00
	13 485 109,54
	0,00
	0,00



4) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

	Prijímateľ: 
	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	ŽoPP zaslaná EK

	Rozpočet v €:
	42 372 186,16 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 15. 04. 2009 schválenie projektového zámeru
· 02. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 06. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 31. 03. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 16. 07. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 02. 08. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 13. 10. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK


	Činnosť
	
Dátum začatia

	Dátum dokončenia 

	1.   Realizačné štúdie:
	01/10/2005
	30/04/2006

	2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):
	02/2010
	04/2010

	3.   Hodnotenie environmentálnych vplyvov:
	01/05/2006
	30/03/2010

	4.   Projektové štúdie:
	01/05/2006
	31/07/2006

	5. Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/03/2011
	31/01/2012

	6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:

	01/03/2011
	31/12/2012

	6.1 stavebný dozor
	01/07/2012
	31/12/2012

	6.2 stavebné práce 
	01/03/2011
	31/12/2012

	7.   Fáza výstavby / zmluva:
	01/01/2013
	31/12/2015 



Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady
(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	42 372 186,16 
	25 746 458,77
	4 543 492,72
	12 082 234,67
	0,00
	0,00




5) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

	Prijímateľ: 
	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Prijaté Rozhodnutie EK

	Rozpočet v €:
	73 902 510,98 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A 

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné 



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 04. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 15. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 22. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 11. 08. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 26. 08. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 20. 04. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
· 14. 11. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

	Činnosť
	Dátum začatia 
	Dátum dokončenia 

	1.  Realizačné štúdie: (etapa 2)
	19/03/2009
	30/07/2010

	2.  Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2)
	19/10/2009
	30/07/2010

	3.  Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok)
	01/03/2004
	14/01/2010

	4.  Projektové štúdie:
	01/11/2009
	15/10/2009

	5.  Príprava dokumentácie výberového konania:
	01/11/2009
	31/03/2012

	6.  Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania:
	18/02/2010
	31/12/2010

	6a. projektová dokumentácia
	18/02/2010
	28/04/2010

	6b. stavebný dozor
	01/10/2010
	31/05/2012

	6c. stavebné práce (červený FIDIC)
	01/10/2010
	31/05/2012

	7.  Nadobudnutie pozemku:
	01/01/2009
	31/12/2015

	8.  Fáza výstavby / zmluva:
	01/06/2012
	30/06/2015

	9.  Prevádzková fáza:
	01/07/2015
	



Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady
(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné

	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a) = (b) + (c) + (d) + (e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	73 902 510,98 
	52 238 710,00 
	9 218 596,00
	12 445 204,98
	0,00
	0,00




6) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza

	Prijímateľ: 
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	ŽoPP zaslaná EK

	Rozpočet v €:
	 80 049 209,04 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 14. 07. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 27. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 15. 03. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 20. 07. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 13. 09. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 29. 04. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

	Činnosť
	
Dátum začatia

	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	06/2009
	10/2009

	2. Analýza nákladov a výnosov
	01/2010
	02/2010

	3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	09/2005
	12/2009

	4. Projektové štúdie
	09/2005
	10/2009

	5. Príprava súťažných podkladov
	12/2009
	02/2010

	6.a Výber zhotoviteľa
	02/2012
	12/2012

	6.b Výber stavebného dozoru
	02/2012
	12/2012

	7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	01/2013
	06/2015

	8. Skúšobná prevádzka 
	07/2015
	12/2015

	9. Ukončenie projektu
	09/2015
	12/2015




Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady
(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	80 049 209,04
	54 820 096,99
	9 674 134,76
	15 554 977,29
	0,00
	0,00






7) Stav implementácie veľkého projektu:

	Názov projektu:
	ČOV Sever

	Prijímateľ: 
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

	Stav implementácie:
	Prijaté Rozhodnutie EK

	Rozpočet v €:
	86 146 770,53  bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A 

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné 



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 16. 10. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 18. 02. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 31. 05. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 08. 12. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 23. 12. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 10. 05. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
· 03. 08. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

	Činnosť
	Dátum začatia 
	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	05/2009
	02/2010

	2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	11/2009
	02/2010

	3. Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane CBA
	04/2010
	07/2010

	4. Príprava súťažných podkladov na služby (SD, EPM a publicita)
       Príprava súťažných podkladov na práce
	09/2011
09/2011
	11/2011
12/2011

	5. Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)
       Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	01/2012
01/2012
	05/2012
05/2012

	       Výber stavebného dozora na ČOV (práce podľa FIDIC D&B)
       Výber stavebného dozora na kanalizáciu (práce podľa FIDIC CONS)
	12/2011
12/2011
	04/2012
04/2012

	       Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na ČOV
       Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na kanalizáciu
	01/2012
01/2012
	05/2012
05/2012

	       Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu
	01/2012
	05/2012

	6. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV
       Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	06/2012
06/2012
	12/2014
12/2014

	       Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV 
	06/2012
	12/2015

	       Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu
	06/2012
	12/2015

	       Realizácia predmetu zmluvy externého PM na ČOV
	06/2012
	12/2015

	       Realizácia predmetu zmluvy externého PM na kanalizáciu
	06/2012
	12/2015

	7. Skúšobná prevádzka 
	01/2015
	12/2015

	8. Ukončenie projektu
	-
	12/2015



Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady (bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	86 146 770,53  
	55 201 943,26 
	9 741 518,74
	21 203 308,53
	0,00
	0,00




8) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

	Prijímateľ: 
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

	Stav implementácie:
	Žiadateľ vyzvaný na predloženie ŽoNFP

	Rozpočet v €:
	55 298 800,00 bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
· 22. 02. 2010 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 21. 05. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 16. 08. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 23. 02. 2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 04. 03. 2011 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
· 10. 05. 2011 RO zaslal žiadateľovi informáciu o nepredložení žiadosti o potvrdenie pomoci EK
· 09. 11. 2012 RO vyzval žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP 

	Činnosť
	
Dátum začatia 

	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	02/2004
Revízia 01/2010
	05/2004
Revízia 05/2010

	2. Analýza nákladov a výnosov
	02/2004
Revízia 06/2010
	05/2004
Revízia  07/2010

	3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2004
Revízia 05/2010
	05/2004
Revízia 06/2010

	4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	2003
	2005

	       Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	02/2004
Revízia 05/2010
	05/2004
Revízia 06/2010

	5. Príprava súťažných podkladov
	12/2010
	04/2011

	6. Výber zhotoviteľa
	01/2011
	06/2012

	7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	01/2013
	02/2015

	8. Skúšobná prevádzka 
	03/2015
	10/2015

	9. Ukončenie projektu
	-
	10/2015



Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (eur)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné náklady
(bez DPH)
	Pomoc Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (Úver žiadateľa)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a)= (b)+(c)+(d)+(e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	55 298 800,00 
	33 107 864,44
	5 842 564,31
	
16 348 371,25

	0,00
	0,00




9) Stav implementácie veľkého projektu:
	Názov projektu:
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

	Prijímateľ: 
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	

	Stav implementácie:
	Žiadateľ vyzvaný na predloženie ŽoNFP

	Rozpočet v €:
	65 321 795,22  bez DPH

	Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	N/A

	Plnenie ukazovateľov:
	vzhľadom na stav implementácie nerelevantné



Prehľad schvaľovania projektu: 
· 15. 04. 2009 schválenie projektového zámeru
· 03. 07. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
· 26. 02. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
· 08. 06. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 04. 07. 2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
· 13. 11. 2012 RO vyzval žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP

	Činnosť
	
Dátum začatia 

	Dátum dokončenia 

	1. Štúdia uskutočniteľnosti
	06/2009
	02/2010

	2. Analýza nákladov a výnosov
	11/2008
	06/2010

	3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2010
	03/2010

	4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	11/2006
	12/2007

	        Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2008
	12/2008

	5. Príprava súťažných podkladov
	06/2010
	10/2010

	6. Výber zhotoviteľa
	11/2010
	02/2011

	7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	02/2011
	12/2014

	8. Skúšobná prevádzka 
	01/2015
	12/2015

	9. Ukončenie projektu
	-
	12/2015



Finančná realizácia/ čerpanie v €:
	Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)
	Z toho (pre informáciu)

	Celkové investičné
náklady
(bez DPH)
	Pomoc
Spoločenstva

	Národné verejné (alebo ekvivalentné)
	Národné súkromné
	Iné zdroje (špecifikujte)
	Pôžičky od EIB/EIF:

	(a) = (b) + (c) + (d) + (e)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)

	65 321 795,22  
	41 313 184,75
	7 290 562,02
	16 718 048,45
	0,00
	0,00
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Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov
	Porad. číslo
	Názov projektu
	Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)
	Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť
	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)
	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody

	1.
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
	0/1
	36 402
	5 195
	-
	-

	2.
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
	0/2
	47 600
	6 070
	13 891
	3 222

	3.
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
	1/4
	58 768
	12 529
	26 606
	3 121

	4.
	Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu
	0/2
	-
	-
	-
	-

	5.
	Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2
	0/2
	136 300
	18 801
	-
	-

	6.
	Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
	0/1
	120 910
	16 063
	-
	-

	7.
	Projekt ČOV - Sever
	0/3
	96 560
	11 387
	-
	-

	8.
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
	0/1
	64 945
	11 141
	52 916
	8 628

	9.
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva
	0/2
	69 435
	10 394
	73 722
	7 938



