Informacia o aktualnom stave pripravy a schvalovania vel’kych projektov

Monitorovaci vybor pre operaény program Zivotné prostredie na svojom 8. zasadnuti diia
28.6.2011 schvalil zmenu zoznamu velkych projektov pre operaény program Zivotné
prostredie. Schvaleny zoznam obsahoval 9 velkych projektov pripravovanych v ramci
prioritnej osi 1. Od poslednej aktualizacie zoznamu nenastali v zozname ziadne zmeny.

Vsetky velké projekty spiiiaji ciele operaéného programu Zivotné prostredie v ramci
implementacie prioritnej osi 1 Integrovana ochrana a racionalne vyuzivanie vod, pricom su
v stulade s operacnym cielom 1.1 Zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou z verejnych
vodovodov a opera¢nym cielom 1.2 Odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych vod
v zmysle zavizkov Slovenskej republiky vo¢i Eurdpskej tnii.

Ziadatel’ bol povinny v zmysle postupov definovanych v Priru¢ke pre Ziadatel'a o nenavratny
finan¢ny prispevok z ERDF/KF pre projekty, ktorych celkové naklady prevysuji 50 mil. EUR
(velké projekty), predlozit’ stidiu uskuto¢nitelnosti a ziadost' 0 potvrdenie pomoci (vratane
analyzy nékladov a prinosov), ktoré su prilohami Ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok
(d’alej len ,,ziadost’ o NFP*), a ktoré Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
schval'uje pred predlozenim samotnej Ziadosti o NFP.

Po ich schvédleni je ziadatel' povinny dorucit’ na riadiaci organ Zziadost' o NFP, ktord je
po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci uréenych v ozname o predkladani
projektovych zdmerov velkych projektov a po prevereni jej suladu s osobitnymi predpismi
predlozenéd Eurdpskej komisii na schvalenie.

U vsetkych 9 velkych projektov bola uspesne ukoncend faza pripravy, t.j. boli schvalené
Stadie uskutocnitel'nosti a navrhy ziadosti o potvrdenie pomoci. Pre 7 velkych projektov boli
predlozené ziadosti o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci a prislusné Ziadosti
0 potvrdenie pomoci boli zaslané na schvdlenie Europskej komisii. Zo zaslanych ziadosti
0 potvrdenie pomoci bolo 5 schvalenych (Ruzomberok, Ilava, Tren¢in, COV sever
a Orava2.etapa) a 2 Ziadosti st stale v procese posudzovania (Podunajsko a Prievidza).

Pri projektoch ,.Zasobovanie vodou, odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod okresu Bytéa“ a
..Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obei v mikroregiéne Bodva“™ boli ziadatelia vyzvani
na predlozenie ziadosti o NFP. V pripade splnenia vSetkych podmienok poskytnutia pomoci
budu prislusné ziadosti 0 potvrdenie pomoci zaslané Eurdpskej komisii na postdenie.

V nizSie uvedenej tabulke je sthrn informacii o doterajSom predkladani a schvalovani
ziadosti 0 potvrdenie pomoci Europskou komisiou.
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5 ¢ i 5 5 Li & L. prerusenie 7.9.2010 — odpoved’ RO 30.11.2010
SKI? RuZomberok a COV Liptovska Tepla, Liptovské 7 4.2010 452010 p e p ) 16.2.2012
Sliace II. prerusenie 22.3.2011 — odpoved’ RO 12.7.2011
I. prerusenie 23.11.2010 — odpoved’ RO 29.3.2011 16.7.2012
, . o I1. prerusenie 27.7.2011 — odpoved’ RO 26.10.2011 N
ﬁ:f/(;bovanle vodou, odkanalizovanie a COV v okrese 4.6.2010 3.9.2010 L. prerusenie 8.2.2012 - odpoved RO 1.3.2012
IV. prerusenie 19.3.2012 - odpoved RO 13.4.2012
V. prerusenie 7.5.2012 — odpoved’ RO 18.5.2012
I. preruSenie 2.2.2011 — odpoved’ RO 17.5.2011 3.7.2012
L o . I1. prerusenie 13.9.2011 — odpoved’ RO 5.12.2011 .
I'I‘ttre]gﬁlf;‘c')‘é‘g:fv %0": _ Odlﬁ‘“a"ZOV_?‘“e a zasobovanie | 53 5 591 21.9.2010 | HI. prerusenie 6.2.2012 — odpoved RO 20.2.2012
rencianskom regione
P ! Bl IV. prerusenie 2.4.2012 — odpoved RO 13.4.2012
V. prerusenie 7.5.2012 — odpoved’ RO 18.5.2012
A i izdci & i6 L. prerusenie 3.10.2011 — odpoved’ RO 27.2.2012
Zasobovanie vodou a kanalizacia oravského regionu, 29.7.2010 20.4.2011 p e p , 14.11.2012
2. etapa II. prerusenie 7.6.2012 - odpoved’ RO 18.7.2012
ievi — g i i Sisteni I. preruSenie 19.10.2011 — odpoved’ RO 16.1.2012
PrIeVIdzar Asustava na odkanalizovanie a Cistenie 26.8.2010 2942011 P e p
odpadovych vod II. prerusenie 12.7.2012
COV sever — Rekonstrukcia a intenzifikicia COV 13.9.2010 10.5.2011 I. prerusenie 3.10.2011 — odpoved RO 21.12.2011 3.8.2012
Banovce, Partizanske, Topol’¢any e o Il. prerusenie 21.6.2012 - odpoved RO 26.6.2012
i _ i i iskei  &asti L. prerusenie 10.2.2012 — odpoved’ RO 21.3.2012
Podunajsko odkanalizovanie podunajskej Casti 30.7.2010 13.10.2011 p p

bratislavského regionu

II. prerusenie 27.6.2012 - odpoved’ RO 25.9.2012

Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obci
v mikroregiéne Bodva

Ziadatel bol na stretnuti 13.11.2012 vyzvany na predloZenie ZoNFP

Zasobovanie  vodou, odkanalizovanie  a Cistenie

odpadovych vod okresu Bytca

Ziadatel bol na stretnuti 9.11.2012 vyzvany na predloZzenie ZoNFP.




