
Informácia o aktuálnom stave prípravy a schvaľovania veľkých projektov 

 

Monitorovací výbor pre operačný program Životné prostredie na svojom 8. zasadnutí dňa 

28. 6. 2011 schválil zmenu zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné 

prostredie. Schválený zoznam obsahoval 9 veľkých projektov pripravovaných v rámci 

prioritnej osi 1. Od poslednej aktualizácie zoznamu nenastali v zozname žiadne zmeny. 

 

Všetky veľké projekty spĺňajú ciele operačného programu Životné prostredie v rámci 

implementácie prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, pričom sú 

v súlade s operačným cieľom 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných 

vodovodov a operačným cieľom 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 

v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii. 

 

Žiadateľ bol povinný v zmysle postupov definovaných v Príručke pre žiadateľa o nenávratný 

finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 50 mil. EUR 

(veľké projekty), predložiť štúdiu uskutočniteľnosti a žiadosť o potvrdenie pomoci (vrátane 

analýzy nákladov a prínosov), ktoré sú prílohami žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „žiadosť o NFP“), a ktoré Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

schvaľuje pred predložením samotnej žiadosti o NFP. 

 

Po ich schválení je žiadateľ povinný doručiť na riadiaci orgán žiadosť o NFP, ktorá je 

po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname o predkladaní 

projektových zámerov veľkých projektov a po preverení jej súladu s osobitnými predpismi 

predložená Európskej komisii na schválenie. 

 

U všetkých 9 veľkých projektov bola úspešne ukončená fáza prípravy, t.j. boli schválené 

štúdie uskutočniteľnosti a návrhy žiadostí o potvrdenie pomoci. Pre 7 veľkých projektov boli 

predložené žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci a príslušné žiadosti 

o potvrdenie pomoci boli zaslané na schválenie Európskej komisii. Zo zaslaných žiadostí 

o potvrdenie pomoci bolo 5 schválených (Ružomberok, Ilava, Trenčín, ČOV sever 

a Orava2.etapa) a 2 žiadosti sú stále v procese posudzovania (Podunajsko a Prievidza). 

 

Pri projektoch „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča“ a 

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ boli žiadatelia vyzvaní 

na predloženie žiadostí o NFP. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia pomoci 

budú príslušné žiadosti o potvrdenie pomoci zaslané Európskej komisii na posúdenie.  

 

V nižšie uvedenej tabuľke je súhrn informácií o doterajšom predkladaní a schvaľovaní 

žiadostí o potvrdenie pomoci Európskou komisiou. 



Názov projektu 
Predloženie 

ŽoNFP  
Zaslanie EK 

Prehľad prerušení Schválenie EK 

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské 

Sliače 
7.4.2010 4.5.2010 

I. prerušenie 7.9.2010 – odpoveď RO 30.11.2010 

II. prerušenie 22.3.2011 – odpoveď RO 12.7.2011 
16.2.2012 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese 

Ilava 
4.6.2010 3.9.2010 

I. prerušenie 23.11.2010 – odpoveď RO 29.3.2011 

II. prerušenie 27.7.2011 – odpoveď RO 26.10.2011 

III. prerušenie  8.2.2012 - odpoveď RO 1.3.2012 

IV. prerušenie 19.3.2012 - odpoveď RO 13.4.2012 

V. prerušenie 7.5.2012 – odpoveď RO 18.5.2012 

16.7.2012 

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 

pitnou vodou v Trenčianskom regióne 
23.6.2010 21.9.2010 

I. prerušenie 2.2.2011 – odpoveď RO 17.5.2011 

II. prerušenie 13.9.2011 – odpoveď RO 5.12.2011 

III. prerušenie 6.2.2012 – odpoveď RO 20.2.2012 

IV. prerušenie 2.4.2012 – odpoveď RO 13.4.2012 

V. prerušenie 7.5.2012 – odpoveď RO 18.5.2012 

3.7.2012 

 

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 

2. etapa 
29.7.2010 20.4.2011 

I. prerušenie 3.10.2011 – odpoveď RO 27.2.2012      

II. prerušenie 7.6.2012  - odpoveď RO 18.7.2012 
14.11.2012 

Prievidza – sústava na odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd 
26.8.2010 29.4.2011 

I. prerušenie 19.10.2011 – odpoveď RO 16.1.2012 

II. prerušenie 12.7.2012   
 

ČOV sever – Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV 

Bánovce, Partizánske, Topoľčany 
13.9.2010 10.5.2011 

I. prerušenie 3.10.2011 – odpoveď RO 21.12.2011 

II. prerušenie 21.6.2012  - odpoveď RO 26.6.2012 
3.8.2012 

Podunajsko – odkanalizovanie podunajskej časti 

bratislavského regiónu 
30.7.2010 13.10.2011 

I. prerušenie 10.2.2012 – odpoveď RO 21.3.2012 

II. prerušenie 27.6.2012  - odpoveď RO 25.9.2012 
 

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

v mikroregióne Bodva Žiadateľ bol na stretnutí 13.11.2012 vyzvaný na predloženie ŽoNFP  

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd okresu Bytča  Žiadateľ bol na stretnutí 9.11.2012 vyzvaný na predloženie ŽoNFP.  

 


