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STAV IMPLEMENTACIE VELKYCH PROJEKTOV K 31.8.2015

Ukoncenie prac Aktualny stav Fazovanie
vratane DNP

Ruzomberok 07/2016 Fyzicky pokrok: 100%
Financny pokrok: 50%

llava 09/2016 Fyzicky pokrok: 79% Nie
Financny pokrok: 48%

Trencin 04/2017 (10/2016) Fyzicky pokrok: 90% Nie
Financny pokrok: 58%

Orava ll. etapa 11/2016 Fyzicky pokrok: 88% Nie
Finan¢ny pokrok: 52%

Podunajsko 10/2016 Fyzicky pokrok: 92% Nie
Financny pokrok: 62%

COV sever 08/2017 Fyzicky pokrok: 1% Ano
Financny pokrok: 0

Bytta 07/2017 Fyzicky pokrok: 54% Nie
Finan¢ny pokrok: 15%

Bodva 11/2016 Fyzicky pokrok: 84% Nie
Finan¢ny pokrok: 33%

MV SR 31.12.2015 ZoNFP podpisang, Nie

prebiehaju VO
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STAV FAZOVANIA VELKEHO PROJEKTU

. COV SEVER"

PredloZenie navrhu modifikdcie ZoPP
—6.7.2015

Pripomienky RO —20.7.2015
Predlozenie navrhu 2x — 4.8.2015
Stretnutie s JASPERS — 20.8.2015
Predlozenie navrhu 3x —4.9.2015
Stanovisko EIA, JASPERS — 18.9.2015
Predlozenie EK —25.9.2015



