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STAV IMPLEMENTÁCIE VEĽKÝCH PROJEKTOV K 31.8.2015

Projekt Ukončenie prác 
vrátane DNP

Aktuálny stav Fázovanie

Ružomberok 07/2016 Fyzický pokrok: 100%
Finančný pokrok: 50%

Nie

Ilava 09/2016 Fyzický pokrok: 79%
Finančný pokrok: 48%

Nie

Trenčín 04/2017 (10/2016) Fyzický pokrok: 90%
Finančný pokrok: 58%

Nie

Orava II. etapa 11/2016 Fyzický pokrok: 88%
Finančný pokrok: 52%

Nie 

Podunajsko 10/2016 Fyzický pokrok: 92%
Finančný pokrok: 62%

Nie

ČOV sever 08/2017 Fyzický pokrok: 1%
Finančný pokrok: 0

Áno

Bytča 07/2017 Fyzický pokrok: 54%
Finančný pokrok: 15%

Nie

Bodva 11/2016 Fyzický pokrok: 84%
Finančný pokrok: 33%

Nie

MV SR 31.12.2015 ZoNFP podpísaná, 
prebiehajú VO 

Nie 



STAV FÁZOVANIA VEĽKÉHO PROJEKTU 
„ČOV SEVER“

 Predloženie návrhu modifikácie ŽoPP
– 6.7.2015

 Pripomienky RO – 20.7.2015
 Predloženie návrhu 2x – 4.8.2015
 Stretnutie s JASPERS – 20.8.2015
 Predloženie návrhu 3x – 4.9.2015
 Stanovisko EIA, JASPERS – 18.9.2015
 Predloženie EK – 25.9.2015


