

Informácia o aktuálnom stave prípravy a schvaľovania veľkých projektov

Monitorovací výbor pre operačný program Životné prostredie na svojom 8. zasadnutí dňa 28. 6. 2011 schválil zmenu zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie. Schválený zoznam obsahoval 9 veľkých projektov pripravovaných v rámci prioritnej osi 1. Od poslednej aktualizácie zoznamu nenastali v zozname žiadne zmeny.

Všetky veľké projekty spĺňajú ciele operačného programu Životné prostredie v rámci implementácie prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, pričom sú v súlade s operačným cieľom 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a operačným cieľom 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.

Žiadateľ bol povinný v zmysle postupov definovaných v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 50 mil. EUR (veľké projekty), predložiť štúdiu uskutočniteľnosti a žiadosť o potvrdenie pomoci (vrátane analýzy nákladov a prínosov), ktoré sú prílohami žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), a ktoré Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schvaľuje pred predložením samotnej žiadosti o NFP.

Po ich schválení je žiadateľ povinný doručiť na riadiaci orgán žiadosť o NFP, ktorá je po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov a po preverení jej súladu s osobitnými predpismi predložená Európskej komisii na schválenie.

U všetkých 9 veľkých projektov bola úspešne ukončená fáza prípravy, t.j. boli schválené štúdie uskutočniteľnosti a návrhy žiadostí o potvrdenie pomoci. Pre 7 veľkých projektov boli predložené žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci a príslušné žiadosti o potvrdenie pomoci boli zaslané na schválenie Európskej komisii. Zo zaslaných žiadostí o potvrdenie pomoci bolo 5 schválených (Ružomberok, Ilava, Trenčín, ČOV sever a Orava2.etapa) a 2 žiadosti sú stále v procese posudzovania (Podunajsko a Prievidza).

Pri projektoch „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča“ a „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ boli žiadatelia vyzvaní na predloženie žiadostí o NFP. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia pomoci budú príslušné žiadosti o potvrdenie pomoci zaslané Európskej komisii na posúdenie.

V nižšie uvedenej tabuľke je súhrn informácií o doterajšom predkladaní a schvaľovaní žiadostí o potvrdenie pomoci Európskou komisiou.

Názov projektu	Predloženie ŽoNFP	Zaslanie EK	Prehľad prerušení	Schválenie EK
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliache	7.4.2010	4.5.2010	I. prerušenie 7.9.2010 – odpoveď RO 30.11.2010 II. prerušenie 22.3.2011 – odpoveď RO 12.7.2011	16.2.2012
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava	4.6.2010	3.9.2010	I. prerušenie 23.11.2010 – odpoveď RO 29.3.2011 II. prerušenie 27.7.2011 – odpoveď RO 26.10.2011 III. prerušenie 8.2.2012 - odpoveď RO 1.3.2012 IV. prerušenie 19.3.2012 - odpoveď RO 13.4.2012 V. prerušenie 7.5.2012 – odpoveď RO 18.5.2012	16.7.2012
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	23.6.2010	21.9.2010	I. prerušenie 2.2.2011 – odpoveď RO 17.5.2011 II. prerušenie 13.9.2011 – odpoveď RO 5.12.2011 III. prerušenie 6.2.2012 – odpoveď RO 20.2.2012 IV. prerušenie 2.4.2012 – odpoveď RO 13.4.2012 V. prerušenie 7.5.2012 – odpoveď RO 18.5.2012	3.7.2012
Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa	29.7.2010	20.4.2011	I. prerušenie 3.10.2011 – odpoveď RO 27.2.2012 II. prerušenie 7.6.2012 - odpoveď RO 18.7.2012	14.11.2012
Prievidza – sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd	26.8.2010	29.4.2011	I. prerušenie 19.10.2011 – odpoveď RO 16.1.2012 II. prerušenie 12.7.2012	
ČOV sever – Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany	13.9.2010	10.5.2011	I. prerušenie 3.10.2011 – odpoveď RO 21.12.2011 II. prerušenie 21.6.2012 - odpoveď RO 26.6.2012	3.8.2012
Podunajsko – odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu	30.7.2010	13.10.2011	I. prerušenie 10.2.2012 – odpoveď RO 21.3.2012 II. prerušenie 27.6.2012 - odpoveď RO 25.9.2012	
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva	Žiadateľ bol na stretnutí 13.11.2012 vyzvaný na predloženie ŽoNFP			
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča	Žiadateľ bol na stretnutí 9.11.2012 vyzvaný na predloženie ŽoNFP.			