OIP- MŽP SR                                                                           Usmernenie k ŽoP


Príloha č. 5 k Príručke pre prijímateľa
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Odbor implementácie projektov          
Usmernenie k vykazovaniu Zmien v rámci ŽoP
03. augusta 2010
Usmernenie k vykazovaniu Zmien v rámci Žiadosti o platbu (ŽoP)
Účel:
Toto usmernenie vysvetľuje obsah žiadostí o platbu a požiadavky OIP pri predkladaní a schvaľovaní žiadostí o platbu v rámci Veľkých projektov. Toto usmernenie nestanovuje povinnosti len vysvetľuje a upresňuje ustanovenia zmluvy o NFP  uzavretej medzi prijímateľom a MPŽPRR SR a iných záväzných dokumentov. Pri zamietaní žiadostí o platbu sa nie je možné odvolávať na ustanovenia tohto usmernenia. Je však možné dožadovať vyjasnenie a doplnenie údajov, pre účely schvaľovania ŽoP v súlade s týmto usmernením. Účelom usmernenia je zjednotiť a sprehľadniť systém schvaľovania ŽoP. V usmernení sa neuvádzajú tie spôsoby financovania alebo druhy výdavkov, ktoré nie sú predpokladané, že budú v súvislosti s implementáciou veľkých projektov využívané (zálohové platby, tovary). 
Vysvetlivky pojmov a skratiek:
FIDIC- 
Federation international des ingenieurs-Conseils: Zmuvné podmienky pre stavebné práce,
CONS- 
Zmluvné podmienky na výstavbu  na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, prvé vydanie 1999- červená kniha,

D/B- 
Zmluvné podmienky pre technologické zariadenia a zákazky typu „vyprojektuj – postav“, prvé vydanie 1999- žltá kniha,

SD- 
Stavebný dozor „the Engineer”

P- 
Prijímateľ pomoci 
ToR- 
Zadávacie podmienky, (Terms of Reference)
ŽoP-
Žiadosť o platbu

ŽoZ-
Žiadosť o zúčtovanie

IPC- 
Priebežné platobné potvrdenie
FPC-
Záverečné platobné potvrdenie
1. Požiadavky na základe uzatvorených zmluvných záväzkov
1.1a
Platby obsahujúce výdavky na práce
V súlade so zmluvou o poskytnutí NFP sa žiadosť o platbu predkladá RO na schválenie viď. Obrázok č. 1. 
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Obrázok č. 1 – Obeh ŽoP- Práce predfinancovanie
Postup pri ŽoP predfinancovanie:

1. Zhotoviteľ pripraví prehlásenie o vykonaných prácach obsahujúce súpis vykonaných prác a návrh zisťovacieho protokolu,
2. SD vystaví platobné potvrdenie na základe prehlásenia zhotoviteľa o vykonaných prácach. Súčasne po dohode o vykonaných prácach medzi SD zhotoviteľom a objednávateľom, zhotoviteľ pripraví faktúru. SD zašle uvedené dokumenty prijímateľovi, 
3. Prijímateľ schváli platobné potvrdenie a vystaví žiadosť o platbu, ktorú neodkladne zasiela na RO, (je potrebné brať do úvahy, že ak prijímateľ zašle ŽoP na ten istý typ výdavku – práce na RO v čase, kedy predchádzajúca ŽoP nebola ešte RO schválená, prípadné zistené nedostatky v predchádzajúcej ŽoP môžu mať priamy dopad na predkladanú ŽoP)
4. RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu,
5. PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

Postup pri ŽoZ predfinancovania:

1. Prijímateľ uhradí zhotoviteľovi príslušné čiastky uvedené v žiadosti o platbu –predfinancovanie,
2. Prijímateľ vystaví žiadosť o zúčtovanie, ktorú zasiela na RO, 
3. RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o zúčtovanie,
4. PJ odsúhlasí žiadosť o zúčtovanie predfinancovania
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Obeh ŽoP podľa Zmluvy o NFP-Práce (refundácia)
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Obrázok č. 2 – Obeh ŽoP- práce refundácia
Postup pri ŽoP refundácia:

1. Zhotoviteľ pripraví prehlásenie o vykonaných prácach obsahujúce súpis vykonaných prác a návrh zisťovacieho protokolu,
2. SD vystaví platobné potvrdenie na základe prehlásenia zhotoviteľa o vykonaných prácach. Súčasne po dohode o vykonaných prácach medzi SD zhotoviteľom a objednávateľom, zhotoviteľ pripraví faktúru. SD zašle uvedené dokumenty konečnému prijímateľovi,
3. Prijímateľ schváli platobné potvrdenie a uhradí svoj záväzok voči zhotoviteľovi. Následne vystaví žiadosť o platbu, ktorú zasiela na OIP (je potrebné brať v úvahu, že ak prijímateľ zašle ŽoP na ten istý typ výdavku – práce na RO v čase, kedy predchádzajúca ŽoP nebola ešte RO schválená, prípadné zistené nedostatky v predchádzajúcej ŽoP môžu mať priamy dopad na predkladanú ŽoP),
4. RO vykonajú predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu,
5. PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.
V ktoromkoľvek kroku vykonávania predbežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu je možné predloženú žiadosť s podpornými dokumentmi:

1. zamietnuť
2. pozastaviť – v prípade dožiadania podporných dokumentov a informácií, vysvetlení,  opravených príloh k žiadosti o platbu. 
V prípade pozastavenia zo strany RO začne plynúť opätovne lehota pre odsúhlasenie a uhradenie žiadosti o platbu odo dňa prevzatia doplnených dokladov a vysvetlení. O novej lehote splatnosti je Prijímateľ informovaný v liste „Oznámenie o schválení žiadosti o platbu".  

Poznámka č. 1- Pokyny pre vypracovanie žiadosti o platbu - práce
Žiadosť o platbu na práce  musí obsahovať nasledovné prílohy:

1. Faktúra/Účtovný doklad spĺňajúci náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona a dani z pridanej hodnoty. 

2. Účtovné doklady – doklady o preukazujúce zaznamenanie operácie v účtovníctve prijímateľa. Doklady musia spĺňať požiadavky zákona o účtovníctve.
3.  Prehlásenia o vykonaných stavebných prácach ku každej faktúre, spolu s prílohami:

                        Súpis vykonaných prác a dodávok, potvrdený prijímateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

                        Odpočet položiek resp. Odpočet realizácie (pre D/B Zmluvu o dielo), potvrdený prijímateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

4. Kópie Zmien  odsúhlasené a podpísané stavebným dozorom v prípade, že boli vydané podľa článku 13 všeobecných podmienok zmluvy FIDIC vrátane korešpondencie a podporných dokladov, ak je RO požadované. 
5. Kópie Nárokov odsúhlasené nároky zhotoviteľa alebo objednávateľa vrátane korešpondencie a podporných dokladov preukazujúcu splnenie podmienok zmluvy na práce, ak je RO požadované. 
. 6. Platobné potvrdenie vystavené stavebným dozorom ku každej faktúre resp. prehláseniu o vykonaných prácach:

                       priebežné – pri „priebežnej faktúre“ (príloha č. 1.4a)

                       záverečné – pri „záverečnej faktúre“ (príloha č. 1.5a).
7. Iné doklady napr. bankové garancie, certifikáty výrobkov, iné doklady nevyhnutné na overenie výdavkov.

Zálohové platby nie sú oprávnené na preplatenie v rámci Veľkého projektu v systéme predfinancovania, je ich možné ale refundovať po úplnom umorení preddavku. 

1.1b
Platby obsahujúce výdavky na služby
V súlade so zmluvou o poskytnutí NFP sa žiadosť o platbu predkladá RO na schválenie viď 
Obrázok č. 3
. 
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Obrázok č. 3 – Obeh ŽoP služby- predfinancovanie
Postup pri ŽoP predfinancovanie:

1. Zhotoviteľ vystaví faktúru a zašle ju prijímateľovi,

2. Prijímateľ odsúhlasí faktúru a vystaví žiadosť o platbu, ktorú zasiela na RO  (je potrebné brať v úvahu, že ak prijímateľ zašle ŽoP na ten istý typ výdavku – služby na RO v čase, kedy predchádzajúca ŽoP nebola ešte RO schválená, prípadné zistené nedostatky v predchádzajúcej ŽoP môžu mať priamy dopad na predkladanú ŽoP)
3.  RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu..

4. PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

Postup pri Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania:

1. Prijímateľ uhradí zhotoviteľovi príslušné čiastky uvedené v žiadosti o platbu –predfinancovanie,

2. Prijímateľ vystaví žiadosť o zúčtovanie platby  ktorú zasiela na RO, 
3. RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o zúčtovanie, odsúhlasí žiadosť o,

4. PJ odsúhlasí žiadosť o zúčtovanie predfinancovania
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Obrázok č. 4 – Obeh ŽoP služby- refundácia
Postup pri ŽoP refundácia:

1. Zhotoviteľ pripraví faktúru,

2. Prijímateľ uhradí zodpovedajúce čiastky a pripraví žiadosť o platbu, ktorú zašle RO, 

3. RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu,

4. PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

V ktoromkoľvek kroku vykonávania predbežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu je možné predloženú žiadosť s podpornými dokumentmi:

1. zamietnuť

2. pozastaviť – v prípade dožiadania podporných dokumentov a informácií, vysvetlení,  opravených príloh k žiadosti o platbu. 

V prípade pozastavenia zo strany RO začne plynúť opätovne lehota pre odsúhlasenie a uhradenie žiadosti odo dňa prevzatia doplnených dokladov a vysvetlení. O novej lehote splatnosti je Prijímateľ informovaný v liste „Oznámenie o schválení žiadosti o platbu"
.  

Poznámka č. 2- Pokyny pre vypracovanie žiadosti o platbu - služby
Žiadosť o platbu na služby musí obsahovať nasledovné prílohy:

1. Faktúra/Účtovný doklad - spĺňajúci náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona a dani z pridanej hodnoty. 

2. Účtovné doklady – doklady o preukazujúce zaznamenanie operácie v účtovníctve prijímateľa. Doklady musia spĺňať požiadavky zákona o účtovníctve.

3. Priebežná alebo záverečná správa v zmysle požiadaviek podmienok zadania projektu (TOR).

4. Výkazy dochádzky jednotlivých expertov ak ide o zmluvu založenú na platových sadzbách.

5. Kópia administratívnych nariadení projektového manažéra prijímateľa v prípade, že boli vydané.

6. Pri záverečnej faktúre audítorskú správu (ak je požadovaná v zmysle zmluvy na služby).

7. Iné doklady napr. preberací protokol o dodaných službách, či výstupoch (napr. i pri zmluvách na propagáciu a pod.).

Dokumenty ktoré spĺňajú uvedené požiadavky sú podrobne opísané v ďalšom texte.

1.1c
Platby obsahujúce výdavky na pozemky

Doklady potrebné pre uznanie oprávnenosti kategórie nákladov ,,nadobúdanie pozemkov“:

1. Originál osvedčenia nezávislého znalca alebo riadne schváleného úradu, že kúpna cena neprevyšuje trhovú hodnotu (ďalej len ,,znalecký posudok“),

2. kópia notársky overenej kúpnej zmluvy medzi  Prijímateľom (kupujúci) a predávajúcim,

3. kópie výpisov listov vlastníctva k jednotlivým kúpnym zmluvám, resp. pozemkom, za ktoré je nárokovaná úhrada. Listom vlastníctva sa musí dokladovať, že predávajúci je oprávnený vlastník pozemku. V prípade, že prišlo k zmene vlastníka (predávajúceho) v čase medzi vypracovaním znaleckého posudku a uzatvorením kúpnej zmluvy, je potrebné doplniť i aktuálny list vlastníctva  (t. j. ak v znaleckom posudku je uvádzaný iný vlastník ako na kúpnej zmluve, je nutné predložiť list vlastníctva na aktuálneho predávajúceho),

4. Doklady preukazujúce úhradu kúpnej ceny za pozemky predávajúcemu (výpisy z účtov). Pri spôsobe úhrady kúpnej ceny prostredníctvom pošty, Prijímateľ doloží i  účtovný doklad (účtovný doklad) za poštové služby a doklad o úhrade poštových služieb (napr. výpis z účtu),

5. V prípade väčšieho počtu kúpnych zmlúv okrem predloženia kúpnych zmlúv vypracovať tzv. súhrnný účtovný doklad (,,Súpis nárokovaných výdavkov...“) – viď. príklad v prílohe.

6. účtovné doklady vzťahujúce sa k vyššie uvedeným dokladom (ak neslúžia ako samotný účtovných doklad) resp. operáciám v účtovnej jednotke (zaúčtovanie záväzku vplývavajúceho z kúpnej zmluvy, úhrada záväzku, zaúčtovanie záväzku  za poštové služby, úhrada záväzku a pod.) spĺňajúce požiadavky  § 10  ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) a preukazujúce kontrolu a zaúčtovanie účtovných dokladov § 10, písm. f) a g ) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
1.2
Žiadosť o platbu (ŽoP)
Žiadosť o platbu musí byť vypracovaná a predložená Prijímateľom na RO na predpísanom formulári v súlade so zmluvou o NFP.  Údaje uvádzané v žiadosti o platbu musia súhlasiť s údajmi, ktoré sú uvádzané v podpornej dokumentácii k žiadosti o platbu ako aj s Rozhodnutím EK a podpísanými zmluvami. V žiadosti o platbu je možne žiadať o úhradu viacerých typov skupín výdavkov. Jedna žiadosť o platbu môže zahŕňať iba jeden spôsob finacovania (predfinancovanie, refundácia) 
Žiadosť o platbu s prílohami prijímateľ  predkladaná v dvoch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre potreby RO, jedno pre potreby PJ)

1.2b
Podporné dokumenty k žiadosti o platbu na práce

V nasledujúcej tabuľke je matica predkladania dokladov v závislosti na fáze realizácie projektu. Ďalší text podrobne popisuje uvedené požiadavky.

Matica predkladania dokladov

	formulár / Typ Žiadosti o platbu 
	počet kusov
	originál/

kópia
	priebežná
	Záverečná 

	Formulár ŽoP
	2
	originál
	(
	(

	Faktúra zhotoviteľa /  Účtovný doklad
	2
	originál
	(
	

	Priebežné platobné potvrdenie
	2
	originál
	(
	

	Záverečné platobné potvrdenie
	2
	originál
	
	(

	Prehlásenie zhotoviteľa (súpis vykonaných prác)
	2
	originál
	(
	

	Záverečné prehlásenie
	2
	originál
	
	(

	Prehlásenie o splnení záväzkov
	2
	kópia
	
	(

	Správa zhotoviteľa
	1
	kópia
	(
	

	Prehlásenie k vyplateniu zádržného
	2
	originál
	(
	(

	Vysvetlenie stavebného dozora 
	1
	kópia
	(
	(

	Zmeny / Variácie
	1
	kópia
	(
	

	Zhotoviteľova požiadavka (claim)
	1
	kópia
	(
	(


(- predkladá sa vždy

(- predkladá sa len keď je to aktuálne
1.2c
Podporné dokumenty k žiadosti o platbu na služby

V nasledujúcej tabuľke je matica predkladania dokladov v závislosti na fáze realizácie projektu, ďalší text podrobne popisuje uvedené požiadavky.

Matica predkladania dokladov – zmluva na základe platových sadzieb
	formulár / Typ Žiadosti o platbu
	počet kusov
	originál/

kópia
	priebežná
	Záverečná

	Formulár ŽoP
	2
	originál
	(
	(

	Faktúra zhotoviteľa / Účtovný doklad
	2
	originál
	(
	(

	Výkazy dochádzky expertov 
	2
	kópia
	(
	(

	Zoznam výdavkov
	2
	originál
	(
	(

	Certifikát audítora
	
	Notársky overená kópia
	
	(

	Správa konzultanta
	1
	kópia
	(
	(

	Administratívne nariadenie 
	1
	kópia
	(
	(

	Príkazy (povolenia) na prácu v dňoch pracovného pokoja
	1
	kópia
	(
	(


(- predkladá sa vždy

(- predkladá sa len keď je to aktuálne
Matica predkladania dokladov – zmluva s globálnou cenou
	formulár / Typ Žiadosti o platbu
	počet kusov
	originál/

kópia
	priebežná
	Záverečná

	Formulár ŽoP
	2
	originál
	(
	(

	Faktúra zhotoviteľa /Účtovný doklad
	2
	originál
	(
	(

	Zoznam výdavkov
	2
	originál
	(
	(

	Správa konzultanta
	1
	kópia
	(
	(

	Administratívne nariadenie 
	1
	kópia
	(
	(


(- predkladá sa vždy

(- predkladá sa len keď je to aktuálne
V prípade predkladania žiadostí o platbu, ktoré majú v rámci zmluvy dohodnuté iné systémy realizácie a dokladovania platieb. Je potrebné uplatňovať obdobné pravidlá ako sú tie uvedené vyššie. Pričom prvoradým cieľom predkladanej dokumentácie je preukázanie vzťahu výdavkov so zadaním zmluvy, množstiev a druhu prác/činností uskutočnených v rámci zmluvy na služby ako aj skutočnú dobu trvania vykonávania služieb. Správa zhotoviteľa/konzultanta musí obsahovať všetky tieto údaje. Ak sú cieľom zmluvy na služby nejaké výstupy tie musia byť predložené na overenie.
2. Práce- podporné dokumenty

2.1 Faktúra zhotoviteľa

Zhotoviteľ vypracúva štandardne faktúru, ktorá slúži ako účtovný doklad, okrem prípadov keď to nie je možné (napr. uvoľňovanie zádržného). Nasledujúci popis podáva informácie o požiadavkách na dokumentovanie skutočnosti vo finančných výkazoch predkladaných s faktúrou a platobným potvrdením stavebného dozora. 

Faktúra zhotoviteľa musí byť vystavená v súlade s platnými ustanoveniami zákona o DPH. 
Poznámka č. 3- Faktúra v pokynoch pre vypracovanie žiadosti o platbu na práce
Faktúra zhotoviteľa, ktorá je prílohou Žiadosti o platbu, musí obsahovať nasledovné údaje:

           - Označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo.

           - Obchodné meno a sídlo objednávateľa. 

           - Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa.

           - Dátum vyhotovenie faktúry  .
           - Dátum zdaniteľného plnenia .

           - Lehota splatnosti faktúry      .
           - Číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie).

           - Názov a adresa banky zhotoviteľa.

           - Číslo účtu zhotoviteľa.

           - Výška požadovaná na platbu   v súlade s podpornou dokumentáciou
           -  Náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ).

           - Súhlas konečného prijímateľa s úhradou, pečiatka a podpis.

Požiadavky na fakturovanú sumu k úhrade bez DPH:

· musí byť prepočítaná s presnosťou na dve desatinné miesta;

· musí byť zhodná so sumou splatnou v platobnom potvrdení;

· musí byť zhodná s hodnotou uvádzanou v príslušnej žiadosti o platbu;

ZĽAVA z ceny (Diskont):

Poskytuje sa v prípade, ak bola počas vyhodnocovania zhotoviteľom poskytnutá. Jej výška je stanovená v Ponukovom liste (Form of Tender), ktorý tvorí súčasť zmluvy o dielo.  Ak boli počas vyhodnocovania vykonané matematické korekcie uchádzačom preloženého výkazu-výmer, výška zľavy je upravená zodpovedajúcim spôsobom. 
Poznámka č. 4- Zľava v zmluve o dielo
Zľava sa odpočítava v priebežnom platobnom potvrdení a na faktúre sa zobrazí cena bez DPH už po odpočte zľavy, resp. sa odpočet zľavy realizuje v platobnom potvrdení aj vo faktúre. Obidva uvedené spôsoby sú zo strany RO akceptovateľné. 

Stanovenie zľavy v zmluve o dielo:

A)
percentuálne (napr. 4% z hodnoty zmluvy o dielo bez DPH)

B)
v absolútnej hodnote (napr. 467 358,39 EUR z hodnoty zmluvy o dielo bez DPH)

Zľava sa odpočíta v platobnom potvrdení resp. vo faktúre percentuálne z hodnoty vykonaných prác (A). V prípade, že je zľava stanovená v absolútnej hodnote (B), určí sa pre účely odpočítavania zálohy príslušné percento a odpočet zľavy (vždy na dve desatinné miesta) sa realizuje až do dosiahnutia absolútnej hodnoty poskytnutej zľavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ZÁdRžné:

Zadržaná čiastka sa odpočítava v každej priebežnej faktúre z fakturovanej hodnoty bez DPH. V prípade, že sa vo faktúre aplikuje zľava, zádržné sa odpočítava z hodnoty bez DPH zníženej o diskont (Viď. priebežné platobné potvrdenie). Čiastka uvedená v platobnom potvrdení ako suma splatná v tomto potvrdení spolu musí byť totožná s čiastkou uvedenou k úhrade na faktúre. 

V prípade uvoľňovania zádržného nie je nevyhnutné predkladať faktúru v zmysle zákona o účtovníctve, nakoľko pri uvoľnení zádržného nie sú zhotoviteľom fakturované aktuálne výkony v danom období, ale uvoľňované čiastky za minulé výkony zadržané z dôvodu potreby zabezpečenia splnenia komplexnosti dodávky prác a jej následnej bezproblémovej funkčnosti. Ak je zádržné uvoľňované postupne po prebratí častí stavby je nutné uvedenú skutočnosť jednoznačne popísať v podpornej dokumentácii tak aby bol zrejmý vzťah medzi cenou  prebranej časti a výškou uvoľneného zádržného. V prípade, že je zádržné uvoľňované oproti bankovej garancii je ako podporný dokument nevyhnutné predložiť kópiu bankovej garancie.
preddavok (zálohová platba):

Ak je zhotoviteľovi vyplácaná zálohová platba umorenie takéhoto preddavku sa realizuje v súlade s článkom 14.2. všeobecných podmienok zmluvy FIDIC – vo výške 25% z hodnoty IPC resp. faktúry po odpočítaní zliav a zádržného. Odpočítavanie však začne až v IPC, resp. faktúre, v ktorej celková výška potvrdených priebežných faktúr (znížená o preddavok, odpočty a splácanie zadržovaných čiastok) presahuje 10% schválenej zmluvnej ceny očistenej od predbežných súm (Provisional Sums). Odpočet preddavku sa realizuje až pokiaľ nebude v plnej výške preddavok splatený. 
PRÍKLAD: 
Hodnota zmluvy o dielo bez DPH pred zľavou z ceny je 11 683 959,79 EUR. Zhotoviteľom bola počas vyhodnocovania poskytnutá zľava vo výške 467 358,39 EUR. Schválená cena zmluvy po zľave je 11 216 601,40 EUR bez DPH.  Zhotoviteľovi bola vyplatená záloha vo výške 10% z ceny zmluvy. Zádržné sa aplikuje vo výške 10% z každej priebežnej platby. Minimálna suma fakturácie je 200 000 EUR. 
Výpočet zľavy z ceny: 467 358,39/11 683 959,79 = 4 %
Realizovaný odpočet v priebežnej faktúre po splnení podmienok podľa článku 14.2.FIDIC:
Fakturovaná cena bez DPH

430 000,00 
EUR



Zľava z ceny 4%

-17 200,00
EUR

Fakturovaná cena bez DPH po zľave

412 800,00
EUR

Odpočet 10% zádržné

- 41 280,00
EUR

 

Umorenie preddavku (25%)

- 92 880,00
EUR
K úhrade bez DPH

278 640,00 
EUR


DPH:

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. § 19 ods. 3 prvá veta znie: „Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje...“. 

PRÍKLAD: 
Fakturované výkony bez DPH sú vo výške 40 000 EUR. Zadržaná čiastka je 10%. V priebežnej faktúre sa neaplikuje zľava z ceny ani umorenie preddavku. 

Kurz NBS 1 EUR zo dňa ......) 
43,53

Sadzba dane – 19%


Prepočet DPH v priebežnej faktúre:

Fakturovaná cena bez DPH
40 000,00 
EUR


 (100%  hodnoty)

Odpočet 10% zádržné
- 4 000,00 
EUR


(10% hodnoty)
Suma k úhrade bez DPH
36 000,00 
EUR


(90% hodnoty)

Daňový základ pre DPH
40 000,00
EUR



DPH  19%
 7 600,00
EUR

  

K úhrade celkom s DPH
43 600,00
EUR


Cena  celkom s DPH
47 600,00
EUR

 
2.2 Platobné potvrdenie

Platobné potvrdenia pre účely financovania prác v rámci červenej a žltej knihy FIDIC-u sa môžu líšiť.
2.2.a Priebežné platobné potvrdenie- Interim payment certificate
Priebežné platobné potvrdenie by malo spĺňať minimálne náležitosti v súlade s prílohou 1.4a ZoF. Prikladajú sa k nemu dokumenty podľa 2.4.a.
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Zmluva o dielo:

Číslo:

Zhotoviteľ:

Začiatok výstavby: Doba výstavby:

Predĺženie povolenej doby výstavby Termín odovzdania

Priebežné platobné potvrdenie:

Obdobie zahrnuté v platobnom potvrdení:

Termín prijatia priebežného prehlásenia 

zhotoviteľa Hlavným Inžinierom:

Termín doručenia Objednávateľovi:

Zmluvná cena:

5 990 430,49

Poznámka: ISPA Fondy sú limitované EUR vo výške

DPH vo výške 19%:

838 660,27

2 995 215,25 (Maximum)

Zmluvná cena vrátane DPH:

6 829 090,76     

Naviac práce a DPH platí Konečný Prijímateľ

(a)Odhadovaná hodnota prác do termínu: 2 051 437,51Vrátane hodnoty Dokumentácie Kontraktora

(b)Pridané a odobraté zmeny vyvolané legislatívou: 0,00Odst. 13.7

(c)Zádržné z  riadku (a) + (b) vo výške X%:

-205 143,75

Predmet stanovený v dodadku k tendru (nie max)

(d)Naviac / menej zálohová platba: 

0,00

Odst. 14.2 nepoužiteľný v tomto kontrakte

(e)

Naviac / menej zmeny pre zariadenie a materiál na 

stavenisku: 0,00

Odst. 14.5 nepoužiteľný v tomto kontrakte

(f)Ostatné naviac / menej:

0,00

Medzisúčet z predchádzajúcich položiek:

1 846 293,76

(g)Akmulácia z predchádzajúcich potvrdení: 

1 536 554,14

Suma splatná v tomto potvrdení:

309 739,62

Minimálna suma v priebehu mesiaca 100 000 EUR

Čiastka, ktorá bude uhradená Kontraktorovi 

DPH splatné v tomto potvrdení: 48 181,72na bankový účet do 66 dní od 00.01.1900

Suma splatná v tomto potvrdení spolu: 357 921,34         DPH bude uhradená do predchádzajúcich 10 dní

My uvedení potvrdzujeme, že suma v EUR 357 921,34

Slovami: Tristo päťdesiatsedem tisíc deväťsto dvadsaťjeden Euro 

a tridsaťštyri centov, vrátane DPH vo výške 19 %

Splatné:

Na bankový účet:

Potvrdené:

Dátum:

Podpis:

 --------------------------------------------------

Hlavný inžinier

Kontrolované a odsúhlasené: Na vedomie:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

 -----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------

Zástupca Hlavného inžiniera: Kontraktor:

Dohodnuté: Odsúhlasené:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

 -----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------

SAO (IAEIP) Objednávateľ/Zmluvná strana

ID údaje

Údaje musia by v súlade s 

údajmi v súčasnej platnej zmluve

o dielo. Číslovanie musí byť v súlade

s predchádzajúcimi údajmi. Pri zamietnutí

je možne odlíšiť jednotlivé verzie 

číslovaním typu 1.1, 1.2...

Zmluvný záväzok

V súlade s platnou zmluvou o dielo

Odhadovaná hodnota prác

SD uvedie ním odhadovanú hodnotu prác

na základe súpisu vykonaných prác, v 

prípade že sa aplikuje diskot uvedená 

suma je po diskonte

Čiastky po uplatnení zádržného

Na uvedené čiastky sa nevzťahuje 

zadržiavanie platieb podľa pod-článku 14.3

odsekov d,e,f FIDIC-u napr. požiadavky

 (claims)...

Suma splatná v potvrdení

Suma splatná v tomto potvrdení sa zistí

ako rozdiel medzi odhadovanou hodnotou

prác v predošlom potvrdení a odhadovanou

hodnotou prác v tomto potvrdení.

DPH

Čiastka má byť v súlade so zákonom o DPH

Potvrdenie

Potvrdená čiastka súhlasí s čiastkou

po uplatnení DPH, údaje o účte súhlasia

so zmluvou o delo.

Podpisy

SD-podpis zodpovednej osoby oprávnenej

jednať v mene SD + pečiatka (SD = Hlavný 

Inžinier)

Zástupca SD-podpis osoby oprávnenej v 

súlade so zákonom o autorizovaných 

Architektoch, príp. okrúhla pečiatka SD

Zástupca zhotoviteľa (kontraktora)-podpis

+pečiatka

SAO-podpis pečiatka

Objednávateľ – podpis PM+ pečiatka


Obrázok č. 5 – Vzor 1
Na platobnom potvrdení musí byť podpis Stavebného dozora, jeho zástupcu, zodpovedného zástupcu dodávateľa a objednávateľa spolu s pečiatkou. V prípade, že projektový manažér nemá oprávnenie používať pečiatku konečného prijímateľa, odporúčame k podpisu projektového manažéra (verifikácia a schvaľovanie potvrdení o platbách je jednou zo zodpovedností projektového manažéra KP, ktorá vyplýva zo ZoF) doplniť podpis zodpovednej osoby konečného prijímateľa, ktorá oprávnenie na použitie pečiatky má. Uvedené platí aj pre záverečné platobné potvrdenie.
Na priebežnom platobnom potvrdení sa uvádza aj vyplatenie zálohovej platby (Advance payment). Pri priebežnom platobnom potvrdení, v ktorom sa certifikuje preplatenie zálohovej platby sa uvádza iba hodnota v bode d) rovná hodnote zálohovej platby. V ďalších platobných v ktorých sa splnila podmienka na odrátavania zálohovej platby sa uvedená hodnota zálohovej platby znižuje v súlade s kontraktom viď. 
Obrázok č. 6
. 

[image: image6.emf]1.

  Priebežné platobné potvrdenie č. 1

Príklad-Zálohová platba IPC

Zmluvný záväzok

Za základ pre výpočet zálohovej platby

sa berie zmluvná cena bez DPH po 

Odpočítaní zľavy (discount) podľa 

Tzv. prílohy k ponuke (Appendix to tender)

Záloha

Vyplatenie splátky zálohy sa uvedie 

v bode d) vo výške na základe prehlásenia 

Zhotoviteľa (žiadosť) a v súlade so zmluvou. 

Suma k preplateniu spolu

Suma k preplateniu zálohovej platby sa

Uvedie po uplatnení DPH

Odhadovaná hodnota prác

Odhadovaná hodnota prác prekročila

hodnotu 10% zmluvnej ceny v potvrdení 

Č. 2+X, a začína sa odpočítavať z

hodnoty IPC. Odpočítanie zádržného 10%.

Záloha

Hodnota zálohy po jej umorení v súlade so

zmluvou. Hodnota je rovná hodnote vyplatenej

zálohy zníženej o 25% z hodnoty prác

certifikovaných v tomto potvrdení vynímajúc

Zádržné a zálohovú platbu

d= 599 043,05-(0,25*(300 000-30 000))

Suma k preplateniu spolu

Hodnota je rovná rozdielu medzi  

odhadovanou hodnotou prác v tomto 

potvrdení po odpočítaní všetkých položiek

(b-f) a hodnotou vyplatenou v predošlých

Platobných potvrdeniach + DPH.

2.

  Priebežné platobné potvrdenie č. 2+X

Zmluvná cena: 5 990 430,49Poznámka: ISPA Fondy sú limitované EUR vo výške

DPH vo výške 19%: 838 660,272 995 215,25 (Maximum)

Zmluvná cena vrátane DPH:

6 829 090,76     

Naviac práce a DPH platí Konečný Prijímateľ

(a)Odhadovaná hodnota prác do termínu:

600 000,00

Vrátane hodnoty Dokumentácie Kontraktora

(b)Pridané a odobraté zmeny vyvolané legislatívou:

0,00

Odst. 13.7

(c)Zádržné z  riadku (a) + (b) vo výške X%: -60 000,00Predmet stanovený v dodadku k tendru (nie max)

(d)Naviac / menej zálohová platba:  531 543,05Odst. 14.2 10% z akceptovanej zmluvnej ceny

(e)

Naviac / menej zmeny pre zariadenie a materiál na 

stavenisku: 0,00Odst. 14.5 nepoužiteľný v tomto kontrakte

(f)Ostatné naviac / menej: 0,00

Medzisúčet z predchádzajúcich položiek: 1 071 543,05

(g)Akmulácia z predchádzajúcich potvrdení:  899 043,05

Suma splatná v tomto potvrdení: 172 500,00Minimálna suma v priebehu mesiaca 100 000 EUR

Čiastka, ktorá bude uhradená Kontraktorovi 

DPH splatné v tomto potvrdení:

32 775,00

na bankový účet do 66 dní od #REF!

Suma splatná v tomto potvrdení spolu:

205 275,00        

DPH bude uhradená do predchádzajúcich 10 dní

300 000 – Hodnota prác cerifikovaných v potvrdení 2+X;

30 000 – Hodnota zádžného v potvrdení 2+X;

Vysvetlivky:

Zmluvná cena: 5 990 430,49Poznámka: ISPA Fondy sú limitované EUR vo výške

DPH vo výške 19%: 838 660,272 995 215,25 (Maximum)

Zmluvná cena vrátane DPH:

6 829 090,76     

Naviac práce a DPH platí Konečný Prijímateľ

(a)Odhadovaná hodnota prác do termínu:

0,00

Vrátane hodnoty Dokumentácie Kontraktora

(b)Pridané a odobraté zmeny vyvolané legislatívou:

0,00

Odst. 13.7

(c)Zádržné z  riadku (a) + (b) vo výške X%: 0,00Predmet stanovený v dodadku k tendru (nie max)

(d)Naviac / menej zálohová platba:  599 043,05Odst. 14.2 10% z akceptovanje zmluvnej ceny

(e)

Naviac / menej zmeny pre zariadenie a materiál na 

stavenisku: 0,00Odst. 14.5 nepoužiteľný v tomto kontrakte

(f)Ostatné naviac / menej: 0,00

Medzisúčet z predchádzajúcich položiek: 599 043,05

(g)Akmulácia z predchádzajúcich potvrdení:  0,00

Suma splatná v tomto potvrdení: 599 043,05Minimálna suma v priebehu mesiaca 100 000 EUR

Čiastka, ktorá bude uhradená Kontraktorovi 

DPH splatné v tomto potvrdení:

113 818,18

na bankový účet do 66 dní od #REF!

Suma splatná v tomto potvrdení spolu:

712 861,23        

DPH bude uhradená do predchádzajúcich 10 dní


Obrázok č. 6 – Príklad - Zálohová platba
Priebežné platobné potvrdenie obsahuje aj iné informácie potrebné  pre stanovenie DPH a iné podporné výpočty potrebné pre stanovenie odhadovanej hodnoty prác viď. príklad príloha 1.4a k ZoF.
2.2.b Záverečné platobné potvrdenie – Final payment certificate
Záverečné potvrdenie je vystavené SD na základe záverečného prehlásenia o vykonaných prácach (Final Statement) pod-článok 14.11 FIDIC-u. Zhotoviteľ je povinný vystaviť uvedený dokument do 56 dni od vystavenia protokolu o vyhotovení diela (Performace certificate). Záverečné platobné potvrdenie musí spĺňať rovnaké minimálne požiadavky ako záverečné platobné potvrdenie uvedené v prílohe 1.5a ZoF(viď. nižšie)
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Zmluva o dielo:

Číslo:

Zhotoviteľ:

Začiatok výstavby: Doba výstavby:

Predĺženie povolenej doby výstavby Termín odovzdania

Záverečné platobné potvrdenie:

Obdobie zahrnuté v platobnom potvrdení:

Termín prijatia záverečného prehlásenia 

zhotoviteľa Hlavným Inžinierom:

Termín doručenia Objednávateľovi:

Zmluvná cena: Poznámka: ISPA Fondy sú limitované EUR vo výške

DPH vo výške 14%: x xxx xxx,xx (Maximum)

Zmluvná cena vrátane DPH: Naviac práce a DPH platí Konečný Prijímateľ

aZáverečná hodnota prác: Táto hodnota predstavuje záverčnú hodnotu prác

nárokovanú zhotoviteľom v súlade so zmluvou o dielo

bVyrovnanie vyplatených hodnôt

...

cAkmulácia z predchádzajúcich potvrdení: 

Suma splatná v tomto potvrdení (a+b-c):

DPH splatné v tomto potvrdení: na bankový účet do 66 dní od 00.01.1900

Suma splatná v tomto potvrdení spolu: DPH bude uhradená do predchádzajúcich 10 dní

My uvedení potvrdzujeme, že táto suma v EUR 

predstavuje záverečný nárok zhotoviteľa 

uplatnený v súlade so zmluvou o dielo:

Slovami: Tristo päťdesiatsedem tisíc deväťsto dvadsaťjeden Euro 

a tridsaťštyri centov, vrátane DPH vo výške 14 %

Splatné:

Na bankový účet:

Potvrdené:

Dátum:

Podpis:

 --------------------------------------------------

Hlavný inžinier

Kontrolované a odsúhlasené: Na vedomie:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

 -----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------

Zástupca Hlavného inžiniera: Kontraktor:

Dohodnuté: Odsúhlasené:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

 -----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------

SAO (IAEIP) Objednávateľ/Zmluvná strana

vyrovnanie (+/-) všetkých čiastok vyplatených vopred 

v predošlých potvrdeniach objednávateľom a tých ku 

ktorým je zhotoviteľ opravnený 

ID údaje

Údaje musia by v súlade s 

údajmi v súčasnej platnej zmluve

o dielo. Číslovanie musí byť v súlade

s predchádzajúcimi údajmi. Pri zamietnutí

je možne odlíšiť jednotlivé verzie 

číslovaním typu 1.1, 1.2...

Zmluvný záväzok

V súlade s platnou zmluvou o dielo

Záverečná hodnota prác

SD uvedie  hodnotu prác uvedenú v 

protokole o vykonaných prácach

na základe konečného prehlásenia, v 

prípade že sa aplikuje diskot uvedená 

suma je po diskonte

Iné čiastky 

Akékoľvek iné čiastky, ktoré zhotoviteľ

a SD považujú za oprávnené na preplatenie

Suma splatná v potvrdení

Suma splatná v tomto potvrdení sa zistí

ako rozdiel medzi odhadovanou hodnotou

prác v predošlom potvrdení a záverečnou

hodnotou prác v tomto potvrdení.

DPH

Čiastka má byť v súlade so zákonom o

DPH

Potvrdenie

Potvrdená čiastka súhlasí s čiastkou

po uplatnení DPH, údaje o účte súhlasia

so zmluvou o delo.

Podpisy

SD-podpis zodpovednej osoby oprávnenej

jednať v mene SD + pečiatka (SD = Hlavný 

Inžinier)

Zástupca SD-podpis osoby oprávnenej v 

súlade so zákonom o autorizovaných 

Architektoch, príp. okrúhla pečiatka SD

Zástupca zhotoviteľa (kontraktora)-podpis

+pečiatka

SAO-podpis pečiatka

Objednávateľ – podpis PM+ pečiatka


Obrázok č. 7 – Príklad- Záverečné platobné potvrdenie
Záverečné platobné potvrdenie obsahuje aj iné informácie potrebné  pre stanovenie DPH a iné podporné súčty potrebné pre stanovenie záverečnej hodnoty prác.
2.3 Prehlásenia (Contractor’s statements)
V súlade s podmienkami zmluvy o dielo sú ako podporná dokumentácia predkladané prehlásenia v závislosti na tom v akom štádiu sa projekt nachádza a v závislosti na type zmluvy o dielo (CONS / D/B) obsahujú tieto prehlásenia rozličné údaje. 
· K priebežnému platobnému potvrdeniu sa ako podporná dokumentácia prikladá prehlásenie zhotoviteľa (Contractor’s statement), Ktoré obshuje súpis vykonaných prác, zhotoviteľove správy o pokroku prác, nároky a pokyny na zmeny SD. 

Poznámka č. 5-  Zálohová platba
V prípade, že sa na zmluvu o dielo vzťahuje vyplácanie zálohovej platby (Advance Payment 14.2) je k priebežnému platobnému potvrdeniu nutné predložiť prehlásenia zhotoviteľa obsahujúce žiadosť o vyplatenie zálohy zábezpeku zálohovej platby (Advance Payment guarantee vzor Annex E  FIDIC-u). V oboch prípadoch ide o bankové garancie vystavené na čiastky uvedené v Dodatku k ponuke (Appendix to Tender) ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. Uvedené zábezpeky by nemali obsahovať špecifické požiadavky banky, ktoré by mohli ohroziť realizáciu diela alebo jeho vlastníctvo, mali by byť vystavené na dobu ako je to uvedené v zmluve o dielo a v súlade so vzormi priloženými k FIDIC-u.

· K priebežnému platobnému potvrdeniu po prebratí sa prikladá prehlásenie o dokončení Diela(Statement at Completion) v súlade s pod-článkom 14.10 FIDIC-u a ostatné dokumenty v súlade s pod-článkom 14.3. Prehlásenie musí byť vystavené do 84 dní od prebratia prác objednávateľom.
· Záverečné platobné potvrdenie je vystavené SD na základe záverečného prehlásenia (Final Statement) pod-článok 14.11 FIDIC-u, ktoré obsahuje konečný súpis vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný vystaviť uvedený dokument do 56 dní od vystavenia protokolu o vykonaných prácach (Performace certificate).

Poznámka č. 6-  Zábezpeka na vykonanie prác
Zábezpeka na vykonanie prác (Performance Guarantee) musí byť (podľa vzorových osobitných podmienok zmluvy o dielo) predložená pred podpisom kontraktu v akomkoľvek prípade, však nesmie byť vyplatená žiadna platba v súvislosti s uvedenou zmluvou o dielo skôr než bola uvedená zábezpeka prijatá a akceptovaná objednávateľom.
CONS- červená kniha FIDIC

Prehlásenie zhotoviteľa (Contractor’s Statement)- sa prikladá k priebežným platobným potvrdeniam s možnými výnimkami v prípade prvého, ak je jeho predmetom zálohová platba alebo priebežného platobného potvrdenia po vydaní protokolu o prebratí diela.  Prehlásenie obsahuje súpis vykonaných prác v ktorom sa zaznamenávajú množstvá prác vykonané zhotoviteľom v súlade s členením výkazu výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo (systém vykazovania prác nesmie umožňovať, že nejaké práce budú vyplatené dvakrát). Ďalej obsahuje súpis prác vykonaný na základe pokynov SD na zmeny, ktoré sú vydané v súlade so zmluvou o dielo. Osobitne sa zaznamenávajú nároky zhotoviteľa uznané v súlade s FIDIC-om pod-článkom 20.1 (Nároky). 
Nasledujúce príklady (Obrázok č. 8, Obrázok č. 9) riešia možné situácie, ktoré môžu pri implementácii zmluvy o dielo vzniknúť a navrhujú možné spôsoby ich riešenia.
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Jednotka

Celkové 

množstvo

Jednotková 

cena

Cena celkom Množstvo Cena Množstvo Cena

1 2 3 4 5 6=5*4 7 8=7*5 9 10=9*5 11=4-(9+7)12=6-(10+8)

SO XZ

24- F

Vertikálny presun výkopu na skládku

m3 1000,00 3,50 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 3500,00

25- F

Betonáž základovej dosky B35

m3 5000,00 40,20 201000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00201000,00

26- F

Sklolaminát mrežovanie (1500/2200 mm)

ks 2,00 340,00 680,00 2,00 680,00 1,00 340,00 -1,00 -340,00

Spolu kontrakt SO XZ 205180,00 680,00 340,00 204160,00

Zmeny

24.v.1.01

Vyrovnanie zmeny-presun

m3 -1000,00 3,50 -3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1000,00 -3500,00

24a

Vertikálny presun výkopu na skládku

m3 250,00 3,50 875,00 0,00 0,00 250,00 875,00 0,00 0,00

24.v.1.02

Zmena skládky-v. presun do 700m

m3 750,00 4,00 3000,00 250,00 1000,00 0,00 0,00 500,00 2000,00

24.v.1.03

zmena skládky-v. presun nad 1km

m3 650,00 7,00 4550,00 300,00 2100,00 0,00 0,00 350,00 2450,00

25.v.2.01

Vyrovnanie zmeny-Beton B35

m3 -5000,00 40,20 -201000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5000,00-201000,00

25.v.2.02

Zmena triedy betonu na B20

m3 5600,00 30,40 170240,00 5720,00173888,00 0,00 0,00 -120,00 -3648,00

Spolu SO XZ zmeny

-25835,00 176988,00 875,00 -203698,00

Spolu SO XZ kontrakt + zmeny

179345,00 177668,00 1215,00 462,00

Cena v tomto 

potvrdení

Prestavane dopredošlého 

obdobia 

Odpočet/dopočet

Položka Popis

Zmluva o dielo+zmeny

Fakturovné 

množstvo v 

tomto 

prehlásení

Príklad -Súpis vykonaných prác IPC X

a

.

2

a.

a.1 položka je čiastočne realizovaná a 

Zistí sa že je nutná zmena skládky variácia 1 

(v.1) pridá sa položka 24a (krok a.2) s 

realizovaným množstvom za pôvodnú cenu,

položka 24 sa sfinalizuje a čerpanie sa

realizuje len cez 24a,

a.2 zmena skládky je na dve rôzne úložiská

zostatok pôvodného množstva sa vynuluje (01)

a cez variáciu sa pridajú dve nové položky 

(02,03) ako podporný dokument k súpisu

je potrebné pre IAEIP priložiť kópiu príslušnej

variácie,potvrdzujúcu uvedenú zmenu+ 

vysvetlenie SD 

b.

b.1 položka sa mení z dôvodu

zmeny kvality betónu variácia 2,

b.2 pôvodná položka sa vynuluje (01)

a zmení sa na novú položku (02) s 

novou cenou po premeraní sa položka

prekročí, ako podporný dokument

k súpisu je potrebné pre IAEIP priložiť 

kópiu príslušnej variácie,

potvrdzujúcu uvedenú zmenu+

vysvetlenie SD 

c.

c.1 jednoduché navýšenie

množstva z dôvodu premerania

ak je k položke uvedené F

tak je to konečné premeranie

množstva, ktoré by sa nemalo

Meniť. Podporným dokladom

môže byť správa SD. IA PM

môže dožiadať vysvetlenie

navýšenia ak má otázky  


Obrázok č. 8 - Príklad 1
Na znázornení (Obrázok č. 9) je uvedená situácia pri ktorej sa z dôvodu navýšenia množstva po premeraní zhotoviteľ rozhodol uplatniť pod-článok 12.3 FIDIC-u a znížiť jednotkovú cenu po splnení 4-och požiadaviek uvedených v 12.3 (a) a po vzájomnej dohode medzi zhotoviteľom a objednávateľom zhotoviteľ zaznamenal nasledovnú zmenu vo svojom súpise (príklad b.3).
V prípade, že sa uplatňuje preplatenie výdavkov v súlade s pod-článkom 13.2 Zlepšovací návrh (Value Engineering) postupuje sa na základe pokynu na Zmenu podobne ako v bode b s tým že má zhotoviteľ nárok na bonus rovný polovici úspory spôsobenej zlepšovacím návrhom.
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Príklad -Súpis vykonaných prác IPC X+1

a

.

1

a.

a.1 zmena z predošlého potvrdenia,

došlo však k dodatočnému čerpaniu

v položke 24a,

a.2 oproti minulému potvrdeniu

je množstvo prác po premeraní

V jednej položke navýšené, k súpisu 

je potrebné pre IAEIP priložiť 

vysvetlenie SD. 

b.

b.1 zmena z predošlého potvrdenia,

b.2 oproti minulému potvrdeniu

nastal nárast prác, ktorý podľa 12.3

FIDICu môže znamenať zmenu 

jednotkovej ceny ,

b.3 zarátanie položky s novou cenou

stanovenou v súlade s FIDIC-om

k súpisu je potrebné pre IAEIP priložiť 

vysvetlenie SD. 

c.

c.1 nerealizovaná položka

prekročená v minulom súpise

musí sa uvádzať v súpise, v

ktorom sa z daného

objektu  čerpajú prostriedky.  

Jednotka

Celkové 

množstvo

Jednotková 

cena

Cena celkom Množstvo Cena Množstvo Cena

1 2 3 4 5 6=5*4 7 8=7*5 9 10=9*5 11=4-(9+7)12=6-(10+8)

SO XZ

24- F 

Vertikálny presun výkopu na skládku

m3 1000,00 3,50 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 3500,00

25- F

Betonáž základovej dosky B35

m3 5000,00 40,20 201000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00201000,00

26- F

Sklolaminát mrežovanie (1500/2200 mm)

ks 2,00 340,00 680,00 0,00 0,00 3,00 1020,00 -1,00 -340,00

Spolu kontrakt SO XZ 205180,00 0,00 1020,00 204160,00

Zmeny

24.v.1.01

Vyrovnanie zmeny-presun

m3 -1000,00 3,50 -3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1000,00 -3500,00

24a

Vertikálny presun výkopu na skládku

m3 250,00 3,50 875,00 250,00 875,00 50,00 175,00 -50,00 -175,00

24.v.1.02

Zmena skládky-v. presun do 700m

m3 750,00 4,00 3000,00 250,00 1000,00 250,00 1000,00 250,00 1000,00

24.v.1.03

zmena skládky-v. presun nad 1km

m3 650,00 7,00 4550,00 360,00 2520,00 300,00 2100,00 -10,00 -70,00

25.v.2.01

Vyrovnanie zmeny-Beton B35

m3 -5000,00 40,20 -201000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5000,00-201000,00

25.v.2.02

Zmena triedy betonu na B20

m3 5600,00 30,40 170240,00 0,00 0,00 5720,00173888,00 -120,00 -3648,00

Zmeny ceny z dôvodu 

navýšenia množstva

25.v.2.02.01

Vyrovnanie zmena betonu na B20

m3 -5600,00 30,40 -170240,00-5720,00-173888,00 0,00 0,00 120,00 3648,00

25.v.2.02.02

Zmena ceny clanok 12.3 FIDIC

m3 6700,00 28,40 190280,00 6700,00190280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu SO XZ zmeny

-5795,00 20787,00 177163,00 -203745,00

Spolu SO XZ kontrakt + zmeny

199385,00 20787,00 178183,00 415,00

Cena v tomto 

potvrdení

Prestavane dopredošlého 

obdobia 

Odpočet/dopočet

Položka Popis

Zmluva o dielo

Fakturovné 

množstvo v 

tomto 

prehlásení


Obrázok č. 9 - Príklad 2
Prehlásenie o dokončení Diela (Statement at Completion 14.10)- musí spĺňať náležitosti tak ako súpis vykonaných prác. Množstva v ňom uvádzané sú už však po premeraní a obsahuje všetky realizované a uzavreté výmery (F-final) tak ako boli vykonané a premerané ku dňu vystavenia preberacieho protokolu (Taking-over certificate). Uvedené prehlásenie sa vystavuje do 84 dní od obdržania preberacieho protokolu zhotoviteľom.
Záverečné prehlásenie (Final Statement 14.11)- Je konečné vyjadrenie zhotoviteľa o jeho nárokoch v súvislosti z realizáciou zmluvy o dielo. Obsahuje vyjadrenie zhotoviteľa o hodnote vykonaných prác a akýchkoľvek iných čiastkach, ktoré zhotoviteľ a SD považujú za nárokovateľné v súvislosti s realizáciou zmluvy o dielo. Vyjadrenie musí byť podporené dokumentami detailne vysvetľujúcimi zmeny oproti prehláseniu o dokončení ako aj vysvetlenie iných čiastok, ktoré sú SD určené na preplatenie. 
D/B žltá kniha FIDIC
Prehlásenie zhotoviteľa (Contractor’s Statement)- pri žltej knihe nie je súčasťou zmluvy podrobný výkaz výmer, takže pri podrobnom vykazovaní realizovaných prác v súpise vykonaných prác nie je potrebné uvádzať detaily o množstvách na základe premerania a pod. V súpise sa uvádzajú hodnoty prác realizovaných do konca fakturovaného obdobia a hodnoty prác realizovaných do minulého obdobia ich rozdiel predstavuje čiastku nárokovanú zhotoviteľom v uvedenom súpise vykonaných prác. Zmeny sa uvádzajú samostatne k ich preplateniu je nutné predložiť vysvetlenie SD, kópiu nariadení SD a iné podporné dokumenty viď 1.5e. stavebný dozor je povinný zaviesť jednoznačný systém uhrádzania platieb ak ten nie je určený v zmluve.
Prehlásenie o dokončení Diela (Statement at Completion 14.10)- musí spĺňať náležitosti tak ako súpis vykonaných prác. Hodnoty v ňom uvádzané sú už uzavreté tak ako boli vykonané a schválené SD ku dňu vystavenia preberacieho protokolu (Taking-over certificate). Uvedené prehlásenie sa vystavuje do 84 dní od obdržania preberacieho protokolu zhotoviteľom.

Záverečné prehlásenie (Final Statement 14.11)-viď vysvetlenie ku CONS- červená kniha.
2.3.a Správy zhotoviteľa (Progress Reports 4.21)

Správy zhotoviteľa obsahujú najmä:
a. Detailné popisy o pokroku prác od predošlého obdobia. Musia byť v súlade so súpisom vykonaných prác.

b. Fotodokumentáciu ukazujúcu pokrok diela.

c. Údaje o inštalácií dôležitých trvalých zariadení a mechanizmov (výrobca, čas, skúšky...) ak sú predmetom žiadosti o platbu.

d. Údaje o počtoch zhotoviteľovho personálu na stavenisku.

e. Kópie dokladov potvrdzujúcich kvalitu vyhotovenia, certifikáty, skúšobné protokoly (kópie dokladov nemusia byť priložené k žiadosti o platbu predloženej na RO).
f. Informácie o Nárokoch zhotoviteľa (Contractor’s claims 20.1) alebo objednávateľa (Employer’s claims 2.5)

g. Záznamy o bezpečnosti na pracovisku a aktivitách a nehodách ohrozujúcich životné prostredie alebo názory verejnosti.

h. Porovnania o postupe výstavby s ohľadom na vplyvy ktoré ho môžu ohroziť spolu s opatreniami, ktoré sa vykonali v úsilí týmto zdržaniam zabrániť
i. Podpis zástupcu zhotoviteľa.

j. Iné údaje požadované v osobitných podmienkach zmluvy o dielo.

Niektoré údaje sa uvádzajú len ak sú aktuálne napr. je ohrozená dobá výstavby, stali sa nehody pri prácach na projekte a pod. V prípade, že popis aktivít nezodpovedá prehláseniam (množstvo prác žiadaných na preplatenie je väčšie ako množstvo prác zdokumentované v správe) môže RO dožiadať vysvetlenia, alebo skontrolovať stav realizácie prác súladu s vykazovaného a fakturovaného pokroku s reálnym pokrokom na mieste. 
Pre zvýšenie efektívnosti predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu odporúčame predkladať správy v rozsahu maximálne 15 strán (formát stránky A4).
2.3.b Prehlásenia k vyplateniu zádržného

Na základe zmluvy o financovaní je potrebné k žiadosti o platbu prikladať formulár podľa prílohy 1.6a. Uvedená povinnosť sa vzťahuje iba na žiadosti o platbu v ktorých sa žiada o vyplatenie  zádržného. 

2.3.c Vysvetlenie SD k platobnému potvrdeniu

SD by mal vypracovať vysvetlenie, k variáciám alebo položkám ktoré výrazne prekračujú alebo menia množstvá dohodnuté v zmluve o dielo. V prípade, že tak neučiní je RO oprávnená dožiadať vysvetlenie k položkám, ktoré nie sú v súlade so zmluvou o dielo, keďže v zmluve medzi RO a KP je dohodnutá na maximálnu hodnotu oprávnených nákladov, ktorá je rovná súčtu hodnôt všetkých platných zmlúv.  V rámci projektu je RO zodpovedná za dôslednú kontrolu oprávnenosti nákladov a identifikáciu zmien, ktoré môžu ovplyvniť konečnú cenu zmluvy o dielo (Final contract price).
Vysvetlenie k prekročeniu množstiev prác potvrdené stavebným dozorom predkladá Prijímateľ na základe dožiadania RO alebo posúdenia Stavebného dozoru. Formát dokumentu nie je zmluvne stanovený a mal by obsahovať minimálne tieto náležitosti:

· označenie stavebného objektu, číslo a názov položky výkazu-výmer, ktorej množstvo bolo prekročené;

· množstvo položky výkazu-výmer podľa zmluvy o dielo;

· skutočne vykonané, resp. vyfakturované množstvo položky;

· rozdiel medzi množstvom položky podľa zmluvy o dielo a skutočným (vyfakturovaným) množstvom (prekročené množstvo, ktoré musí byť zhodné s množstvom uvádzaným v stĺpci zostatok vo výkaze-výmer k faktúre);
· dôvod prekročenia množstva (vysvetlenie);
· meno, priezvisko a podpis stavebného dozoru.

2.3.d Zmeny (Variations 13)
V prípade, že v žiadosti sú žiadané o preplatenie práce na základe Zmeny je KP povinný predkladať spolu so žiadosťou o platbu aj podporné dokumenty – pokyny na Zmenu stavebného dozoru. 
Pokyn na Zmenu je doklad obsahujúci informácie:

a. o zmluve o dielo,
b. jednoznačný opis predmetu Zmeny viď. (FIDIC pod-článok 13.1 a-f),
c. spôsobe jej financovania ak je ujasnený,
d. podpis a pečiatku stavebného dozoru a súhlas projektového manažéra KP.
Variácia ďalej obsahuje technické detaily uvedenej zmeny, ktoré podrobne opisujú zmenu technického riešenia oproti podpísanej zmluve o dielo.  
Variácie by nemali meniť základnú objektovú skladbu projektu, môžu však reflektovať zmenu riešenia viacerých technických aspektov pôvodného projektu.
2.3.e Nároky Zhotoviteľa  (Contractor’s claim 20.1)
V prípade, že je predmetom ŽoP platba za zhotoviteľove požiadavky je povinný KP priložiť k ŽoP detailný popis požiadavky ako aj sumár nákladov s požiadavkou spojených. RO posúdi oprávnenosť výdavkov v požiadavke na základe súladu s finančným memorandom a ZoF. SD musí uvedenú skutočnosť zdôvodniť vo svojom vysvetlení.
3.  Služby- podporné dokumenty
3.1 Faktúra zhotoviteľa (konzultanta)
Faktúra zhotoviteľa musí byť vystavená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. 
Podľa platného zákona o DPH §5 ods. 1 -  ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí (ďalej len „zahraničná osoba“), začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, je povinná podať bezodkladne žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len služby alebo tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4) alebo ak dodáva len tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je podľa §69 ods. 9 platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa §7, ktorým je tovar dodaný. 

Požiadavky na fakturovanú sumu k úhrade bez DPH:

· musí byť prepočítaná s presnosťou na dve desatinné miesta;

· musí byť zhodná so sumou uvedenou 

· ako súčin odpracovaných dní a denných sadzieb expertov uvedených v potvrdených výkazoch dochádzky a nepredvídaných výdavkov vydokladovaných ako zúčtovateľné položky ak ide o zmluvu  na základe platových sadzieb (Fee-based contract, Všeobecné podmienky PRAG príloha b.09-b.1 ďalej len všeobecné podmienky);

· ako čiastku k úhrade po dodaní výstupu, alebo ukončení zmluvy v prípade, že ide o zmluvu s globálnou cenou (Global price contract, Všeobecné podmienky);
· prípadne určená iným spôsobom v súlade s princípmi správneho finančného riadenia. 

· musí byť zhodná s hodnotou uvádzanou v časti G (b) a H. (4) príslušnej žiadosti o platbu.
Poznámka č. 7-  Forma zmluvy
Spôsob platieb je závislý od podmienok zmluvy. V zásade je vhodné používať jeden z dvoch vyššie uvedených spôsobov. Pričom zmluva na základe platových sadzieb je vhodná v situáciách keď nie sú jasne zadefinované výstupy služby, ale výstupom je poskytovanie ad-hoc služieb (konzultačné služby, právne služby, stavebný dozor a pod.) Zmluva s globálnou cenou je zase vhodná v situáciách keď je výstup služieb zrejmý a daný presne (množstvo, rozsah) vopred (vypracovanie analýzy, posudku, projektu...).
3.2 Doklady overujúce výdavky
Doklady ktoré sa predkladajú k žiadosti o platbu za účelom podloženia a overenia výdavkov požadovaných na preplatenie v súvislosti s realizáciou zmlúv o dielo na služby. 
3.2.a Správy zhotoviteľa v súlade  s ToR

V závislosti od ToR je zhotoviteľ/konzultant povinný podkladať správy konzultanta (potvrdené vedúcim tímu expertov) v rôznych termínoch, okrem uvedených správ sa správy konzultanta podľa všeobecných podmienok zmluvy o dielo článok 28.1 predkladajú ku každej žiadosti o priebežnú platbu v rámci zmlúv na základe platových sadzieb (fee-based). Správy obsahujú:
a. Popisy prác uskutočnených v období, za ktoré sa žiadosť predkladá;

b. Vstupy jednotlivých expertov;

c. Výstupy dosiahnuté vo fakturovanom období;

d. Problémy pri realizácii;

e. Finančná realizácia,

f. Zdôvodnenia nepredvídaných výdavkov, ktoré nie sú explicitne stanovené v ToR. 

Pri zmluvách s globálnou cenou sa platby vykonávajú až po ukončení zmluvy alebo po dodaní výstupov uvedených v ToR.
Pri žiadostiach o záverečnú platbu je nutné predložiť záverečnú správu konzultanta (potvrdenú vedúcim tímu expertov). Záverečná správa obsahuje:
a. Popisy uskutočnených prác;

b. Vstupy jednotlivých expertov;

c. Výstupy a dosiahnuté výsledky technickej pomoci;

d. Problémy pri realizácii;

e. Zdôvodnenia nepredvídaných výdavkov, ktoré nie sú explicitne stanovené v ToR. 

3.2.b Výkazy dochádzky jednotlivých expertov (Time Sheets)

Výkaz dochádzky expertov je časový rozvrh so záznamom dní odpracovaných zamestnancami dodávateľa/konzultanta. Kópie výkazov dochádzky sa predkladajú k žiadostiam o priebežnú platbu na služby len ak ide o zmluvy na základe mzdových sadzieb. 
Vo výkazoch dochádzky zhotoviteľ potvrdzuje jednotlivé vstupy expertov a zároveň ich potvrdzuje aj objednávateľ podpisom príslušného projektového manažéra. Formulár ktorý tvorí prílohu č. 1.2b ZoF slúži ako vzor a formálna podoba výkazu môže byť pozmenená v prípade že konzultačné firmy používajú vlastné vyhotovenie výkazu. 

Výkaz dochádzky predložený expertom by mal obsahovať minimálne informácie:

· meno, priezvisko a pozícia experta;
· identifikácia odpracovaných dní;
· miesto výkonu práce a stručný popis práce;
· podpis PM KP a pečiatka KP;

· podpis experta. 
Pri vykazovaní dochádzky expertov je potrebné postupovať v súlade s čl. 21 všeobecných podmienok zmluvy o dielo, podľa ktorého je pracovný čas stanovený podľa legislatívy platnej v krajine príjemcu, t. j. slovenskej. Dochádzka sa počíta na odpracované dni (článok 28.1 všeobecných podmienok zmluvy o dielo) reálne strávené výkonom služieb vyplývajúcich z ToR pre jednotlivých expertov vrátane času stráveného cestou z miesta pobytu na miesto realizácie služieb. Za odpracovaný deň sa považuje každý deň strávený realizáciou služieb v súlade s ToR keď daný dlhodobý expert odpracoval minimálne 8 hodín (článok 21 všeobecných podmienok) Pre krátkodobých expertov sa za takýto deň považuje deň keď daný expert odpracoval minimálne 7 hodín (Článok 28.6 Všeobecných podmienok). Podľa čl. 24.2 Všeobecných podmienok zmluvy o dielo sa pri vykazovaní dochádzky dlhodobých expertov uvádzajú iba počty dní a pri vykazovaní dochádzky krátkodobých expertov sa uvádzajú počty hodín. Pre prepočet dochádzky krátkodobých expertov z hodín na dni platí podľa čl 28.6 všeobecných podmienok zmluvy o dielo, že 7 odpracovaných hodín sa považuje za 1 deň.  
Počty dní pre účely fakturácie musia byť zaokrúhlené matematicky na celé čísla (článok 28.6 všeobecných podmienok zmluvy). Tzn. že súčet odpracovaných dní vo výkazoch dochádzky pre účely fakturácie musí byť celé číslo (viď. Poznámka č. 8).
Poznámka č. 8-  Prepočty dní expertov
Vedúci tímu ako dlhodobý expert nemôže mať uvedený vo výkaze dochádzky odpracovaný čas v hodinách. Musí uviesť celé dni. Za celý odpracovaný deň mu bude uznaný každý deň keď strávil prácou na predmetnom projekte min. 8 pracovných hodín. Je možné žiadať o preplatenie odpracovanej polovice dňa, ale to len v prípade, že daný expert strávil výkonom prác na predmetnom projekte od 4 do 8 pracovných hodín. 

Krátkodobému expertovi v prípade, že má odpracované menej než 7 hodín a viac než 3,5 hodiny bude uznané 0,5 dňa. V prípade, že má odpracovaných minimálne 7, resp. viac ako 7 hodín, má nárok na uznanie iba 1 dňa. 

Ak je v predložených výkazov dochádzky expertov preukázané,  že expert vykonával služby aj počas dní pracovného pokoja, je konečný  prijímateľ povinný predložiť príkazy (povolenia) na prácu v dňoch pracovného pokoja vystavené projektovým manažérom KP resp. vedúcim tímu expertov (pozri vzor v prílohe č. 1). 
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Príklad- Zálohová platba IPC


1.


  Priebežné platobné potvrdenie č. 1


2.


Zmluvný záväzok


Za základ pre výpočet zálohovej platby
sa berie zmluvná cena bez DPH po 
Odpočítaní zľavy (discount) podľa 
Tzv. prílohy k ponuke (Appendix to tender)


Záloha


Vyplatenie splátky zálohy sa uvedie 
v bode d) vo výške na základe prehlásenia 
Zhotoviteľa (žiadosť) a v súlade so zmluvou. 



Suma k preplateniu spolu


Suma k preplateniu zálohovej platby sa
Uvedie po uplatnení DPH


  Priebežné platobné potvrdenie č. 2+X


Odhadovaná hodnota prác


Odhadovaná hodnota prác prekročila
hodnotu 10% zmluvnej ceny v potvrdení 
Č. 2+X, a začína sa odpočítavať z
hodnoty IPC. Odpočítanie zádržného 10%.


Záloha


Hodnota zálohy po jej umorení v súlade so
zmluvou. Hodnota je rovná hodnote vyplatenej
zálohy zníženej o 25% z hodnoty prác 
certifikovaných v tomto potvrdení vynímajúc
Zádržné a zálohovú platbu
d= 599 043,05-(0,25*(300 000-30 000))



Suma k preplateniu spolu


Hodnota je rovná rozdielu medzi  
odhadovanou hodnotou prác v tomto 
potvrdení po odpočítaní všetkých položiek
(b-f) a hodnotou vyplatenou v predošlých
Platobných potvrdeniach + DPH.


300 000 – Hodnota prác cerifikovaných v potvrdení 2+X;
30 000 – Hodnota zádžného v potvrdení 2+X;


Vysvetlivky:


© RL brain trust
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Vzor – Záverečné platobné potvrdenie


ID údaje


Údaje musia by v súlade s 
údajmi v súčasnej platnej zmluve
o dielo. Číslovanie musí byť v súlade
s predchádzajúcimi údajmi. Pri zamietnutí
je možne odlíšiť jednotlivé verzie 
číslovaním typu 1.1, 1.2...


Zmluvný záväzok


V súlade s platnou zmluvou o dielo


Záverečná hodnota prác


SD uvedie  hodnotu prác uvedenú v 
protokole o vykonaných prácach
na základe konečného prehlásenia, v 
prípade že sa aplikuje diskot uvedená 
suma je po diskonte


Iné čiastky 


Akékoľvek iné čiastky, ktoré zhotoviteľ
a SD považujú za oprávnené na preplatenie


Suma splatná v potvrdení


Suma splatná v tomto potvrdení sa zistí
ako rozdiel medzi odhadovanou hodnotou
prác v predošlom potvrdení a záverečnou
hodnotou prác v tomto potvrdení.


DPH


Čiastka má byť v súlade so zákonom o
DPH


Potvrdenie


Potvrdená čiastka súhlasí s čiastkou
po uplatnení DPH, údaje o účte súhlasia
so zmluvou o delo.


Podpisy


SD- podpis zodpovednej osoby oprávnenej
jednať v mene SD + pečiatka (SD = Hlavný 
Inžinier)
Zástupca SD- podpis osoby oprávnenej v 
súlade so zákonom o autorizovaných 
Architektoch, príp. okrúhla pečiatka SD
Zástupca zhotoviteľa (kontraktora)- podpis
+pečiatka
SAO - podpis pečiatka
Objednávateľ – podpis PM+ pečiatka
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Príklad - Súpis vykonaných prác IPC X


a.1


a.2


b.1


b.2


c.1


a.


a.1 položka je čiastočne realizovaná a 
Zistí sa že je nutná zmena skládky variácia 1 
(v.1) pridá sa položka 24a (krok a.2) s 
realizovaným množstvom za pôvodnú cenu,
položka 24 sa sfinalizuje a čerpanie sa
realizuje len cez 24a,
a.2 zmena skládky je na dve rôzne úložiská
zostatok pôvodného množstva sa vynuluje (01)
a cez variáciu sa pridajú dve nové položky 
(02,03) ako podporný dokument k súpisu
je potrebné pre IAEIP priložiť kópiu príslušnej
variácie,potvrdzujúcu uvedenú zmenu+ 
vysvetlenie SD 



b.


b.1 položka sa mení z dôvodu
zmeny kvality betónu variácia 2,
b.2 pôvodná položka sa vynuluje (01)
a zmení sa na novú položku (02) s 
novou cenou po premeraní sa položka
prekročí, ako podporný dokument
k súpisu je potrebné pre IAEIP priložiť 
kópiu príslušnej variácie,
potvrdzujúcu uvedenú zmenu+
vysvetlenie SD 



c.


c.1 jednoduché navýšenie
množstva z dôvodu premerania
ak je k položke uvedené F
tak je to konečné premeranie
množstva, ktoré by sa nemalo
Meniť. Podporným dokladom
môže byť správa SD. IA PM
môže dožiadať vysvetlenie
navýšenia ak má otázky  
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c.1


b.2


b.1


Príklad - Súpis vykonaných prác IPC X+1


a.1


a.2


a.


a.1 zmena z predošlého potvrdenia,
došlo však k dodatočnému čerpaniu
v položke 24a,
a.2 oproti minulému potvrdeniu
je množstvo prác po premeraní
V jednej položke navýšené, k súpisu 
je potrebné pre IAEIP priložiť 
vysvetlenie SD. 



b.


b.1 zmena z predošlého potvrdenia,
b.2 oproti minulému potvrdeniu
nastal nárast prác, ktorý podľa 12.3
FIDICu môže znamenať zmenu 
jednotkovej ceny ,
b.3 zarátanie položky s novou cenou
stanovenou v súlade s FIDIC-om
k súpisu je potrebné pre IAEIP priložiť 
vysvetlenie SD. 



c.


c.1 nerealizovaná položka
prekročená v minulom súpise
musí sa uvádzať v súpise, v
ktorom sa z daného
objektu  čerpajú prostriedky.  



b.3
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Vzor - Priebežné platobné potvrdenie 


ID údaje


Údaje musia by v súlade s 
údajmi v súčasnej platnej zmluve
o dielo. Číslovanie musí byť v súlade
s predchádzajúcimi údajmi. Pri zamietnutí
je možne odlíšiť jednotlivé verzie 
číslovaním typu 1.1, 1.2...


Zmluvný záväzok


V súlade s platnou zmluvou o dielo


Odhadovaná hodnota prác


SD uvedie ním odhadovanú hodnotu prác
na základe súpisu vykonaných prác, v 
prípade že sa aplikuje diskot uvedená 
suma je po diskonte


Čiastky po uplatnení zádržného


Na uvedené čiastky sa nevzťahuje 
zadržiavanie platieb podľa pod-článku 14.3
odsekov d,e,f FIDIC-u napr. požiadavky
 (claims)...


Suma splatná v potvrdení


Suma splatná v tomto potvrdení sa zistí
ako rozdiel medzi odhadovanou hodnotou
prác v predošlom potvrdení a odhadovanou
hodnotou prác v tomto potvrdení.


DPH


Čiastka má byť v súlade so zákonom o DPH


Potvrdenie


Potvrdená čiastka súhlasí s čiastkou
po uplatnení DPH, údaje o účte súhlasia
so zmluvou o delo.


Podpisy


SD- podpis zodpovednej osoby oprávnenej
jednať v mene SD + pečiatka (SD = Hlavný 
Inžinier)
Zástupca SD- podpis osoby oprávnenej v 
súlade so zákonom o autorizovaných 
Architektoch, príp. okrúhla pečiatka SD
Zástupca zhotoviteľa (kontraktora)- podpis
+pečiatka
SAO - podpis pečiatka
Objednávateľ – podpis PM+ pečiatka



