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Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

Podklad k bodu 6 programu 
VI. zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre Operačný program Životné prostredie

Aktualizácia zoznamu veľkých projektov a informácia o aktuálnom stave prípravy veľkých projektov
· Členom MV sa predkladá na schválenie 

      (článok 2 ods. 1 písm. a) štatútu MV)
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 Aktualizácia zoznamu veľkých projektov a informácia o aktuálnom stave prípravy veľkých projektov
	Aktualizovaný zoznam veľkých projektov

	Prioritná os
	Názov projektu
	Žiadateľ
	Predpokladané celkové náklady   (v EUR bez DPH)           

	1
	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa 
	OVS, a.s.
	75 080 840

	1
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
	VVS, a.s.
	60 198 380

	1
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec
	VVS, a.s.
	25 787 644

	1
	ČOV sever - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany
	ZsVS, a.s.
	92 509 937

	1
	ČOV stred - dobudovanie a rekonštrukcia ČOV Levice, Zlaté Moravce, Vráble, Tlmače
	ZsVS, a.s.
	34 214 149

	1
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava
	PoVS, a.s.
	55 462 034

	1
	Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov
	PoVS, a.s.
	25 331 640

	1
	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
	TVaK, a.s.
	70 360 979

	1
	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča 
	SeVaK, a.s.
	71 381 088

	1
	Prievidza - sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
	StVS, a.s.
	80 049 209

	1
	Trnava a Piešťany - dobudovanie kanalizačného systému
	TAVOS
	21 878 059

	1
	Podunajsko - odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu
	BVS, a.s.
	41 437 897

	1
	Spišský a tatranský región - vodovody a kanalizácie
	PVS, a.s.
	58 587 370

	1
	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
	VSR, a.s.
	22 488 597

	SPOLU 
	734 767 823


Informácia o aktuálnom stave prípravy a schvaľovania veľkých projektov

Monitorovací výbor pre operačný program Životné prostredie na svojom 5. zasadnutí 4. 12. 2009 schválil v poradí druhú zmenu zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie. Schválený zoznam obsahoval 16 veľkých projektov pripravovaných v rámci prioritných osí 1 a 2. Táto podoba zoznamu sa stala aj aktualizovanou prílohou č. 1 revízie operačného programu Životné prostredie (verzia 2) schválenej dňa 15.4.2010.

Od poslednej aktualizácie zoznamu nastali nasledovné zmeny:

Dňa 8.2.2010 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , ako žiadateľ veľkého projektu „Banská Bystrica - protipovodňová ochrana“ oznámil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky svoje rozhodnutie o ukončení príprave predmetného veľkého projektu a o jeho stiahnutí. Ďalším projektom, ktorý bol žiadateľom stiahnutý bol aj veľký projekt „Starina - úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia“, kde žiadateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznámil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky stiahnutie projektu dňa 9.4.2010.
Aktualizovaný zoznam preto tieto dva projekty neobsahuje.

Stav prípravy zostávajúcich 14 projektov zaradených do aktualizovaného zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie je nasledovný:

Všetky veľké projekty, ktoré sa nachádzajú vo fáze prípravy spĺňajú ciele operačného programu Životné prostredie v rámci implementácie prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, pričom sú v súlade s operačným cieľom 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a operačným cieľom 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.

Žiadateľ je povinný v zmysle postupov definovaných v príručke pre  žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty) predložiť štúdiu uskutočniteľnosti a žiadosť  potvrdenie pomoci (vrátane analýzy nákladov a prínosov), ktoré sú prílohami žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ktoré Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schvaľuje pred predložením žiadosti o NFP.

Po ich schválení je žiadateľ povinný doručiť na riadiaci orgán žiadosť o  nenávratný finančný príspevok, ktorá je po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov a po preverení jej súladu s osobitnými predpismi predložená Európskej komisii na schválenie.

V nižšie uvedenej tabuľke je súhrn informácií o doterajšom predkladaní jednotlivých dokumentov veľkých projektov a o predpokladanom termíne zaslania žiadosti o potvrdenie pomoci do Európskej komisie.

	Názov projektu
	Projektový zámer veľkého projektu
	Štúdia uskutočniteľnosti
	Žiadosť o potvrdenie pomoci
	Predpokladaný termín zaslania Európskej komisii

	
	predloženie
	schválenie
	predloženie
	schválenie
	predloženie
	schválenie
	

	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa
	14.10.2008
	18.3.2009
	4.6.2009
	15.10.2009

(3. verzia)
	22.12.2009
	
	august 2010

	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
	6.11.2008
	15.4.2009
	3.7.2009
	26.2.2010

(4. verzia)
	
	
	november 2010

	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec
	24.11.2008
	15.4.2009
	6.7.2009
	17.2.2010

(4. verzia)
	
	
	N/A*

	ČOV sever – Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany
	7.10.2008
	18.3.2009
	16.10.2009
	18.2.2010

(3. verzia)
	
	
	november 2010

	ČOV stred – dobudovanie a rekonštrukcia ČOV Levice, Zlaté Moravce, Vráble, Tlmače
	19.12.2008
	15.4.2009
	22.12.2009
	
	
	
	december 2010

	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava
	6.10.2008
	18.3.2009
	2.6.2009
	7.9.2009

(3. verzia)
	2.12.2009
	27.4.2010
	júl 2010

	Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov
	24.10.2008
	18.3.2009
	12.2.2010
	
	
	
	N/A*

	Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
	30.10.2008
	18.3.2009
	2.6.2009
	2.9.2009

(2. verzia)
	14.12.2009
	21.4.2010
	júl 2010

	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča 
	30.10.2008
	18.3.2009
	22.2.2010
	
	
	
	december 2010

	Prievidza – sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
	3.11.2008
	18.3.2009
	14.7.2009
	27.10.2009

(3. verzia)
	17.3.2010
	
	september 2010

	Trnava a Piešťany – dobudovanie kanalizačného systému
	8.12.2008
	18.3.2009
	12.2.2010
	
	
	
	december 2010

	Podunajsko – odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu
	17.12.2008
	15.4.2009
	2.6.2009
	6.10.2009

(3. verzia)
	31.3.2010
	
	september 2010

	Spišský a tatranský región – vodovody a kanalizácie
	22.12.2008
	15.4.2009
	10.11.2009
	5.3.2010

(4. verzia)
	
	
	november 2010

	SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
	16.12.2008
	18.3.2009
	30.6.2009
	7.9.2009

(2. verzia)
	7.12.2009
	22.3.2010
	apríl 2010


N/A* - vzhľadom na stav prípravy projektu ako aj predpokladaného schválenia zvýšenia hranice pre stanovenie veľkého projektu v oblasti životného prostredia z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR nepredpokladáme predloženie uvedeného projektu Európskej komisii.

