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Informacia o aktualnom stave pripravy a schvalovania vel’kych projektov

Monitorovaci vybor pre operaény program Zivotné prostredie na svojom 8. zasadnuti dia
28.6.2011 schvalil zmenu zoznamu velkych projektov pre operaény program Zivotné
prostredie. Schvéleny zoznam obsahoval 9 velkych projektov pripravovanych v ramci
prioritnej osi 1. Od poslednej aktualizacie zoznamu nenastali v zozname ziadne zmeny.

Vsetky velké projekty spliiajii ciele operaéného programu Zivotné prostredie v ramci
implementécie prioritnej osi 1 Integrovanad ochrana a racionalne vyuzivanie vod, pricom su
v sulade s operacnym cielom 1.1 Zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou z verejnych
vodovodov a opera¢nym cielom 1.2 Odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych vod
v zmysle zaviazkov Slovenskej republiky vo¢i Eurdpskej tnii.

Ziadatel’ bol povinny v zmysle postupov definovanych v Prirucke pre Ziadatel'a o nenavratny
finan¢ny prispevok z ERDF/KF pre projekty, ktorych celkové naklady prevysuju 50 mil. EUR
(velké projekty), predlozit’ stdiu uskutocnitelnosti a ziadost’ 0 potvrdenie pomoci (vratane
analyzy nakladov a prinosov), ktoré su prilohami ziadosti o nenavratny financny prispevok
(d’alej len ,,ziadost’ o NFP*), a ktoré Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
schval'uje pred predlozenim samotnej Ziadosti o NFP.

Po ich schvédleni je ziadatel' povinny dorucit’ na riadiaci organ Zziadost' o NFP, ktord je
po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci uréenych v ozname o predkladani
projektovych zdmerov velkych projektov a po prevereni jej suladu s osobitnymi predpismi
predlozenéd Eurdpskej komisii na schvalenie.

U vsetkych 9 velkych projektov bola uspesne ukoncend faza pripravy, t.j. boli schvalené
Stadie uskutocnitel'nosti a navrhy ziadosti o potvrdenie pomoci. Pre 7 velkych projektov boli
predlozené ziadosti o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci a prislusné zZiadosti
0 potvrdenie pomoci boli zaslané na schvdlenie Eurdpskej komisii. Pre projekt ,.Zasobovanie
vodou, odkanalizovanie a gistenie odpadovych vod okresu Bytéa* bola predlozena ziadost' o NFP,
ktora nesplnila kritéria kontroly formalnej spravnosti, a preto nemohla byt’ prislusna ziadost’
0 potvrdenie pomoci zasland Eurdpskej komisii. Pre projekt ,.Zasobovanie pitnou vodou
a odkanalizovanie obci v mikroregiéne Bodva“ Ziadatel’ z dovodu nedostato¢nej vysky alokacie
pre prioritni os 1, operacné ciele 1.1 a 1.2 nepredlozil ziadost o NFP. Riadiaci organ

nepredpokladé predloZenie tychto dvoch velkych projektov Eurdpskej komisii.

Zo 7 predloZenych velkych projektov bol 1 projekt schvéleny, a to ,,SKK Ruzomberok a COV
Liptovskd Tepla, Liptovské Sliade dna 16. 2. 2012. Ostatné projekty su v sucasnosti
posudzované Europskou komisiou.

V nizSie uvedenej tabulke je sthrn informacii o doterajSom predkladani a schvalovani
ziadosti 0 potvrdenie pomoci Europskou komisiou.
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2{(1% RuZzomberok a COV Liptovskd Tepla, Liptovské 7 42010 452010 I. prerusenie 7.9.2010 — odpoved’ RO 30.11.2010 16.2.2012
iace Il. prerusenie 22.3.2011 — odpoved’ RO 12.7.2011
I. preruSenie 23.11.2010 — odpoved’ RO 29.3.2011
. . . y Il. prerusenie 27.7.2011 — odpoved’ RO 26.10.2011
Zasobovanie vodou, odkanalizovanie a COV v okrese .
llava 4.6.2010 3.9.2010 I11. prerusenie 8.2.2012 - odpoved RO 1.3.2012
IV. prerusenie 19.3.2012 - odpoved’ RO 13.4.2012
V. prerusenie 7.5.2012 — odpoved’ RO 18.5.2012
I. prerusenie 2.2.2011 — odpoved’ RO 17.5.2011
_ . . _ . Il. prerusenie 13.9.2011 — odpoved’ RO 5.12.2011
Intenzifikdcia COV, odkanalizovanie a zasobovanie 23.6.2010 2192010 oo X
pitnou vodou v Trendianskom regione -0 - I1l. prerusenie 6.2.2012 — odpoved’ RO 20.2.2012
IV. prerusenie 2.4.2012 — odpoved RO 13.4.2012
V. preruSenie 7.5.2012 — odpoved’ RO 18.5.2012
gté;sp(;bovanie vodou a Kanalizacia oravského regionu, 2. 29.7.2010 20.4.2011 I. prerusenie 3.10.2011 — odpoved’ RO 27.2.2012
Prievidza - sistava na - odkanalizovanie a Sistenie | og g 591 2042011  |I. prerugenie 19.10.2011 — odpoved RO 16.1.2012
odpadovych vod
COV sever — Rekontrukeia aintenzifikicia COV| 439 5919 1052011 | I. prerusenic 3.10.2011 — odpoved RO 21.12.2011
Banovce, Partizanske, Topol'¢any
Podunajsko  — odkanalizovanie podunajskej Casti 30.7.2010 13.10.2011 I. prerusenie 10.2.2012 — odpoved’ RO 21.3.2012

bratislavského regionu

Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obci
vV mikroregione Bodva

Z dovodu nedostatocnej vysky alokacie ziadatel’ nepredlozil Ziadost’ o NFP.

Zasobovanie  vodou, odkanalizovanie  a Cistenie

odpadovych vod okresu Bytca

Ziadatel predlozil ziadost’ o NFP, ktora nesplnila kritéria kontroly formalnej spravnosti.




